



SERVIMA CONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEIA

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO N°: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME:	jueves, 19 de octubre de 2023	AL	jueves, 30 de noviembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	jueves, 30 de noviembre de 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	2/11/2023	30/11/2023	248,80	\$ 153.867.872,00	INGRESO AL PUNTO DE TRABAJO E INICIO DE CANALIZACION RIO GUATIQUEIA
						SUBTOTAL	\$ 153.867.872,00	
						IVA 19%	\$ 29.234.895,68	
						TOTAL	\$ 183.102.767,68	



HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA HITACHI 200 #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	2/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15321,2	15324,8	3,6	INGRESO AL PUNTO DE TRABAJO E INICIO DE CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	14,0
2	3/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15324,8	15335,2	10,4	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
3	4/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15335,2	15335,2	0,0	NO SE PUDO LABORAR POR AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO GUATIQUEIA	
4	5/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15335,2	15335,2	0,0	NO SE PUDO LABORAR POR AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO GUATIQUEIA	
5	6/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15335,2	15346,5	11,3	HACIENDO UN CANAL SOBRE EL RIO GUATIQUEIA	49,1
6	7/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15346,5	15346,5	0,0	NO SE PUDO POR AUMENTO DEL CAUCE DEL RIO GUATIQUEIA Y EL ARENAL NO SE PUDO TRABAJAR	
7	8/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15346,5	15355,6	9,1	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
8	9/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15355,6	15364,8	9,2	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
9	10/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15364,8	15374,1	9,3	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
10	11/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15374,1	15384,3	10,2	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
11	12/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15384,3	15384,3	0,0	NO SE LABORO POR MOTIVOS PERSONALES	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	13/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15384,3	15394,6	10,3	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	73,4
13	14/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15394,6	15405,8	11,2	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
14	15/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15405,8	15416,7	10,9	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
15	16/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15416,7	15427,5	10,8	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
16	17/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15427,5	15438,5	11,0	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
17	18/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15438,5	15448,7	10,2	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
18	19/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15448,7	15457,7	9,0	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	72,6
19	20/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15457,7	15468,2	10,5	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
20	21/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15468,2	15478,2	10,0	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
21	22/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15478,2	15489,2	11,0	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
22	23/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15489,2	15500,0	10,8	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
23	24/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15500,0	15511,0	11,0	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
24	25/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15511,0	15521,3	10,3	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	
25	26/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15521,3	15530,3	9,0	DIA DE DESCANSO	
26	27/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15530,3	15541,3	11,0	CANALIZACION RIO GUATIQUEIA	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
27	28/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15541,3	15551,8	10,5	CANALIZACION RIO GUATIQUEA	39,7
28	29/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15551,8	15561,8	10,0	CANALIZACION RIO GUATIQUEA	
29	30/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL	JAVIER GUTIERREZ	15561,8	15570,0	8,2	SE TERMINAN ACTIVIDADES	
TOTAL							248,8		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
2/11/2023	30/11/2023	15321,2	15570,0	248,8
TOTAL				248,8


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cairo Bujo Sector Modigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15321,2 Horometro Final: 15324,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 3,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Ingreso al punto de Trubugo E inicio de canalización Rio Guatiquia



Nº 52969

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 14280952

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1128579145
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cairo Bujo Sector Modigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15324,8 Horometro Final: 15335,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guatiquia



Nº 52970

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 14280952

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1128579145
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bajo Señor Madrid
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15335,2 Horometro Final: 15335,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se pudo laborar por aumento del caudal del río Guatiquira



Nº 52971

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Josier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280952

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bajo Señor Madrid
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15335,2 Horometro Final: 15335,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se pudo laborar por aumento del caudal del río Guatiquira



Nº 52972

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Josier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280952

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Dago sector rodrigo

Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi

S/N: 200 #1

Horometro Inicial: 15335,2

Horometro Final: 15346,5

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 11,3

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Haciendo un canal sobre el Rio Guatiquira



Nº 52973

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280452

CARGO operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Dago Sector Rodrigo

Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi

S/N: 200 #1

Horometro Inicial: 15346,5

Horometro Final: 15346,5

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 0,0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: No se pudo Por Aumento del cauce del rio Guatiquira y el canal No se pudo trabajar



Nº 52974

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280452

CARGO operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cairo Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15346,1 Horometro Final: 15355,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Río Guatiquia



Nº 52975

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280052
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cairo Bajo Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15355,6 Horometro Final: 15364,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Río Guatiquia



Nº 52976

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280052

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 10/11/2022 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Buge Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hidráulica S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15364,8 Horometro Final: 15344,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guadalupe



Nº 52977

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 14280452
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 11/11/2022 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Buge Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hidráulica S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15344,1 Horometro Final: 15344,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guadalupe



Nº 52978

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 14280452
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bojo Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15384,3 Horometro Final: 15384,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se labora por motivos personales



Nº 52979

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17290952
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bojo Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15384,3 Horometro Final: 15384,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalizar Rio Guadalupe



Nº 52980

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17290952
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 14/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bego Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15394,6 Horometro Final: 15405,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guatiquin



Nº 52981

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Junior Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280952
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 15/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bego Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15405,8 Horometro Final: 15416,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guatiquin



Nº 52982

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Junior Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280952
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Cerro Rojo Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15416,4 Horometro Final: 15424,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Río Guadalupe



Nº 52983

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 14280052
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 ÁREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Cerro Rojo Sector Madrigal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15427,5 Horometro Final: 15438,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Río Guadalupe



Nº 52984

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 14280052
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bajo Sector Medellin
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15438,5 Horometro Final: 15448,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guatiquien



Nº 52985

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280452
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bajo Sector Medellin
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15448,7 Horometro Final: 15451,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guatiquien



Nº 52986

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280452
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bago Sector Madrigal

Equipo / Maquinaria Excavadora Hidráulica

S/N: 200 #1

Horometro Inicial: 15457,7

Horometro Final: 15460,2

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 10,5

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillón ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guatiquien



Nº 52987

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280932

CARGO operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bago Sector Madrigal

Equipo / Maquinaria Excavadora Hidráulica

S/N: 200 #1

Horometro Inicial: 15468,2

Horometro Final: 15478,2

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 10,0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillón ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guatiquien



Nº 52988

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280932

CARGO operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Camino Bajo Sector Madrugal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15448,2 Horometro Final: 15489,2
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas 11,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guadalupe



Nº 52989

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280452

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Camino Bajo Sector Madrugal
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15489,2 Horometro Final: 15500,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas 10,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guadalupe



Nº 52990

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280452

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Camino Bajo Sector Madrigal

Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi

S/N: 200 #1

Horometro Inicial: 15500,0

Horometro Final: 15511,0

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 11,0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: Canalización Rio Guadalupe



Nº 52991

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280052

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Camino Bajo Sector Madrigal

Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi

S/N: 200 #1

Horometro Inicial: 15511,0

Horometro Final: 15521,3

Kilometraje Inicial

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 10,7

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación



Construcción de Jarillon



Canalización



Otro



Remoción en Masa



Rehabilitación de Vía



Transporte



Observaciones: canalización Rio Guadalupe



Nº 52992

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280052

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cairo Bogo Sector Matigol
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15521,3 Horometro Final: 15530,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Dis de descom



Nº 52993

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17 280952

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cairo Bogo Sector Matigol
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15530,3 Horometro Final: 15541,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: canalización Rio Guatiquira



Nº 52995

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280952

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bajasector Madrigal
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15541,3 Horometro Final: 15551,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guadalupe



Nº 52996

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280452

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: 
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bajasector Madrigal
Equipo / Maquinaria: Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15551,8 Horometro Final: 15561,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio Guadalupe



Nº 52997

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 17280452

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: 
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 30/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Cerro Bujo Sector Matigra
Equipo / Maquinaria Excavadora Hitachi S/N: 200 #1
Horometro Inicial: 15361,8 Horometro Final: 15340,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 8,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: se terminan actividades



Nº 52999

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 17280052
CARGO operador





Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1728579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	2/11/2023			3.6
2	3/11/2023			10.4
3	4/11/2023			0.0
4	5/11/2023			0.0
5	6/11/2023			11.3
6	7/11/2023			0.0
7	8/11/2023			9.1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEIA
-----------------	----------------------------------	---------------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	9/11/2023			9.2
9	10/11/2023			9.3
10	11/11/2023			10.2
11	12/11/2023			0.0
12	13/11/2023			10.3
13	14/11/2023			11.2
14	15/11/2023			10.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS			
CONTRATO No: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	16/11/2023			10.8
16	17/11/2023			11.0
17	18/11/2023			10.2
18	19/11/2023			9.0
19	20/11/2023			10.5
20	21/11/2023			10.0
21	22/11/2023			11.0


REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS			
CONTRATO No: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
22	23/11/2023			10.8
23	24/11/2023			11.0
24	25/11/2023			10.3
25	26/11/2023			9.0
26	27/11/2023			11.0
27	28/11/2023			10.5
28	29/11/2023			10.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		EXCAVADORA HITACHI 200 #1	PUNTO:	VEREDA CAIRO BAJO SECTOR MADRIGAL, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
29	30/11/2023			8.2
TOTAL				248.8



 HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VEREDA CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO N°: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y			
PERIODO DEL INFORME:	jueves, 19 de octubre de 2023	AL	jueves, 30 de noviembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	jueves, 30 de noviembre de 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA SHANTUI 220 #3	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	12/11/2023	29/11/2023	180,00	\$ 111.319.200,00	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN
						SUBTOTAL	\$ 111.319.200,00	
						IVA 19%	\$ 21.150.648,00	
						TOTAL	\$ 132.469.848,00	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA SHANTUI 220 #3

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS									
CONTRATO No. 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									

REPORTE DE MAQUINARIA									
MAQUINA:		EXCAVADORA SHANTUI 220 #3							

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	12/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	716,1	726,1	10,0	SE COMIENZA CANAL Y JARILLON PARA DESVIAR PARTE DEL RIO	10,0
2	13/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	726,1	737,1	11,0	CANAL Y JARILLON PARA DESVIAR PARTE DEL RIO	62,3
3	14/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	737,1	748,3	11,2	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
4	15/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	748,3	758,8	10,5	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
5	16/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	758,8	767,5	8,7	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
6	17/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	767,5	767,5	0,0	DOMINGO	
7	18/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	767,5	777,0	9,5	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	75,9
8	19/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	777,0	788,4	11,4	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN Y SE REPALEA MATERIAL	
9	20/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	788,4	800,0	11,6	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN Y SE REPALEA MATERIAL	
10	21/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	800,0	810,0	10,0	CANALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
11	22/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	810,0	821,2	11,2	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
12	23/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	821,2	832,0	10,8	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
13	24/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	832,0	842,5	10,5	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
14	25/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	842,5	853,5	11,0	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA SHANTUI 220 #3


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
15	26/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	853,5	864,3	10,8	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	31,8
16	27/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	864,3	875,6	11,3	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
17	28/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	875,6	886,7	11,1	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN	
18	29/11/2023	VILLAVICENCIO	CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA	CRISTIAN GUERRERO	886,7	896,1	9,4	CONSTRUCCIÓN DE JARILLÓN, SE TERMINAN ACTIVIDADES	
TOTAL							180,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
12/11/2023	29/11/2023	716,1	896,1	180,0
TOTAL				180,0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro medio, no guatigoria
Equipo / Maquinaria Excavadora shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 716,1 Horometro Final: 726,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se comienza canal y jarillon para desviar parte del rio



Nº 54004

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro medio, no guatigoria
Equipo / Maquinaria Excavadora shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 726,1 Horometro Final: 737,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canal y jarillon para desviar parte del rio



Nº 54005

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cano medio, rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 737,1 Horometro Final: 748,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillón



Nº 54007

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Cristian Guerrero

Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cano medio, rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 748,3 Horometro Final: 758,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillón



Nº 54008

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Cristian Guerrero

Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cano medio, rio guadalupe
Equipo / Maquinaria Excavadora shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 758,0 Horometro Final: 767,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 8,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización y construcción de jarillón



Nº 54009

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Christian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cano medio, rio guadalupe
Equipo / Maquinaria Excavadora shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 767,5 Horometro Final: 767,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Domingo



Nº 54010

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Christian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Carro medio, no cualquiera

Equipo / Maquinaria Excavadora Shantui 220

S/N: #3

Horometro Inicial: 767,5

Horometro Final: 777,0

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 9,5

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☐

Observaciones: Canalización y construcción de jarillon



Nº 54011

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero

Nombre y Firma

C.C. 1006418090

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Carro medio, no cualquiera

Equipo / Maquinaria Excavadora Shantui 220

S/N: #3

Horometro Inicial: 777,0

Horometro Final: 788,4

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 11,4

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☐

Observaciones: Construcción de jarillon y se repalea material



Nº 54012

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero

Nombre y Firma

C.C. 1006418090

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Camino medio, no guadalupe

Equipo / Maquinaria Excavadora Shantui 220

S/N: #3

Horometro Inicial: 788,4

Horometro Final: 800,0

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 11,6

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☐

Observaciones: Construcción de jarillon y se repalea material



Nº 54013

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero

Nombre y Firma

C.C. 1006418090

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Camino medio, no guadalupe

Equipo / Maquinaria Excavadora Shantui 220

S/N: #3

Horometro Inicial: 800,0

Horometro Final: 810,0

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas 10,0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☐

Observaciones: Canalización y construcción de jarillon



Nº 54015

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero

Nombre y Firma

C.C. 1006418090

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cano medio, Rio guatiquia
Equipo / Maquinaria Excavadora Shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 810,0 Horometro Final: 821,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de jarillon



Nº 54014

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cano medio, Rio guatiquia
Equipo / Maquinaria Excavadora Shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 821,2 Horometro Final: 832,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de jarillon



Nº 54023

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24 / 11 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Calle media, 112 Guadalupe
Equipo / Maquinaria: Excavadora Shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 832, 0 Horometro Final: 842, 5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de jarillón



Nº 54017

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25 / 11 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Calle media, 112 Guadalupe
Equipo / Maquinaria: Excavadora Shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 842, 5 Horometro Final: 853, 5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11, 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de jarillón



Nº 54018

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Calle media, no guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora Shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 853,5 Horometro Final: 864,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de jarillon



Nº 54019

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Calle media, no guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora Shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 864,3 Horometro Final: 875,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Construcción de jarillon



Nº 54020

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro medio, iso guadalupe
Equipo / Maquinaria Excavadora shantui 220 S/N: #3
Horometro Inicial: 875,6 Horometro Final: 886,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de jarillon



Nº 54021

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Cerro medio, iso guadalupe
Equipo / Maquinaria Excavadora shantui S/N: #3
Horometro Inicial: 886,7 Horometro Final: 896,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 9,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Construcción de jarillon, se terminan actividades



Nº 54022

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristian Guerrero
Nombre y Firma
C.C. 1006418090
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		EXCAVADORA SHANTUI 220 #3		PUNTO:	VEREDA CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
1	12/11/2023			10.0	
2	13/11/2023			11.0	
3	14/11/2023			11.2	
4	15/11/2023			10.5	
5	16/11/2023			8.7	
6	17/11/2023			0.0	
7	18/11/2023			9.5	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		PUNTO:		VEREDA CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEA
EXCAVADORA SHANTUI 220 #3				
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	19/11/2023	00777. 0H	00788. 4H	11.4
9	20/11/2023	00788. 4H	00800. 0H	11.6
10	21/11/2023	00800. 0H	00810. 0H	10.0
11	22/11/2023	00810. 0H	00821. 0H	11.0
12	23/11/2023	00821. 0H	00832. 0H	11.0
13	24/11/2023	00832. 0H	00842. 5H	10.5
14	25/11/2023	00842. 5H	00853. 5H	11.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		PUNTO:		VEREDA CAIRO MEDIO, RIO GUATIQUEIA
EXCAVADORA SHANTUI 220 #3				
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	26/11/2023	00853. 5H	00864. 3H	10.8
16	27/11/2023	00864. 3H	00875. 6H	11.3
17	28/11/2023	00875. 6H	00886. 7H	11.1
18	29/11/2023	00886. 7H	00896. 1H	9.4
TOTAL				180.0


HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTAS DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO N°: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME:	jueves, 19 de octubre de 2023	AL	jueves, 30 de noviembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	jueves, 30 de noviembre de 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	21/10/2023	17/11/2023	222,70	\$ 137.726.588,00	SE HACE CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO
	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #1	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	19/11/2023	27/11/2023	87,30	\$ 53.989.812,00	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS
2,5	ALQUILER DE VOLQUETA DOBLE TROQUE; INCLUYE OPERADOR							
	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	247,90	\$ 82.897.760,00	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR710	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	246,60	\$ 82.463.040,00	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TH1607	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	26/11/2023	244,10	\$ 81.627.040,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN
	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 726	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	18/11/2023	26/11/2023	92,50	\$ 30.932.000,00	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON
2,7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS							
	RETROEXCAVADORA JCB 3C	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	31/10/2023	27/11/2023	280,00	\$ 100.867.200,00	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON
2,9	ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR 5 TONELADAS MINIMO							
	VIBROCOMPACTADOR HAMM #2	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	23/11/2023	27/11/2023	50,00	\$ 13.114.000,00	COMPACTACIÓN DE JARILLON
						SUBTOTAL	\$ 583.617.440,00	
						IVA 19%	\$ 110.887.313,60	
						TOTAL	\$ 694.504.753,60	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA CATERPILLAR 320D #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	21/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11652,2	11655,6	3,4	SE TRANSPORTA MAQUINA PARA EL PUNTO Y SE COMIENZA A TRABAJAR	12,8
2	22/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11655,6	11665,0	9,4	SE HACE CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
3	23/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11665,0	11672,7	7,7	SE CONTINUA CON CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	53,5
4	24/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11672,7	11682,7	10,0	SE CONTINUA CON CANAL PARA CONSTRUIR RIO Y QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
5	25/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11682,7	11689,2	6,5	SE TRABAJA DESPUES DE MEDIO DIA POR AUMENTO DEL RIO, YA QUE TOCA CRUZAR EL RIO, SE CONTINUA CON EL CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
6	26/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11689,2	11699,4	10,2	SE CONTINUA CON CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
7	27/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11699,4	11708,5	9,1	SE CONTINUA CON EL CANAL PARA CENTRAR RIO Y QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
8	28/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11708,5	11718,5	10,0	SE CONTINUA CON CANAL PARA CENTRAR EL RIO Y SE LOGRO ENCAUSAR LA MAYOR PARTE DEL RIO	
9	29/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11718,5	11718,5	0,0	DIA DE ELECCIONES	
10	30/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11718,5	11729,0	10,5	SE HACE CARRETEABLE PARA VOLQUETAS Y SE PROLONGA CIERRE DE RIO HACIA LA PARTE DE ABAJO	61,1
11	31/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11729,0	11739,2	10,2	CARGUE DE MATERIAL A LAS VOLQUETAS PARA HACER JARILLON Y PROTEGER LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
12	1/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11739,2	11749,2	10,0	CARGUE DE MATERIAL A LAS VOLQUETAS PARA HACER JARILLON Y PROTEGER LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
13	2/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11749,2	11759,3	10,1	CARGUE DE MATERIAL A LAS VOLQUETAS PARA HACER JARILLON EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
14	3/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11759,3	11769,4	10,1	CARGUE DE MATERIAL A LAS VOLQUETAS PARA HACER JARILLON EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
15	4/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11769,4	11779,6	10,2	CARGUE DE MATERIAL A LAS VOLQUETAS PARA HACER JARILLON EN LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO	
16	5/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11779,6	11779,6	0,0	NO SE TRABAJO POR LLUVIAS Y AUMENTO DEL RIO, SE ARRASTRO PARTE DEL JARILLON PRINCIPAL Y PARTE DEL TERRAPLEN QUE SE HIZO CON LAS VOLQUETAS	
17	6/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11779,6	11788,8	9,2	SE HACE NUEVAMENTE EL JARILLON PARA CERRAR CHORRO, YA QUE LA CRECIENTE DEL RIO ANTERIOR SE ARRASTRO PARTE DEL JARILLON	
18	7/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11788,8	11798,8	10,0	SE CONTINUA CON CIERRE DE CHORRO QUE CORRE POR LA MARGEN DERECHA PARA QUITAR PRESION SOBRE LA MISMA	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
19	8/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11798,8	11808,1	9,3	SE CONTINUA CON EL CIERRE DEL CHORRO QUE CORRE POR LA MARGEN DERECHA Y SE LOGRA QUITAR PRESION SOBRE LA MARGEN DERECHA	57,0
20	9/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11808,1	11818,1	10,0	SE CARGA MATERIAL PARA REFORZAR JARILLON QUE SE HIZO PARA QUITAR PRESION EN LA MARGEN DERECHA	
21	10/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11818,1	11827,6	9,5	SE HIZO REFUERZO DE JARILLON CON MATERIAL QUE SE CARGA A LAS VOLQUETAS	
22	11/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11827,6	11827,6	0,0	CRECIENTE DEL RIO, AFECTA LOS TRABAJOS REALIZADOS	
23	12/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11827,6	11836,6	9,0	SE HIZO REFUERZO DE JARILLON CON MATERIAL QUE SE CARGA A LAS VOLQUETAS	
24	13/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11836,6	11846,6	10,0	SE HIZO REFUERZO DE JARILLON CON MATERIAL QUE SE CARGA A LAS VOLQUETAS	38,3
25	14/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11846,6	11856,6	10,0	SE HIZO REFUERZO DE JARILLON CON MATERIAL QUE SE CARGA A LAS VOLQUETAS	
26	15/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11856,6	11866,6	10,0	SE HIZO REFUERZO DE JARILLON CON MATERIAL QUE SE CARGA A LAS VOLQUETAS Y SE CONTINUO CON TERRAPLEN EN LA MARGEN DERECHA	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
27	16/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11866,6	11874,9	8,3	SE HIZO REFUERZO DE JARILLON CON MATERIAL QUE SE CARGA A LAS VOLQUETAS Y SE CONTINUO CON TERRAPLEN EN LA MARGEN DERECHA	
28	17/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	NESTOR CORTES	11874,9	11874,9	0,0	MAQUINA VARADA, SE RETIRA AL TALLER	
TOTAL							222,7		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
21/10/2023	17/11/2023	11652,2	11874,9	222,7
TOTAL				222,7


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo - Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11653,2 Horometro Final: 11655,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 3,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se transporta maquina para el punto y se comienza a trabajar.



Nº: 53132

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo - 5^{tas} del Llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11655,6 Horometro Final: 11665,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hace canal para centrar río y quitar presión en la margen derecha aguas abajo.



Nº: 53133

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11665,0 Horometro Final: 11672,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se Continúa con canal para centrar río y quitar presión de la margen derecha aguas abajo



Nº 53134

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11672,7 Horometro Final: 11682,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se Continúa con canal para construir río y quitar presión en la margen derecha aguas abajo.



Nº 53135

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11682,7 Horometro Final: 11689,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se trabaja despues de medio dia por aumento del rio, ya que toca cruzar el rio. Se continua con el canal para centrar rio y quitar presión. en la margen derecha aguas abajo.



Nº 53136

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Nestor Cortes
Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador.

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11689,2 Horometro Final: 11699,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se continua con canal para centrar rio y quitar presión de la margen derecha aguas abajo



Nº 53137

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Nestor Cortes
Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador.

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo/quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 # 1
Horometro Inicial: 11699,4 Horometro Final: 11708,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se Continúa con el Canal para Centrar ro y quitar presión en la margen derecha aguas abajo.



Nº 53138

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador.

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: parcelas bajo/quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 # 1
Horometro Inicial: 11708,5 Horometro Final: 11718,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 19,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se Continúa con canal para Centrar el ro y se logro encausar la mayor parte del ro.



Nº 53139

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador.

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo, Quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 # 1
Horometro Inicial: 11718,5 Horometro Final: 11718,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: da de elecciones



Nº 53140

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Nestor Cortes
Nombre y Firma _____
C.C. 9.930.285
CARGO operador.

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma _____
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 # 1
Horometro Inicial: 11718,5 Horometro Final: 11729,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: _____



Nº 53141

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Nestor Cortes
Nombre y Firma _____
C.C. 9.930.285
CARGO operador.

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma _____
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 #1
Horometro Inicial: 11729,0 Horometro Final: 11739,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material a las Volquetas para hacer jarillón y proteger la margen derecha aguas abajo



Nº 53142

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 #1
Horometro Inicial: 11739,2 Horometro Final: 11749,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material a las Volquetas para hacer jarillón y proteger la margen derecha aguas abajo



Nº 53143

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencos Vereda / Punto: parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11744,2 Horometro Final: 11759,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material a las volquetas para hacer jarillón en la
margin derecha aguas abajo.



Nº 53144

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285.

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencos Vereda / Punto: parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11759,3 Horometro Final: 11769,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de material a las volquetas para hacer jarillón en la
margin derecha aguas abajo.



Nº 53145

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285.

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 32002 # 1
Horometro Inicial: 11769,4 Horometro Final: 11779,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material a las Volquetas para hacer jarillón en la
margen derecha aguas abajo



Nº 53146

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 32002 # 1
Horometro Inicial: 11779,6 Horometro Final: 11779,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: no se trabajo por lluvias y aments del no, se arrastro parte del
Jarillón Principal y parte del terraplen que se hizo con las Volquetas.



Nº 53147

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 #1
Horometro Inicial: 11999,6 Horometro Final: 11988,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hace nuevamente el Jarillon para cerrar Chorro ya que la creciente del rio anterior se arrastro parte del Jarillon.



Nº 53148

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285.
CARGO operador.

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 #1
Horometro Inicial: 11988,8 Horometro Final: 11993,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se Continúa con Cierre de Chorro que corre por la margen derecha para quitar presión sobre la misma.



Nº 53149

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285.
CARGO operador.

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 32002 #1
Horometro Inicial: 11798,8 Horometro Final: 11808,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 9,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se Continúa con el charro que corre por la margen derecha y se logra quitar presión sobre la margen derecha.



Nº 53150

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.430.285
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 32002 #1
Horometro Inicial: 11808,1 Horometro Final: 11818,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se carga material para reforzar jarillón que se hizo para quitar presión en la margen derecha



Nº 54951

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.430.285
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11818,1 Horometro Final: 11827,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hizo refuerzo de Jarillon con material que se carga a las
Volquetas.



Nº 54952

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320D2 #1
Horometro Inicial: 11827,6 Horometro Final: 11827,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del rio, afecta los trabajos realizados



Nº 54953

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 # 1
Horometro Inicial: 11829,6 Horometro Final: 11836,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hizo refuerzo de jarillon con material que se carga a las Volquetas.



Nº 54954

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 # 1
Horometro Inicial: 11836,6 Horometro Final: 11846,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hizo refuerzo de jarillon con material que se carga a las Volquetas



Nº 54955

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 32002 #1
Horometro Inicial: 11846,6 Horometro Final: 11856,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hizo refuerzo de jarillón con material que se carga a las Volquetas.



Nº 54956

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 32002 #1
Horometro Inicial: 11856,6 Horometro Final: 11866,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hizo refuerzo de jarillón con material que se carga a las Volquetas y se continuo con terraplen en la margen derecha.



Nº 54957

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Nestor Cortes

Nombre y Firma

C.C. 9.930.285

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

[Firma]
1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 #1
Horometro Inicial: 11866,6 Horometro Final: 11874,9
Kilometraje Inicial: 8,3 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 8,3 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se hizo refuerzo de jarillón con materiales que se cargan a las volquetas y se continuo con terraplen en la margen derecha.



Nº 54958

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Nestor Cortes
Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo
Supervisor:
Nombre y Firma 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: parcelas bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320 D2 #1
Horometro Inicial: 11874,9 Horometro Final: 11874,9
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Maquinaria varada, Se retira al taller



Nº 54959

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Nelson Cortes
Nombre y Firma
C.C. 9.930.285
CARGO operador

Motivo
Supervisor:
Nombre y Firma 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	------------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	21/10/2023	☒ 11652.2[h]	☒ 11655.6[h]	3.4
2	22/10/2023	☒ 11655.6[h]	☒ 11665.0[h]	9.4
3	23/10/2023	☒ 11665.0[h]	☒ 11672.7[h]	7.7
4	24/10/2023	☒ 11672.7[h]	☒ 11682.7[h]	10.0
5	25/10/2023	☒ 11682.7[h]	☒ 11689.2[h]	6.5
6	26/10/2023	☒ 11689.2[h]	☒ 11699.4[h]	10.2
7	27/10/2023	☒ 11699.4[h]	☒ 11708.5[h]	9.1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	---------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	28/10/2023	⌘ 11708.5[h]	⌘ 11718.5[h]	10.0
9	29/10/2023	⌘ 11718.5[h]	⌘ 11718.5[h]	0.0
10	30/10/2023	⌘ 11718.5[h]	⌘ 11729.0[h]	10.5
11	31/10/2023	⌘ 11729.0[h]	⌘ 11739.2[h]	10.2
12	1/11/2023	⌘ 11739.2[h]	⌘ 11749.2[h]	10.0
13	2/11/2023	⌘ 11749.2[h]	⌘ 11759.3[h]	10.1
14	3/11/2023	⌘ 11759.3[h]	⌘ 11769.4[h]	10.1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	------------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	4/11/2023	☒ 11769.4[h]	☒ 11779.6[h]	10.2
16	5/11/2023	☒ 11779.6[h]	☒ 11779.6[h]	0
17	6/11/2023	☒ 11779.6[h]	☒ 11788.8[h]	9.2
18	7/11/2023	☒ 11788.8[h]	☒ 11798.8[h]	10.0
19	8/11/2023	☒ 11798.8[h]	☒ 11808.1[h]	9.3
20	9/11/2023	☒ 11808.1[h]	☒ 11818.1[h]	10.0
21	10/11/2023	☒ 11818.1[h]	☒ 11827.6[h]	9.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA
----------	------------------------------------	--------	---

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
22	11/11/2023	11827.6[h]	11827.6[h]	0.0
23	12/11/2023	11827.6[h]	11836.6[h]	9.0
24	13/11/2023	11836.6[h]	11846.6[h]	10.0
25	14/11/2023	11846.6[h]	11856.6[h]	10.0
26	15/11/2023	11856.6[h]	11866.6[h]	10.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		EXCAVADORA CATERPILLAR 320D2 #1		PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
27	16/11/2023	 11866.6[h]		 11874.9[h]	8.3
28	17/11/2023	 11874.9[h]		 11874.9[h]	0.0
TOTAL					222.7


HENRY PAREJA CASTAÑORep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA SHANTUI 220LC #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	19/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	327,2	336,5	9,3	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	9,3
2	20/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	336,5	347,0	10,5	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	69,0
3	21/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	347,0	357,0	10,0	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGADA DE VIAJES	
4	22/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	357,0	366,5	9,5	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	
5	23/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	366,5	373,6	7,1	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	
6	24/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	373,6	384,5	10,9	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	
7	25/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	384,5	395,0	10,5	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	
8	26/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	395,0	405,5	10,5	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA SHANTUI 220LC #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
9	27/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	ANDERSON HEREDIA	405,5	414,5	9,0	CONFORMACIÓN DE CANAL Y CARGUE DE VOLQUETAS	9,0
TOTAL							87,3		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
19/11/2023	27/11/2023	327,2	414,5	87,3
		TOTAL		87,3


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Parcelas Bajo,
Vereda / Punto: Quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Shantui S/N: 220LC #1
Horometro Inicial: 327,2 Horometro Final: 336,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: confirmacion de canal y cargue de
volquetas



Nº 53976

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Parcelas Bajo,
Vereda / Punto: Quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Shantui S/N: 220 LC #1
Horometro Inicial: 336,5 Horometro Final: 347,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Confirmacion de canal y cargue
de volquetas



Nº 53977

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora skantui S/N: 220LC #1
Horometro Inicial: 347,0 Horometro Final: 357,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: conformacion de canal y cargada de viajes.



Nº 53978

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora skantui S/N: 220LC #1
Horometro Inicial: 357,0 Horometro Final: 366,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: conformacion de canal y cargue de volquetas



Nº 53980

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del llano
Equipo / Maquinaria: excavadora shantui S/N: 220LC #1
Horometro Inicial: 366,5 Horometro Final: 373,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: conformación de canal y cargue de volquetas



Nº 53981

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del llano
Equipo / Maquinaria: excavadora shantui S/N: 220LC #1
Horometro Inicial: 373,6 Horometro Final: 384,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: conformación de canal y cargue de volquetas



Nº 53982

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: excavadora shantui S/N: 220LC #1
Horometro Inicial: 384,5 Horometro Final: 395,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: conformación de canal y cargue de volquetas



Nº 53983

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: excavadora shantui S/N: 220LC #1
Horometro Inicial: 395,0 Horometro Final: 405,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: conformación de canal y cargue de volquetas



Nº 53984

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMACS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Excavadora Shantui S/N: 220 LC #1
Horometro Inicial: 405,5 Horometro Final: 414,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9.0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: confirmación de canal y cargue de volquetes



Nº 53985

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Anderson Heredia
Nombre y Firma
C.C. 1120364701
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1120579145
CARGO Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:	EXCAVADORA SHANTUI 220 #1	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA
-----------------	----------------------------------	---------------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	19/11/2023			9.3
2	20/11/2023			10.5
3	21/11/2023			10.0
4	22/11/2023			9.5
5	23/11/2023			7.1
6	24/11/2023			10.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

REPORTE DE MAQUINARIA					
MAQUINA:		EXCAVADORA SHANTUI 220 #1		PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
7	25/11/2023	00384.5 H	00395.0 H	10.5	
8	26/11/2023	00395.0 H	00405.5 H	10.5	
9	27/11/2023	00405.5 H	00414.5 H	9.0	
				TOTAL	87.3

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S." CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	31/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1025,5	1036,3	10,8	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	53,9
2	1/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1036,3	1047,0	10,7	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
3	2/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1047,0	1057,8	10,8	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
4	3/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1057,8	1068,7	10,9	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
5	4/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1068,7	1079,4	10,7	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
6	5/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1079,4	1079,4	0,0	CRECIENTE DEL RIO, SE DAÑA GRAN PARTE DEL TRABAJO REALIZADO	
7	6/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1079,4	1089,9	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	61,7
8	7/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1089,9	1100,4	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
9	8/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1100,4	1110,6	10,2	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
10	9/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1110,6	1121,1	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
11	10/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1121,1	1131,1	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	11/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1131,1	1131,1	0,0	CRECIENTE DEL RIO, NO DA INGRESO PARA VOLQUETAS	
13	12/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1131,1	1141,1	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
14	13/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1141,1	1151,7	10,6	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	61,6
15	14/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1151,7	1162,2	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
16	15/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1162,2	1172,7	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
17	16/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1172,7	1181,7	9,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
18	17/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1181,7	1181,7	0,0	EXCAVADORA VARADA NO SE TRABAJA	
19	18/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1181,7	1191,7	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
20	19/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1191,7	1202,7	11,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
21	20/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1202,7	1213,2	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
22	21/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1213,2	1223,7	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
23	22/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1223,7	1231,2	7,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	70,7
24	23/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1231,2	1242,2	11,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
25	24/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1242,2	1253,2	11,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
26	25/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1253,2	1263,9	10,7	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
27	26/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	DANIEL LOPEZ	1263,9	1273,4	9,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
						TOTAL	247,9		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
31/10/2023	26/11/2023	1025,5	1273,4	247,9
		TOTAL		247,9


 HENRY PAREJA CASTANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES
 SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LÚCIA AGUILAR GÓMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 5XB919
Horometro Inicial: 1035,5 Horometro Final: 1036,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55514

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1093598403
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 5XB919
Horometro Inicial: 1036,3 Horometro Final: 1047,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para el jarillon



Nº 55515

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1093598403
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1047,0 Horometro Final: 1054,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55516

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez

Nombre y Firma

C.C. 1073593403

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1057,8 Horometro Final: 1068,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55517

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez

Nombre y Firma

C.C. 1073593403

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: SXB 719
Horometro Inicial: 1068,7 Horometro Final: 1079,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Corte de material para jarillon



Nº 55518

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1079598403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128578145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: SXB 719
Horometro Inicial: 1079,4 Horometro Final: 1079,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del rio, se daña gran parte del trabajo
Realizado.



Nº 55519

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1079598403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128578145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajas
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1079,4 Horometro Final: 1089,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55520

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 4033898403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del Llano Parcelas Bajas
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1089,9 Horometro Final: 1100,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55521

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 4033898403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1100,4 Horometro Final: 1110,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55522

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez

Nombre y Firma

C.C. 1073598403

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1110,6 Horometro Final: 1121,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55523

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez

Nombre y Firma

C.C. 1073598403

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del llano parcelas bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: SXB 719
Horometro Inicial: 1121,1 Horometro Final: 1131,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55524

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Quintas del llano parcelas bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: SXB 719
Horometro Inicial: 1131,1 Horometro Final: 1131,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del rio, no da ingreso para volquetas.



Nº 55525

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1125579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Qintas del llano Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SXB719
Horometro Inicial: 1131,1 Horometro Final: 1141,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55527

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SXB719
Horometro Inicial: 1141,1 Horometro Final: 1151,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55528

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128578145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB919
Horometro Inicial: 1151,9 Horometro Final: 1162,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55529

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO OPERA

Motivo: _____
Supervisor: _____
[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB919
Horometro Inicial: 1162,2 Horometro Final: 1172,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55530

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO OPERA

Motivo: _____
Supervisor: _____
[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1172,7 Horometro Final: 1181,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55531

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1181,7 Horometro Final: 1181,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavadora varada, no se trabajo.



Nº 55532

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1181,7 Horometro Final: 1191,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Carga de material para jarillon.



Nº 55533

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1043593403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1191,7 Horometro Final: 1202,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Carga de material para jarillon.



Nº 55534

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1043593403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL: 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SXB719
Horometro Inicial: 1202,7 Horometro Final: 1213,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55535

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____
[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMAS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PUNTO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL: 317 647 4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SXB719
Horometro Inicial: 1213,2 Horometro Final: 1223,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55536

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____
[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1223,7 Horometro Final: 1231,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55537

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 5XB719
Horometro Inicial: 1231,2 Horometro Final: 1242,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55538

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 1073598403
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: SXB 719
Horometro Inicial: 1242,2 Horometro Final: 1253,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Carga de material para jarillon.



Nº 55539

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 4013598403
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: SXB 719
Horometro Inicial: 1253,2 Horometro Final: 1263,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Carga de material para jarillon.



Nº 55540

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 4013598403
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bogo
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: SXB717
Horometro Inicial: 1263,9 Horometro Final: 1273,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,5 Viajes: _____

SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☒
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon.



Nº 55541

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Daniel Lopez
Nombre y Firma
C.C. 4098593403
CARGO operario

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA PRESENTE ACTA:

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	----------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	31/10/2023			10.8
2	1/11/2023			10.7
3	2/11/2023			10.8
4	3/11/2023			10.9
5	4/11/2023			10.7
6	5/11/2023			0.0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA PRESENTE ACTA:

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
7	6/11/2023			10.5
8	7/11/2023			10.5
9	8/11/2023			10.2
10	9/11/2023			10.5
11	10/11/2023			10.0
12	11/11/2023			0.0
13	12/11/2023			10.0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA PRESENTE ACTA:

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	----------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
14	13/11/2023			10.6
15	14/11/2023			10.5
16	15/11/2023			10.5
17	16/11/2023			9.0
18	17/11/2023			0.0
19	18/11/2023			10.0
20	19/11/2023			11.0

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA PRESENTE ACTA:

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	----------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
21	20/11/2023			10.5
22	21/11/2023			10.5
23	22/11/2023			7.5
24	23/11/2023			11.0
25	24/11/2023			11.0
26	25/11/2023			10.7

RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE****FECHA PRESENTE ACTA:****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE SXB 719	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
-----------------	--	---------------	---

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
27	26/11/2023			9.5
TOTAL				247.9


HENRY PAREJA CASTAÑORep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 710

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR710

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	31/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2558,5	2568,9	10,4	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	52,7
2	1/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2568,9	2579,4	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
3	2/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2579,4	2589,6	10,2	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
4	3/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2589,6	2600,5	10,9	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
5	4/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2600,5	2611,2	10,7	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
6	5/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2611,2	2611,2	0,0	CRECIENTE DEL RIO, SE DAÑA GRAN PARTE DEL TRABAJO REALIZADO	
7	6/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2611,2	2621,7	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	61,8
8	7/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2621,7	2632,2	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
9	8/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2632,2	2642,2	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
10	9/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2642,2	2653,0	10,8	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
11	10/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2653,0	2663,0	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR710


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	11/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2663,0	2663,0	0,0	CRECIENTE DEL RIO, NO DA INGRESO PARA VOLQUETAS	
13	12/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2663,0	2673,0	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
14	13/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2673,0	2683,0	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	60,3
15	14/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2683,0	2693,0	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
16	15/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2693,0	2703,8	10,8	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
17	16/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2703,8	2712,8	9,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
18	17/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2712,8	2712,8	0,0	EXCAVADORA VARADA NO SE TRABAJA	
19	18/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2712,8	2722,8	10,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
20	19/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2722,8	2733,3	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
21	20/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2733,3	2744,1	10,8	CARGUE DE MATERIAL DE RIO	
22	21/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2744,1	2754,6	10,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR710


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
23	22/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2754,6	2762,6	8,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	71,8
24	23/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2762,6	2773,6	11,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
25	24/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2773,6	2784,6	11,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
26	25/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2784,6	2795,6	11,0	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
27	26/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	JAVIER BASTOS	2795,6	2805,1	9,5	CARGUE DE MATERIAL PARA JARILLON	
TOTAL							246,6		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
31/10/2023	26/11/2023	2558,5	2805,1	246,6
			TOTAL	246,6


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Poreebus bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T38710
Horometro Inicial: 2558,5 Horometro Final: 2568,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55630

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos

Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO operario

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Poreebus bajo quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T38710
Horometro Inicial: 2568,9 Horometro Final: 2579,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55631

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos

Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO operario

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parellas Bayo, quinta del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble trague S/N: TSR710
Horometro Inicial: 2579,4 Horometro Final: 2589,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55603
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parellas Bayo, quinta del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble trague S/N: TSR710
Horometro Inicial: 2589,6 Horometro Final: 2600,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55604
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Panecitas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2600,5 Horometro Final: 2611,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55605

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Panecitas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2611,2 Horometro Final: 2611,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del río, se daña gran parte del trabajo realizado.



Nº 55606

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2013 Municipio: Villa vicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria Volqueta doble troque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2611,2 Horometro Final: 2621,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55607

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Javier Bustos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 12209507
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2013 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, Quintas del llano
Equipo / Maquinaria Volqueta doble troque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2621,7 Horometro Final: 2632,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: cargue de material para jarillon



Nº 55608

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Javier Bustos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 12209507
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parelas Bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T58710
Horometro Inicial: 2632,2 Horometro Final: 2642,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Carga de material para jarillon



Nº 55609

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Javier Bastos
C.C. 12709507
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parelas bajo, quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T58710
Horometro Inicial: 2642,2 Horometro Final: 2653,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55610

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Nombre y Firma: Javier Bastos
C.C. 12709507
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bogo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TSP 710
Horometro Inicial: 2653,0 Horometro Final: 2663,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55611

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bustos
Nombre y Firma
C.C. 2209507
CARGO operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1122078145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bogo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TSP 710
Horometro Inicial: 2663,0 Horometro Final: 2663,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del rio, no da ingreso para volquetas



Nº 55612

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bustos
Nombre y Firma
C.C. 2209507
CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1122078145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2663,0 Horometro Final: 2673,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55613
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 5209507
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128678145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Bajo, Quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2673,0 Horometro Final: 2683,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55614
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 5209507
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128678145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del Hanc
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TBR 710
Horometro Inicial: 2683,0 Horometro Final: 2693,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55615

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 32209507
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, quintas del Hanc
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TBR 710
Horometro Inicial: 2693,0 Horometro Final: 2703,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55616

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 32209507
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Panuelas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T59710
Horometro Inicial: 2703,8 Horometro Final: 2712,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55617

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Nombre y Firma: Javier Bastos
C.C. 12209507
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma: [Firma] 1126679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Panuelas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T59710
Horometro Inicial: 2712,8 Horometro Final: 2712,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Excavadora barada no se trabaja



Nº 55619

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Nombre y Firma: Javier Bastos
C.C. 12209507
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma: [Firma] 1126679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
GEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T39710
Horometro Inicial: 2712,8 Horometro Final: 2724,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55621
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Javier Bastos
Nombre y Firma _____
C.C. 12209507
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
GEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T39710
Horometro Inicial: 2722,8 Horometro Final: 2733,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55622
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Javier Bastos
Nombre y Firma _____
C.C. 12209507
CARGO operador

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2783,3 Horometro Final: 2744,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material de río



Nº 55623

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TSR 710
Horometro Inicial: 2744,1 Horometro Final: 2754,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 56054

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. _____
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T9A 710
Horometro Inicial: 2754,6 Horometro Final: 2762,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55625

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos

Nombre y Firma

C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129379145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: T9A 710
Horometro Inicial: 2762,6 Horometro Final: 2773,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55626

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos

Nombre y Firma

C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129379145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TJA710
Horometro Inicial: 2773,6 Horometro Final: 2784,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Carga de material para jarillon



Nº 55627
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo, Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TJA710
Horometro Inicial: 2784,6 Horometro Final: 2795,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Carga de material para jarillon



Nº 55628
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos
Nombre y Firma
C.C. 12209507
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMAC MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNIFORMADO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Paseo bajo, quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: TOR 910
Horometro Inicial: 2795,6 Horometro Final: 2805,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Cargue de material para jarillon



Nº 55629

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Javier Bastos

Nombre y Firma

C.C. 12209507

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma 12209507

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS



CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 710		PUNTO:		PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
1	31/10/2023					10.4	
2	1/11/2023					10.5	
3	2/11/2023					10.2	
4	3/11/2023					10.9	
5	4/11/2023					10.7	
6	5/11/2023					0.0	
7	6/11/2023					10.5	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 710	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	----------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	7/11/2023			10.5
9	8/11/2023			10.0
10	9/11/2023			10.8
11	10/11/2023			10.0
12	11/11/2023			0.0
13	12/11/2023			10.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 710	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	----------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
14	13/11/2023			10.0
15	14/11/2023			10.0
16	15/11/2023			10.8
17	16/11/2023			9.0
18	17/11/2023			0.0
19	18/11/2023			10.0
20	19/11/2023			10.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 710		PUNTO:		PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
21	20/11/2023					10.8	
22	21/11/2023					10.5	
23	22/11/2023					8.0	
24	23/11/2023					11.0	
25	24/11/2023					11.0	
26	25/11/2023					11.0	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 710	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	----------------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
27	26/11/2023			9.5
TOTAL				246.6


HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA DOBLE TROQUE THL 607

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE THL607

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	31/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7823,0	7834,0	11,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	52,9
2	1/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7834,0	7844,3	10,3	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
3	2/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7844,3	7855,3	11,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
4	3/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7855,3	7865,7	10,4	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
5	4/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7865,7	7875,9	10,2	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
6	5/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7875,9	7875,9	0,0	CRECIENTE DEL RIO, NO SE PUEDE TRABAJAR	
7	6/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7875,9	7886,4	10,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	61,3
8	7/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7886,4	7896,9	10,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
9	8/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7896,9	7906,9	10,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
10	9/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7906,9	7917,1	10,2	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
11	10/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7917,1	7927,2	10,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE THL607


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	11/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7927,2	7927,2	0,0	CRECIENTE DEL RIO, NO SE PUEDE TRABAJAR	
13	12/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7927,2	7937,2	10,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
14	13/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7937,2	7947,2	10,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	61,4
15	14/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7947,2	7957,5	10,3	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
16	15/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7957,5	7968,1	10,6	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
17	16/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7968,1	7977,1	9,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
18	17/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7977,1	7977,1	0,0	EXCAVADORA VARADA, NO HAY CARGUE	
19	18/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7977,1	7987,6	10,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
20	19/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7987,6	7998,6	11,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
21	20/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	7998,6	8009,3	10,7	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
22	21/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	8009,3	8020,1	10,8	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE THL607

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
23	22/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	8020,1	8028,6	8,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	68,5
24	23/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	8028,6	8037,6	9,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
25	24/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	8037,6	8047,6	10,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
26	25/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	8047,6	8058,1	10,5	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
27	26/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JONATHAN BASTO	8058,1	8067,1	9,0	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFORMAR JARILLÓN	
TOTAL							244,1		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
31/10/2023	26/11/2023	7823,0	8067,1	244,1
			TOTAL	244,1


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA

 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR

 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parceles quintas del llano
Equipo / Maquinaria Volqueta doble troque S/N: THL607
Horometro Inicial: 7823,0 Horometro Final: 7834,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54824

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parceles quintas del llano
Equipo / Maquinaria Volqueta doble troque S/N: THL607
Horometro Inicial: 7834,0 Horometro Final: 7844,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54825

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Paredes quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble tiro S/N: IHL 607
Horometro Inicial: 7844,3 Horometro Final: 7855,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 55904

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Paredes quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble tiro S/N: IHL 607
Horometro Inicial: 7855,3 Horometro Final: 7865,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54827

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador: Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Paseo los quintos del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7865, 7 Horometro Final: 7875, 9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54828

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Paseo los quintos del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7875, 9 Horometro Final: 7875, 9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0, 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del río, no se puede trabajar



Nº 54829

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7875, 9 Horometro Final: 7886, 4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54830

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **AREA DE CONTROL**

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7886, 4 Horometro Final: 7896, 9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54831

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Jonathan Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Pavimentos quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 667
Horometro Inicial: 7896, 9 Horometro Final: 7906, 9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54833

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Barro

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Pavimentos quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 667
Horometro Inicial: 7906, 9 Horometro Final: 7917, 1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54834

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Barro

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria Volqueta doble trazo S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7927, 1 Horometro Final: 7927, 2
Kilometraje Inicial: 0 Kilometraje Final: 0
Horas Trabajadas: 10, 1 Viajes: 0
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Barbo

Motivo: Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 860 78423
CARGO Operador

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria Volqueta doble trazo S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7927, 2 Horometro Final: 7927, 2
Kilometraje Inicial: 0 Kilometraje Final: 0
Horas Trabajadas: 0, 0 Viajes: 0
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Creciente del río, no se puede trabajar



Nº 54836

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathan Barbo

Motivo: Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 860 78423
CARGO Operador

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Parcelas quintar del llano

Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque

S/N: IHL 607

Horometro Inicial: 7927, 2

Horometro Final: 7937, 2

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 10, 0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación

Construcción de Jarillon

Canalización

Otro

Remoción en Masa

Rehabilitación de Vía

Transporte

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54837

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador: Jonathan Barto

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Parcelas quintar del llano

Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque

S/N: IHL 607

Horometro Inicial: 7937, 2

Horometro Final: 7947, 2

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 10, 0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación

Construcción de Jarillon

Canalización

Otro

Remoción en Masa

Rehabilitación de Vía

Transporte

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54838

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador: Jonathan Barto

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela quintar del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7947, 2 Horometro Final: 7957, 5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54839

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Jonathan Baro

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoya a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela quintar del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7957, 5 Horometro Final: 7968, 1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54840

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Jonathan Baro

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoya a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7968,1 Horometro Final: 7977,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54841

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathon Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7977,1 Horometro Final: 7977,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Excavadora varada, no hay cargue



Nº 54843

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Jonathon Basto

Nombre y Firma
C.C. 86078423
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7977, 1 Horometro Final: 7987, 6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54844

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble troque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7987, 6 Horometro Final: 7998, 6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11, 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54845

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble trazo S/N: THL 607
Horometro Inicial: 7998,6 Horometro Final: 8009,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 55905

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble trazo S/N: THL 607
Horometro Inicial: 8009,3 Horometro Final: 8020,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 54847

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble trazo S/N: THL 607
Horometro Inicial: 8020,1 Horometro Final: 8023,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54849

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble trazo S/N: THL 607
Horometro Inicial: 8028,6 Horometro Final: 8037,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº 54850

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVIMACS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 8037, 6 Horometro Final: 8047, 6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 55901

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMACS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble traque S/N: THL 607
Horometro Inicial: 8047, 6 Horometro Final: 8058, 1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10, 5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillón



Nº 55902

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES
UNIDAD SOCIAL CONTROL - FORMULARIO DE REGISTRO DE OBRAS
CÓDIGO 3176474312

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Brindas quintas del Nano
Equipo / Maquinaria: Volqueta doble tiro S/N: THL 607
Horometro Inicial: 8058, 1 Horometro Final: 8067, 1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Transporte de material para conformar jarillon



Nº **55903**
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Jonathan Basto

Nombre y Firma

C.C. 86078423

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE THL 607		PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES	
1	31/10/2023			11.0	
2	1/11/2023			10.3	
3	2/11/2023			11.0	
4	3/11/2023			10.4	
5	4/11/2023			10.2	
6	5/11/2023			0.0	
7	6/11/2023			10.5	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE THL 607		PUNTO:		PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA	
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES	
8	7/11/2023					10.5	
9	8/11/2023					10.0	
10	9/11/2023					10.2	
11	10/11/2023					10.1	
12	11/11/2023					0.0	
13	12/11/2023					10.0	
14	13/11/2023					10.0	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE THL 607	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	14/11/2023	7947.2	7957.5	10.3
16	15/11/2023	7957.5	7968.1	10.6
17	16/11/2023	7968.1	7977.1	9.0
18	17/11/2023	7977.1	7977.1	0.0
19	18/11/2023	7977.1	7987.6	10.5
20	19/11/2023	7987.6	7998.6	11.0
21	20/11/2023	7998.6	8009.3	10.7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE THL 607		PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
22	21/11/2023				10.8
23	22/11/2023				8.5
24	23/11/2023				9.0
25	24/11/2023				10.0
26	25/11/2023				10.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		VOLQUETA DOBLE TROQUE THL 607		PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL		HORAS TOTALES
27	26/11/2023				9.0
TOTAL					244.1


HENRY PAREJA CASTAÑORep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 726

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 726


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	18/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15580,2	15590,2	10,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	21,0
2	19/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15590,2	15601,2	11,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	
3	20/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15601,2	15611,7	10,5	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	71,5
4	21/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15611,7	15621,7	10,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	
5	22/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15621,7	15629,7	8,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	
6	23/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15629,7	15640,7	11,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	
7	24/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15640,7	15651,7	11,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	
8	25/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15651,7	15662,7	11,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLE TROQUE TSR 726

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
9	26/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	GAMALIEL CALDERON	15662,7	15672,7	10,0	CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACIÓN DE JARILLON	
TOTAL							92,5		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
18/11/2023	26/11/2023	15580,2	15672,7	92,5
		TOTAL		92,5


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES
 SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria: VOIQUETA DOBLETROQUE S/N: TSR 726
Horometro Inicial: 15580,2 Horometro Final: 15590,2
Kilometraje Inicial: 10.0 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10.0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 53528

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: GAMALIEL CALDERON

Nombre y Firma
C.C. 1118771
CARGO Operador

Motivo
Supervisor:
Nombre y Firma
C.C.
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria: VOIQUETA DOBLETROQUE S/N: TSR 726
Horometro Inicial: 15590,2 Horometro Final: 15601,2
Kilometraje Inicial: 11.0 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11.0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55052

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: GAMALIEL CALDERON

Nombre y Firma
C.C. 1741871
CARGO Operador

Motivo
Supervisor:
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria VOLQUETA DOBIETROQUE S/N: TSN 726
Horometro Inicial: 15601,2 Horometro Final: 15611,7
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas 10,5 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55053

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

GAMALIEL CALDERON
Nombre y Firma
C.C. 17418711
CARGO OPERADOR

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria VOLQUETA DOBIETROQUE S/N: TSN 726
Horometro Inicial: 15611,7 Horometro Final: 15621,7
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas 10,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55054

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

GAMALIEL CALDERON
Nombre y Firma
C.C. 17418711
CARGO OPERADOR

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA DOBLETROQUE S/N: TSR 726
Horometro Inicial: 15627,7 Horometro Final: 15629,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55056

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

GABRIEL CAIDENON
Nombre y Firma
C.C. 17418711
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA DOBLETROQUE S/N: TSR 726
Horometro Inicial: 15629,7 Horometro Final: 15640,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55059

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

GABRIEL CAIDENON
Nombre y Firma
C.C. 17418711
CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELIAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA ROBERTOQUE S/N: TSR 726
Horometro Inicial: 15640,7 Horometro Final: 15651,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55066

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

GAMALIEL CAIDRON
Nombre y Firma
C.C. 17418744
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELIAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA ROBERTOQUE S/N: TSR 726
Horometro Inicial: 15651,7 Horometro Final: 15662,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55063

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

GAMALIEL CAIDRON
Nombre y Firma
C.C. 17418744
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: PARCELIAS DEL PROGRESO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA COBIETROQUE S/N: TSR 726
Horometro Inicial: 15662,7 Horometro Final: 15672,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10.0 Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☒

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL CRUDO PARA CONFORMACION DE JARILLON



Nº 55064

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

GAMALIEL CAIDENON

Nombre y Firma

C.C. 17410741

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma]

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA TSR 726	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	18/11/2023			10.0
2	19/11/2023			11.0
3	20/11/2023			10.5
4	21/11/2023			10.0
5	22/11/2023			8.0
6	23/11/2023			11.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA TSR 726	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
7	24/11/2023			11.0
8	25/11/2023			11.0
9	26/11/2023			10.0
TOTAL				92.5

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

RETROEXCAVADORA JCB 3C

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA JCB 3C

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	31/10/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3123,1	3133,6	10,5	REPALEO DE VIAJES DE RIO PARA CONFORMAR EL JARILLON Y HECHURA DE RAMPLA AL ACCESO AL RIO	55,4
2	1/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3133,6	3144,6	11,0	REPLANTEO DE TERRENO PARA LAS BOLSAS DE RETENCION Y REGAR VIAJES DE MATERIAL	
3	2/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3144,6	3156,1	11,5	EXTENDIDO DE MATERIAL DEL RIO PARA EL JARILLON	
4	3/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3156,1	3167,0	10,9	EXTENDIDO DE MATERIAL DEL RIO PARA EL JARILLON	
5	4/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3167,0	3178,5	11,5	EXTENDIDO DE MATERIAL DEL RIO PARA EL JARILLON	
6	5/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3178,5	3178,5	0,0	NO SE LABORO POR CRECIDA DEL RIO GUATIQUEIA Y DESBORDAMIENTO	
7	6/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3178,5	3190,2	11,7	EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO PARA REFORZAR EL JARILLON PARA DETENER EL BRAZO DEL RIO	
8	7/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3190,2	3201,7	11,5	EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO PARA REFORZAR EL JARILLON PARA DETENER EL BRAZO DEL RIO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA JCB 3C

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
9	8/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3201,7	3212,9	11,2	EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO PARA REFORZAR EL JARILLON PARA DETENER EL BRAZO DEL RIO	67,0
10	9/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3212,9	3223,8	10,9	EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO PARA REFORZAR EL JARILLON PARA DETENER EL BRAZO DEL RIO	
11	10/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3223,8	3234,3	10,5	EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO PARA REFORZAR EL JARILLON PARA DETENER EL BRAZO DEL RIO	
12	11/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3234,3	3234,3	0,0	NO SE LABORO POR CRECIDA DEL RIO GUATIQUEA Y DESBORDAMIENTO	
13	12/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3234,3	3245,5	11,2	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
14	13/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3245,5	3256,4	10,9	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
15	14/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3256,4	3267,9	11,5	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
16	15/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3267,9	3278,8	10,9	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS									
CONTRATO No. 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									

REPORTE DE MAQUINARIA									
MAQUINA:		RETROEXCAVADORA JCB 3C							


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
17	16/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3278,8	3289,8	11,0	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	78,1
18	17/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3289,8	3301,0	11,2	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
19	18/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3301,0	3312,8	11,8	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
20	19/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3312,8	3323,6	10,8	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
21	20/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3323,6	3334,8	11,2	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	76,3
22	21/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3334,8	3345,4	10,6	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
23	22/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3345,4	3356,4	11,0	EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO PARA EL JARILLON	
24	23/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3356,4	3366,9	10,5	EXTENDIDO DE MATERIAL DE RIO PARA EL JARILLON	
25	24/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3366,9	3377,8	10,9	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
26	25/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3377,8	3388,8	11,0	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA JCB 3C


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
27	26/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3388,8	3399,9	11,1	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	
28	27/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS BAJO, QUINTAS DEL LLANO	BRAYAN ANZOLA	3399,9	3403,1	3,2	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA EL JARILLON	3,2
TOTAL							280,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
31/10/2023	27/11/2023	3123,1	3403,1	280,0
TOTAL				280,0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA
 Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 31 / 10 / 2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas Bajo Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3123,1 Horometro Final: 3133,6
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Repaseo de vaje de río para conformar el jarillon y hechura de rampa al acceso al río



Nº 53630

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Arzola

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

860 85802
Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 1 / 11 / 2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas Llano
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3133,6 Horometro Final: 3144,6
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Replanteo de terreno para las bdsas de retención y resor vajes de material



Nº 53632

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Arzola

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

860 85802

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 2 / 11 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintasllero
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3144,6 Horometro Final: 3156,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material del río para el jarillon



Nº 53633

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Braym Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO

Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 3 / 11 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintasllero
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3156,1 Horometro Final: 3167,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido material del río para el jarillon



Nº 53634

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Braym Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO

Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1129579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 4 / 11 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela bajo Quintal
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 8162,0 Horometro Final: 3178,5
Kilometraje Inicial: 11,5 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extendido material del río para el jarillon



SERVIMACONS

Nº 53635

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5 / 11 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela bajo Quintal
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3178,5 Horometro Final: 3178,5
Kilometraje Inicial: 0,0 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se labora por crecida del río Guatiguala y desbordamiento



SERVIMACONS

Nº 53636

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6 / 11 / 2023 Municipio: Villavieja

Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB

Horometro Inicial: 3178,5

Kilometraje Inicial: 11,7

Horas Trabajadas: 11,7

Vereda / Punto: Parcelas bajo Puente Nuevo

S/N: 3C

Horometro Final: 3190,2

Kilometraje Final:

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones:

Extendido material río para reforzar el jarillon para detener el brazo del río



SERVIMACONS

Nº 53637

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO

Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7 / 11 / 2023 Municipio: Villavieja

Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB

Horometro Inicial: 3190,2

Kilometraje Inicial:

Horas Trabajadas: 11,5

Vereda / Punto: Parcelas bajo Puente Nuevo

S/N: 3C

Horometro Final: 3201,7

Kilometraje Final:

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones:

Extendido de material de río para reforzar el jarillon para detener el brazo del río



SERVIMACONS

Nº 53539

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

86085802

Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo Quinta Llanero
Equipo / Maquinaria: Petroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3201,7 Horometro Final: 3212,9
Kilometraje Inicial: 11,2 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extensión del material del río
para reforzar el jarillón
para detener el brazo del río



Nº 53639

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Brayan Arzola
Nombre y Firma
C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo
Supervisor:
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo Quinta Llanero
Equipo / Maquinaria: Petroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3212,9 Horometro Final: 3223,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extensión de material de río para
reforzar el jarillón para detener el
brazo del río



Nº 53640

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Brayan Arzola
Nombre y Firma
C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo
Supervisor:
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACONS

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcela bajo quinto llano
 Equipo / Maquinaria: Petroexcavador JCB S/N: 3C
 Horometro Inicial: 3223,8 Horometro Final: 3234,3
 Kilometraje Inicial: 10,5 Kilometraje Final:
 Horas Trabajadas: Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
 Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extendido de Material del rio para
reforzar el jarillon para detener
el brazo del rio



Nº 53641

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcela bajo quinto llano
 Equipo / Maquinaria: Petroexcavador JCB S/N: 3C
 Horometro Inicial: 3234,3 Horometro Final: 3234,3
 Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
 Horas Trabajadas: 90 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
 Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: No se labora por crecida del rio
Guatiquila y desbordamiento



SERVIMACONS

Nº 53642

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

86085802

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas Llano
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JBC S/N: 3C
Horometro Inicial: 3234,3 Horometro Final: 3245,5
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material para el jarillon



Nº 53644

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO

Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas Llano
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JBC S/N: 3C
Horometro Inicial: 3245,5 Horometro Final: 3256,4
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material para el jarillon



Nº 53645

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO

Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo Puente de la Cruz
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3256,4 Horometro Final: 3267,9
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extendido de material para el jarillón



Nº 53646

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Parcelas bajo Puente de la Cruz
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3267,9 Horometro Final: 3278,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillón ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extendido del material para el jarillón



Nº 53647

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Paraiso bajo Quintanilla
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3278,8 Horometro Final: 3289,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido del material para el Jarillon



Nº 53648

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola
Nombre y Firma
C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL: 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 17/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Paraiso bajo Quintanilla
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3289,8 Horometro Final: 3301,0
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material para el Jarillon



Nº 53649

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola
Nombre y Firma
C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintar Llano
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3301,0 Horometro Final: 3312,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,8 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material para el jarillon



Nº 53650

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

86085802
Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintar Llano
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3312,8 Horometro Final: 3323,6
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material para el jarillon



Nº 55302

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

86085802
Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villaveaceno Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas Llano
Equipo / Maquinaria: Petroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3323,6 Horometro Final: 3334,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extendido de material para el jarillon



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Brayan Anzola
Nombre y Firma: 86085802
C.C. Operador
CARGO

Motivo: _____
Supervisor: [Signature]
Nombre y Firma: 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villaveaceno Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas Llano
Equipo / Maquinaria: Petroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3334,8 Horometro Final: 3345,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Extendido del material para el jarillon



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Brayan Anzola
Nombre y Firma: 86085802
C.C. Operador
CARGO

Motivo: _____
Supervisor: [Signature]
Nombre y Firma: 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavieja

Vereda / Punto: Parcelas bajo Quentas Llano

Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB

S/N: 3C

Horometro Inicial: 3345,4

Horometro Final: 3356,4

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 11,0

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☐

Observaciones:

Extendido de material
dentro para el
jarillon



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavieja

Vereda / Punto: Parcelas Bajo Quentas Llano

Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB

S/N: 3C

Horometro Inicial: 3356,4

Horometro Final: 3366,4

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 10,5

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones:

extendido de material
de rio para el jarillon



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela bajo Puente Llano
Equipo / Maquinaria: Retno excavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3366,9 Horometro Final: 3377,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO:
Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material para el jarillon

SERVIMACONS
Nº: 55307

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Brayan Anzola
Nombre y Firma _____
C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312
AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela bajo Puente Llano
Equipo / Maquinaria: Retno excavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3377,8 Horometro Final: 3388,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO:
Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Extendido de material para el jarillon

SERVIMACONS
Nº: 55308

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Brayan Anzola
Nombre y Firma _____
C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL: 317 647 4312
ÁREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas bajo Quintas Haro
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3388,8 Horometro Final: 3399,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: _____
SERVICIO:
Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Extendido de material para el jarillon



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL: 317 647 4312
ÁREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcela bajo Quintas Haro
Equipo / Maquinaria: Retroexcavadora JCB S/N: 3C
Horometro Inicial: 3399,9 Horometro Final: 3403,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 3,2 Viajes: _____
SERVICIO:
Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: extendido de material para el jarillon



L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Brayan Anzola

Nombre y Firma

C.C. 86085802
CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023




OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	RETRO EXCAVADORA JCB 3C	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	-------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	31/10/2023			10.5
2	1/11/2023			11.0
3	2/11/2023			11.5
4	3/11/2023			10.9
5	4/11/2023			11.5
6	5/11/2023			0.0
7	6/11/2023			11.7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	RETRO EXCAVADORA JCB 3C	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	-------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	7/11/2023			11.5
9	8/11/2023			11.2
10	9/11/2023			10.9
11	10/11/2023			10.5
12	11/11/2023			0.0
13	12/11/2023			11.2
14	13/11/2023			10.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS			
CONTRATO No: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023			

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	RETRO EXCAVADORA JCB 3C	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	14/11/2023			11.5
16	15/11/2023			10.9
17	16/11/2023			11.0
18	17/11/2023			11.2
19	18/11/2023			11.8
20	19/11/2023			10.8
21	20/11/2023			11.2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS


CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		RETRO EXCAVADORA JCB 3C	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
22	21/11/2023			10.6
23	22/11/2023			11.0
24	23/11/2023			10.5
25	24/11/2023			10.9
26	25/11/2023			11.0
27	26/11/2023			11.1

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	RETRO EXCAVADORA JCB 3C	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	-------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
28	27/11/2023			3.2
TOTAL				280.0

HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

VIBROCOMPACTADOR HAMM #2

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR HAMM #2


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	23/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JUAN DIEGO ALVAREZ	8434,8	8442,1	7,3	COMPACTACIÓN DE JARILLON	50,0
2	24/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JUAN DIEGO ALVAREZ	8442,1	8453,2	11,1	COMPACTACIÓN DE JARILLON	
3	25/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JUAN DIEGO ALVAREZ	8453,2	8464,2	11,0	COMPACTACIÓN DE JARILLON	
4	26/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JUAN DIEGO ALVAREZ	8464,2	8474,2	10,0	COMPACTACIÓN DE JARILLON	
5	27/11/2023	VILLAVICENCIO	PARCELAS QUINTAS DEL LLANO	JUAN DIEGO ALVAREZ	8474,2	8484,8	10,6	COMPACTACIÓN DE JARILLON	
TOTAL							50,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
23/11/2023	27/11/2023	8434,8	8484,8	50,0
TOTAL				50,0


 HENRY PAREJA CASTANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUIAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2
Horometro Inicial: 8434,8 Horometro Final: 8442,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 55419

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Juan Diego Alvarez
Nombre y Firma
C.C. 1123430990
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2
Horometro Inicial: 8442,1 Horometro Final: 8453,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 55420

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Juan Diego Alvarez
Nombre y Firma
C.C. 1123430990
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2
Horometro Inicial: 8453,2 Horometro Final: 8464,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 55421

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Juan Diego Alvarez
Nombre y Firma
C.C. 1123430990
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas quintas del llano
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2
Horometro Inicial: 8464,2 Horometro Final: 8474,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 55422

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Juan Diego Alvarez
Nombre y Firma
C.C. 1123430990
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Parcelas Quintas del Llano
Equipo / Maquinaria: Vibrocompactador Hamm S/N: #2
Horometro Inicial: 8474,2 Horometro Final: 8484,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO:
Descolmatación ☒ Construcción de Jarillón ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Compactación de Jarillón



Nº 55423

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Juan Diego Alvarez
Nombre y Firma
C.C. 1123430990
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VIBRO COMPACTADOR HAMM #2	PUNTO:	PARCELAS DEL PROGRESO, QUINTA DEL LLANO, RIO GUATIQUEA
----------	---------------------------	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	23/11/2023			7.3
2	24/11/2023			11.1
3	25/11/2023			11.0
4	26/11/2023			10.0
5	27/11/2023			10.6
				50.0



HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO ALTO, SECTOR VILLA FANY, RIO GUATIQUEIA


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO Nº: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME:	jueves, 19 de octubre de 2023	AL	jueves, 30 de noviembre de 2023
RESENTE ACTA:	jueves, 30 de noviembre de 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	2/11/2023	27/11/2023	200,00	\$ 123.688.000,00	CANALIZACION DE RIO Y CONFORMACION DE JARILLON
						SUBTOTAL	\$ 123.688.000,00	
						IVA 19%	\$ 23.500.720,00	
						TOTAL	\$ 147.188.720,00	



HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	2/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2920,9	2927,3	6,4	CANALIZACION DE RIO Y CONFORMACION DE JARILLON	13,4
2	3/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2927,3	2934,3	7,0	CANALIZACION DE RIO Y CONFORMAR JARILLON	
3	4/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2934,3	2934,3	0,0	NO SE LABORO RIO CRECIDO	45,2
4	5/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2934,3	2934,3	0,0	NO SE LABORO RIO CRECIDO	
5	6/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2934,3	2944,4	10,1	CANALIZACION RIO Y CONFORMAR JARILLON	
6	7/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2944,4	2944,4	0,0	NO SE TRABAJO RIO CRECIDO	
7	8/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2944,4	2956,0	11,6	CANALIZACION RIO Y CONFORMAR JARILLON	
8	9/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2956,0	2967,7	11,7	CANALIZACION RIO Y CONFORMAR JARILLON	
9	10/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2967,7	2967,7	0,0	NO SE LABORO RIO CRECIDO	
10	11/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2967,7	2979,5	11,8	CANALIZAR RIO Y CONFORMAR JARILLON	
11	12/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2979,5	2979,5	0,0	NO SE TRABAJO RIO CRECIDO	
12	13/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2979,5	2989,7	10,2	AFECCIÓN DEL TRABAJO POR EL RIO CRECIDO, CANALIZAR RIO Y CONFORMAR JARILLON	
13	14/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	2989,7	3001,3	11,6	CANALIZACION RIO Y CONFORMAR JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
14	15/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3001,3	3013,0	11,7	CANALIZACION RIO Y CONFORMAR JARILLON	64,6
15	16/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3013,0	3024,5	11,5	CANALIZAR RIO Y CONFORMAR JARILLON	
16	17/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3024,5	3035,7	11,2	CANALIZAR RIO Y CONFORMAR JARILLON	
17	18/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3035,7	3044,1	8,4	CANALIZAR RIO Y CONFORMAR JARILLON	
18	19/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3044,1	3044,1	0,0	RIO CRECIDO, NO SE PUDO TRABAJAR	
19	20/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3044,1	3050,9	6,8	SE CANALIZA NUEVAMENTE Y SE CONFORMA JARILLON, EL RIO DAÑÓ EL TRABAJO	74,3
20	21/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3050,9	3062,2	11,3	SE CANALIZA NUEVAMENTE Y SE CONFORMA JARILLON	
21	22/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3062,2	3074,0	11,8	SE CANALIZA NUEVAMENTE Y SE CONFORMA JARILLON	
22	23/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3074,0	3085,0	11	SE CANALIZA NUEVAMENTE Y SE CONFORMA JARILLON	
23	24/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3085,0	3095,9	10,9	SE CANALIZA NUEVAMENTE Y SE CONFORMA JARILLON	
24	25/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3095,9	3106,9	11	SE CANALIZA NUEVAMENTE Y SE CONFORMA JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
25	26/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3106,9	3118,4	11,5	SE CANALIZA NUEVAMENTE Y SE CONFORMA JARILLON	
26	27/11/2023	VILLAVICENCIO	VILLA FANY	OSCAR GUTIERREZ	3118,4	3120,9	2,5	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES	2,5
TOTAL							200,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
2/11/2023	27/11/2023	2920,9	3120,9	200,0
TOTAL				200,0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Tony
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 2920,9 Horometro Final: 2927,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de río y conformación de jarillon



Nº 54639

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Osor Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Tony
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 2927,3 Horometro Final: 2934,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización de río y conformación de jarillon



Nº 54641

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Osor Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 4/4/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Fony
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320#6
Horometro Inicial: 2934.3 Horometro Final: 2934.3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 00 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se labora por crecida



Nº 54643

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Geo Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 7128678145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Fony
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320#6
Horometro Inicial: 2934.3 Horometro Final: 2934.3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 00 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se labora por crecida



Nº 54644

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Geo Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 7128678145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320LC #6
Horometro Inicial: 2933,3 Horometro Final: 2944,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 141 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización no se construye jarillon



Nº 54645

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Osar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320LC #6
Horometro Inicial: 2944,4 Horometro Final: 2944,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 40 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se trabajo en terreno



Nº 54646

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Osar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Lany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320LC #6
Horometro Inicial: 2944,4 Horometro Final: 2956,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización río y conformar jarillon



Nº 54647

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Lany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320LC #6
Horometro Inicial: 2956,0 Horometro Final: 2967,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización río y conformar jarillon



Nº 56059

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 2967,7 Horometro Final: 2967,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se labora no crecido



Nº 54649

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 92187998

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 2967,7 Horometro Final: 2979,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalizar rio y conformar jarillon



Nº 54851

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez

Nombre y Firma

C.C. 92187998

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320 LC#6
Horometro Inicial: 2979,5 Horometro Final: 2979,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: No se trabajo rio crecido



Nº 54852

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Osca Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1126579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320 LC#6
Horometro Inicial: 2979,5 Horometro Final: 2989,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Afectacion del trabajo por el rio crecido, canalizar rio y conformar rio y conformar jarillon



Nº 54853

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Osca Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1126579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2024 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320LC#6
Horometro Inicial: 2989,2 Horometro Final: 3001,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 4,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización río y conformar jarillon



Nº 54854

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320LC#6
Horometro Inicial: 301,3 Horometro Final: 3013,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 4,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización río y conformar jarillon



Nº 54855

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1126579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3013,0 Horometro Final: 3024,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalizar rio y conformar jarillon



Nº 54856

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129079145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria: Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3024,5 Horometro Final: 3035,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalizar rio y conformar jarillon



Nº 54858

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129079145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320LC#6
Horometro Inicial: 3035,9 Horometro Final: 3044,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalizar rio y conformar jarillon



Nº 54859

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320LC#6
Horometro Inicial: 3044,1 Horometro Final: 3044,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 00 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Rio crecido, no se pudo trabajar



Nº 54860

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: villa fany
Equipo / Maquinaria: Excavadora Caterpillar S/N: 320LC#6
Horometro Inicial: 3044,1 Horometro Final: 3050,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza nuevamente y se conforma, jarillon, el rio
daño el trabajo



Nº 54861

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: villa fany
Equipo / Maquinaria: Excavadora fany S/N: 320LC#6
Horometro Inicial: 3050,9 Horometro Final: 3062,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 1,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza nuevamente y se conforma jarillon



Nº 54862

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3062,2 Horometro Final: 3079,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 4,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza nuevamente y se conforma jarillon



Nº 54863

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 921 87948
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128378145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Villa Fany
Equipo / Maquinaria Excavadora Caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3074,0 Horometro Final: 3085,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se canaliza nuevamente y se conforma jarillon



Nº 56057

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 921 87948
CARGO Operador

Motivo _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128378145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 24/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: villa fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3085,0 Horometro Final: 3093,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza nuevamente y se conforma jarillon



Nº 54865

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128879145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: villa fany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3095,9 Horometro Final: 3106,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza nuevamente y se conforma jarillon



Nº 54866

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128879145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Lany
Equipo / Maquinaria Excavadora S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3106,9 Horometro Final: 3118,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 11,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza nuevamente y se conforma jarillon



Nº 54867

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Villa Lany
Equipo / Maquinaria Excavadora caterpillar S/N: 320 LC #6
Horometro Inicial: 3118,4 Horometro Final: 3120,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 2,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se terminan las actividades



Nº 54868

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Oscar Gutierrez
Nombre y Firma
C.C. 92187948
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6	PUNTO:	BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO ALTO, SECTOR VILLA FANY, RIO GUATIQUEIA
----------	--	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	2/11/2023			6.4
2	3/11/2023			7
3	4/11/2023			0
4	5/11/2023			0
5	6/11/2023			10.1
6	7/11/2023			0.0
7	8/11/2023			11.6

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6	PUNTO:	BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO ALTO, SECTOR VILLA FANY, RIO GUATIQUEIA
----------	--	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	9/11/2023			11.7
9	10/11/2023			0.0
10	11/11/2023			11.8
11	12/11/2023			0.0
12	13/11/2023			10.2
13	14/11/2023			11.6
14	15/11/2023			11.7

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6	PUNTO:	BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO ALTO, SECTOR VILLA FANY, RIO GUATIQUEIA
----------	--	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	16/11/2023			11.5
16	17/11/2023			11.2
17	18/11/2023			8.4
18	19/11/2023			0.0
19	20/11/2023			6.8
20	21/11/2023			11.3
21	22/11/2023			11.8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 320C #6	PUNTO:	BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO ALTO, SECTOR VILLA FANY, RIO GUATIQUEIA
----------	--	--------	--

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
22	23/11/2023			11.0
23	24/11/2023			10.9
24	25/11/2023			11.0
25	26/11/2023			11.5
26	27/11/2023			2.5
TOTAL				200.0



HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VEREDA JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO Nº: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME:	jueves, 19 de octubre de 2023	AL	jueves, 30 de noviembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	jueves, 30 de noviembre de 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA KOBELCO SK200 #1	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	22/10/2023	8/11/2023	169,90	\$ 105.072.956,00	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DEL RIO
	EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	9/11/2023	17/11/2023	80,10	\$ 49.537.044,00	CANALIZACION RIO
	SUBTOTAL						\$ 154.610.000,00	
	IVA 19%						\$ 29.375.900,00	
	TOTAL						\$ 183.985.900,00	


HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA KOBELCO SK200 #1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS									
CONTRATO No. 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									

REPORTE DE MAQUINARIA									
MAQUINA:		EXCAVADORA KOBELCO SK200 #1							

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	22/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	1932,1	1942,1	10,0	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	10,0
2	23/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	1942,1	1951,6	9,5	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	64,7
3	24/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	1951,6	1962,2	10,6	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	
4	25/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	1962,2	1972,4	10,2	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	
5	26/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	1972,4	1983,2	10,8	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	
6	27/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	1983,2	1994,9	11,7	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	
7	28/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	1994,9	2006,8	11,9	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	
8	29/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2006,8	2006,8	0,0	DIA DE ELECCIONES	
9	30/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2006,8	2013,9	7,1	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	
10	31/10/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2013,9	2022,4	8,5	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO SK200 #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
11	1/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2022,4	2034,2	11,8	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	70,2
12	2/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2034,2	2045,6	11,4	VOTACIONES EN LA MAÑANA, SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DEL JARILLON	
13	3/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2045,6	2056,6	11,0	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DEL RIO	
14	4/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2056,6	2066,6	10,0	SE REALIZA CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DE RIO	
15	5/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2066,6	2077,0	10,4	SE REALIZO CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DEL RIO	
16	6/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2077,0	2087,9	10,9	SE REALIZAN CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DEL RIO	25,0
17	7/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2087,9	2097,9	10,0	SE REALIZAN CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE JARILLON PARA DESVIACION DEL RIO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO SK200 #1


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
18	8/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	SEBASTIAN CESPEDES	2097,9	2102,0	4,1	SE ESTABA REALIZANDO CANAL Y SALE MAQUINA VARADA HASTA EL PUNTO DE EMBARQUE	
TOTAL							169,9		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
22/10/2023	8/11/2023	1932,1	2102,0	169,9
TOTAL				169,9


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Pto Gaitiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Extradora Kobeco S/N: SK200 #1
Horometro Inicial: 1932,1 Horometro Final: 1942,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: se realiza canalización y construcción del jarillo.



Nº 53254

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gaspides
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Pto Gaitiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Extradora Kobeco S/N: SK200 #1
Horometro Inicial: 1942,1 Horometro Final: 1957,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillon



Nº 53255

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gaspides
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24 / 10 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #7
Horometro Inicial: 1951,6 Horometro Final: 1962,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillon.



Nº 53256

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Caspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25 / 10 / 2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #7
Horometro Inicial: 1962,2 Horometro Final: 1972,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillon.



Nº 53259

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Caspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #1
Horometro Inicial: 1972,4 Horometro Final: 1983,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillon



Nº 51617

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Céspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma
C.C. _____
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 27/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #1
Horometro Inicial: 1983,2 Horometro Final: 1994,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillo.



Nº 53262

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Sebastian Céspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____
Supervisor: _____
Nombre y Firma [Firma] 1120679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO _____



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Juan Bosco

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 # 1
Horometro Inicial: 1994,9 Horometro Final: 2006,8
Kilometraje Inicial: 11,9 Kilometraje Final: 11,9
Horas Trabajadas: 11,9 Viajes: 1
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalizacion y construccion del jarillon.



Nº 53263

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Juan Bosco

Fecha: 29/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 # 1
Horometro Inicial: 2006,8 Horometro Final: 2006,8
Kilometraje Inicial: 0,0 Kilometraje Final: 0,0
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: 0
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Dia de elecciones



Nº 53265

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #7
Horometro Inicial: 2006,8 Horometro Final: 2013,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillon.



Nº 53266

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #7
Horometro Inicial: 2013,9 Horometro Final: 2022,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillon



Nº 53267

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cspedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco

Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco

S/N: SK200 #1

Horometro Inicial: 2022,4

Horometro Final: 2034,2

Kilometraje Inicial: _____

Kilometraje Final: _____

Horas Trabajadas: 11,8

Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Se realiza canalización y construcción del jarillon.



SERVIMACONS

Nº 53268

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes

Nombre y Firma

C.C. 1193091743

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 2/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco

Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco

S/N: SK200 #1

Horometro Inicial: 2034,2

Horometro Final: 2045,6

Kilometraje Inicial: _____

Kilometraje Final: _____

Horas Trabajadas: 11,4

Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Volaciones en la mañana, Se realiza canalización y construcción del jarillo.



SERVIMACONS

Nº 53269

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes

Nombre y Firma

C.C. 1193091743

CARGO

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1129579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #7
Horometro Inicial: 2045,6 Horometro Final: 2056,6
Kilometraje Inicial: 11,0 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza Canalizacion y construccion de Jarillon para desviacion del rio.



Nº 53271

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C.1193091743
CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Guatiquia Juan Bosco
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #7
Horometro Inicial: 2056,6 Horometro Final: 2066,6
Kilometraje Inicial: 10,0 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realiza Canalizacion y construccion de Jarillon para desviacion de rio.



Nº 53272

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C.1193091743
CARGO Operador

Motivo

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 5/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Rio Gualiquia

Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobeco

S/N: SK200 #7

Horometro Inicial: 2066,6

Horometro Final: 2077,0

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 70,4

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Se realizo canalizacion y construccion de jarillon para desviacion del rio.



Nº 53273

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gapedes

Nombre y Firma

C.C. 1193091743

CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 6/11/2023

Municipio: Villavicencio

Vereda / Punto: Rio Gualiquia

Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobeco

S/N: SK200 #7

Horometro Inicial: 2077,0

Horometro Final: 2087,9

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 70,9

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☐

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Se realizan canalizacion y construccion de jarillon para desviacion del rio.



Nº 53274

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Gapedes

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128579145
Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Gualiquia ^{Juan Bosco}
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200 #7
Horometro Inicial: 2087,9 Horometro Final: 2097,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se realizan canalización y construcción de jarillon para desviación del rio.



SERVIMACONS

Nº 53275

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVIMACONS

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Rio Gualiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora Kobelco S/N: SK200
Horometro Inicial: 2097,9 Horometro Final: 2102,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Se estaba realizando canal y sale maquina Varada hasta el punto de embargo.



SERVIMACONS

Nº 53276

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Sebastian Cespedes
Nombre y Firma
C.C. 1193091743
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO SK 200 #1	PUNTO :	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA
----------	------------------------------	---------	----------------------------

Nº	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	22/10/2023			10
2	23/10/2023			9.5
3	24/10/2023			10.6
4	25/10/2023			10.2
5	26/10/2023			10.8
6	27/10/2023			11.7
7	28/10/2023			11.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO SK 200 #1	PUNTO :	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA
----------	------------------------------	---------	----------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	29/10/2023			0
9	30/10/2023			7.1
10	31/10/2023			8.5
11	1/11/2023			11.8
12	2/11/2023			11.4
13	3/11/2023			11
14	4/11/2023			10
15	5/11/2023			10.4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META


PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA KOBELCO SK 200 #1	PUNTO :	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA
----------	------------------------------	---------	----------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
16	6/11/2023			10.9
17	7/11/2023			10
18	8/11/2023			4.1
TOTAL				169.9


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA HITACHI

ZAXIS 200 #2

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	9/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	27974,8	27981,8	7,0	CANALIZACION RIO	38,0
2	10/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	27981,8	27991,8	10,0	CANALIZACION RIO	
3	11/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	27991,8	28001,8	10,0	CANALIZACION RIO	
4	12/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	28001,8	28012,8	11,0	CANALIZACION DE RIO	
5	13/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	28012,8	28022,8	10,0	CANALIZACION DE RIO	42,1
6	14/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	28022,8	28033,8	11,0	CANALIZACION RIO	
7	15/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	28033,8	28044,8	11,0	CANALIZACION RIO	
8	16/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	28044,8	28053,8	9,0	CANALIZACION Y ARREGLO JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS
CONTRATO No. 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

REPORTE DE MAQUINARIA
MAQUINA: EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
9	17/11/2023	VILLAVICENCIO	JUAN BOSCO, RIO GUATIQUEIA	ROSMAN MONDRAGON	28053,8	28054,9	1,1	DESPLAZAMIENTO HACIA CAMABAJA	
TOTAL							80,1		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
9/11/2023	17/11/2023	27974,8	28054,9	80,1
TOTAL				80,1


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Willavencio Vereda / Punto: Juan Bosco Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 27974,8 Horometro Final: 27981,8
Kilometraje Inicial: 70 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 70 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización Rio



Nº 53400

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Rosman mondragon

Nombre y Firma
C.C. 1054658527
CARGO Operador

Motivo
Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Willavencio Vereda / Punto: Juan Bosco Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 27981,8 Horometro Final: 27991,8
Kilometraje Inicial: 70 Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización Rio



Nº 53389

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Rosman mondragon

Nombre y Firma
C.C. 1054658527
CARGO Operador

Motivo
Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Billavicencio Vereda / Punto: Juan Bosco Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 27991,8 Horometro Final: 28001,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización Rio



Nº 53390

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Rosman mondragon
Nombre y Firma
C.C. 1054688527
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Billavicencio Vereda / Punto: Juan Bosco Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 28001,8 Horometro Final: 28012,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Canalización de Rio



Nº 53391

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: _____

Rosman mondragon
Nombre y Firma
C.C. 1054688527
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2013 Municipio: Guilavencio Vereda / Punto: Juan Bosco R.O. Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 28012,8 Horometro Final: 28022,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☒

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☒

Observaciones: canalización de Rio



Nº 53395

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondragon
Nombre y Firma
C.C. 1054658527
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2013 Municipio: Guilavencio Vereda / Punto: Juan Bosco R.O. Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 28022,8 Horometro Final: 28033,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☒

Canalización ☒

Otro ☐

Remoción en Masa ☒

Rehabilitación de Vía ☒

Transporte ☒

Observaciones: CANALIZACION RIO



Nº 53396

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon Mondragon
Nombre y Firma
C.C. 1054658527
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Juan Bosco Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 28033,8 Horometro Final: 28044,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Canalización Rio



Nº 53397

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondragon
Nombre y Firma
C.C. 1054658527
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Juan Bosco Rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora hitachi S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 28044,8 Horometro Final: 28053,8
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☐

Observaciones: Canalización y arreglo jarillon



Nº 53398

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Rosmon mondragon
Nombre y Firma
C.C. 1054658527
CARGO Operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma: [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Cilbucencio Vereda / Punto: Juan Bosco Rio Gaitana
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: 200 #2
Horometro Inicial: 28053,8 Horometro Final: 28054,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 1,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Desplazamiento hacia camabaja



Nº 53399

L-1-RL








Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: _____

Rosman mondragon
Nombre y Firma
C.C. 1054658527
CARGO Operador



Motivo _____
Supervisor: _____


[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1128579145
CARGO Apoyo a la Supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA****MAQUINA:** EXCAVADORA HITACHI ZAXIS
200 #2**PUNTO:****VEREDA JUAN BOSCO - RIO
GUATIQUEIA**

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	9/11/2023			7.0
2	10/11/2023			10.0
3	11/11/2023			10
5	12/11/2023			11
6	13/11/2023			10.0
7	14/11/2023			11.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS**CONTRATO No: 3373 DE 2023****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META****PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****REPORTE DE MAQUINARIA**

MAQUINA:		EXCAVADORA HITACHI ZAXIS 200 #2		PUNTO:	VEREDA JUAN BOSCO - RIO GUATIQUEA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL		HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	15/11/2023				11.0
9	16/11/2023				9.0
10	17/11/2023				1.1
TOTAL					80.1


HENRY PAREJA CASTAÑO
Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA


Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

RESUMEN GENERAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO N°: 3373 DE 2023			
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META			
PERIODO DEL INFORME:	jueves, 19 de octubre de 2023	AL	jueves, 30 de noviembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	jueves, 30 de noviembre de 2023		

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1,4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3							
	VOLQUETA OJT162 #2	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	21/10/2023	24/10/2023	41,10	\$ 10.884.513,00	SE REALIZARON VIAJES DE MATERIAL DE RIO PARA RECONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA OJT163 #3	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	25/10/2023	29/10/2023	47,10	\$ 12.473.493,00	CARGUE DE MATERIAL PARA ESPOLON DE MI LLANITO
	VOLQUETA CHEVROLET OJT164 #4	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA	6/11/2023	9/11/2023	36,30	\$ 9.613.329,00	CARGUE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
2,1	ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 20 TONELADAS MINIMO							
	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	19/10/2023	27/11/2023	350,00	\$ 216.454.000,00	SE REALIZA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO GUATIQUEIA
2,6	ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA; INCLUYE OPERADOR							
	VOLQUETA COG 789	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	21/10/2023	25/11/2023	336,8	\$ 97.769.672,00	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA
	VOLQUETA UZN 327	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	21/10/2023	1/11/2023	114,00	\$ 33.093.060,00	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON
	VOLQUETA SRP 547	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	24/11/2023	27/11/2023	42,00	\$ 12.192.180,00	CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON DEL MISMO
	VOLQUETA STO 073	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	25/11/2023	27/11/2023	33,30	\$ 9.666.657,00	CARGUE DE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	VOLQUETA SVC 806	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	25/11/2023	27/11/2023	32,00	\$ 9.289.280,00	CARGUE DE MATERIAL DEL CAÑO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON
	SUBTOTAL						\$ 411.436.184,00	
	IVA 19%						\$ 78.172.874,96	
	TOTAL						\$ 489.609.058,96	


 HENRY PAREJA CASTANO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	19/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2259,2	2268,2	9,0	SE REALIZA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO GUATIQUEA	41,9
2	20/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2268,2	2279,2	11,0	SE REALIZA EL DESVIO DEL CAUCE DEL RIO GUATIQUEA Y CARGUE DE VOLQUETAS	
3	21/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2279,2	2290,1	10,9	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	
4	22/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2290,1	2301,1	11,0	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	
5	23/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2301,1	2307,2	6,1	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	
6	24/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2307,2	2317,9	10,7	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	
7	25/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2317,9	2328,7	10,8	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
8	26/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2328,7	2340,1	11,4	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	59,9
9	27/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2340,1	2350,2	10,1	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	
10	28/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2350,2	2361,0	10,8	CARGUE DE VOLQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES RIO GUATIQUEA	
11	29/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2361,0	2361,0	0,0	DOMINGO DE ELECCIONES	
12	30/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2361,0	2370,9	9,9	CARGUE DE VOLQUETAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES	
13	31/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2370,9	2379,5	8,6	CARGUE DE VOLQUETAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPOLONES	
14	1/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2379,5	2390,4	10,9	SE CONSTRUYE JARILLON PARA CENTRAR EL CAUSE DEL RIO	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
15	2/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2390,4	2401,4	11,0	SE CANALIZA EL RIO PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO	61,8
16	3/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2401,4	2412,0	10,6	SE CANALIZA Y SE CONSTRUYE JARILLON PARA EVITAR DESBORDAMIENTO AL CAÑO	
17	4/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2412,0	2422,8	10,8	SE CANALIZA Y SE CONSTRUYE JARILLON PARA EVITAR DESBORDAMIENTO AL CAÑO	
18	5/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2422,8	2422,8	0,0	CRECIENTE DEL RIO, NO SE PUEDE TRABAJAR	
19	6/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2422,8	2430,7	7,9	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
20	7/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2430,7	2440,0	9,3	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
21	8/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2440,0	2450,2	10,2	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
15	2/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2390,4	2401,4	11,0	SE CANALIZA EL RIO PARA DESVIAR EL CAUCE DEL RIO	61,8
16	3/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2401,4	2412,0	10,6	SE CANALIZA Y SE CONSTRUYE JARILLON PARA EVITAR DESBORDAMIENTO AL CAÑO	
17	4/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2412,0	2422,8	10,8	SE CANALIZA Y SE CONSTRUYE JARILLON PARA EVITAR DESBORDAMIENTO AL CAÑO	
18	5/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2422,8	2422,8	0,0	CRECIENTE DEL RIO, NO SE PUEDE TRABAJAR	
19	6/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2422,8	2430,7	7,9	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
20	7/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2430,7	2440,0	9,3	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
21	8/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2440,0	2450,2	10,2	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
22	9/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2450,2	2456,2	6,0	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	52,1
23	10/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2456,2	2464,0	7,8	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
24	11/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2464,0	2474,9	10,9	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
25	12/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2474,9	2474,9	0,0	DOMINGO, DE DESCANSO	
26	13/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2474,9	2485,4	10,5	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
27	14/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2485,4	2493,8	8,4	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
28	15/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEIA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2493,8	2502,3	8,5	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320CL #5


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
29	16/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2502,3	2509,6	7,3	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	63,7
30	17/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2509,6	2518,6	9,0	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
31	18/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2518,6	2528,5	9,9	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
32	19/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2528,5	2538,6	10,1	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
33	20/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2538,6	2548,6	10,0	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
34	21/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2548,6	2554,9	6,3	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
35	22/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2554,9	2564,7	9,8	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No. 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 32OCL #5

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
36	23/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2564,7	2572,5	7,8	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	60,9
37	24/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2572,5	2582,8	10,3	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
38	25/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2582,8	2589,9	7,1	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
39	26/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2589,9	2599,5	9,6	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	
40	27/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO RIO GUATIQUEA Y CAÑO ESPEJO	WILLIAM GARAVITO	2599,5	2609,2	9,7	DESCOLMATACION DEL CAÑO ESPEJO Y CARGUE DE VOLQUETAS	9,7
TOTAL							350,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
19/10/2023	27/11/2023	2259,2	2609,2	350,0
		TOTAL	350,0	


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 19-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2259,2 Horometro Final: 2268,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9.0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza Desvío del cause del rio Guatiquia



Nº 54960

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 20-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2268,2 Horometro Final: 2279,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se realiza el desvío del cause del rio Guatiquia y cargue de volquetes



Nº 54961

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma 1128579145

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 21-10-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: mi llanito rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2279,2 Horometro Final: 2290,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: cargue de volqueta para la construcción de
espaldones rio Guatiquia



Nº 54962

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22-10-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: mi llanito rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2290,1 Horometro Final: 2301,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: cargue de volqueta para la construcciones de espaldones
rio Guatiquia



Nº 54963

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2301,1 Horometro Final: 2307,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volqueta para la construcción de espolones
rio Guatiquia



Nº 54964

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2307,2 Horometro Final: 2317,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,7 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volquetas para la construcción de
espolones rio Guatiquia



Nº 54965

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma
C.C. 1129579145
CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: millanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320cl#5
Horometro Inicial: 2317,9 Horometro Final: 2328,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: cargue de volqueta para la construcción de espolones rio Guatiquia.



Nº 54966

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 77357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: millanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320cl#5
Horometro Inicial: 2328,7 Horometro Final: 2340,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: cargue de volquetas para la construcción de espolones rio Guatiquia



Nº 54968

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 77357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27-10-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: mi llanitorio, Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320cl#5
Horometro Inicial: 2340,1 Horometro Final: 2350,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volqueta para la construcción de espolones río Guatiquia.



Nº 54969

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 28-10-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: Millanito río Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320cl#5
Horometro Inicial: 2350,2 Horometro Final: 2361,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volqueta para la construcción de espolones río Guatiquia



Nº 54970

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Millonita rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320 CL#5
Horometro Inicial: 2361,0 Horometro Final: 2361,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo de elecciones



Nº 54971

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Millonita rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320 CL#5
Horometro Inicial: 2361,0 Horometro Final: 2370,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volquetas para la construcción de espalones



Nº 54972

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128679145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31-10-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito río Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2370,9 Horometro Final: 2379,5
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 8,6 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de volquetas para la construcción de espolones



Nº 54973

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1120079145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito río Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2379,5 Horometro Final: 2390,4
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se construye jarillon para centrar el cause del río



Nº 54974

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma 1120079145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 2-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: mi llanito rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2390,4 Horometro Final: 2401,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza el rio para desviar el cause del rio



Nº 54975

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128679145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 3-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: mi llanito rio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2401,4 Horometro Final: 2412,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza y se construye jarillon para evitar Desbordamiento al caño



Nº 54976

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1128679145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 4-11-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2412,0 Horometro Final: 2422,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Se canaliza y se construye jarillon para evitar desbordamiento al caño



Nº 54977

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 5-11-2023 Municipio: villavicencio Vereda / Punto: mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2422,8 Horometro Final: 2422,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: creciente del río, no se puede trabajar



Nº 54978

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 6-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Millanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2422,8 Horometro Final: 2430,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54979

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 7-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Millanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2430,7 Horometro Final: 2440,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54980

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO

Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 8-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2440,0 Horometro Final: 2450,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54981

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 9-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2450,2 Horometro Final: 2456,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54982

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma

C.C.

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 10-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Millanito rio Guatiquira y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2456,2 Horometro Final: 2484,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54983

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: _____

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 11-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Millanito rio Guatiquira y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2464,0 Horometro Final: 2474,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54984

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: _____

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 12-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi Planitorio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2474,9 Horometro Final: 2474,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Domingo de descanso



Nº 54985

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: _____

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 13-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi Planitorio Guatiquia
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2474,9 Horometro Final: 2485,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y carga de volquetas



Nº 54986

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador: _____

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor: _____

[Firma]
Nombre y Firma 128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 14-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: M: Manito rio Guatiqu y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2485,4 Horometro Final: 2493,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54987

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 15-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: M: Manito rio Guatiqu y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2493,8 Horometro Final: 2502,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 8,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54988

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiqui y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2502,3 Horometro Final: 2509,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54989

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 17-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiqui y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2509,6 Horometro Final: 2518,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54990

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito
Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2518,6 Horometro Final: 2528,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



SERVIMACONS

Nº 54991

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2528,5 Horometro Final: 2538,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



SERVIMACONS

Nº 54992

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 20-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mr Ilanitorio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2538,6 Horometro Final: 2548,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetes



Nº 54993

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Baravito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mr Ilanitorio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2548,6 Horometro Final: 2554,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 6,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetes



Nº 54994

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Baravito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128579145

C.C.

CARGO Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 22-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2554,9 Horometro Final: 2564,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatacion del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54995

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128879145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 23-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito rio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2564,7 Horometro Final: 2572,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 7,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54996

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1128879145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 24-11-2023 Municipio: Villavieja

Vereda / Punto: Millarito río Guadalupe y caño espejo

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: Caterpillar 320CL#5

Horometro Inicial: 2572,5

Horometro Final: 2582,8

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 10,3

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54997

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1126579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 25-11-2023 Municipio: Villavieja

Vereda / Punto: Millarito río Guadalupe y caño espejo

Equipo / Maquinaria: Excavadora

S/N: Caterpillar 320CL#5

Horometro Inicial: 2582,8

Horometro Final: 2589,9

Kilometraje Inicial:

Kilometraje Final:

Horas Trabajadas: 7,1

Viajes:

SERVICIO:

Descolmatación ☒

Construcción de Jarillon ☐

Canalización ☐

Otro ☐

Remoción en Masa ☐

Rehabilitación de Vía ☐

Transporte ☐

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



Nº 54998

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma

C.C. 17357749

CARGO operador

Motivo:

Supervisor:

Nombre y Firma

C.C.

CARGO

1126579145
Apoyo a la Supervisión



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 26-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanitorio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2509,9 Horometro Final: 2599,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,6 Viajes: _____

SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



SERVIMACONS

Nº 54999

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27-11-2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanitorio Guatiquia y caño espejo
Equipo / Maquinaria: Excavadora S/N: Caterpillar 320CL#5
Horometro Inicial: 2599,5 Horometro Final: 2609,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9,7 Viajes: _____

SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Descolmatación del caño espejo y cargue de volquetas



SERVIMACONS

Nº 55000

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

William Garavito

Nombre y Firma
C.C. 17357749
CARGO operador



Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 CL #5	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	19/10/2023			9
2	20/10/2023			11
3	21/10/2023			10.9
4	22/10/2023			11
5	23/10/2023			6.1
6	24/10/2023			10.7
7	25/10/2023			10.8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 CL #5	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
----------	-------------------------------------	--------	----------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
8	26/10/2023			11.4
9	27/10/2023			10.1
10	28/10/2023			10.8
11	29/10/2023			0
12	30/10/2023			9.9
13	31/10/2023			8.6
14	1/11/2023			10.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 CL #5	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
15	2/11/2023			11
16	3/11/2023			10.6
17	4/11/2023			10.8
18	5/11/2023			0
19	6/11/2023			7.9
20	7/11/2023			9.3
21	8/11/2023			10.2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 CL #5	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
----------	-------------------------------------	--------	----------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
22	9/11/2023			6
23	10/11/2023			7.8
24	11/11/2023			10.9
25	12/11/2023			0
26	13/11/2023			10.5
27	14/11/2023			8.4
28	15/11/2023			8.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023


OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 CL #5	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
----------	----------------------------------	--------	----------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
29	16/11/2023			7.3
30	17/11/2023			9
31	18/11/2023			9.9
32	19/11/2023			10.1
33	20/11/2023			10
34	21/11/2023			6.3
35	22/11/2023			9.8
36	23/11/2023			7.8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS	
CONTRATO No: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	EXCAVADORA CATERPILLAR 320 CL #5	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
37	24/11/2023			10.3
38	25/11/2023			7.1
39	26/11/2023			9.6
40	27/11/2023			9.7
TOTAL				350


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA COG 789

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA COG 789

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	21/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	888,5	899	10,5	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	21,4
2	22/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	899	909,9	10,9	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
3	23/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	909,9	919,9	10	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	62,2
4	24/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	919,9	930,6	10,7	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
5	25/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	930,6	940,7	10,1	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
6	26/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	940,7	951,2	10,5	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
7	27/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	951,2	961,2	10	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
8	28/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	961,2	972,1	10,9	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
9	29/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	972,1	972,1	0	DOMINGO DIA DE ELECCIONES	
10	30/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	972,1	982,6	10,5	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
11	31/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	982,6	993,1	10,5	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA COG 789

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	1/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	993,1	1002,1	9	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	60,1
13	2/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1002,1	1011,1	9	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
14	3/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1011,1	1021,2	10,1	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
15	4/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1021,2	1032,2	11	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
16	5/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1032,2	1032,2	0	RIO CRECIDO, NO SE PUEDE TRABAJAR	
17	6/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1032,2	1041,2	9	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	60,5
18	7/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1041,2	1051,7	10,5	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
19	8/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1051,7	1061,9	10,2	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
20	9/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1061,9	1072,7	10,8	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
21	10/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1072,7	1082,7	10	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	

REPORTE DIARIO DE HORAS									
CONTRATO No.: 3373 DE 2023									
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META									

REPORTE DE MAQUINARIA									
MAQUINA:		VOLQUETA COG 789							


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
22	11/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1082,7	1092,7	10	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
23	12/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1092,7	1092,7	0	DIA DE DESCANSO	
24	13/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1092,7	1103,2	10,5	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	74
25	14/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1103,2	1113,8	10,6	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
26	15/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1113,8	1124,3	10,5	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
27	16/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1124,3	1135	10,7	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
28	17/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1135	1145	10	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
29	18/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1145	1155,9	10,9	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
30	19/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1155,9	1166,7	10,8	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
31	20/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1166,7	1176,9	10,2	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
32	21/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1176,9	1186,9	10	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA COG 789


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR SEMANA
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
33	22/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1186,9	1197,5	10,6	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	58,6
34	23/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1197,5	1207,5	10	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
35	24/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1207,5	1218,3	10,8	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
36	25/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CRISTHIAN HERNANDEZ	1218,3	1225,3	7	MOVIMIENTO DE MATERIAL PARA RELLENO, MARGEN DERECHA	
TOTAL							336,8		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
21/10/2023	25/11/2023	888,5	1225,3	336,8
		TOTAL		336,8


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REQUERIMIENTO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 21/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 489
Horometro Inicial: 888,5 Horometro Final: 899,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55550

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REQUERIMIENTO DIARIO
CEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 489
Horometro Inicial: 899,0 Horometro Final: 909,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55633

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVIMACONS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ÁREA DE CONTROL FORMAS REPORTES Y REGISTROS
TEL: 3176474312

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: 90 489
Horometro Inicial: 909,9 Horometro Final: 919,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55634

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVIMACONS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
ÁREA DE CONTROL FORMAS REPORTES Y REGISTROS
TEL: 3176474312

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villavieja Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: 90 489
Horometro Inicial: 919,9 Horometro Final: 930,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55635

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO Operador

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



Fecha: 25/10/2023 Municipio: Villa Guicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 990 189
Horometro Inicial: 930,6 Horometro Final: 940,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, Margen derecha



Nº 55636

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 26/10/2023 Municipio: Villa Guicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 990 189
Horometro Inicial: 940,1 Horometro Final: 951,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, Margen derecha



Nº 55637

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:


Nombre y Firma 1128579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Villaauccencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 789
Horometro Inicial: 951,2 Horometro Final: 961,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55951

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: Villaauccencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 789
Horometro Inicial: 961,2 Horometro Final: 972,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55639

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



Fecha: 29/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 990 189
Horometro Inicial: 972,1 Horometro Final: 972,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: DOMINGO dia de elecciones



Nº 55640

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

CEL 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: 990 189
Horometro Inicial: 972,1 Horometro Final: 982,6
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: MOVIMIENTO de material para relleno, margen derecha



Nº 55952

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



Fecha: 31/10/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 789
Horometro Inicial: 982,6 Horometro Final: 993,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: MOVIMIENTO de material para relleno, margen derecha



Nº 55642

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1016065904
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE TECNICO DIARIO
TEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 789
Horometro Inicial: 993,1 Horometro Final: 1002,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55953

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 2/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 189
Horometro Inicial: 1002,1 Horometro Final: 1011,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº **55645**

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



Fecha: 3/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 189
Horometro Inicial: 1011,1 Horometro Final: 1021,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,1 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº **55646**

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 100065904

CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



Fecha: 4/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 189
Horometro Inicial: 1021,2 Horometro Final: 1032,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55647
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120579145
CARGO



Fecha: 5/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 189
Horometro Inicial: 1032,2 Horometro Final: 1032,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Rio crecido, no se puede trabajar



Nº 55648
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120579145
CARGO



Fecha: 6/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 489
Horometro Inicial: 1032,2 Horometro Final: 1041,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55649
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REGISTRO UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 7/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 489
Horometro Inicial: 1041,2 Horometro Final: 1051,4
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55650
L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNID. DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 8/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: CGO 189
Horometro Inicial: 1051,3 Horometro Final: 1061,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº **55801**

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVIMACS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNID. DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 9/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria Volqueta S/N: CGO 189
Horometro Inicial: 1061,9 Horometro Final: 1072,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº **55954**

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 10/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 789
Horometro Inicial: 1092,7 Horometro Final: 1097,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55803

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 11/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 789
Horometro Inicial: 1092,7 Horometro Final: 1092,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento De material Para relleno, margen derecha



Nº 55804

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 12/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 489
Horometro Inicial: 1092,7 Horometro Final: 1092,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Dia de descanso



Nº 55806

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Cristhina Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010063904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 13/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 489
Horometro Inicial: 1092,7 Horometro Final: 1103,2
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: MOVIMIENTO de material para relleno, margen derecha



Nº 55807

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Onsthan Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: C90 489
Horometro Inicial: 1103,2 Horometro Final: 1113,8
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55808

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 15/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: C90 489
Horometro Inicial: 1113,8 Horometro Final: 1124,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55809

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL: FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 16/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: Cgo 789
Horometro Inicial: 1124,3 Horometro Final: 1135,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55811

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL: FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
TEL: 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 14/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volquete S/N: Cgo 789
Horometro Inicial: 1135,0 Horometro Final: 1145,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55812

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma

C.C. 1010065904

CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.

CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO SUPORTE UNICO DIARIO
DEL 31/64/4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 18/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 489
Horometro Inicial: 1145 Horometro Final: 1155,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: MOVIMIENTO de material para relleno, margen derecha



Nº 55814

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128879145
CARGO



SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL FORMATO SUPORTE UNICO DIARIO
DEL 31/64/4312 AREA DE CONTROL

Fecha: 19/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: Cgo 489
Horometro Inicial: 1155,9 Horometro Final: 1166,1
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: MOVIMIENTO de material para relleno, margen derecha



Nº 55815

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez

Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128879145
CARGO



Fecha: 20/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 789
Horometro Inicial: 1166,4 Horometro Final: 1176,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,2 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55816

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128679145
CARGO



Fecha: 21/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 789
Horometro Inicial: 1176,9 Horometro Final: 1186,9
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55817

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128679145
CARGO



Fecha: 22/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: C90 489
Horometro Inicial: 1186,9 Horometro Final: 1194,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,6 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: MOVIMIENTO de material para relleno, margen derecha



Nº 55818

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



Fecha: 23/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: C90 489
Horometro Inicial: 1194,5 Horometro Final: 1201,5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: MOVIMIENTO de material para relleno, margen derecha



Nº 55821

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1129579145
CARGO



Fecha: 24/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 189
Horometro Inicial: 1207,5 Horometro Final: 1218,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,8 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55822

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: Mi llanito
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: CGO 189
Horometro Inicial: 1218,3 Horometro Final: 1225,3
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 4 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: Movimiento de material para relleno, margen derecha



Nº 55823

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Cristhian Hernandez
Nombre y Firma
C.C. 1010065904
CARGO Operador

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA COG789

PUNTO:

MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	21/10/2023			10.5
2	22/10/2023			10.9
3	23/10/2023			10
4	24/10/2023			10.7
5	25/10/2023			10.1
6	26/10/2023			10.5
7	27/10/2023			10.0
8	28/10/2023			10.9

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA COG789

PUNTO:

MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

Nº	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
9	29/10/2023			0.0
10	30/10/2023			10.5
11	31/10/2023			10.5
12	1/11/2023			9.0
13	2/11/2023			9.0
14	3/11/2023			10.1
15	4/11/2023			11.0
16	5/11/2023			0.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA COG789

PUNTO:

MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

Nº	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
17	6/11/2023			9.0
18	7/11/2023			10.5
19	8/11/2023			10.2
20	9/11/2023			10.8
21	10/11/2023			10.0
22	11/11/2023			10.0
23	12/11/2023			0.0
24	13/11/2023			10.5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA: VOLQUETA COG789

PUNTO:

MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
25	14/11/2023			10.6
26	15/11/2023			10.5
27	16/11/2023			10.7
28	17/11/2023			10.0
29	18/11/2023			10.9
30	19/11/2023			10.8
31	20/11/2023			10.2
32	21/11/2023			10.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023



OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA COG789	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
----------	-----------------	--------	----------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
33	22/11/2023			10.6
34	23/11/2023			10.0
35	24/11/2023			10.8
36	25/11/2023			7.0
TOTAL				336.8


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA UZN 327

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA UZN 327


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	21/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30073	30084	11	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	21
2	22/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30084	30094	10	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	
3	23/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30094	30105	11	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	62
4	24/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30105	30114	9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	
5	25/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30114	30125	11	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	
6	26/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30125	30135	10	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	
7	27/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30135	30146	11	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	
8	28/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30146	30156	10	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	
9	29/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30156	30156	0	DOMINGO DIA DE ELECCIONES	
10	30/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30156	30165	9	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	31
11	31/10/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30165	30176	11	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA UZN 327


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
12	1/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	NESTOR VELASQUEZ	30176	30187	11	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON	
TOTAL							114,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
21/10/2023	1/11/2023	30073,0	30187,0	114,0
		TOTAL		114,0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30073 Horometro Final: 30084
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARRILLON



Nº 53661

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

NESTOR VELASQUEZ
Nombre y Firma
C.C. 86.052.963
CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 22/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30084 Horometro Final: 30094
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARRILLON



Nº 53662

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

NESTOR VELASQUEZ
Nombre y Firma
C.C. 86.052.963
CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 23/10/2023 Municipio: Ullauigeno Vereda / Punto: M. LANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30094 Horometro Final: 30105
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARRILLON



Nº 53663

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VETASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1129579145
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 24/10/2023 Municipio: Ullauigeno Vereda / Punto: M. LANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30105 Horometro Final: 30114
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARRILLON



Nº 53664

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VETASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma] 1129579145
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión

C.C.
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/10/2023 Municipio: Ullauigeno Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 327
Horometro Inicial: 30114 Horometro Final: 30125
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON.



Nº 53665

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/10/2023 Municipio: Ullauigeno Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 327
Horometro Inicial: 30125 Horometro Final: 30135
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☐

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON



Nº 53666

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión

CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: UILAUCENCO Vereda / Punto: M/ LANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30135 Horometro Final: 30146
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARRILLON



Nº 53667

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 28/10/2023 Municipio: UILAUCENCO Vereda / Punto: M/ LANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30146 Horometro Final: 30156
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARRILLON.



Nº 53668

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/10/2023 Municipio: VILLAVICENCO Vereda / Punto: MILANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: V2N 327
Horometro Inicial: 30156 Horometro Final: 30156
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 0 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: DOMINGO DIA DE ELECCIONES.



Nº 53669

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 36.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 30/10/2023 Municipio: VILLAVICENCO Vereda / Punto: MILANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: V2N 327
Horometro Inicial: 30156 Horometro Final: 30165
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 9 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARRILLON



Nº 53670

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 36.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo _____

Supervisor:

Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 31/10/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30165 Horometro Final: 30176
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON.



Nº 53671

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 1/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: U2N 329
Horometro Inicial: 30176 Horometro Final: 30187
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR JARILLON



Nº 53672

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐

Operador:

NESTOR VELASQUEZ

Nombre y Firma

C.C. 86.052.963

CARGO OPERADOR

Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS

CONTRATO No: 3373 DE 2023

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META

PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023


FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA

MAQUINA:	VOLQUETA UZN 327	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
----------	------------------	--------	----------------------------

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	21/10/2023			11
2	22/10/2023			10
3	23/10/2023			11
4	24/10/2023			9
5	25/10/2023			11.0
6	26/10/2023			10.0
7	27/10/2023			11.0
8	28/10/2023			10.0

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		VOLQUETA UZN 327		PUNTO: MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
9	29/10/2023			0.0
10	30/10/2023			9.0
11	31/10/2023			11.0
12	1/11/2023			11.0
TOTAL				114.0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA SRP 547

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com


Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA SRP 547


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	24/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CESAR MARTINEZ	17321	17332	11	CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON DEL MISMO	32
2	25/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CESAR MARTINEZ	17332	17342	10	CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON DEL MISMO	
3	26/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CESAR MARTINEZ	17342	17353	11	CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON DEL MISMO	
4	27/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	CESAR MARTINEZ	17353	17363	10	CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON DEL MISMO	10
TOTAL							42,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
24/11/2023	27/11/2023	17321,0	17363,0	42,0
TOTAL				42,0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 24/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547
Horometro Inicial: 17321 Horometro Final: 17332
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCIÓN DE
JARILLON



Nº 55182

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☐
Operador: Charmel
Nombre y Firma
C.C. 86.063.013
CARGO

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO
CEL. 3176474312 **ÁREA DE CONTROL**

Fecha: 25/11/2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547
Horometro Inicial: 17332 Horometro Final: 17342
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCIÓN
DE JARILLON



Nº 55183

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☐ No ☐
Operador: Charmel
Nombre y Firma
C.C. 86.063.013
CARGO

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 26 Nov 2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: 329 547
Horometro Inicial: 17.342 Horometro Final: 17.353
Kilometraje Inicial: 77 Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: _____ Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: CARGUE DE MATERIAL DEL RIO PARA CONSTRUCCIÓN DE
JARILLON



Nº 55184

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: C. Martinez
Nombre y Firma
C.C. 86.063.013
CARGO

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE ÚNICO DIARIO

CEL. 317 647 4312

ÁREA DE CONTROL

Fecha: 27-11-2023 Municipio: VILLAVICENCIO Vereda / Punto: MI LLANITO
Equipo / Maquinaria: VOLQUETA S/N: SRP 547
Horometro Inicial: 17.353 Horometro Final: 17.363
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO PARA LA CONS-
TRUCCION DE JARILLON



Nº 55185

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: C. Martinez
Nombre y Firma
C.C. 86.063.013
CARGO

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		VOLQUETA SRP547		PUNTO:
				MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	24/11/2023			11
2	25/11/2023			10
3	26/11/2023			11
4	27/11/2023			10
TOTAL				42.0


 HENRY PAREJA CASTANO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA STO 073

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com


Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	


REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA STO 073


N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	25/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	LEONEL MORA	1246,2	1256,7	10,5	CARGUE DE MATERIL A DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	21,8
2	26/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	LEONEL MORA	1256,7	1268	11,3	CARGUE DE MATERIAL DE RIO, PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
3	27/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	LEONEL MORA	1268	1279,5	11,5	CARGUE DE MATERIAL DE RIO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	11,5
TOTAL							33,3		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
25/11/2023	27/11/2023	1246,2	1279,5	33,3
		TOTAL		33,3


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 EDGARDO FLOREZ IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: M. Llano To
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073
Horometro Inicial: 1246,2 Horometro Final: 1256,7
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 10,5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue De Material de Rio Para Construccion de jarillon



Nº 53814

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Leonel Mora
Nombre y Firma
C.C. 14316126
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
CEL. 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: M. Llano To
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073
Horometro Inicial: 1256,7 Horometro Final: 1268,0
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11,3 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☐
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Material de Rio Para Construcción de jarillon



Nº 53815

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador: Leonel Mora
Nombre y Firma
C.C. 14316126
CARGO operador

Motivo: _____
Supervisor: [Firma]
Nombre y Firma [Firma] 1129579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO



SERVIMACONS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO

SEL. 3176474312

AREA DE CONTROL

Fecha: 27/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: M. Llano
Equipo / Maquinaria: Volqueta S/N: STO 073
Horometro Inicial: 1268.0 Horometro Final: 1270.5
Kilometraje Inicial: _____ Kilometraje Final: _____
Horas Trabajadas: 11.5 Viajes: _____
SERVICIO: Descolmatación ☒ Construcción de Jarillon ☒ Canalización ☒ Otro ☒
Remoción en Masa ☒ Rehabilitación de Vía ☒ Transporte ☒

Observaciones: Cargue de Material de Rio Para Construcción
de Jarillon



Nº 53816

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☒
Operador:


Leonel Mora
Nombre y Firma
C.C. 17316126
CARGO operador


Motivo: _____

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma 1120579145
C.C. Apoyo a la Supervisión
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA				
MAQUINA:		VOLQUETA STO 073		PUNTO: MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA
N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	25/11/2023			10.5
2	26/11/2023			11.3
3	27/11/2023			11.5
TOTAL				33.3


 HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
 CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

VOLQUETA SVC 806

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com


Villavicencio-Meta


REPORTE DIARIO DE HORAS	
CONTRATO No.: 3373 DE 2023	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META	

REPORTE DE MAQUINARIA	
MAQUINA:	VOLQUETA SVC 806

N°	FECHA	LUGAR DE TRABAJO		OPERADOR	HOROMETRO		HORAS DE TRABAJO	ACTIVIDAD REALIZADA	HORAS POR
		MUNICIPIO	PUNTO		INICIO	FIN			
1	25/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	JAIME TURRIAGO	4999	5009	10	CARGUE DE MATERIAL DEL CAÑO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	21
2	26/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	JAIME TURRIAGO	5009	5020	11	CARGUE DE MATERIAL DEL CAÑO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	
3	27/11/2023	VILLAVICENCIO	MI LLANITO	JAIME TURRIAGO	5020	5031	11	CARGUE DE MATERIAL DEL CAÑO PARA CONSTRUCCION DE JARILLON	11
TOTAL							32,0		

Inicio	Fin	Horometro inicio	Horometro fin	Total
25/11/2023	27/11/2023	4999,0	5031,0	32,0
TOTAL				32,0


 HENRY PAREJA CASTAÑO
 Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
 CONTRATISTA


 CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
 DIRECTOR DE PROYECTO


 ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
 SUPERVISOR


 EDGARDO FLORES IGLESIAS
 APOYO A LA SUPERVISION



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 25/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: millanito
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: SUC 806
Horometro Inicial: 4999 Horometro Final: 5009
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —
Horas Trabajadas: 10 Viajes: —
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material caro

Observaciones: Carga del material del cano para construcción de jarillon.



Nº 55506

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Jaime Linares
Nombre y Firma
C.C. 47327135
CARGO Operador

Motivo: —

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120579145
CARGO



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 26/11/2023 Municipio: Villavicencio Vereda / Punto: millanito
Equipo / Maquinaria: volqueta S/N: SUC 806
Horometro Inicial: 5009 Horometro Final: 5020
Kilometraje Inicial: — Kilometraje Final: —
Horas Trabajadas: 11 Viajes: —
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material caro

Observaciones: Carga de material del cano para construcción de jarillon.



Nº 55507

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Jaime Linares
Nombre y Firma
C.C. 47327135
CARGO Operador

Motivo: —

Supervisor:

[Firma]
Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1120579145
CARGO



SERVIMACS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
PROCESO DE CONTROL - FORMATO REPORTE UNICO DIARIO
DEL 3176474312 AREA DE CONTROL

Fecha: 29/11/2023 Municipio: Kilabueno Vereda / Punto: millanito
Equipo / Maquinaria Volquete S/N: SVL 806
Horometro Inicial: 5020 Horometro Final: 5031
Kilometraje Inicial: Kilometraje Final:
Horas Trabajadas 11 Viajes:
SERVICIO: Descolmatación ☐ Construcción de Jarillon ☐ Canalización ☐ Otro ☐
Remoción en Masa ☐ Rehabilitación de Vía ☐ Transporte ☒ material en

Observaciones: Carga de material del río para construcción de jarillon.



Nº 55508

L-1-RL

Equipo Operativo Si ☒ No ☐
Operador:

Nombre y Firma
C.C. 4927185
CARGO


Motivo

Supervisor:

Nombre y Firma Apoyo a la Supervisión
C.C. 1128679145
CARGO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE HOROMETROS
CONTRATO No: 3373 DE 2023
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
PERIODO DEL INFORME: 19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

REPORTE DE MAQUINARIA			
MAQUINA:	VOLQUETA SVC 806	PUNTO:	MI LLANITO, RIO GUATIQUEIA

N°	FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS TOTALES
1	25/11/2023			10
2	26/11/2023			11
3	27/11/2023			11
TOTAL				32.0


HENRY PAREJA CASTAÑO

Rep. Legal Suplente SERVICIOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES SAS "SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA