



ACTA PARCIAL No. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 de Marzo de 2024
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA		

PARTES

	MUNICIPIO DE TAURAMENA
	NIT. 800.012.873-7
	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS
	NIT. 900.002.220-8
	R/L HENRY PAÚL ALFONSO
	CC. 74.861.785 de Yopal
APORTE DEL MUNICIPIO	\$ 300.055.656,00
APORTE DE ASOJUNTAS	\$ 31.000.000,00
VALOR TOTAL APORTES INICIALES	\$ 331.055.656,00
VALOR DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	\$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE MUNICIPIO	\$ 0,00
ADICIONAL EN VALOR No (XX) APORTE ASOJUNTAS	\$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONVENIO	\$ 331.055.656,00
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	22 de marzo de 2024
ADICIONAL EN PLAZO No. (XX)	N.A.
MODIFICATORIO No. (XX)	N.A.
SUSPENSIÓN No. (XX)	N.A.
REINICIO No. (XX)	N.A.
PLAZO FINAL	CINCO (5) MESES
No. VISITAS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	12
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	7
No. INFORMES DEL CONTRATISTA	1
No. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	1
% AVANCE FINANCIERO	23,07%
% AVANCE FÍSICO	23,07%
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de agosto de 2024
INTERVENTORIA	N.A.
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN	Secretario de Infraestructura
FECHA PRESENTE ACTA	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
	14 de mayo de 2024

En Tauramena nos reunimos: HENRY PAUL ALFONSO, como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, en calidad de Ejecutor, WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Ejecución No. 01 de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades ejecutadas se reciben de acuerdo al informe presentado y/o a lo relacionado en el cuadro anexo.

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor aporte municipio	\$300.055.656,00			
Valor aporte asojustas	\$31.000.000,00			
Valor anticipo aporte municipio (0%)		\$0,00		\$0,00
Valor adicional No. (XX) aporte municipio	\$0,00			
Valor adicional No. (XX) aporte asojustas	\$0,00			
Valor presente acta aporte municipio		\$0,00	\$69.243.613,00	\$69.243.613,00
Valor presente acta aporte asojustas		\$0,00	\$7.130.000,00	
Saldo por ejecutar aporte municipio			\$230.812.043,00	
Saldo por ejecutar aporte asojustas			\$23.870.000,00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	\$331.055.656,00	\$0,00	\$331.055.656,00	\$69.243.613,00

Registro Presupuestal	Cuenta	Recurso	Valor a pagar presente Acta
No. 273 del 14 de marzo de 2024	2.3.24.2402.0600.2020854100036	1.2.1.0.00 I.C.L.D.	\$ 69.243.613,00



ACTA PARCIAL No. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONVENIO SOLIDARIO	007	13 de Marzo de 2024
Objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA		

VALOR A PAGAR:	\$ 69.243.613,00
	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE.

3. ANEXOS

1. INFORMES DE EJECUCIÓN PARCIAL No.1
2. Planillas de pago de seguridad social del mes de Abril
3. Número de empleos directos e indirectos generados
Empleos directos: 6
Empleos indirectos: 7

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

Por el Ejecutor:

HENRY PAUL ALFONSO
Presidente ASOJUNTAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ETAPA 1, 2024, MUNICIPIO DE TAURAMENA

BALANCE CONTRACTUAL - INFORME PARCIAL No. 1

MUNICIPIO DE TAURAMENA	FECHA DE INICIACIÓN	APORTE MUNICIPIO	ADICIÓN APOORTE MPIO	TOTAL APOORTE MPIO	FECHA PRESENTE ACTA
	22 de marzo de 2024	\$300.055.656,00	\$0,00	\$300.055.656,00	14 de mayo de 2024
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - ASOJUNTAS	FECHA DE TERMINACIÓN	APORTE ASOJUNTAS	ADICIÓN APOORTE ASOJUNTAS	TOTAL APOORTE ASOJUNTAS	EJEC. PRESENTE ACTA
	21 de agosto de 2024	\$31.000.000,00	\$0,00	\$31.000.000,00	\$76.373.613,00

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
A.	APORTE DEL MUNICIPIO										
1	Conformación, subrasante mejorada (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, riego y compactación). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	130,0	\$2.308.120,43	\$300.055.656,00	0,0	\$0,00	30,0	\$69.243.613,00	30,0	\$69.243.613,00
COSTO TOTAL APOORTE MUNICIPIO					\$300.055.656,00		\$0,00		\$69.243.613,00		\$69.243.613,00
B.	APORTE ASOJUNTAS										
2	Mano de obra no calificada representada en 4 ayudantes	1	1	\$31.000.000	\$31.000.000,00	0,0	\$0,00	0,23	\$7.130.000,00	0,23	\$7.130.000,00
COSTO TOTAL APOORTE ASOJUNTAS					\$31.000.000,00		\$0,00		\$7.130.000,00		\$7.130.000,00
COSTO TOTAL CONVENIO SOLIDARIO					\$331.055.656,00		\$0,0		\$76.373.613,00		\$76.373.613,00

VALOR TOTAL EJECUTADO APOORTE MUNICIPIO PRESENTE ACTA	\$69.243.613,00
ANTICIPO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO APOORTE MUNICIPIO (0%)	\$0,00
SALDO POR EJECUTAR APOORTE MUNICIPIO	\$230.812.043,00
VALOR POR PAGAR DEL APOORTE DEL MUNICIPIO	\$69.243.613,00

HENRY PAUL ALFONSO
Presidente ASOJUNTAS

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
Pofesional de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura