

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 CONTRATO No. 132


REGISTRO BPyP No.: N/A

FECHA INICIACIÓN 26 de Enero de 2024 FECHA TERMINACIÓN 29 de Diciembre del 2027

CONTRATISTA: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY INTERVENTOR: LUIS MIGUEL BLANCO DUARTE

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO – IDEBOY CON MIRAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS INSTITUCIONALES TANTO DEL IDEBOY COMO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Asignar a dos (02) funcionarios públicos del cargo Conductor, para que presten sus servicios cuando sea necesario en la Administración central del Departamento de Boyacá	IDEBOY asigna un (01) conductor a la Secretaria General de la Gobernación de Boyacá: Aldemar Rojas Avella	X			Se designo un funcionario con Codigo 480 Grado 11 al señor: Aldemar Rojas Avella
2	Los salarios y prestaciones sociales de los empleados asignados serán asumidos y cancelados por el IDEBOY	IDEBOY asume los salarios y prestaciones sociales de los conductores asignados: Luis Alirio Niño y Aldemar Rojas Avella	X			Se adjuntan comprobantes de pago salario y prestaciones sociales
3	Rendir informes de supervisión, los cuales deberán ser remitidos para archivo en la carpeta del convenio interinstitucional	Esta obligación se cumple con el Informe de Interventoria y/o Spervision con Codigo: A-AD-GC-F-029	X			Cumple
4	Calificar en el sistema de evaluación de desempeño de funcionarios públicos, a dos (02)funcionarios públicos del cargo Conductor	Hasta la fecha no se ha cumplido con el periodo para realizar la evaluación	X			

Firma: 
Nombre: LUIS MIGUEL BLANCO DUARTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: MARIA ELENA ORTIZ NOVA
GERENTE GENERAL
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	_____	CONVENIO:	_____ X
INTERVENTORÍA:	_____	SUPERVISIÓN	_____ X
PARCIAL	_____ X	FINAL	_____

INFORME No:	3		FECHA:	2	de	MAYO	de	2024
PERIODO:	DEL	1	de	ABRIL	de	2024	AL	30 de ABRIL de 2024
Nº. CONTRATO O CONVENIO	132	DE	2024	FECHA:	25	de	ENERO	de 2024
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 0,00		RPC		N.A			
REGISTRO BP y P No.	N.A							
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY							

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO – IDEBOY CON MIRAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS INSTITUCIONALES TANTO DEL IDEBOY COMO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUIS MIGUEL BLANCO DUARTE		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	26	01	2024
PLAZO INICIAL	a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 29 de diciembre de 2027		
PLAZO CON ADICIONES	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	29	12	2027
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	29	12	2027

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	26	01	2024

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO			
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Asignar a dos (02) funcionarios públicos del cargo Conductor, para que presten sus servicios cuando sea necesario en la Administración central del Departamento de Boyacá	IDEBOY asigna un (01) conductor a la secretaria general de la Gobernación de Boyaca.	X			se designaron un fuincionario conCodigo 480 Grado 11 al señor: Aldemar Rojas



 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO				VERSIÓN: 1
					CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN					FECHA: 26/Feb/2021
Los salarios y prestaciones sociales de los empleados asignados serán asumidos y cancelados por el IDEBOY	IDEBOY asume los salarios y prestaciones sociales de los conductores asignados	X			se adjuntan comprobantes de pago de salario y prestaciones sociales
Rendir informes de supervisión, los cuales deberán ser remitidos para archivo en la carpeta del convenio interinstitucional	Esta obligación se cumple con el presente informe	X			Cumple
Calificar en el sistema de evaluación de desempeño de funcionarios públicos, a dos (02) funcionarios públicos del cargo Conductor	Hasta la fecha no se ha cumplido con el periodo para realizar la evaluación	X			

INFORME TÉCNICO

EL CONVENIO No. 0132 DE 2024 SE DIO INICIO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2024 Y SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DEL CONTRATO REFERIDO. CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES DE AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO – IDEBOY CON MIRAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS INSTITUCIONALES TANTO DEL IDEBOY COMO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	6,6%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	6,6%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%
<div>   </div>					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE DE CONTRATO Y TIEMPO TRANSCURRIDO DEL 6,6 % Y PAGOS AUTORIZADOS DEL 0.0%; AL CONVENIO AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO – IDEBOY CON MIRAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS INSTITUCIONALES TANTO DEL IDEBOY COMO DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO		VERSIÓN: 1		
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-029		
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 26/Feb/2021		
SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	N.A	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	N.A
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		N.A			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		N.A			
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR
TOTAL					
INFORME JURÍDICO					
OBSERVACIONES:					



 LUIS MIGUEL BLANCO DUARTE

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."



INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYAC
COMPROBANTE DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

FUNCIONARIO: 9533934 ROJAS AVELLA ALDEMAR

FECHA IMPRESION: 01 MAY 2024

CARGO: CONDUCTOR

HORA IMPRESION: 06:06 PM

TIPO NOMINA: MENSUAL

DEPENDENCIA: - SUBGERENCIA GENERAL

PERIODO PAGADO: ABRIL 2024

CUENTA: *****93 DAVIVIENDA

CONCEPTO		CANT.		DEVENGO	DEDUCCION	NETO
001	Asignación Básica	30.00	DIA	2,984,000.00	.00	
080	PENSION I.V.M - COLPENSIONES	4.00	%		119,360.00	
081	SALUD E.G.M. - COMPENSAR E.P.S.	4.00	%		119,360.00	
100	Gastos de desplazamiento	1.00	DIA	2,685,600.00	.00	
131	LIBRANZA DAVIVIENDA #1	1.00			148,000.00	
138	LIBRANZA BANCO BOGOTA	1.00			1,774,203.00	
139	APORTES FONEXITO	1.00			150,000.00	
147	LIBRANZA FONEXITO	1.00			231,000.00	
				5,669,600.00	2,541,923.00	3,127,677.00

Comprobante de Nomina