



actual

constructora

Bogotá, 17 de Mayo de 2024

Señores:

ALCALDÍA DE CAJICÁ

Atn. Ing. David Parada

Secretario de Infraestructura

Ciudad

Ref./ SOLICITUD DE PRORROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PLACA HUELLA

Cordial saludo:

Como es de su conocimiento, el comité fiduciario se logró reunir el pasado viernes 26 de Abril 2024, para autorizar la construcción del pozo de AN donde descargara nuestro proyecto Bosque Sabana Natura, y condicionaron la construcción a la reunión que se sostuvo el día de ayer con la entidad que usted a bien dirige, para que se dejen coordinen las condiciones con el constructor de la placa huella. Por lo tanto, el plazo de inicio se desplazó para el día 2 de mayo de 2024, y según lo acordado solicito formalmente la suspensión temporal de la construcción de la placa huella en las abscisas que están frente al acceso de nuestra obra Bosque sabana Natura, para la culminación de los trabajos de relleno en vía e instalación de cargue para pozo de aguas negras, ya que debido al mal tiempo ha imposibilitado realizar limpieza y compactación de la zona intervenida, en un plazo de 10 días calendario.

Quedo pendiente de su autorización formal,

Atentamente,

JAVIER H. CHAVES ACOSTA

GERENTE DE CONSTRUCCION

Jchaves@iactual.co

iactual.co

Una empresa actualcorp
Chile . Colombia . Perú