

El presente documento hace parte integral del contrato físico y electrónico generado a través de la plataforma SECOP II.

| MODIFICATORIO N°5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADICADO PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SA-SDEI-029-2023                                                                                     |
| RADICADO SECOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CO1.PCCNTR.5446468                                                                                   |
| RADICADO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24102023-1582                                                                                        |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suministro e instalación de muebles y enseres para el Parque Tecnológico del departamento de Caldas. |
| VALOR INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$596.449.109,22                                                                                     |
| PLAZO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 meses                                                                                              |
| PRÓRROGA No. 1<br>indicar la fecha exacta que se piensa prorrogar el contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Del 09 de marzo al 17 de mayo de 2024.                                                               |
| Entre los suscritos a saber: De una parte, la Gobernación de Caldas, representada por, <b>DAISSY LORENA ALZATE MORENO</b> , en calidad de <b>SECRETARIA DE DESARROLLO, EMPLEO E INNOVACION</b> , y <b>LUIS HERNEY VARGAS BARRERA</b> , en calidad de <b>SECRETARIO DE EDUCACION</b> , debidamente nombrados y posesionados en el 2024 y facultados para actuar por medio del decreto de delegación 004, modificado por el Decreto 011 de enero de 2024 expedido por el Gobernador de Caldas y quien en adelante se denominará <b>LA GOBERNACIÓN</b> y de la otra <b>ARRIBA HOLDING S.A.S.</b> con NIT No. 900.817.375-9, representada legalmente por <b>NATALIA MARGARITA VARELO MIRANDA</b> , identificada con cedula de ciudadanía No. 1.143.454.957, quien en adelante se denominará <b>EL CONTRATISTA</b> hemos convenido celebrar este documento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| CONSIDERACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
| <p>1. Que, el contrato No. 24102023-1582 suscrito entre la Gobernación de Caldas y ARRIBA HOLDINGS S.A.S NIT.900817375-9, cuyo objeto es el suministro e instalación de muebles y enseres para el Parque Tecnológico del departamento de Caldas, ha requerido de las siguientes modificaciones/suspensiones/prórrogas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Aclaratorio del 24 de octubre de 2023 en la cláusula N°7 de apropiación presupuestal.</li><li>Modificatorio del 15 de diciembre de 2023 respecto la cláusula N°8 de la forma de pago.</li><li>Suspensión del 13 de febrero de 2024 al 06 de marzo de la misma anualidad.</li><li>Prórroga N°1 del 09 de marzo al 17 de mayo del mismo año por el requerimiento de tiempo extra para reemplazar elementos en madera y otros enseres que ya se encontraban en las instalaciones del Parque Tecnológico de Caldas,</li><li>Modificatorio del 15 de mayo de 2024 respectivo al Anexo 1- Ficha técnica del Contrato.</li></ul> <p>2. Que, debido al incumplimiento del cronograma de actividades por parte del contratista, entre otras circunstancias que configuran el posible incumplimiento del objeto y las obligaciones del clausulado N°24102023-1582, el 03 de enero de 2024 se dio inicio a un Proceso Administrativo de carácter Sancionatorio conforme lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y cuya audiencia se encuentra suspendida desde el 14 de mayo de 2024.</p> <p>3. Que, mediante Oficio del 15 de mayo de 2024 el contratista solicita prórroga N°2 del contrato argumentando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Los muebles y enseres correspondientes al primero y segundo corte ya se encuentran comprados y en proceso de armado e instalación en el Parque Tecnológico de Caldas.</li></ul> |                                                                                                      |

|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                |  |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <div><div>GOBIERNO DE<br/>CALDAS</div></div> |  | <div>MINUTA MODIFICATORIO</div> <div></div> |  | Código: FO-CA-113                |  |
| Versión: 2.0                                                                                                                  |  |                                                                                                                                |  |                                  |  |
|                                                                                                                               |  |                                                                                                                                |  | Fecha de Creación:<br>09/01/2024 |  |

- Para el avance de los elementos del último corte del 30% cotizó y transfirió el pago por concepto de anticipo a la producción, reestructuró las condiciones de abonos parciales y los tiempos de producción por 45 días y posterior traslado al Parque con su proveedor (SILLAS Y TEATROS NIT. 901423185-3) de acuerdo a los requerimientos exigidos y aportan certificación de capacidad financiera para el cumplimiento al 100% del contrato.
- Reitera su compromiso de adjuntar un cronograma actualizado y completo en un período de 10 días hábiles después de la legalización de la prórroga.
- Presenta preliminarmente el siguiente cronograma correspondiente a lo que denomina “primer corte al 30%”:

| ítem | Descripción                                                                                         | Cant. | Suministro en planta dearmado | Suministro en Parque             | Instalación enParque |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1    | Barra autoportante<br>Medidas: Largo: 1.65 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts                    | 4     | N/A                           | 17/04/24                         | 23/05/24             |
| 2    | Barra autoportante<br>Medidas: Largo: 1.80 mts Profundo: 0.60 mts Alto: 0.95 mts                    | 4     | N/A                           | 17/04/24                         | 24/05/24             |
| 3    | Biblioteca baja.<br>Medidas: Largo: 9.10 mts Profundo: 0.50 mts Alto total: 0.70 Mts                | 2     | 07/05/24<br>FE<br>11/05/24 T  |                                  | 20/05/24             |
| 4    | Casilleros<br>Medidas: Largo: 1.25mts Profundo: 0.40 mts Alto: 2.10 mts                             | 1     | 07/05/24 FE<br>11/05/24 T     |                                  | 20/05/24             |
| 5    | Cocineta<br>Medidas: Largo: 1.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 Mts                        | 3     | 07/05/24<br>FE<br>17/05/24 T  |                                  | 27/05/24             |
| 6    | Cocineta<br>Medidas: Largo: 2.20 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 Mts                        | 6     | 07/05/24<br>FE<br>17/05/24 T  |                                  | 27/05/24             |
| 7    | Cocineta<br>Medidas: Largo: 2.70 mts Profundo: 0.60 mts Alto total: 0.90 Mts                        | 1     | 07/05/24<br>FE<br>17/05/24 T  |                                  | 27/05/24             |
| 8    | Escritorio en L<br>Medidas: Largo: 2.00x1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73mts                      | 19    |                               | 20/04/24                         | 25/05/24             |
| 10   | Mesa de centro<br>Medidas: Largo: 0.80 mts Ancho: 0.50 mts Alto: 0.35 mts                           | 22    | N/A                           | 17/04/2024<br>07/05/24           | 22/05/24             |
| 11   | Mesa de centro<br>Medidas: Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.35 mts                           | 4     | N/A                           | 17/04/2024<br>07/05/244          | 22/05/24             |
| 15   | Mesa expositor<br>Medidas: Largo: 1.20 mts Ancho: 0.60 mts Alto: 0.73 mts                           | 6     | 07/05/24 FE<br>11/05/24 T     |                                  | 23/05/24             |
| 17   | Mesa interior para 4 personas<br>Medidas: Largo: 0.80 mts Ancho: 0.80 mts Alto: 0.75 mts            | 8     | N/A                           | 17/04/2024<br>07/05/24           | 24/05/24             |
| 20   | Módulo de recepción<br>Medidas: Largo: 4.10 mts Ancho: 0.75 mts Alto total: 1.10 Mts                | 1     | 07/05/24<br>FE<br>11/05/24 T  |                                  | 22/05/24             |
| 21   | Muro divisorio<br>Medidas: Largo: 4.10 mts Ancho: 0.30 mts Alto: 1.00 mts                           | 3     | 07/05/24<br>FE                |                                  | 20/05/24             |
| 22   | Poltrona                                                                                            | 35    | N/A                           | 07/05/24<br>11/05/24<br>12/05/24 | 16/05/24             |
| 26   | Puff circular para interior.<br>Medidas aproximadas: Largo: 0.40 mts Ancho 0.40 mts Alto: 0.40 mts  | 49    | N/A                           | 16/04/24                         | 16/05/24             |
| 28   | Silla de barra para interior<br>Medidas aproximadas: Largo: 0.45 mts Ancho: 0.35 mts Alto: 0.76 mts | 16    | N/A                           | 07/05/24                         | 18/05/24             |
| 32   | Silla interlocutora                                                                                 | 73    | N/A                           | 16/04/24                         | 16/05/24             |
| 30   | Silla operativa giratoria                                                                           | 287   | N/A                           | 07/05/24                         | 22/05/24             |

Los ítems **3, 4, 5, 6, 7, 15, y 20** (biblioteca baja, casilleros, cocinetas, mesa expositora, módulo de recepción y muros divisorios) ya se encuentran de forma parcial en la planta de la empresa de **MICHEL**.

El día martes 07 de mayo se entregaron en el taller de MICHEL las piezas cortadas de **FRESNO EUROPEO** para todos los ítems del párrafo anterior y el sábado 11 de mayo entregaron las piezas de **TAUPE**, se proyecta que para el día 14 de mayo entreguen las bases en TAUPE RH de las cocinetas para armado y posterior instalación en el Parque durante el periodo comprendido entre el **17 de mayo al 05 de junio**.

Los ítems **1, 2, 10, 8, 10,11, 17, 22, 26, 28, 32 y 30** ya se suministraron en el Parque y están en proceso de armado e instalación que se proyecta terminar el día **22 de mayo** para posteriorrecepción a satisfacción por parte de la supervisora del contrato.

4. Que, el interés de la Gobernación de Caldas es satisfacer los fines del Estado y el interés general asociados al Parque Tecnológico de Caldas conforme lo establece la Constitución Política de Colombia:

*“ARTÍCULO 2.Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”*

*“ARTICULO 209.La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

*Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”*

5. Que, mediante OFICIO SP-867 del 16 de mayo de 2024 la Supervisión del contrato solicita aprobación para tramitar la Prórroga elevada por el contratista.
6. Que, la Entidad estima conveniente para la puesta en marcha y funcionamiento del Parque Tecnológico de Caldas aceptar esta prórroga y más aún, cuando de este contrato dependen otros que se encuentran en ejecución relacionados con el proyecto y que requieren directamente del suministro e instalación del mobiliario.
7. Que, ARRIBA HOLDINGS S.A.S se compromete a presentar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción de esta prórroga un cronograma completo, preciso y detallado que contenga las actividades, ítems y fechas precisas para la entrega DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN de cada uno de los bienes contratados. El cual, se obligan perentoriamente a cumplir *So pena* de la imposición por parte de la Entidad de las multas y/o sanciones conforme a las facultades que le asigna la Ley 1474 de 2011 y La Ley 80 de 1993.
8. Que la suscripción de esta prórroga NO EXIME al contratista ARRIBA HOLDINGS S.A.S de las obligaciones, responsabilidades y/o sanciones que surjan en el marco

|                                                                                   |                                                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <div>MINUTA MODIFICATORIO</div>  | Código: FO-CA-113             |
|                                                                                   |                                                                                                                     | Versión: 2.0                  |
|                                                                                   |                                                                                                                     | Fecha de Creación: 09/01/2024 |

del Proceso Administrativo Sancionatorio en curso.

Por lo anteriormente expuesto y mediante Oficio SDEI- 607 del 16 de mayo de 2024, los Ordenadores del gasto dan la viabilidad de esta prórroga hasta el 15 de julio de 2024.

*Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente (técnicas, jurídicas y financieras), la supervisión y el apoyo a la supervisión del proyecto, encuentran viable la presente solicitud realizada por las partes, de esta manera se permiten recomendar el aval de la solicitud de prórroga N° 2 respectivamente, exponiendo expresamente que la misma resulta conveniente, para la entidad ejecutora – GOBERNACIÓN DE CALDAS, para así concluir el 100% del proyecto satisfactoriamente y en completa funcionalidad como esperan todas las entidades participantes.*

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, prevé: "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

De acuerdo con lo anterior se debe tener en cuenta adicionalmente que el Legislador impone a las Entidades Públicas funciones de seguimiento y control a su actividad contractual, en especial, aquellas necesarias para la correcta ejecución de la misma las cuales deben ejecutarse con arreglo a los principios que orientan la función administrativa.

**En la sentencia C-949 de 2001**, la Corte Constitucional señaló que las adiciones y las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en **concepto del 13 de agosto de 2009**:

*“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”*

Por lo tanto, las modificaciones existen principalmente para la justificación del principio general de conservación de los contratos, el cual les impone a las partes el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse.

Que, con relación a los argumentos expuestos en la solicitud del contratista, la Supervisión encuentra parcialmente afectaciones generadas por lo esbozado en los mismos, los cuales no justifican el atraso a portas de la terminación del plazo contractual.


Que, dadas las circunstancias excepcionales de necesidad de la entidad de ejecutar los recursos en la presente vigencia fiscal, lleva a la entidad a la aceptación de la solicitud del plazo adicional, con el fin de ejecutar los recursos y generar un impacto positivo en la población, con la puesta en marcha del parque tecnológico; dado lo anterior, se hace imprescindible dar continuidad a su objeto hasta su conclusión y que no se generen más retrasos para la apertura del parque tecnológico.

Por lo anteriormente expuesto y mediante Oficio SDEI- 607 del 16 de mayo de 2024, los Ordenadores del gasto dan la viabilidad de esta prórroga hasta el 15 de julio de 2024.

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>GOBIERNO DE<br/>CALDAS</b> | <b>MINUTA MODIFICATORIO</b><br> | <b>Código:</b> FO-CA-113                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>Versión:</b> 2.0                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>Fecha de Creación:</b><br>09/01/2024 |

- Que se hace necesario suscribir el presente modificadorio, por las razones anteriormente descritas por el termino, desde el 18 de mayo de 2024 al 15 de julio de 2024.
- Que de conformidad con el artículo 1602 del código civil, así como el contrato surge del concurso de voluntades, los mismos contratantes pueden mediante mutuo acuerdo hacer variaciones a lo pactado inicialmente. Por ser viable legal y jurídicamente, se procede a la prórroga y adición, atendiendo el tenor de las siguientes cláusulas.

Por lo anteriormente expuesto se suscribe prórroga del contrato 24102023-1582 y número de proceso SA-SDEI-029-2023, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

| CLAUSULAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRORROGA N° 2</b>                                                                | Desde el 18 de mayo de 2024 al 15 de julio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO</b>                               | En caso de contarse con garantías estas deberán ser modificadas según el presente documento en lo que corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015 |
| <b>PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:</b>                                               | De conformidad con el primer inciso del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este instrumento se entiende perfeccionado con la suscripción del documento contentivo del acuerdo de voluntades entre las partes acerca del objeto y el valor de la adición.                                |
| <b>PUBLICACIÓN</b>                                                                  | De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la presente Modificación deberá publicarse en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación                                                                                                                      |
| <b>VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES</b>                                               | Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas/aclaradas por la presente, permanecen vigentes al igual que su exigibilidad.                                                                                                                 |
| FIRMAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                 | SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DAISSY LORENA ALZATE MORENO</b>                                                  | <b>LAURA MARIA CAMACHO CASTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SECRETARIO DE DESARROLLO, EMPLEO E INNOVACION                                       | PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LUIS HERNEY VARGAS BARRERA</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SECRETARIO DE EDUCACION                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>GOBIERNO DE<br/>CALDAS</b> | <b>MINUTA MODIFICATORIO</b><br> | <b>Código:</b> FO-CA-113                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>Versión:</b> 2.0                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                    | <b>Fecha de Creación:</b><br>09/01/2024 |

| Contratista                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                    |
| NATALIA MARGARITA VARELO MIRANDA                                                  |                                                                                    |
| Representante legal                                                               |                                                                                    |
| Cedula No. 1.143.454.957,                                                         |                                                                                    |
| <b>ARRIBA HOLDINGS S.A.S</b>                                                      |                                                                                    |
| NIT No. 900.817.375-9,                                                            |                                                                                    |
| PROYECTO/Vbo                                                                      | FIRMA                                                                              |
| Laura Viviana Ramirez Rey<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO<br>SECRETARIA JURIDICA     |  |