



Secretaría de
**Infraestructura
Territorial**

1.10-3.2 102

Tunja 21 de mayo de 2024

Doctora

LUZ MILA ACEVEDO GALÁN

DIRECTORA UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL

Alcaldía Mayor de Tunja

Ciudad

Asunto: Concepto favorable prorroga No. 1 Contrato 2082 del 2023 y Contrato 2098 del 2023.

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud hecha mediante oficio **COTUN-2082-2023-012**, por el contratista **AVELLANEDA INGENIERIA S.A.S.** de realizar la Prorroga No. 1 del contrato de obra N° 2082 del 2023 por un término de dos (02) meses calendario debido a los motivos que se manifiestan en el oficio anteriormente mencionado y en atención al oficio **OF.025 CTO SIT-183**, enviado por la firma de interventoría **APP CONTROL INGENIERÍA S.A.S**, en el cual se aprueba se realice Prorroga No. 1 del contrato de obra, así como al contrato de interventoría 2098 del 2023, en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual por un término de dos (02) meses calendario, siendo así el 24 de julio de 2024 la fecha de terminación actualizada.

Por tal razón, solicitamos amablemente a su dependencia se realicen las acciones administrativas correspondientes para llevar a cabo esta solicitud, tanto al contrato de obra como al de interventoría, con el fin de llevar a feliz término el objeto de los mismos.

De antemano agradecemos su amable colaboración y oportuna respuesta. Sin otro particular:

GERMAN DARIO MORA PEREZ
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

Elaboró: Julián Piña Salinas /Profesional universitario.

Revisó: Germán Darío Mora Pérez/ secretario de Infraestructura Territorial

