

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Fecha de Elaboración		18/12/2023		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		07 DE NOVIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		4		
Valor a pagar en periodo		73.072.140,00		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236231408000039E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE 019 DE 2023	
Seleccione el Contrato		CONTRATO 208 DE 2023		
Fecha de suscripción		31 OCTUBRE DE 2023	Valor Inicial	\$ 342.719.880
Objeto del Contrato:		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONSULTA CIUDADANA -C3		
N°. Registro Presupuestal (RP)	191523	Fecha del RP		03/11/2023
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	21-44-101428910	31/10/2023	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual			
Fecha Acta de Inicio		7/11/2023		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		7/11/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		LEIDY ANDREA MARTINEZ GUTIERREZ		
Seleccione Dependencia:		Dirección General		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A		
Nombre del Proveedor o Contratista:		NEEDZAO S.A.S		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		No.900852340-1	DV (Si aplica)	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición		Numero de Adición	NO APLICA	
		Fecha de Adición:		
		Valor de la Adición:		
		Valor Total del Contrato + Adiciones		
		N° Registro Presupuestal de la Adición		
		Fecha del RP de la Adición		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Prorroga	Modificación a la póliza			
	Fecha Acta Aprobación póliza			
	Número de prórroga		N/A	
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prórroga	
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de la Prorroga		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
Suspensión	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Número de Suspensión		N/A	
	N° de días Suspendidos			
	Fecha de Inicio de suspensión		Fecha Final Suspensión	
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Fecha firma del documento de suspensión:		dd/mm/aaaa	
	Fecha de reactivación del Contrato:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza Seleccione			
Reducción	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Numero de reducción		N/A	
	Valor a reducir:			
	N° Registro Presupuestal de la reducción			
	Fecha del RP de la reducción		dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de Reducción:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
OTROSI	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Numero de Otrosí			
	Clausula o numeral del contrato a modificar			
	Fecha firma del documento de OTROSI:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
CESIÓN	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Numero de Cesión		N/A	
	Nombre del Cedente			
	Identificación del Cedente			
	Nombre de Cesionario			
	Identificación del Cesionario			
	Fecha Firma de cesión		dd/mm/aaaa	
	Fecha inicio de la cesión		Fecha final de la cesión	
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

3. Balance Económico del Contrato			
Valor Inicial del Contrato		342.719.880	
Valor Adición del Contrato		0	
Valor de Reducción del Contrato		0	
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP		
Valor Total del Contrato		342.719.880	
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado
Fecha de Inicio	Fecha Final		
07/11/2023	31/12/2023	B110097	\$ 257.102.190,00
07/11/2023	31/12/2023	B11101	\$ 6.272.775,00
07/11/2023	31/12/2023	B11102	\$ 6.272.775,00
07/11/2023	31/12/2023	B11098	\$ 73.072.140,00
Valor Total Pagado		269.647.740,00	
Valor Causado No Pagado		73.072.140,00	
Valor total Ejecutado		269.647.740,00	
Saldo Pendiente por Ejecutar		0,00	
Porcentaje de Ejecución Física		100%	
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		79%	

4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato			
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
1	Entrega informe de Mantenimiento y soporte de la plataforma C3 durante la vigencia del licenciamiento (7 de noviembre de 2023 a 7 de noviembre de 2024.	Se relaciona el enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgJIBPPX7Trda8gmWNAAtQRMA-hwl9dTFC7satploD3lwgA/viewform con el cual se registraran las incidencias mensuales.	Informe Adjunto

5. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato			
Se realizó un plan de trabajo con el proveedor para garantizar el proceso de implementacion del servicio, De esta manera se ha venido cumpliendo operativamente con el objeto del contrato.			

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II			
---	--	--	--

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



Firma del Supervisor
Leidy Andrea Martinez Gutierrez
Profesional de Migración