




SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE
Y EJECUCIÓN
Código: SDS-CON-FT-071 V.3

Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro
Marcela Peña García
Karín Cáceres O.
Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal
Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal



TRECEAVO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 DEL 2023 SUSCRITO CON LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD NORTE, E.S.E., CENTRO ORIENTE E.S.E., SUR E.S.E., SUR OCCIDENTE Y CAPITAL SALUD EPS

PERIODO DEL INFORME: Desde: 01 de abril de 2024
Hasta: 30 de abril de 2024

DATOS GENERALES
CONTRATISTA:


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
CAPITAL SALUD EPS-S

IDENTIFICACION: Nit. No. 900959051-7
Nit. No. 900958564-9
Nit. No. 900971006-4
Nit. No. 900959048-4

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 de Abril de 2023

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento del Modelo de Salud, basado en Atención Primaria en Salud – APS, mediante la implementación de equipos interdisciplinarios para la atención de poblaciones en los territorios priorizados en el Distrito Capital.

Alcance: El objeto del convenio a celebrar fortalece el enfoque territorial del Modelo de Salud de la ciudad, basado en Atención Primaria en Salud – APS, mediante la operación de equipos territoriales responsables de brindar atención a la población priorizada o residente en los barrios priorizados en la Unidades de Planeamiento Zonal / rural que se encuentran en el área de atención de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud y/o que se encuentran afiliadas a la ESP-S Capital Salud, con el fin de contribuir a la gestión del riesgo en salud, promover el cuidado y el autocuidado, vincular a los usuarios a las Rutas Integrales de Atención en su red prestadora y fortalecer la participación comunitaria en la afectación positiva de determinantes territoriales de la salud. También, promover la articulación intra e intersectorial, para avanzar en la atención resolutive y sin aseguramiento para la población más vulnerable de la ciudad.



VALOR INICIAL:

El valor total del Convenio corresponde hasta la suma de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 53.576.918.277) de los cuales CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$53.043.483.442) serán aportados por el Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS; QUINIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$530.434.835) serán aportes de contrapartida de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.000.000) serán aportados por Capital Salud EPS-S. En la siguiente tabla se relaciona el valor total del convenio:


Tabla 1. Distribución de los aportes al valor total del convenio

APORTES DEL FFDS	\$ 53.043.483.442
APORTES SUBREDES	\$530.434.835
APORTES CAPITAL SALUD ESP-S	\$ 3.000.000
TOTAL CONVENIO	\$ 53.576.918.277

ADICIÓN N° 1 , PRORROGA N° 1 Y MODIFICATORIO No. 3 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 de 2023 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A.S. – CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., en la cual se estableció:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR: Los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del Convenio Interadministrativo 0002-2023, de (\$1.400.000.000\$ Mil cuatrocientos millones de pesos Moneda Corriente.

SUBRED	ADICIÓN 1
SUR	319.404.992
CENTRO ORIENTE	206.787.493
SUROCCIDENTE	236.014.145
NORTE	637.793.370
TOTAL	1.400.000.000



El valor final del convenio corresponde a:

SUBRED	APORTE FFD	ADICIÓN 1	VALOR TOTAL
SUR	16.744.076.286	319.404.992	17.063.481.278
CENTRO ORIENTE	10.038.537.851	206.787.493	10.245.325.344
SUROCCIDENTE	15.838.440.131	236.014.145	16.074.454.276
NORTE	10.422.429.174	637.793.370	11.060.222.544
TOTAL	53.043.483.442	1.400.000.000	54.443.483.442

ADICIÓN N° 2, PRORROGA N° 2 Y MODIFICATORIO No. 4 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 de 2023 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A.S. – CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., en la cual se estableció:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR: Los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del Convenio Interadministrativo 0002-2023, de (\$9.583.564.402\$ Nueve mil quinientos ochenta y tres millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos dos pesos Moneda Corriente.

SUBRED	ADICIÓN 2
SUR	3.112.781.992
CENTRO ORIENTE	1.844.958.732
SUROCCIDENTE	2.610.991.757
NORTE	2.014.831.921
TOTAL	9.583.564.402


El valor final del convenio corresponde a:

SUBRED	APORTE FFD	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2	VALOR TOTAL
SUR	16.744.076.286	319.404.992	3.112.781.992	20.176.263.270
CENTRO ORIENTE	10.038.537.851	206.787.493	1.844.958.732	12.090.284.076
SUROCCIDENTE	15.838.440.131	236.014.145	2.610.991.757	18.865.446.033
NORTE	10.422.429.174	637.793.370	2.014.831.921	13.075.054.465
TOTAL	53.043.483.442	1.400.000.000	9.583.564.402	64.027.047.844



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE
Y EJECUCIÓN
Código: SDS-CON-FT-071 V.3

Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro
Marcela Peña García
Karín Cáceres O.
Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal
Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal



PLAZO INICIAL: *ONCE (11) MESES*

SUPERVISOR: *JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ*
Asesor Código 105 – Grado 07

FECHA DE INICIO: *02 de mayo de 2023*

NOVEDADES CONTRACTUALES: Modificatorio N° 1 Fecha 28/07/2023: Modificar el numeral 10 de la Cláusula Sexta Desembolsos - Modificar el numeral 11 de la Cláusula Sexta Desembolsos - Modificar el anexo 8 denominado "Instructivo de medición de la calidad" - Modificar el anexo denominado "Manual Operativo EAC".
Modificatorio N° 2 Fecha 13/10/2023: Modificar el Anexo N°4 "Manual Operativo de Equipos de Atención en Casa" - Modificar el Anexo N°8 "Instructivo Medición de la Calidad" - Modificar el Anexo N° 9 "Descripción de Perfiles" - Modificar el Anexo N° 5 "Matriz Programática y Presupuestal EAC" - Modificar el Anexo N° 6 "Matriz Programática y Presupuestal Relevó" - Modificar la Cláusula 6 de Desembolsos.

MODIFICATORIO No. 3 ADICIÓN N° 1, PRORROGA N° 1 Y AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 de 2023 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A.S. – CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., en la cual se estableció:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR: Los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del Convenio Interadministrativo 0002-2023, de (\$1.400.000.000\$ Mil cuatrocientos millones de pesos Moneda Corriente.

CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio desde el 2 hasta el 11 de febrero de 2024 dando continuidad a la operación de los equipos actualmente contratados en cumplimiento de las metas distritales.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR: El anexo 5. Matriz Programática y Presupuestal EAC, respecto a la inclusión en el encabezado de las siguientes columnas "MES 9 FEBRERO 24" que corresponderá a la "META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 3 ADICION 1...

CLAUSULA CUARTA: MODIFICAR: El anexo 6. Matriz Programática y Presupuestal Relevó respecto a la inclusión de las siguientes columnas: "MES 10 FEBRERO 24" que corresponderá a la "META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 3 ADICION 1...

	<p style="text-align: center;">SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN Código: SDS-CON-FT-071 V.3</p>	<p>Elaborado por: Ana Yeimi Sanchez Castro Marcela Peña García Karín Cáceres O. Revisado por: Yonis Ernesto Peña Bernal Aprobado por: Yonis Ernesto Peña Bernal</p>	
---	---	---	---

CLAUSULA QUINTA: MODIFICAR: El anexo N° 8 Instructivo medición de la calidad en lo referido a la adición de validación de la salida de información GDB.

CLAUSULA SEXTA: MODIFICAR: El Anexo 5. Matriz Programática y Presupuestal de EAC respecto a la adición de actividades por concepto de la reprogramación de los recursos no ejecutados y adicionados por cada Subred.

CLAUSULA SEPTIMA: MODIFICAR: El Anexo 6. Matriz Programática y Presupuestal de Relevos respecto a la inclusión y adición de actividades, por concepto de la reprogramación de los recursos no ejecutados y adicionados por cada Subred.


CLAUSULA OCTAVA: MODIFICAR: La cláusula Sexta – DESEMBOLSOS.

MODIFICATORIO No. 4 ADICIÓN N° 2, PRORROGA N° 2 Y AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0002 de 2023 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. Y CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A.S. – CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., en la cual se estableció:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR: Los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del Convenio Interadministrativo 0002-2023, de (\$9.583.564.402\$ Nueve mil quinientos ochenta y tres millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos dos pesos Moneda Corriente.

CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio desde el 12 de febrero de 2024 hasta el día 31 de marzo de 2024 dando continuidad a la operación de los equipos actualmente contratados en cumplimiento de las metas distritales.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR: El anexo 5. Matriz Programática y Presupuestal EAC, respecto a la inclusión en el encabezado del “MES 10 FEBRERO 24” las columnas que corresponderá a la “META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 4 ADICION, VALOR PROGRAMADO OTROSI MODIFICATORIO 4 ADICION 3, META PROGRAMADA FINAL VALOR PROGRAMADO FINAL” y; en el “MES 11 MARZO 2024 que corresponderá a la “META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 4 ADICION 2 VALOR PROGRAMADO OTROSI MODIFICATORIO 4 ADICION 2 META EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUCION META % EJECUCION VALOR.



CLAUSULA CUARTA: MODIFICAR: El anexo 6. Matriz Programática y Presupuestal Relevos respecto a la inclusión de las siguientes columnas: “MES 10 FEBRERO 24” que corresponderá a la “META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 4 ADICION...”

CLAUSULA QUINTA: MODIFICAR: El anexo N° 4 Manual operativo de equipos de atención en casa en lo referido a ajustes en el proceso de relevos domiciliarios a cuidadores que quedará...

CLAUSULA SEXTA: MODIFICAR: El anexo N° 8 Instructivo medición de la calidad, en lo referido a la adición de validación de la salida de información: salud mental, relevos y terapias y cálculo de Actividades según revisión...

CLAUSULA SEPTIMA: MODIFICAR: El Anexo 5. Matriz Programática y Presupuestal de EAC respecto a la inclusión y adición de actividades, por concepto de la reprogramación de los recursos no ejecutados y adicionados por cada Subred desde el 11 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024...

CLAUSULA OCTAVA: MODIFICAR: El Anexo 6. Matriz Programática y Presupuestal Relevos respecto a la inclusión y adición de actividades, por concepto de la reprogramación de los recursos no ejecutados y adicionados por cada Subred desde el 11 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024...

CLAUSULA NOVENA: MODIFICAR: La cláusula Sexta – DESEMBOLSOS.

MODIFICATORIO No. 5 ADICIÓN N°3: CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR: Los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud del Convenio Interadministrativo 0002-2023, de (\$10.993.254.877) Diez mil novecientos noventa y tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos Moneda Corriente.

CLAUSULA SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio por dos meses desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024 dando continuidad a la operación de los equipos actualmente contratados en cumplimiento de las metas distritales.

CLAUSULA TERCERA MODIFICAR: El Anexo 5. Matriz programática y presupuestal EAC, respecto a la inclusión en el encabezado del “MES 12 ABRIL 2024” que contempla las columnas “META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - VALOR PROGRAMADO OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - META EJECUTADA - VALOR EJECUTADO % EJECUCION META - % EJECUCION VALOR” y; el “MES 13 MAYO 2024 que contempla las columnas “META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - VALOR PROGRAMADO OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - META EJECUTADA - VALOR EJECUTADO % EJECUCION META - % EJECUCION VALOR” ...

CLAUSULA CUARTA MODIFICAR: El Anexo 6. Matriz programática y presupuestal EAC, respecto a la inclusión en el encabezado del “MES 12 ABRIL 2024” que contempla las columnas “META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - VALOR PROGRAMADO OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - META EJECUTADA - VALOR EJECUTADO % EJECUCION META - % EJECUCION VALOR” y; el “MES 13 MAYO 2024 que contempla las columnas “META PROGRAMADA OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - VALOR PROGRAMADO OTROSI MODIFICATORIO 5 ADICION 3 - META EJECUTADA - VALOR EJECUTADO % EJECUCION META - % EJECUCION VALOR” ...

CLAUSULA QUINTA MODIFICAR: El Anexo 5. Matriz programática y presupuestal de EAC respecto a la inclusión y adición de actividades, por concepto de la reprogramación de los recursos no ejecutados y adicionados por cada Subred desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024.

CLAUSULA SEXTA MODIFICAR: El Anexo 6. Matriz programática y presupuestal de Relevo respecto a la inclusión y adición de actividades, por concepto de la reprogramación de los recursos no ejecutados y adicionados por cada Subred desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo de 2024...

CLAUSULA SEPTIMA MODIFICAR: La Clausula sexta DESEMBOLSOS, en el sentido de reprogramar los recursos no ejecutados en los meses de enero y febrero e incluir los recursos adicionados...


FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Mayo de 2024
VALOR FINAL: \$75.553.737.556

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	SUBRED NORTE	SUBRED CENTRO ORIENTE	SUBRED SUR	SUBRED SUR OCCIDENTE
16. Planeación, ejecución, monitorear y responder por la implementación del Proceso de Planeación de la Atención de acuerdo con los criterios	<p>Durante el mes de abril 2024, la Subred realizó el proceso de planeación de la atención basado en el manual operativo de EAC, obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>Admisión:</p>	<p>Durante el mes de abril 2024, la Subred realizó el proceso de planeación de la atención basado en el manual operativo de EAC, obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>Admisión:</p>	<p>Durante el mes de Abril 2024, la Subred realizó el proceso de planeación de la atención basado en el manual operativo de EAC, obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>Admisión:</p> <p>Durante el mes de Abril de 2024, la Subred garantiza el proceso de creación del</p>	<p>Durante el mes de Abril 2024, la Subred realizó el proceso de planeación de la atención basado en el manual operativo de EAC, obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>Admisión:</p> <p>Durante el mes de Abril 2024, la Subred garantiza el proceso de creación del</p>

<div>OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:</div>	<div>SUBRED NORTE</div> <div>descritos en el anexo 4. Manual operativo y 8. Instructivo de medición de calidad. (Producto 10)</div> <div><table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Ingreso</td><td>0</td></tr><tr><td>Evolución</td><td>5908</td></tr><tr><td>Anulado</td><td>31</td></tr><tr><td>Cierre</td><td>3007</td></tr><tr><td>Total</td><td>8946</td></tr></table></div> <div>Fuente: Salida de información admisión abril 2024 - Subred Norte</div> <div>Agendamiento:</div> <div>Durante el mes de Abril 2024, se realizó agendamiento de citas/visitas EAC, de acuerdo con los tipos de agendamiento establecidos en el manual operativo de EAC:</div> <div><table><tr><th>Consultas</th><th># Citas en el período</th><th># Citas periodos posteriores</th></tr><tr><td>Intramural</td><td>770</td><td>56</td></tr><tr><td>Controles - agenda EAC</td><td>1064</td><td>0</td></tr><tr><td>Especialista EAC</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Ruteo- EAC</td><td>2369</td><td>0</td></tr></table></div>	Estado	Total	Ingreso	0	Evolución	5908	Anulado	31	Cierre	3007	Total	8946	Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores	Intramural	770	56	Controles - agenda EAC	1064	0	Especialista EAC	0	0	Ruteo- EAC	2369	0	<div>SUBRED CENTRO ORIENTE</div> <div>Durante el mes de abril 2024, la Subred garantiza el proceso de creación del paciente en dinámica gerencial, apertura de ingreso para cada atención, verificación del cargue de la historia clínica por cada profesional con los criterios básicos para poder realizar la facturación</div> <div><table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Ingreso</td><td>0</td></tr><tr><td>Evolución</td><td>16</td></tr><tr><td>Anulado</td><td>39</td></tr><tr><td>Cierre</td><td>7678</td></tr><tr><td>Total</td><td>7733</td></tr></table></div> <div>Fuente: Salida de información admisión Abril 2024- Subred Centro Oriente</div> <div>Agendamiento:</div> <div>Durante el mes de Abril de 2024, se realizó agendamiento de citas/visitas EAC, de acuerdo con los tipos de agendamiento establecidos en el manual operativo de EAC:</div> <div><table><tr><th>Consultas</th><th># Citas en el período</th><th># Citas periodos posteriores</th></tr><tr><td>Intramural</td><td>611</td><td>71</td></tr><tr><td>Controles - agenda EAC</td><td>3846</td><td>0</td></tr><tr><td>Especialista EAC</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Ruteo- EAC</td><td>1070</td><td>0</td></tr></table></div>	Estado	Total	Ingreso	0	Evolución	16	Anulado	39	Cierre	7678	Total	7733	Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores	Intramural	611	71	Controles - agenda EAC	3846	0	Especialista EAC	0	0	Ruteo- EAC	1070	0	<div>SUBRED SUR</div> <div>paciente en dinámica gerencial, apertura de ingreso para cada atención, verificación del cargue de la historia clínica por cada profesional con los criterios básicos para poder realizar la facturación (Historia clínica resolutive con diagnóstico principal diferente a Z o R, historias clínicas de promoción y mantenimiento con diagnóstico principal Z) y cierre del proceso realizando la respectiva facturación.</div> <div><table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Ingreso</td><td>0</td></tr><tr><td>Evolución</td><td>0</td></tr><tr><td>Anulado</td><td>29</td></tr><tr><td>Cierre</td><td>13178</td></tr><tr><td>Total</td><td>13207</td></tr></table></div> <div>Fuente: Salida de información admisión Abril 2024- Subred Sur</div> <div>Agendamiento:</div> <div>Durante el mes de abril de 2024, se realizó agendamiento de citas/visitas EAC, de acuerdo con los tipos de agendamiento establecidos en el manual operativo de EAC:</div> <div><table><tr><th>Consultas</th><th># Citas en el período</th><th># Citas periodos posteriores</th></tr><tr><td>Intramural</td><td>63</td><td>108</td></tr></table></div>	Estado	Total	Ingreso	0	Evolución	0	Anulado	29	Cierre	13178	Total	13207	Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores	Intramural	63	108	<div>SUBRED SUR OCCIDENTE</div> <div>paciente en dinámica gerencial, apertura de ingreso para cada atención, verificación del cargue de la historia clínica por cada profesional con los criterios básicos para poder realizar la facturación.</div> <div><table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Ingreso</td><td>0</td></tr><tr><td>Evolución</td><td>715</td></tr><tr><td>Anulado</td><td>0</td></tr><tr><td>Cierre</td><td>12588</td></tr><tr><td>Total</td><td>13303</td></tr></table></div> <div>Fuente: Salida de información admisión Abril 2024- Subred Sur Occidente</div> <div>Agendamiento:</div> <div>Durante el mes de abril de 2024, se realizó agendamiento de citas/visitas EAC, de acuerdo a los tipos de agendamiento establecidos en el manual operativo de EAC:</div> <div><table><tr><th>Consultas</th><th># Citas en el período</th><th># Citas periodos posteriores</th></tr><tr><td>Intramural</td><td>1261</td><td>0</td></tr><tr><td>Controles - agenda EAC</td><td>7008</td><td>0</td></tr><tr><td>Especialista EAC</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Ruteo- EAC</td><td>1273</td><td>0</td></tr></table></div>	Estado	Total	Ingreso	0	Evolución	715	Anulado	0	Cierre	12588	Total	13303	Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores	Intramural	1261	0	Controles - agenda EAC	7008	0	Especialista EAC	0	0	Ruteo- EAC	1273	0
Estado	Total																																																																																																						
Ingreso	0																																																																																																						
Evolución	5908																																																																																																						
Anulado	31																																																																																																						
Cierre	3007																																																																																																						
Total	8946																																																																																																						
Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores																																																																																																					
Intramural	770	56																																																																																																					
Controles - agenda EAC	1064	0																																																																																																					
Especialista EAC	0	0																																																																																																					
Ruteo- EAC	2369	0																																																																																																					
Estado	Total																																																																																																						
Ingreso	0																																																																																																						
Evolución	16																																																																																																						
Anulado	39																																																																																																						
Cierre	7678																																																																																																						
Total	7733																																																																																																						
Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores																																																																																																					
Intramural	611	71																																																																																																					
Controles - agenda EAC	3846	0																																																																																																					
Especialista EAC	0	0																																																																																																					
Ruteo- EAC	1070	0																																																																																																					
Estado	Total																																																																																																						
Ingreso	0																																																																																																						
Evolución	0																																																																																																						
Anulado	29																																																																																																						
Cierre	13178																																																																																																						
Total	13207																																																																																																						
Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores																																																																																																					
Intramural	63	108																																																																																																					
Estado	Total																																																																																																						
Ingreso	0																																																																																																						
Evolución	715																																																																																																						
Anulado	0																																																																																																						
Cierre	12588																																																																																																						
Total	13303																																																																																																						
Consultas	# Citas en el período	# Citas periodos posteriores																																																																																																					
Intramural	1261	0																																																																																																					
Controles - agenda EAC	7008	0																																																																																																					
Especialista EAC	0	0																																																																																																					
Ruteo- EAC	1273	0																																																																																																					

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	SUBRED NORTE			SUBRED CENTRO ORIENTE			SUBRED SUR			SUBRED SUR OCCIDENTE																																																																										
	Relevo (identificación)	67	0	Relevo (identificación)	57	0	Controles - agenda EAC	3498	0	Relevo (identificación)	94	0																																																																								
	Grupo de seguimiento	103	0	Grupo de seguimiento	69	0	Especialista EAC	0	0	Grupo de seguimiento	28	0																																																																								
	Total	4373	56	Total	5653	71	Ruteo- EAC	3733	2	Total	9464	0																																																																								
	Fuente: Salida de información agendamiento Abril 2024 - Subred Norte			Fuente: Salida de información agendamiento Abril 2024- Subred Centro Oriente			Fuente: Salida de información agendamiento Abril 2024- Subred Sur			Fuente: Salida de información agendamiento Abril 2024- Subred Sur Occidente																																																																										
	Estrategia Ruteo:			Estrategia Ruteo:			Estrategia Ruteo:			Estrategia Ruteo:																																																																										
	Casos gestionados en la estrategia de ruteo durante el periodo abril 2024			Casos gestionados en la estrategia de ruteo durante el periodo Abril 2024			Casos gestionados en la estrategia de ruteo durante el periodo Abril 2024.			Casos gestionados en la estrategia de ruteo durante el periodo Abril 2024																																																																										
	<table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fallecido</td><td>0</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>0</td></tr><tr><td>No requiere visita con gestión Efectiva</td><td>0</td></tr><tr><td>Otra Subred</td><td>0</td></tr><tr><td>Programado contactado</td><td>13</td></tr><tr><td>Programado no contactado</td><td>8</td></tr><tr><td>Rechazada</td><td>4</td></tr><tr><td>Total general</td><td>25</td></tr></table>			Estado	Total	Fallecido	0	Fuera de Bogotá	0	No requiere visita con gestión Efectiva	0	Otra Subred	0	Programado contactado	13	Programado no contactado	8	Rechazada	4	Total general	25	<table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fallecido</td><td>0</td></tr><tr><td>Fuera De Bogotá</td><td>0</td></tr><tr><td>No Requiere Visita Con Gestión Efectiva</td><td>0</td></tr><tr><td>Otra Subred</td><td>0</td></tr><tr><td>Programado Contactado</td><td>5</td></tr><tr><td>Programado no Contactado</td><td>0</td></tr><tr><td>Rechazada</td><td>2</td></tr><tr><td>Total</td><td>7</td></tr></table>			Estado	Total	Fallecido	0	Fuera De Bogotá	0	No Requiere Visita Con Gestión Efectiva	0	Otra Subred	0	Programado Contactado	5	Programado no Contactado	0	Rechazada	2	Total	7	<table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fallecido</td><td>9</td></tr><tr><td>Fuera De Bogotá</td><td>64</td></tr><tr><td>No Requiere Visita Con Gestión Efectiva</td><td>167</td></tr><tr><td>Otra Subred</td><td>23</td></tr><tr><td>Programado Contactado</td><td>518</td></tr><tr><td>Programado no Contactado</td><td>3</td></tr><tr><td>Rechazada</td><td>165</td></tr><tr><td>Total</td><td>949</td></tr></table>			Estado	Total	Fallecido	9	Fuera De Bogotá	64	No Requiere Visita Con Gestión Efectiva	167	Otra Subred	23	Programado Contactado	518	Programado no Contactado	3	Rechazada	165	Total	949	<table><tr><th>Estado</th><th>Total</th></tr><tr><td>Fallecido</td><td>0</td></tr><tr><td>Fuera De Bogotá</td><td>0</td></tr><tr><td>No Requiere Visita Con Gestión Efectiva</td><td>8</td></tr><tr><td>Otra Subred</td><td>0</td></tr><tr><td>Programado Contactado</td><td>7</td></tr><tr><td>Programado no Contactado</td><td>0</td></tr><tr><td>Rechazada</td><td>5</td></tr><tr><td>Total</td><td>20</td></tr></table>			Estado	Total	Fallecido	0	Fuera De Bogotá	0	No Requiere Visita Con Gestión Efectiva	8	Otra Subred	0	Programado Contactado	7	Programado no Contactado	0	Rechazada	5	Total	20
	Estado	Total																																																																																		
	Fallecido	0																																																																																		
	Fuera de Bogotá	0																																																																																		
No requiere visita con gestión Efectiva	0																																																																																			
Otra Subred	0																																																																																			
Programado contactado	13																																																																																			
Programado no contactado	8																																																																																			
Rechazada	4																																																																																			
Total general	25																																																																																			
Estado	Total																																																																																			
Fallecido	0																																																																																			
Fuera De Bogotá	0																																																																																			
No Requiere Visita Con Gestión Efectiva	0																																																																																			
Otra Subred	0																																																																																			
Programado Contactado	5																																																																																			
Programado no Contactado	0																																																																																			
Rechazada	2																																																																																			
Total	7																																																																																			
Estado	Total																																																																																			
Fallecido	9																																																																																			
Fuera De Bogotá	64																																																																																			
No Requiere Visita Con Gestión Efectiva	167																																																																																			
Otra Subred	23																																																																																			
Programado Contactado	518																																																																																			
Programado no Contactado	3																																																																																			
Rechazada	165																																																																																			
Total	949																																																																																			
Estado	Total																																																																																			
Fallecido	0																																																																																			
Fuera De Bogotá	0																																																																																			
No Requiere Visita Con Gestión Efectiva	8																																																																																			
Otra Subred	0																																																																																			
Programado Contactado	7																																																																																			
Programado no Contactado	0																																																																																			
Rechazada	5																																																																																			
Total	20																																																																																			
Fuente: Base distrital ruteo – Abril 2024-Norte			Fuente:Base distrital ruteo – Abril 2024-Centro Oriente			Fuente: :Base distrital ruteo – Abril 2024- Sur			Fuente: Aplicativo In House- Abril 2024- Subred Sur Occidente																																																																											
Estrategia Casa a Casa:			Estrategia Casa a Casa:			Estrategia Casa a Casa:			Estrategia Casa a Casa:																																																																											
En abril de 2024, la Norte realizó actividades de gestión territorial en las manzanas de las siguientes seis (6) localidades.			En abril de 2024, la subred Centro Oriente realizó gestión territorial en las manzanas de las siguientes seis (6) localidades.						En abril de 2024, la subred Sur occidente realizó actividades de																																																																											



OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	SUBRED NORTE	SUBRED CENTRO ORIENTE	SUBRED SUR	SUBRED SUR OCCIDENTE
	BARRIOS UNIDOS 16 manzanas abordadas, CHAPINERO 19 manzanas abordadas, ENGATIVÁ 710 manzanas abordadas, SUBA 761 manzanas abordadas, TEUSAQUILLO 10 manzanas abordadas, USAQUEN 221 manzanas abordadas para un Total general 1.737 manzanas abordadas.	ANTONIO NARIÑO 34 manzanas abordadas, CANDELARIA 9 manzanas abordadas, LOS MARTIRES 51 manzanas abordadas, RAFAEL URIBE URIBE 560 manzanas abordadas, SAN CRISTOBAL 669 manzanas abordadas, SANTA FE 148 manzanas abordadas para un total general 1.471 manzanas abordadas.	Estrategia Casa a Casa: En abril de 2024, la subred Sur realizó actividades de gestión territorial en las manzanas de las siguientes cuatro (4) localidades. CIUDAD BOLÍVAR 1.256 manzanas abordadas, SUMAPAZ 35 manzanas abordadas, TUNJUELITO 332 manzanas abordadas, USME 1.045 manzanas abordadas para un total general 2.668 manzanas abordadas.	gestión territorial en las siguientes cuatro (4) localidades. BOSA 832 manzanas abordadas, FONTIBÓN 176 manzanas abordadas, KENNEDY 917 manzanas abordadas, PUENTE ARANDA 99 manzanas abordadas para un total general 2.024 manzanas abordadas.

SUBRED	1° DESEMBOLSO 20% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	2° DESEMBOLSO 9% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	3° DESEMBOLSO 9% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	4° DESEMBOLSO 9% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO
Subred Sur	3.348.815.257	3.348.815.257	1.535.713.315	1.040.339.527	1.535.713.315	1.415.102.149	1.535.713.315	1.333.733.699
Subred Centro Oriente	2.007.707.570	2.007.707.570	922.079.281	410.932.199	922.079.281	841.318.620	922.079.281	868.864.557
Subred Sur Occidente	3.167.688.026	3.167.688.026	1.446.700.885	1.000.992.428	1.446.700.885	1.199.416.728	1.446.700.885	1.170.286.223
Subred Norte	2.084.485.835	2.084.485.835	995.420.029	681.564.401	995.420.029	824.234.631	995.420.029	862.563.243
TOTAL	10.608.696.688	10.608.696.688	4.899.913.510	3.133.828.555	4.899.913.510	4.280.072.128	4.899.913.510	4.235.447.722
	5 días calendario de la suscripción del acta de inicio (Fecha de Inicio 2 de Mayo de 2023)		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Mayo de 2023)		Desde 1 al 30 de Junio de 2023.		Desde 1 al 31 de Julio de 2023.	

SUBRED	5° DESEMBOLSO 9% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	6° DESEMBOLSO 9% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	7° DESEMBOLSO 9% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	8° DESEMBOLSO 9% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO
Subred Sur	1.535.713.315	1.396.094.434	1.535.713.315	1.444.627.643	1.611.499.042	1.385.335.025	1.716.031.215	1.542.394.861
Subred Centro Oriente	922.079.281	869.467.706	922.079.281	843.537.861	987.652.671	861.763.608	1.071.836.933	988.106.679
Subred Sur Occidente	1.446.700.885	1.188.470.457	1.446.700.885	1.311.090.579	1.554.842.963	1.372.255.270	1.684.226.314	1.369.033.889
Subred Norte	995.420.029	795.390.900	995.420.029	861.255.209	1.001.689.142	878.753.726	1.065.359.654	968.862.957
TOTAL	4.899.913.510	4.249.423.497	4.899.913.510	4.460.511.292	5.155.683.818	4.498.107.629	5.537.454.116	4.868.398.386

Desde 1 al 31 de Agosto de 2023.	Desde 1 al 30 de Septiembre de 2023.	Desde 1 al 31 de Octubre de 2023.	Desde 1 al 30 de Noviembre de 2023.
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

SUBRED	9° DESEMBOLSO 8% PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	%	10° DESEMBOLSO PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	11° DESEMBOLSO PROGRAMADO	TOTAL DESEMBOLSADO CERTIFICADO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	TOTAL GIRADO A LA FECHA
Subred Sur	1.548.590.451	1.412.883.655	91%	1.548.590.451	1.435.473.991	1.851.529.335	1.576.851.388	19.303.622.326	17.331.651.629
Subred Centro Oriente	971.451.554	844.797.802	87%	971.451.554	832.329.984	1.109.813.699	1.023.247.848	11.730.310.386	10.392.074.434
Subred Sur Occidente	1.525.841.912	1.185.998.602	78%	1.525.841.912	1.210.683.122	1.816.904.270	1.671.466.525	18.508.849.822	15.847.381.849
Subred Norte	961.135.362	850.600.857	88%	961.135.362	862.738.903	1.456.977.855	1.313.778.363	12.507.883.355	10.984.229.025
TOTAL	5.007.019.279	4.294.280.916	86%	5.007.019.279	4.341.226.000	6.235.225.159	5.585.344.124	62.050.665.889	54.555.336.937
Desde 1 al 31 de diciembre de 2023.				Desde 1 al 31 de Enero de 2024.		Desde 1 al 28 de Febrero de 2024.		Total Corte Febrero 2024	

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en la Certificación del Revisor Fiscal presentada por cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur, Centro Oriente, Sur Occidente y Norte, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica el cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen

- El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los XX días del mes de mayo de 2024.

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesor Código 105 Grado 07
Supervisora
Secretaría Distrital de Salud

Proyecto:
Elaboró:
Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz, Miriam Bustamante