

 <p>Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central</p>	SOLICITUD DE ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y/O MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: GAD-FO-04 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: ABRIL 23 DE 2020 PÁGINA: 1 de 1
--	---	---

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO MABRIL 90-2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARIEL TOVAR GÓMEZ
NIT o C.C. No.	901.785.370-7
No. CONTRATO	336-2023
FECHA DE SOLICITUD	4 de junio de 2024
OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS FACHADAS DEL BLOQUE C DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
CONCEPTO TÉCNICO Y DE VIABILIDAD PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	<p>En calidad de supervisor del contrato solicito la modificación de la fecha de inicio del contrato 336-2023 al 4 de junio del 2024, teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el plazo del contrato es de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio. 2. Que se suscribió el acta de inicio del contrato el 4 de junio de 2024.
PRÓRROGA DEL CONTRATO EN VALOR O EN TIEMPO	Se recomienda al Hermano Rector modificar la fecha de inicio del contrato 336-2023 al 4 de junio de 2024.
	
FIRMA SUPERVISOR c.c. No.	Vo.Bo. RECTOR

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPC	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---