



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661013520153: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 28 de mayo 2024

Señor Teniente Coronel  
**GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA**  
Subdirector Direccion De Adquisiciones  
Carrera 46 #20C-79  
Bogota, D.C.

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato de Compraventa 046 - SUADQ-INTR-2023

Con toda atención me permito dar respuesta al oficio con numero de radicado **2024432013184693 con fecha 24 de mayo 2024** se tenga a bien recibir la recomendación y sugerencia del comité evaluador y supervisor para poder realizar las modificaciones en las fechas de entrega de los materiales en los diferentes contratos que se relacionan a continuación.

**SITUACIÓN CONTRACTUAL.**

| N° Contrato de Compraventa | Elemento                                     | Cantidad | Fechas de Entrega Según Acta de Coordinación                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 046 - SUADQ-INTR-2023      | CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE) Y (HABANA) | 39.027   | <ul style="list-style-type: none"><li>• COMOL 1 Bogotá Segunda Entrega 23 de mayo 2024.</li><li>• COMOL 3 Villavicencio Entrega 4 de junio 2024.</li><li>• BAABS 2 Tolemaida Entrega 31 de mayo 2024.</li><li>• COMOL 2 Cali Entrega 7 de junio 2024.</li></ul> |

**PATRIA HONOR LEALTAD**Carrera 46 N° 20C-79  
Bogotá – D.C.  
Bas21@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661013520153: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

|  |  |  |                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------|
|  |  |  | • BAABS 3 Valledupar<br>13 de junio 2024. |
|--|--|--|-------------------------------------------|

**SOLICITUD MODIFICATORIO SEGUNDA ENTREGA.**

| N° Orden de Compraventa | Elemento                                     | Cantidad | Fechas de Entrega Según Acta de Coordinación                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 046 - SUADQ-INTR-2023   | CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE) Y (HABANA) | 39.027   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• COMOL 1 Bogotá Segunda Entrega 28 de Mayo 2024</li> <li>• BAABS 2 Tolemaida Segunda Entrega 31 de Mayo 2024</li> <li>• COMOL 3 Villavicencio Segunda Entrega 04 de Junio 2024</li> <li>• COMOL 2 Cali Segunda Entrega 07 de Junio 2024</li> <li>• BAABS 3 Valledupar Segunda Entrega 13 de Junio 2024</li> </ul> |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20C-79  
Bogotá – D.C.  
Bas21@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661013520153: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

**SOLICITUD ENTREGA ADICION.**

| N° Orden de Compraventa | Elemento                          | Cantidad | Fechas de Entrega Según Acta de Coordinación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 046 - SUADQ-INTR-2023   | CINTURON EN REATA DE 55MM (VERDE) | 14.721   | <ul style="list-style-type: none"><li>• COMOL 1 Bogotá Entrega Adición 22 de Julio 2024</li><li>• BAABS 2 Tolomaida Entrega Adición 24 de Julio 2024</li><li>• COMOL 3 Villavicencio Entrega Adición 26 de Julio 2024</li><li>• COMOL 2 Cali Entrega Adición 29 de Julio 2024</li><li>• BAABS 3 Valledupar Entrega Adición 31 de Julio 2024</li></ul> |

Dicha solicitud del modificadorio a los contratos se solicita teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Que el 22 de abril de 2024, se realiza la orden de compra a la empresa COLTRENZADOS S.AS. la cual es la que teje la reata.
2. El despacho de materia prima por parte del proveedor COLTRENZADOS a partir del día 27 de mayo de 2024.
3. Esta situación es generada en un hecho de un tercero que no es atribuible ni física ni jurídicamente al suscrito contratista, el cual proyecta sus efectos en el

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20C-79  
Bogotá – D.C.  
Bas21@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661013520153: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

contrato de la referencia, ya que tiene como causa: el retraso en el proceso productivo que requiere el fabricante de la estructura.

4. Que nuestra petición de prórroga es para la adición de 14.721 cinturones de 55mm, color verde, debido que nuestro proveedor nos realiza la entrega de la reata el día 27 de mayo de 2024. Y luego de esto, se debe realizar las siguientes actividades para dar cumplimiento al contrato:

- Verificación de los insumos 100%, para toma de muestras y enviar al laboratorio.
- Análisis y tiempo en el laboratorio.
- Verificación del 2%.
- Verificación de cumplimiento de los informes de laboratorio, por parte del ente certificador.
- Verificación del 100%. Del producto terminado.
- Entrega final del producto.

5. Es importante para el contratista reiterar que la situación descrita líneas arriba de la entrega del insumo principal el cual es la reata no recae en una actividad propia, ni fue generada en un descuido o en la falta de atención a reglamentos y/o la actividad profesional.

6. El impacto logístico negativo es inevitable, pero es situación de "FUERZA MAYOR" por el debido proceso para los permisos. Por los tiempos es necesario modificar la segunda entrega y adición.

Respetuosamente,

Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO  
Supervisor Contrato de Compra venta 046 - SUADQ-INTR-2023

Elaboró: Cabo Primero Manuel Sanchez  
Suboficial Contr. Salud

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20C-79  
Bogotá – D.C.  
Bas21@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA

