



		FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-057
		FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS			Versión	4
					Vigencia	5/10/2023
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
CONTRATO N°		138-00-A-COFAC-DIFRA-2023				
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONTRATISTA		LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.				
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: TENIENTE LUIS CHAMORRO-DIFRA				
ÍTEM	PROCEDIMIENTO	REVISADO Y APROBADO		FECHA DILIGENCIAMIENTO	OBSERVACIONES	EVIDENCIA
		SI	NO			
2	Describir las actividades que se encuentran en Movimiento de tierras de acuerdo a especificaciones tecnica y planos					Ejemplo: Registro en bitacora, registro fotografico, informes.
2.1	La ejecución del ítem EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACIÓN en las zapatas se realiza inmediatamente después de la excavación mecánica. Se realiza una excavación más precisa que no se consigue con maquinaria amarilla, ya que se usa elementos como picas, palas y barras.	X		24/05/2024	<p>Durante la semana del presente informe (18/05/2024 al 24/05/2024), el contratista continúa con la actividad de excavaciones manuales.</p> <p>Durante esta semana el contratista realiza avances en la excavación de zanjas para la red sanitaria de los baños en el cuadrante 10-9 entre B-A e inicia con zona de lavandería en cuadrante 8-5 entre C-D</p>	
2.4	La ejecución del ítem TRANSPORTE DE MATERIAL/SOBRAANTE U OTRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRAANTES A SITIO AUTORIZADO se realiza después de acopiar los sobraante de excavación. Cuando se tiene un volumen adecuado el contratista llama a desaloja este material con ayuda de volquetas.	-		-	<p>Durante la semana del presente informe (18/05/2024 al 24/05/2024), el contratista no realizó avances en esta actividad.</p>	-
ELABORÓ:  ING. ALEJANDRO COLLAZOS Residente de Interventoría José Alejandro Collazos Rojas Firma y Posfirma				REVISÓ:  Mario Humberto Quiroga Acosta ING. MARIO QUIROGA Director de Interventoría Firma y Posfirma		