



|                                                                                                                                                              |                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <div><div>RTVC</div><div>Sistema de Medios Públicos</div></div> <div></div> | GESTIÓN DE PROVEEDORES                                                               | Código: P-F-27    |
|                                                                                                                                                              | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL<br>Análisis de conveniencia de la modificación | Versión: 5        |
|                                                                                                                                                              |                                                                                      | Fecha: 23/09/2021 |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                     | <p>Para atender las necesidades propias del Canal Institucional, el proyecto informativo y Señal Colombia, esto hasta el 27 de junio de 2024, es necesario realizar una modificación en el término e valor de la orden actual, esto mientras se surte el proceso de contratación por modalidad abierta de un contrato que logre satisfacer estas necesidades.</p> <p>Por lo anterior, es preciso indicar que a la fecha del presente documento en la orden N° 018 de 2024, no se cuenta con los recursos suficientes para lograr suplir las necesidades de la subgerencia de Televisión por consiguiente se requiere la adición de <b>VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 29.250.000)</b> , quedando la orden con un valor total de <b>OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 87.750.000)</b></p> <p>Es importante aclarar que, en el caso del Canal Institucional, se han realizado más de cien (100) cotizaciones para la producción de piezas audiovisuales tanto en Bogotá como en regiones, lo que implica el desplazamiento de equipos de producción en territorio o en Bogotá, especialmente para atender las necesidades de nuestros clientes.</p> <p>En virtud de lo anterior, se hace necesario realizar la adición No 1 de la orden No.018 de 2024, manteniendo las demás estipulaciones del contrato iguales.</p> <p>Es de resaltar que el contratista ha ejecutado y además ha cumplido adecuada y satisfactoriamente con el objeto contractual.</p> |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |
| No.                                                                                                                                                                 | Valor Adición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plazo prorroga                                                                                                                                    | Nueva fecha de terminación | Otra             |              |
| 1                                                                                                                                                                   | \$ 29.250.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                               | N/A                        | N/A              |              |
| Aclaración de la Modificación de las Clausulas                                                                                                                      | <p>En virtud de lo señalado en el aparte JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA del presente documento, es necesario modificar la Estipulación de la orden contractual denominada VALOR, adicionando <b>VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 29.250.000)</b></p> <p>Como consecuencia de lo anterior, dicha estipulación quedará de la siguiente manera:</p> <p><i>VALOR: El valor de la contratación es de <b>OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$87.750.000)</b>. Esto amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2728 de fecha 22/05/2024, expedido por la Coordinación de Presupuesto y en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2819 de fecha 21/06/2024.</i></p> <p>Las demás condiciones que no sean modificadas por el presente documento conservarán la configuración estipulada en el contrato inicial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |
| Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modificación a la garantía SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                     |                            |                  |              |
| Garantía de Cumplimiento Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |
| Valor asegurado de conformidad con el manual interno o la ley                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                                                                                                                                               |                            |                  |              |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |
| Plazo ejecutado                                                                                                                                                     | Once (11) Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plazo por ejecutar                                                                                                                                | Diecinueve (19) Días       |                  |              |
| Valor pagado                                                                                                                                                        | \$ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor por pagar                                                                                                                                   | \$ 57.000.000              |                  |              |
| Saldo por ejecutar                                                                                                                                                  | \$ 1.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |
| Multas o sanciones impuestas                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ninguna                                                                                                                                           |                            |                  |              |
| Desarrollo estado actual y cumplimiento del contrato                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VIGENTE, el contrato se viene ejecutando de forma satisfactoria y el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con las obligaciones contraídas |                            |                  |              |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |
| N°                                                                                                                                                                  | Valor Adición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiempo prorroga                                                                                                                                   | Nueva fecha de terminación | Plazo Suspensión | Fecha Cesión |
| 1                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                               | N/A                        | N/A              | N/A          |
| Valor acumulado del contrato                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$58.500.000) Sin el valor a adicionar en la modificación que estamos tramitando.           |                            |                  |              |
| Con fundamento a lo anterior, en mi calidad de supervisor y ordenadora del gasto apruebo la adición de la ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA Y/O SERVICIOS N° 018 de 2024. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                            |                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Interventor o supervisor que solicita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | Ordenador del gasto que aprueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <div>MARIA PAULA FONSECA GOMEZ</div> <div><small>Firmado digitalmente por: MARIA PAULA FONSECA GOMEZ<br/>Serial del certificado: 5ec4030f0dbcb493<br/>Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S<br/>Unidad Organizacional: GERENCIA<br/>Cargo: SUBGERENTE DE TELEVISION<br/>Localización: BOGOTÁ<br/>Fecha y hora: 2024-06-24T17:43:11.400-05:00</small></div> |                           | <div>MARIA PAULA FONSECA GOMEZ</div> <div><small>Firmado digitalmente por: MARIA PAULA FONSECA GOMEZ<br/>Serial del certificado: 5ec4030f0dbcb493<br/>Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S<br/>Unidad Organizacional: GERENCIA<br/>Cargo: SUBGERENTE DE TELEVISION<br/>Localización: BOGOTÁ<br/>Fecha y hora: 2024-06-24T17:44:03.980-05:00</small></div> |                           |
| Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARÍA PAULA FONSECA GÓMEZ | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARÍA PAULA FONSECA GÓMEZ |
| Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subgerente de Televisión  | Cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subgerente de Televisión  |

Aprobó: Angie Julieth Pérez Peñaloza – Jefe de Grupo Canal Institucional

**Nota 1:** Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada

**Nota 2:** Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

**Nota 3:** Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.