

SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA

Versión: 1
Fecha de aprobación: 1/10/2018
Código: 18-02-FO-0010



1. ☐ ORDEN ☐ CONTRATO ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., Junio de 2024

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. ☐ ADICIÓN ☐ PRORROGA ☒ X ☐ MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	6992-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	ECOBRA CIVILES SAS
7. NIT/CEDULA	901604626 - 1
8. OBJETO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MES
11. JUSTIFICACIÓN	<p>Con el fin de dar cumplimiento a las diferentes solicitudes y necesidades de mantenimiento recibidas por parte de los servicios asistenciales y administrativos, se hace necesario prorrogar el plazo del contrato en (1) Mes mas, con la finalidad de poder atender el requerimientos de la Subred Sur Occidente. Ya que con el presente contrato se puede garantizar el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.". A la fecha de la presente, el saldo presupuestal del contrato es la suma de \$ 59.999.800, Sin embargo, en mi calidad de supervisor y de acuerdo al soporte técnico a la supervisión que se posee de este contrato, el día 19 de Junio se realizo prueba tecnica por el area de mantenimiento dejando que el toldo se expusiera a la lluvia con previa autorizacion del proveedor para lo cual se evidencio que se genero empozamiento de agua sobre la tela y se presento nuevamente desajuste en la estructura que el contratista instalo como medida para evitar que esto sucederia. Cabe aclarar que esta instalacion fue la solucion que planteo el proveedor para solucionar los problemas que se habian presentado despues de la instalacion y para lo cual se habia generado la prorroga 2. Es así que de acuerdo a que este no se ha instalado a satisfacción por parte del proveedor, puesto que se ha seguido presentado los fallos anteriormente descritos y en mi calidad de supervisor del contrato con el apoyo técnico a la supervisión, se acuerda junto con el proveedor sea subsanados estos hallazgos, pero por el tiempo que nos refiere el mismo, le tomaría realizar estos arreglos y en aras de no apresurar dichos mantenimientos y que esto pueda causar una instalación no adecuada, se acordó prorrogar por 1 mes mas dicho contrato para que se cumpla con el objeto contratado a satisfacción. A la fecha el contratista ha venido realizando actividades de acuerdo al cronograma establecido y se tiene un avance de obra en el objeto del contrato en un porcentaje del 80%.</p> <p>Por todo lo anterior, se requiere prorrogar en tiempo, para poder así utilizar los recursos disponibles y atender la necesidad del objeto contratado por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>


Cordialmente,

JUAN CARLOS MARTIN ROA
Supervisor del contrato
Tecnico Operativo Grado 14

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

FABIO ALONSO RODRIGUEZ GARCIA
Apoyo Tecnico a La Supervision
Profesional Especializado II

15. Anexó: _____ () folios.



Ministerio de Salud
República de Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Versión: 4
Fecha de aprobación: 22/03/2024
Código: 19-02 FO-0007



Ministerio de Salud
República de Colombia

CERTIFICACIÓN: ☒ INFORME PARCIAL: _____

CONTRATO No. 6992-2023

FECHA DEL INFORME: 21/06/2024



FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN									
1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO Y ORDEN									
Contralista:	ECOBAS CIVILES SAS	NIT O.C.C.	901604626 - 1	Valor Inicial:	\$59.999.800	Fecha de Inicio:	22/02/2024	Fecha de Terminación:	21/04/2024
Representante Legal:	OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA	Cedula Representante	79.718.329	Adición 1:		Prórroga 1:	22/04/2024		30/05/2024
Objeto del Contrato u	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."								
Orden:	2 MESES								
Duración Inicial									
Disponibilidades Números	1081 De 02 de Mayo del 2023	Registros Presupuestales	61789 De 30 de Noviembre del 2023	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
				Adición 10:		Prórroga 10:			
				Adición 11:		Prórroga 11:			
				Valor Total:	\$59.999.800	Fecha Terminación actual:			30/06/2024
	Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CÓDIGO 4212020200803						

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ORDEN

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES									
No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:	
1	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."				Respuesta de imprevistos y Emergencias	N/A		Cumplimiento calidad de la prestación	X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	N/A			

Observaciones:

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Salud y Protección Social		CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN			Versión: 4 Fecha de aprobación: 22/03/2024 Código: 18-02-FO-0007		 Ministerio de Salud y Protección Social		
FUNCION FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN									
3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS									
No.	No. FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					0	0	59.999.800	0%	
		TOTAL			0		59.999.800	0%	
4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS									
Existencia de Garantías				SI: ☒ NO: ☐					
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO									
CERTIFICADO									
Que el contratista cumple con las obligaciones contractuales									
EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
CONCEPTO		VALOR EN LETRAS			VALOR EN NÚMEROS				
Valor ejecutado		CERO PESOS MCTE			\$				
Saldo por ejecutar		CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE			\$ 59.999.800				
VALOR TOTAL CERTIFICADO		CERO PESOS MCTE			\$ 0,00				
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO		FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR A PAGAR									
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:		Durante la ejecución del contrato se ha presentado inconvenientes con los Servicios prestados por el contratista. Ya que se presentó una actividad que no se ha desarrollado a satisfacción, para lo cual se requiere prorrogar el contrato para dar tiempo a que esta se realice acorde a lo contratado							
ANEXOS:									
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS		Juan Carlos Martín Roa							
C.G. No.		79835804							
CARGO/PERFIL		Técnico Operativo Grado 14							
ÁREA DE UBICACIÓN		Dirección Administrativa							
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO									
NOMBRE Y APELLIDOS		Fabio Alonso Rodríguez García							
C.C. No.		80279895							
CARGO/PERFIL		Profesional Especializado II							
ÁREA DE UBICACIÓN		Dirección Administrativa							