



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIO

Febrero 21/2020



AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto



ALCANCE			
AREAS DE INTERVENCIÓN	AREA (m2)	P	E
Estudios y Diseños	1 GLB	16,67%	5%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
Total Contrato Consultoría	\$ 999.600.000,00 (IVA INCLUIDO)
Total Contrato Interventoría:	\$199.979.500,00 (IVA INCLUIDO)
Total Vigencias Vigencia 2019 = 150.000.000 (IVA INCLUIDO) Vigencia 2020 = \$ 849.600.000 (IVA INCLUIDO)	
Total Inversión	\$ 1.199.579.500

AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto

TEMAS DE GESTIÓN

CONSORCIO AEROMITÚ PYC

- ✓ 1. El 19 de febrero de 2020, se remite propuesta de metodología para el desarrollo de fase 1. con el fin de ser evaluada e implementar en fase 2 y 3, para ajustar el PDT a estos entregables.
- ✓ 2. Entrega hojas de vida profesionales, existen modificaciones por hacer. Se entregaron fichas técnicas y certificados de calibración de los equipos a utilizar para el levantamiento topográfico, así como la propuesta de las placas para los mojones. Entrega fichas técnicas y calibraciones del equipo topográfico. También informa de la forma y contenido que llevara los mojones.
- ✓ 3. No ha respondido al oficio PY767 - OF008 correspondiente a las correcciones en el cronograma.
- ✓ 4. El 21 de febrero de 2020, se remitió al administrador del aeropuerto de Mitú, la información del personal así como la de los equipos a utilizar con el fin de tramitar los respectivos permisos de ingreso.

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

- ✓ 1. El 18 de febrero de 2020, se realiza primer comité del proyecto. Se informó por parte de la Aerocivil que se modificaría el acta de inicio por cambio en el formato y sería enviada nuevamente para firma. En este comité también la consultoría solicitó a la entidad verificar dentro de sus archivos documentales cualquier información que se tenga y que pueda ayudar a detallar los alcances del mismo. Basado en lo anterior la Aerocivil facilitó un CD para descargar la información concerniente a una descripción del aeropuerto, al plan de manejo ambiental del mismo, al esquema de planificación aeroportuaria EPA y a una cartografía relacionada con los usos y tipologías del suelo.
- ✓ 2. Se estipuló que los comités semanales se realizaran, todos los martes, sin embargo se programó el siguiente comité para el día miércoles 26 de febrero por solicitud de la consultoría, teniendo en cuenta que el director del proyecto no se encuentra en la ciudad el día martes.

AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto

CONTRATO DE CONSULTORIA: No. 19001355 H3 DE 2019
CONSORCIO AEROMITÚ PYC

- Firma del contrato 11/07/2020
- Inicio del contrato 11/02/2020
- Valor \$ 999.600.000,00 (IVA INCLUIDO)
- Plazo 5 meses

CONTRATO DE INTERVENTORÍA : 18001669 H3 DE 2018
CONSORCIO AEROCOL PTO CARREÑO

- Firma del contrato 23/12/2019
- Inicio del contrato 11/02/2020
- Valor \$199.979.500,00 (IVA INCLUIDO)
- Plazo 5 meses

AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



UBICACIÓN DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN
BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**100 millones de Gracias y el
doble de carga de energía**