



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



AERONÁUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIO

Febrero 28/2020



AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto



ALCANCE			
AREAS DE INTERVENCIÓN	AREA (m2)	P	E
Estudios y Diseños	1 GLB	16,67%	5%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
Total Contrato Consultoría	\$ 999.600.000,00 (IVA INCLUIDO)
Total Contrato Interventoría:	\$199.979.500,00 (IVA INCLUIDO)
Total Vigencias Vigencia 2019 = 150.000.000 (IVA INCLUIDO) Vigencia 2020 = \$ 849.600.000 (IVA INCLUIDO)	
Total Inversión	\$ 1.199.579.500

AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto

TEMAS DE GESTIÓN

CONSORCIO AEROMITÚ PYC

- ✓ 1. Ya se subsanó todos los profesionales y se envió la metodología topográfica.
- ✓ 2. El 25 de febrero de 2020, se desplaza la comisión topográfica para dar inicio a los trabajos de campo. Se reciben comentarios y se emiten subsanaciones a la metodología del componente topográfico.
- ✓ 3. Sigue sin tener un cronograma aprobado
- ✓ 4. El 27 de febrero de 2020, se solicita enviar avance del componente de geotecnia, patología y vulnerabilidad, sin embargo la interventoría manifiesta que al ser la propuesta de implantación mas favorable la del traslado de los edificios se recomienda no hacer patología pero si un estudio de vulnerabilidad a nivel visual que sea lo suficientemente estructurado para determinar la no intervención de estas estructuras.
- ✓ 5. La entidad solicita se verifique dentro del alcance del contrato, así como dentro del anexo técnico, si se incluye diseños de áreas de carga dentro del aeropuerto o terminal.
- ✓ 6. Se informa que se debe enviar oficio al administrador del aeropuerto solicitando información de las proyección de pasajeros y carga de los años 2008 y 2019

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA

- ✓ 1. El 28 de febrero de 2020 se autorizó a los profesionales y la metodología topográfica
- ✓ 2. Se pidió al consultor realizar un plan de contingencia, ya que no se autorizara el cronograma, sin que este cumpla los requerimientos de los pliegos.
- ✓ 3. El 27 de febrero de 2020, se realiza el comité número 2. En el que se entiende que la fase I es ajustada en duración pero se insiste en que el cronograma debe cumplir los parámetros del contrato para ser autorizado.
- ✓ 4. Se solicita a la consultoría remitir el día lunes 2 de marzo el análisis del plan maestro y de la ubicación de los edificios.
- ✓ 5. Próximo comité 5 de marzo

AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto

CONTRATO DE CONSULTORIA: No. 19001355 H3 DE 2019
CONSORCIO AEROMITÚ PYC

- Firma del contrato 11/07/2020
- Inicio del contrato 11/02/2020
- Valor \$ 999.600.000,00 (IVA INCLUIDO)
- Plazo 5 meses

CONTRATO DE INTERVENTORÍA : 18001669 H3 DE 2018
CONSORCIO AEROCOL PTO CARREÑO

- Firma del contrato 23/12/2019
- Inicio del contrato 11/02/2020
- Valor \$199.979.500,00 (IVA INCLUIDO)
- Plazo 5 meses

AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY– MITÚ, VAUPÉS

Realizar los estudios y diseños para la construcción y/o mejoramiento de la torre de control, cuartel de bomberos y terminal del aeropuerto



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



UBICACIÓN DEL AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN
BENTLEY DE MITÚ, VAUPÉS



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**100 millones de Gracias y el
doble de carga de energía**