

Mocoa, 27 de junio de 2024

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Atn: Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas

Dirección Territorial Putumayo

Carrera 7 # 17B-50 urbanización los Ángeles

Mocoa, Putumayo

Asunto: Solicitud prórroga No. 04 contrato de interventoría 4315-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Y MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en atención a la ampliación del plazo contractual al convenio solidario No. 3448-2023 suscrito con la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO CUEMBI del municipio de Puerto Asís hasta el día 31 de julio de 2024, es absolutamente necesario que se considere por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, PRORROGAR el presente contrato de interventoría No. 4315-2023 hasta el día treinta y uno (31) de julio de 2024, con el fin de garantizar la simultaneidad contractual y continuar realizando el seguimiento administrativo, técnico, financiero y ambiental al convenio solidario.

Sin otro particular,

Atentamente,



EIVI MANUEL PIPICANO PANTOJA

C.C. Nro. 18.104.108 de Villagarzón

T.P. Nro. 25202127964CND

Interventor