

UNIDAD EJECUTORA: _____ DTCLN _____ CUNDINAMARCA ACTA No. _____ 2 _____ VALOR BÁSICO ACTA: \$ _____ 45,266,327.00 PERIODO: _____ 2023 _____

OBJETO: <u>Administración civil de las cuentas corrientes a cargo de BBVA de las direcciones institucionales de la Junta Coordinadora - JCO</u> <small>(Indicar el objeto de la obra)</small>		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: <u>15 DE AGOSTO DE 2023</u> <small>(Indicar el día, mes y año)</small>	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: <u>14 DE DICIEMBRE DE 2023</u> <small>(Indicar el día, mes y año)</small>
--	--	---	--

INTERVENTOR: CONSORCIO ZONA NORTE

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 283.776.853,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:		GUSTAVO ALEJOSO CEREZA CAMERO		(ingresar nombre completo)	
CONTRATISTA:	NA	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	283.776.853.00	

CONTRATISTA:	N/A	VALOR ACUMULADO (Incluido N/A) (C=A+B):	\$ 283,776,853.00
--------------	-----	---	-------------------

Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre Mes)	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RHH/ CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
GRUPO 1- COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Docentes Docentes	\$ 6,000,000	4	\$ 26,400,000							1,00	\$ 6,600,000	1,53	\$ 10,120,000
2	1	Docentes Auxiliares	\$ 2,000,000	4	\$ 8,800,000							1,00	\$ 2,200,000	1,53	\$ 3,440,000
MONTO AJUSTABLE DE ESPECIALISTAS															
3		Especialistas en Gerencia y/o Gerentes	\$ 1,990,000										\$ -		
4		Especialistas en Informática e Idiomas	\$ 1,990,000										\$ -		
5		Especialistas en Estructuras	\$ 1,990,000										\$ -		
6		Especialistas en Planificación	\$ 1,990,000										\$ -		
7		Especialistas en Vías y/o Paramentos	\$ 1,990,000										\$ -		
8		Especialistas en Control de Construcción	\$ 1,990,000										\$ -		
PERSONAL AUXILIAR															
9	1	Plumero SSO	\$ 2,100,000	2	\$ 4,200,000								\$ 4,200,000	0,71	\$ 1,648,333
10	1	Tecnólogo de Laboratorio	\$ 2,280,000									0,50	\$ 1,140,000	1,53	\$ 1,750,367
11	1	Choferes	\$ 1,410,000	4	\$ 5,640,000							1,00	\$ 1,410,000	1,53	\$ 2,166,300
RESERVA COSTO DE PERSONAL															
12		Factor Multiplicador				2,40			2,40		2,40		2,40		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)															
			\$ 17,454,000		\$ 69,816,000				\$ 69,816,000		\$ 69,816,000		\$ 69,816,000		\$ 69,816,000

No.	Categoría	CONCEPTO	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO USUARIOS	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS															
MÁTICOS															
4	1	Impuesto Predial	\$ 242,250	0	\$ 242,250										
COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS															
5	1	Vehículo tipo camión o camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta el año 2010 anteriores al año de inscripción del contrato	\$ 6,022,016	4	\$ 24,088,064					1,00	\$ 6,022,016	1,53	\$ 9,233,768		
OTROS COSTOS															
6	1	Insumo como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para puentes de viaducto etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	\$ 3,350,000	1	\$ 3,350,000										
7	1	Transporte aéreo y terrestre	\$ 3,390,000	1	\$ 3,390,000										
8	1	Alquiler de equipo de sonido (público)	\$ 2,000,000		\$ 2,000,000					1,00	\$ 2,000,000,00	1,53	\$ 3,065,507		
10	1	Imprenta - CDs - DVDs - edición informes - fotocopias - Fotografías, etc.	\$ 173,970	4	\$ 695,880					1,00	\$ 173,970,00	2,00	\$ 347,940		
11	1	Comunicaciones	\$ 261,351	1	\$ 261,351					1,00	\$ 261,351,00	2,00	\$ 522,702		
12	1	Alimentación	\$ 281,038	4	\$ 1,124,112					1,00	\$ 281,038,00	2,00	\$ 562,076		
13	1	Alquiler de maquinaria	\$ 18,352	4	\$ 73,408					1,00	\$ 18,352,00	2,00	\$ 36,704		
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (B)			\$ 18,352	4	\$ 73,408						\$ 6,926,687,00		\$ 14,307,767		
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO															
14	1	Protección para estudios forenses, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de laboratorio, etc. (incluye personal, comida, transporte, etc.)	\$ 11,910,000	1	\$ 11,910,000										
15	500	Protección (uso administrativo, comida, transporte, etc.)	\$ 896,444	500	\$ 448,222										
TOTAL DE PRE FICHA			\$ 1,760		\$ 800,000										
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19															
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO (C)															
			\$ 12,898,136								\$ -		\$ -		
			\$ 239,457,264								\$ 45,285,327,00		\$ 99,907,435,00		
			\$ 239,457,264								\$ 45,285,327		\$ 99,907,435,00		
			\$ 45,285,327								\$ 8,604,462		\$ 17,282,400		
			\$ 393,773,463								\$ 53,890,789,00		\$ 107,189,835,00		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	N/A	N/A	N/A
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor Amortizado Acumulado	N/A	NA	NA	NA
Valor Saldado por Amortizar	N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del mes.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verifió la pagoda por la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal o su Apoderado
CONSORCIO ZONA NORTE
Matrícula Profesional No.: 26303.00068 CNP

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 Firmado digitalmente
por CEPEDA OCAMPO
GUSTAVO ALFONSO

Firma:
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula profesional No. 25202-248533 CND

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula profesional No. 25202-248533 CND