

Semana 6.

Fecha 1 de enero 2024 al 7 de
enero del 2024.

Continúan las actividades de
obra paradas, dado que el per-
sonal se reintegra el 9 de enero
del 2024.

Semana 7.

Periodo 8 de enero 2024

Personal obra

Maestro (1) Oficial (1) Ayudantes (2).

Interventoría:


residente.

Actividades:

Norma

Semana 7

- Continuamos con la reparación de fisuras y grietas.
- Aplicación de estuco.



Jose Luis Oros A.
L.O.

Fecha 9 de enero 2021

Personal obra

Maestro (1) oficial (1) Ayudantes (2)

Interventoría
residente

Actividades:

- continuamos con la demolición de paneles

Norma

Fecha. 10 de enero 2024.

Personal obra.

Maestro (1) oficial (1) Ayudantes (2).
Interventoría

Rescobante

Actividades

- aplicación de estuco
- Aplicación de pintura interna.

Jose Luis Oro A

R O

Norma

Fecha 12 Enero - 2024

Personal Obra

- Maestro, Interventoria, ayudante

Residente

- Actividades

Preparación de fisuras y grietas

Aplicación de estuco y
pintura

ANDRE C Jose Luis Oro A

Andrés Oro

09

Fecha 10 Enero 2024

Personal

Ayudante, Interventoria,
Presidente. Nuestro

Actividades

Demolición de pared y
aplicación de pared
impermeabilizado en
balcones.

~~DNDRC~~ Jose Luis Oro A
D O

A

P

Fecha 16 Enero 2024

Personal

Presidente, ayudante,

Interventoria Maestro

Actividades

Aplicación de impermeabilizante y aditivos
para mitigar problemas
de humedad en balcones

INDRESC Jose Luis Oro A

A 01/01/2024 2:00 PM

09

Norma

Fecha 17 Enero 2024

Personal

Presidente Interventoria

Huastro Ayudante

Actividades

Aplicación de estuco y
pintura en superficies
de pared en acceso
a oficinas administrativas

INDRES C. Jose Luis Oro A
R O

Fecha 18 Enero 2024

Personal

Nuestro Ayudante Residente
Interventoria

Actividades

Demolición de paneles en
balcones

AOD ~~ANDRE~~ C Jose Luis Oro A
20

Fecha 19 Enero 2024

Personal

Residente ayudante

maestro Interventoria

Actividades

Aplicación de pintura
en superficies de pared

~~ANDRES C~~ Jose Luis Oro A
R.O

Fecha 22 Enero 2024

a 28 Enero

Personal

Interventoria, maestro

ayudante, Presidente

Actividades

- Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades:

→ Aplicación de pintura en superficies de pared en áreas de oficinas administrativas, de atención al público y circulaciones

- Aplicación de tratamiento antihumedad y resane de

Norma

humedades en superficies
pared de balcones,
oficinas administrativas,
areas Perimetrales a
la sede y circunvalaciones.

ANDRES C. Jose Luis Oro A
RO

Semana 20

29 de Enero - 4 febrero 2024

Personal

Residente maestro

ayudante Interventoria

G

HI

Actividades

JK

- Se llevo a cabo la ejecución de las siguientes actividades:

L

M

NN

-> Aplicación de pintura en superficies de pared en áreas varios a nivel general.

O

PQ

R

S

Aplicación de tratamiento antihumedad y resane de

T

UV

WX

YZ

Norma

humedades en superficies
de balcones, oficinas
administrativas, áreas
perimetrales a la sede
y de circulaciones.

ONDPECC. Jose Luis Oro A.
R O