

CONSORCIO INTERAGrupACIONES	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2023-06-02
	DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR	CLASIFICACIÓN	IP

INFORMACIÓN GENERAL			
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	5-ene-24	Y EL	4-feb-24
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEDE MARSAP		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERAGrupACIONES		
	PLAZO:	2 meses y 20 días calendario	
	CONVENIO No.	N.A.	
	CONTRATO No.	2391 de 2023	
	CONTRATO No.	2528 de 2023	

PERSONAL INTERVENTORIA																																											
FECHA	MES <del 5-Ene-2024 al 4-Feb-2024>																																	No hay observaciones.									
CARGO	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4												
DIRECTOR DE OBRA	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	Ampliación del plazo contractual, entra en rigor Prórroga 1 con fecha de finalización 24-feb-2024.										
RESIDENTE DE OBRA 1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0											
RESIDENTE DE OBRA 2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0											
INSPECTOR DE OBRA	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0											
RESIDENTE SST DE OBRA	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1		1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0											
PERSONAL	5	5	0	0	5	5	5	5	5	0	5	5	0	5	5	5	0	5	5	0	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	TOTAL PERIODO				115							
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																																	SUMATORIA		PORCENTAJE		CUMPLE S/N					
MANO OBRA NO CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
MANO OBRA CALIFICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
PROFESIONALES - TÉCNICOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125	108,70%									
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
De fuera de la región	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125	108,70%										
POBLACIÓN VULNERABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
En condición de desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
MUJERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
Mano de Obra no Calificada																																		0	0,00%								
Mano de Obra Calificada																																		0	0,00%								
Profesionales - Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%									
PROVEEDORES																																											
Local																																											

***Nota:** La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Se dio cumplimiento por parte del personal a la dedicación ofertada.

Firma: 
Nombre: Arq. OMAR ANDRES CAMPOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA