

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO SEMANAL CONVENIO
---	--

INFORME No.	SUPERVISION ☐	DE SEGUIMIENTO SEMANAL	X	FINAL	☐
	INTERVENTORIA ☐				
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	08-05-2023	Hasta:	12-05-2023

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO
--

CONVENIO	X	NÚMERO:		4600014665	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		27/02/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:					
OBJETO: : “Aunar esfuerzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación económica de pequeños y medianos productores de la subregión de Urabá, Antioquia”.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Agricultura.		
ASOCIADO	NOMBRE:		MUNICIPIO TURBO		
	NIT		890981138-5		
VALOR (\$)	VALOR INICIAL:		\$ 680.000.000		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		\$ 680.000.000		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			27 de febrero de 2023	27/04/2023	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		1	1 meses	29/05/2023	
		2			
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	1		24/03/2023	25/04/2023	
	2				
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	29/05/2023
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					Si las tiene actualizadas

% DE EJECUCION PROGRAMADA	80 %
% DE EJECUCION REAL	50%
% DE EJECUCION DE ATRASO	30 %

% DE EJECUCION DE RECURSOS	0
----------------------------	---

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO:

Las actividades programadas con el convenio no se han ejecutado a cabalidad, en estos momentos ya se tiene un proveedor para el suministro de los fertilizantes

Recibidos (3.154) - tatifer07@gm...Correo: TATIANA MARIA PINEDA...Detalle de Calif Sección...Buscar proceso...

community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

KeepVid: Descargar...InicioSnipMP3: Convierte...PDF to Word Conve...Convertir PDF a Wo...SI UNIDOS - Como...Fichas de Números...Reflexiones sobre a...Video: Ejercicios ab...

CerrarImprimirAcceder a la oportunidad

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

formación

ALCALDÍA DISTRITO DE TURBO

Precio estimado total: 680.000.000 COP

Número del proceso: SI-003-2023 (Presentación de oferta)

Título: COMPRA DE FERTILIZANTES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600014665, EL CUAL TIENE COMO OBJETO ANUAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO Y LA REACTIVACIÓN EC

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa: Presentación de observaciones

Proceso relacionado CO1 NTC 4296300

Descripción: COMPRA DE FERTILIZANTES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600014665, EL CUAL TIENE COMO OBJETO ANUAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CULTIVO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA SUBREGION DE URABA, ANTIOQUIA

Tipo de proceso: Selección abreviada subasta inversa

Información

atos del contrato

Tipo de contrato: Compraventa

Justificación de la modalidad de contratación: Bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización

Duración del contrato: 15 (Días)

Fecha de terminación del contrato: 8 días para terminar (25/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de ejecución del contrato: KILOMETRO 1 VIA APARTADO MEDELLIN Turbo Antioquia COLOMBIA

28°C
Mayorm. nublado

Búsqueda

ESP ES

10:22 a. m.
17/05/2023

Según subasta realizada el día viernes 12 de mayo se tiene como proveedor a Marquez Asociados que se encuentra en el proceso de firma del contrato y adquisicion de polizas.

Tatiana Pineda Feria.
Sec de Agricultura.