

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La garantía de la fe pública</small>	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 02
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 05-09-2018

PÁGINA:	1	DE:	4	ACTA No. 3
----------------	----------	------------	----------	-------------------

CONTRATO:	1653 de 2024
FECHA:	18/06/24
HORA DE INICIO:	8:50 am
HORA DE TERMINACIÓN:	
SITIO DE REUNIÓN:	Bodega Funta

TEMAS TRATADOS:
- Recorrido de reconocimiento de alcance de intervención.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>Área de intervención: BODEGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acondicionarla de acuerdo a requerimiento de Archivo General de la Nación - Principalmente pintura infuga de piso y muros. - Revisión de canal. - Revisión de tejas. - Reparación de dilataciones en placa. - Revisión de lámparas. (balastro tipo led). - Cielo raso antiblatz - Resane exterior



 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO la guardia de la ley pública	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 02
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 05-09-2018

PÁGINA:	2	DE:	4	ACTA No. 3
<p>Area de funcionarios y Puestos de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubicacion de lamparas de Emergencia por definir. - Revision de lamparas de esta zona para cambio. Cambiarlas por tipo led. - Revisar desmonte de vidrios sobre fachad (5 cuerpos). - Marcar zona de estanteria de acuerdo a plano suministrado por supervision. - Pintura antifuego para cerchas. Evaluar pintura de barandas. - Despiece de Estructura sera emitido y entregado por la entidad contratante. - Se hace enfasis por parte de supervision de la importancia de la presencia del SISO. <p>HORARIO: Lunes a Viernes 7-5 am pm SABADOS 7-2 am pm</p>				



364

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la garantía de la fe pública</small>	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 02
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 05-09-2018

PÁGINA:	3	DE:	4	ACTA No.
----------------	----------	------------	----------	-----------------



se solicita una programación rigurosa, pues el tiempo presentado por el contratista y aprobado por interventoría, será pagado y reconocido por la entidad contratante.



 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small>	PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: GA - DMIF - PR - 01 - FR - 07
	PROCEDIMIENTO: INSCRIPCIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	Versión: 02
	ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Fecha: 05-09-2018

PÁGINA:	4	DE:	4	ACTA No.	3
----------------	---	------------	---	-----------------	---

ACTIVIDADES PENDIENTES:		RESPONSABLE:
ASISTENTES	REPRESENTANTE DE:	FIRMA

Arg. Ricardo Mansilla	Caus. Interconsultores	
Ing. Lady Aguirre	Contratista Gales ingeniería	
Ing. Jacqueline	Quirón H	