

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N 4600099580 de 2023
PERIODO DEL INFORME:
17 DE OCTUBRE DE 2023 AL 23 DE ABRIL DE 2024
LOTE N°1

CONTRATISTA:	Corporación Agroempresarial de los Llanos - Corpallanos
NIT:	822.005.122 - 5
NÚMERO DE CONTRATO	4600099580 de 2023
REPRESENTANTE LEGAL:	Luis Fernando Diaz Stefenn
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.083.378
OBJETO:	PP - Atender población vulnerable del distrito especial de Medellín a través de la redención de bonos alimentarios para el mejoramiento de la seguridad alimentaria. Lote 1
Valor Inicial:	Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Dos Millones Seiscientos Treinta Y Tres Mil Seiscientos Veinticinco Pesos. (\$ 5.452.633.625)
ADICIONES:	NO APLICA
VALOR MÁS ADICIONES:	NO APLICA
DURACIÓN INICIAL:	122 días sin superar la presente vigencia
AMPLIACIONES:	NO APLICA
SUSENSIONES:	22 de diciembre de 2023 al 05 de febrero ambas fechas inclusives
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	132 días
FECHA DE INICIO:	17 de Octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de abril de 2024

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Proyecto Bonos Alimentarios Lote 1, busca dar cumplimiento al Contrato Nro. 4600099580 de 2023 de prestación de servicios, cuyo objeto es PP - Atender población vulnerable del distrito especial de Medellín a través de la redención de bonos alimentarios para el mejoramiento de la seguridad alimentaria. Lote 1. 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 5 Castilla, 7 Robledo, 13 San Javier, 14 El Poblado y 50 Palmitas, donde se priorizaron recursos por el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Para la ejecución del contrato se desarrollaron diferentes actividades, adelante descritas, que dan cuenta de las obligaciones técnicas y su respectivo cumplimiento, de los cuales la mayor parte se ejecutaron en clave de revisión, planeación estratégica de cada componente para clarificar dudas por parte del equipo con el personal de la ESAN y viceversa. Si bien las acciones se detallaron en cada uno de los informes mensuales conforme se fueron implementando, a lo largo de la ejecución del contrato se dio cumplimiento a lo previsto en las obligaciones contractuales de la siguiente manera:

- Definición de oficina en la ciudad de Medellín, espacio dedicado de manera exclusiva para la ejecución del proyecto, ubicada en la Cra 33 Cl 29 105 Halcones de San Diego, dedicada de manera exclusiva para la ejecución del proyecto, la cual cuenta con 15 puestos de trabajo, buena iluminación y ventilación, baños para hombres y baños para mujeres, servicio de internet, wifi, scanner, video beam, cocineta, área de almacenamiento, un stand con los elementos de bioseguridad, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato.
- Visitas a las comunas priorizadas con el fin de realizar el proceso de búsqueda y selección de los proveedores del contrato.
- Gestión de espacios donde se desarrollarán los encuentros educativos con la población beneficiaria del proyecto.
- Selección del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato para lo cual se realizó inducción y capacitación a todo el equipo contratado. Destacar que estas inducciones y capacitaciones se realizaron de manera periódica, en donde se analizaron las falencias en la ejecución de las actividades y, a través de espacios de reinducción, se implementaron las acciones de mejora necesarias con el fin de garantizar una correcta ejecución del contrato.
- Actualización del plan operativo teniendo en cuenta las prórrogas presentadas durante la ejecución del contrato. Este se socializó con todo el equipo con el fin de asegurar la ejecución correcta y oportuna de cada una de las etapas y actividades correspondientes al objeto del contrato a través de un riguroso

- ciclo PHVA, que permitió hacer seguimiento en tiempo real a cada uno de los procesos, asignación de roles y responsabilidades, coordinación y comunicación asertiva entre las diferentes dependencias, identificación temprana de acciones de mejora, así como los planes de contingencia adecuados para minimizar fallas, reprocesos o mitigar impactos en la ejecución eficiente del contrato, con canales de comunicación abiertos y transparentes con todas las partes involucradas para garantizar la atención satisfactoria de los compromisos, inquietudes, solicitudes, denuncias y demás requerimientos recibidos.
- Cumplimiento al cronograma de actividades, mediante el desarrollo de los encuentros educativos, redención de bonos y remanentes, entrega de bolsa reutilizable, visitas de acompañamiento, seguimiento y verificación, y taller práctico gastronómico virtual.
 - Asistencia y participación a las reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Supervisión, Juntas Administradoras Locales JAL y/o Consejo Comunal o Corregimental de Planeación CCP.
 - Como apoyo al componente ambiental, al compromiso del Distrito de Medellín con la generación de nuevos hábitos que contribuyan al cuidado del medio ambiente y dando cumplimiento del Acuerdo 016 de 2020, se realizó la entrega de 3319 bolsas reutilizables a los beneficiarios del proyecto, quedando pendiente la entrega de 66 bolsas, correspondiente al 98% de lo definido para entrega en el numeral **1.1.4 Bolsa Reutilizable** de las especificaciones técnicas. El valor correspondiente a las bolsas no entregadas no fueron pagadas a Corpallanos.

Durante la ejecución del contrato 4600099580 de 2023 para la prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, correspondiente al lote 1 del programa, Corpallanos entregó un total de 16755 bonos alimentarios a los beneficiarios del programa priorizados en las en las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 5 Castilla, 7 Robledo, 13 San Javier, 14 El Poblado y 50 Palmitas.

El total de bonos entregados de acuerdo al tipo (unipersonal o familiar) por comuna/corregimiento para cada mes de ejecución se presenta a continuación:

TABLA 1. COMUNAS PRIORIZADAS EN EL PROYECTO BONO PP PARA EL LOTE N°1

EJECUCIÓN DEL PROYECTO - ENTREGA DE BONO MENSUAL POR CATEGORÍA TIPO DE BONO									
COMUNA	TIPO DE BONO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	8 AL 22 DICIEMBRE	19 AL 29 FEBRERO	MARZO	1 AL 23 ABRIL	MARZO	TOTAL
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	46	54	0	0	49	47	54	250
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO	48	50	1	0	48	49	54	250

	FAMILIAR - VÍCTIMAS								
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	47	52	1	0	50	47	53	250
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	138	16	21	142	164	179	175	835
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	138	19	17	147	162	174	178	835
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JOVENES	100	37	20	149	155	169	200	830
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	4	119	43	146	156	178	184	830
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	32	123	31	132	164	178	175	835
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	29	146	66	148	194	237	180	1000
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	73	65	42	141	107	223	184	835
03 - MANRIQUE	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	0	126	0	0	60	127	2	315
04 - ARANJUEZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	57	71	62	5	0	62	68	325
05 - CASTILLA	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	0	196	189	8	0	388	219	1000
07 - ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	94	102	0	2	97	98	107	500
07 - ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	168	184	0	4	176	178	190	900
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	322	70	344	0	381	431	452	2000
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	96	192	269	0	292	329	322	1500
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO	0	481	158	0	482	651	728	2500

	UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR								
14 - POBLADO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	79	95	88	3	0	170	15	450
50 - PALMITAS	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	0	204	0	0	60	143	108	515
TOTAL		1471	2402	1352	1027	2797	4058	3648	16755

A continuación, se presenta el resumen de bonos alimentarios entregados teniendo en cuenta los siguientes criterios:


- ✓ Nombre de la comuna
- ✓ Vigencia
- ✓ Tipo de bono
- ✓ No. Entrega/Remanentes

TABLA 2. RESUMEN ENTREGA DE BONOS (No. ENTREGA/TIPO DE BONO/REMANENTES)

EJECUCIÓN DEL PROYECTO LOTE 1 - ENTREGA DE BONO POR TIPO DE ENCUENTRO							
COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO 1	ENCUENTRO 2	ENCUENTRO 3	ENCUENTRO 4	ENCUENTRO 5	REMANENTES
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	46	50	49	47	50	8
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	48	48	48	48	49	9
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	47	49	50	47	46	11
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	154	153	155	158	158	57
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	157	159	157	157	162	43
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JOVENES	137	152	150	156	152	83
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	123	154	150	157	156	90
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	155	155	159	160	163	43
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	175	193	189	188	192	63
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	138	160	155	159	160	63
03 - MANRIQUE	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	57	63	60	62	62	11
04 - ARANJUEZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	57	63	60	62	63	20
05 - CASTILLA	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	189	189	193	190	196	43
07 - ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	94	98	97	95	98	18
07 - ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	168	175	176	174	173	34
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	351	385	377	389	388	110
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	276	290	291	294	291	58
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	457	466	469	477	475	156

14 - POBLADO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	79	86	85	86	83	31
50 - PALMITAS	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	94	103	82	101	103	32
TOTAL		3002	3191	3152	3207	3220	983

En la siguiente gráfica, se detalla la cantidad de bonos redimidos por cada una de las comunas objeto de atención del contrato:



1. OBLIGACIONES TÉCNICAS:

Nº	OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
4	Presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio del contrato un Plan Operativo, con todos los componentes para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras del contrato, en el cual se desagreguen las actividades, tiempos, frecuencia y responsables, dando respuesta al cumplimiento de los indicadores propuestos y fuentes de verificación. Reportando de manera mensual en el informe de ejecución el avance en el cumplimiento de este.	<p>Para la ejecución del contrato y acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas, se presentó al inicio del contrato el plan operativo que daba cuenta de los tiempos de ejecución de las obligaciones contractuales, desagregando actividades, tiempos, frecuencia y responsables de cada uno de las obligaciones técnicas, administrativas, jurídicas y financieras, el cual fue actualizado en las ocasiones en las que se realizaron modificaciones al contrato.</p> <p>Adicional a lo anterior se compartió a la supervisión los cronogramas mes a mes de los encuentros y redención de bonos alimentarios, de las visitas de acompañamiento y de la entrega a domicilios para cada una de las comunas objeto de este contrato.</p> <p>El plan operativo y sus actualizaciones y todos los cronogramas fueron cargados en la plataforma SIESAN y los mismos ya están aprobados por la supervisión.</p>

		<p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI - PLAN OPERATIVO</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: PLAN OPERATIVO</p>																																																
5	<p>Presentar los cronogramas de actividades a desarrollar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas y notificar de manera oportuna los ajustes al cronograma de ejecución dejando registros de los cambios realizados.</p>	<p>A lo largo de la ejecución del proyecto se compartió a la supervisión del contrato el link de drive en donde reposa el cronograma para la ejecución de actividades del lote 1.</p> <p>Este cronograma se actualizó diariamente de acuerdo a la proyección que se realizó para el desarrollo de las actividades en campo.</p> <p>En SIESAN se encuentran cargados los cronogramas de las actividades realizadas mes a mes, los cuales ya se encuentran aprobados en su totalidad por la supervisión.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI – CRONOGRAMAS</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: CRONOGRAMA</p>																																																
6	<p>Asistir a las reuniones o eventos relacionados con la ejecución del contrato, que requiera la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Supervisión y/o los entes de control.</p>	<p>A lo largo de todo el contrato la Coordinación del proyecto y el equipo contratado para la ejecución del contrato, estuvo presto para asistir a todas las reuniones o eventos programados por la supervisión del contrato, en donde se rindió informes de la ejecución del contrato, los beneficiarios, las actividades realizadas y se tomaron las decisiones correspondientes que permitieron cumplir con todas las obligaciones contractuales pactadas.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI- REUNIONES</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA</p>																																																
7	<p>Asistir a las diferentes reuniones convocadas por las JAL y/o CCCP de las comunas y/o corregimientos y presentar los informes requeridos y socializarlos a las Juntas Administradoras Locales # JAL- y/o Consejo Comunal o Corregimental de Planeación #CCP.</p>	<p>A lo largo del contrato se asistió a todas las reuniones programadas con la JAL y el CCP de las comunas objeto de la ejecución del contrato, de la siguiente manera:</p> <table><tr><th>COMUNA</th><th>COMUNA</th><th>ASISTENTES</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>7</td><td>Robledo</td><td>JAL</td><td>6/10/23</td></tr><tr><td>5</td><td>Castilla</td><td>JAL</td><td>9/10/23</td></tr><tr><td>13</td><td>San Javier</td><td>CCP</td><td>11/10/23</td></tr><tr><td>7</td><td>Robledo</td><td>CCP</td><td>11/10/23</td></tr><tr><td>1</td><td>Popular</td><td>JAL</td><td>12/10/23</td></tr><tr><td>2</td><td>Santa Cruz</td><td>JAL</td><td>13/10/23</td></tr><tr><td>3</td><td>Manrique</td><td>CCP</td><td>17/10/23</td></tr><tr><td>2</td><td>Santa Cruz</td><td>CCP</td><td>18/10/23</td></tr><tr><td>4</td><td>Aranjuez</td><td>CCP</td><td>18/10/23</td></tr><tr><td>14</td><td>Poblado</td><td>CCP</td><td>23/10/23</td></tr><tr><td>14</td><td>Poblado</td><td>CCP</td><td>31/10/23</td></tr></table>	COMUNA	COMUNA	ASISTENTES	FECHA	7	Robledo	JAL	6/10/23	5	Castilla	JAL	9/10/23	13	San Javier	CCP	11/10/23	7	Robledo	CCP	11/10/23	1	Popular	JAL	12/10/23	2	Santa Cruz	JAL	13/10/23	3	Manrique	CCP	17/10/23	2	Santa Cruz	CCP	18/10/23	4	Aranjuez	CCP	18/10/23	14	Poblado	CCP	23/10/23	14	Poblado	CCP	31/10/23
COMUNA	COMUNA	ASISTENTES	FECHA																																															
7	Robledo	JAL	6/10/23																																															
5	Castilla	JAL	9/10/23																																															
13	San Javier	CCP	11/10/23																																															
7	Robledo	CCP	11/10/23																																															
1	Popular	JAL	12/10/23																																															
2	Santa Cruz	JAL	13/10/23																																															
3	Manrique	CCP	17/10/23																																															
2	Santa Cruz	CCP	18/10/23																																															
4	Aranjuez	CCP	18/10/23																																															
14	Poblado	CCP	23/10/23																																															
14	Poblado	CCP	31/10/23																																															

		<table><tr><td>50</td><td>Palmitas</td><td>CCP Y JAL</td><td>1/11/23</td></tr><tr><td>2</td><td>Santa Cruz</td><td>JAL</td><td>1/11/23</td></tr><tr><td>Todas</td><td>Todas</td><td>Equipo ESAN</td><td>3/11/23</td></tr><tr><td>13</td><td>San Javier</td><td>JAL</td><td>7/11/23</td></tr><tr><td>3</td><td>Manrique</td><td>JAL</td><td>7/11/23</td></tr><tr><td>13</td><td>San Javier</td><td>CCP</td><td>7/11/23</td></tr><tr><td>2</td><td>Santa Cruz</td><td>JAL</td><td>9/11/23</td></tr><tr><td>4</td><td>Aranjuez</td><td>CCP</td><td>11/11/23</td></tr><tr><td>3</td><td>Manrique</td><td>CCP</td><td>14/11/23</td></tr><tr><td>2</td><td>Santa Cruz</td><td>CCP Y JAL</td><td>22/03/24</td></tr><tr><td>14</td><td>Poblado</td><td>CCP</td><td>15/04/24</td></tr><tr><td>14</td><td>Poblado</td><td>JAL</td><td>16/04/24</td></tr></table> <p>En dichas reuniones se rindió informe del seguimiento a la ejecución del contrato.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-JAL Y CCP</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: INFORME</p>	50	Palmitas	CCP Y JAL	1/11/23	2	Santa Cruz	JAL	1/11/23	Todas	Todas	Equipo ESAN	3/11/23	13	San Javier	JAL	7/11/23	3	Manrique	JAL	7/11/23	13	San Javier	CCP	7/11/23	2	Santa Cruz	JAL	9/11/23	4	Aranjuez	CCP	11/11/23	3	Manrique	CCP	14/11/23	2	Santa Cruz	CCP Y JAL	22/03/24	14	Poblado	CCP	15/04/24	14	Poblado	JAL	16/04/24	
50	Palmitas	CCP Y JAL	1/11/23																																																
2	Santa Cruz	JAL	1/11/23																																																
Todas	Todas	Equipo ESAN	3/11/23																																																
13	San Javier	JAL	7/11/23																																																
3	Manrique	JAL	7/11/23																																																
13	San Javier	CCP	7/11/23																																																
2	Santa Cruz	JAL	9/11/23																																																
4	Aranjuez	CCP	11/11/23																																																
3	Manrique	CCP	14/11/23																																																
2	Santa Cruz	CCP Y JAL	22/03/24																																																
14	Poblado	CCP	15/04/24																																																
14	Poblado	JAL	16/04/24																																																
12	Realizar los encuentros educativos dando cumplimiento a todos los lineamientos de las especificaciones técnicas, estos son un prerrequisito para la entrega del bono alimentario en las comunas y/o corregimientos priorizados por el Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, exceptuando las entregas de los Bonos Alimentarios Remanentes, donde no se realiza encuentro educativo previo, se debe realizar una breve introducción a las familias sobre esta última entrega de bonos alimentarios remanentes y brindar el correspondiente acompañamiento durante la redención; garantizando que la asistencia y las evidencias de este soporte sean las cantidades correspondientes de cada vigencia, según lo establecido en las especificaciones técnicas.	<p>Durante la ejecución del contrato 4600099580 de 2023 para la prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, correspondiente al lote 1 del programa, Corpallanos entregó un total de 16755 bonos alimentarios a los beneficiarios del programa priorizados en las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 5 Castilla, 7 Robledo, 13 San Javier, 14 El Poblado y 50 Palmitas.</p> <p>A continuación, se detalla los resultados de los encuentros educativos realizados en cada una de las comunas objeto de atención:</p> <p>POPULAR – COMUNA 1</p> <table><tr><th>COMUNA</th><th>TIPO DE BONO</th><th>ENCUENTRO</th><th>REMANENTES</th></tr><tr><td rowspan="12">01 - POPULAR</td><td rowspan="12">BONO ALIMENTARIO FAMILIAR</td><td>ENCUENTRO 1</td><td>REMANENTE ENT. 1</td></tr><tr><td>46</td><td>4</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 2</td><td>REMANENTE ENT. 2</td></tr><tr><td>50</td><td>0</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 3</td><td>REMANENTE ENT. 3</td></tr><tr><td>49</td><td>0</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 4</td><td>REMANENTE ENT. 4</td></tr><tr><td>47</td><td>3</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 5</td><td>REMANENTE ENT. 5</td></tr><tr><td>50</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">REMANENTE DE REMANENTE</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL BONOS ENTREGADOS</td><td>% EJECUTADO POR TIPO DE BONO</td></tr><tr><td>250</td><td>100%</td></tr></table>	COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES	01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1	46	4	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	50	0	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3	49	0	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	47	3	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5	50	0	REMANENTE DE REMANENTE		1		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	250	100%															
COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																																
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1																																																
		46	4																																																
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2																																																
		50	0																																																
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3																																																
		49	0																																																
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4																																																
		47	3																																																
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5																																																
		50	0																																																
		REMANENTE DE REMANENTE																																																	
		1																																																	
TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO																																																		
250	100%																																																		

				TOTAL ENTREGADOS	BONOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
				835		100%
			TIPO DE BONO	ENCUENTRO		REMANENTES
			BONO ALIMENTARIO FAMILIAR ETNIAS	ENCUENTRO 1		REMANENTE ENT. 1
				157		5
				ENCUENTRO 2		REMANENTE ENT. 2
				159		5
				ENCUENTRO 3		REMANENTE ENT. 3
				157		8
				ENCUENTRO 4		REMANENTE ENT. 4
				157		6
				ENCUENTRO 5		REMANENTE ENT. 5
				162		3
				REMANENTE DE REMANENTE		
				16		
				TOTAL ENTREGADOS	BONOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
				835		100%
			TIPO DE BONO	ENCUENTRO		REMANENTES
			BONO ALIMENTARIO FAMILIAR JOVENES	ENCUENTRO 1		REMANENTE ENT. 1
				137		17
				ENCUENTRO 2		REMANENTE ENT. 2
				152		5
				ENCUENTRO 3		REMANENTE ENT. 3
				150		7
				ENCUENTRO 4		REMANENTE ENT. 4
				156		5
				ENCUENTRO 5		REMANENTE ENT. 5
				152		11
				REMANENTE DE REMANENTE		
				38		
				TOTAL ENTREGADOS	BONOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
				830		100%
			TIPO DE BONO	ENCUENTRO		REMANENTES
			BONO ALIMENTARIO FAMILIAR LGTBIQ+	ENCUENTRO 1		REMANENTE ENT. 1
				123		35
				ENCUENTRO 2		REMANENTE ENT. 2
				154		6
				ENCUENTRO 3		REMANENTE ENT. 3
				150		11
				ENCUENTRO 4		REMANENTE ENT. 4
				157		6
				ENCUENTRO 5		REMANENTE ENT. 5
				156		8
				REMANENTE DE REMANENTE		
				24		
				TOTAL ENTREGADOS	BONOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
				830		100%
			TIPO DE BONO	ENCUENTRO		REMANENTES
			BONO ALIMENTARIO FAMILIAR MUJERES	ENCUENTRO 1		REMANENTE ENT. 1
				155		8
				ENCUENTRO 2		REMANENTE ENT. 2
				155		5
				ENCUENTRO 3		REMANENTE ENT. 3
				159		6
				ENCUENTRO 4		REMANENTE ENT. 4
				160		4
				ENCUENTRO 5		REMANENTE ENT. 5
				163		1
				REMANENTE DE REMANENTE		
				19		
				TOTAL ENTREGADOS	BONOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
				835		100%
			TIPO DE BONO	ENCUENTRO		REMANENTES
			BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1		REMANENTE ENT. 1
				175		21
				ENCUENTRO 2		REMANENTE ENT. 2
				193		5
				ENCUENTRO 3		REMANENTE ENT. 3
				189		7
				ENCUENTRO 4		REMANENTE ENT. 4

PERSONA MAYOR	188	10
	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
	192	7
	REMANENTE DE REMANENTE	
	13	
	TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
	1000	100%
TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR VICTIMAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
	138	23
	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
	160	4
	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
	155	4
	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
	159	3
	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
	160	4
	REMANENTE DE REMANENTE	
	25	
	TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
	835	100%
TOTAL DE BONOS ENTREGADOS		
6000		

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

MANRIQUE – COMUNA 3

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en la sede social El Jardín, ubicado en la carrera 34 #85C -15

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
03 - MANRIQUE	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		57	6
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		63	0
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		60	2
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		62	1
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		62	1
		REMANENTE DE REMANENTE	
		1	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		315	100%

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

ARANJUEZ - COMUNA 4

Los encuentros educativos de la comuna 4 se desarrollaron en el salón parroquial de la Iglesia El Calvario, ubicado en la Cra 48a # 77 – 04.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
04 - ARANJUEZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		57	8
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		63	2
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		60	5
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		62	3
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		63	2
		REMANENTE DE REMANENTE	
		0	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		325	100%

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

CASTILLA – COMUNA 5

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón de la Sede social La unión Castilla - Carrera 68 # 92F-00/02.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
05 - CASTILLA	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		189	7
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		189	8
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		193	5
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		190	9
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		196	4
		REMANENTE DE REMANENTE	
		10	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		1000	100%

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

ROBLEDO – COMUNA 7

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón social del conjunto residencial Villas del Robledal ubicado en la calle 65B # 86-08.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
07 ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		94	4
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		98	2
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		97	3
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		95	5
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		98	2
		REMANENTE DE REMANENTE	
		2	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		500	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		168	9
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		175	4
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		176	4
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		174	5
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		173	7
		REMANENTE DE REMANENTE	
		5	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		900	100%
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
1400			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

SAN JAVIER – COMUNA 13

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el auditorio del Colegio La Independencia, ubicado en la calle 39D # 112 - 81.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		351	41
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		385	4
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		377	10
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		389	10

					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					388	11
					REMANENTE DE REMANENTE	
					34	
					TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
					2000	100%
					ENCUENTRO	REMANENTES
				BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
					276	12
					ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
					290	6
					ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
					291	9
					ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
					294	2
					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					291	8
					REMANENTE DE REMANENTE	
					21	
					TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
					1500	100%
				BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	ENCUENTRO	REMANENTES
					ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
					457	24
					ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
					466	15
					ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
					469	10
					ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
					477	4
					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					475	19
					REMANENTE DE REMANENTE	
					84	
					TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
					2500	100%
					TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS	
					6000	

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

POBLADO – COMUNA 14

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón del supermercado Maxioferta, ubicado en la Cra 38 # 26 – 279.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
14 - POBLADO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE
		79	9
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		86	3
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		85	3
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		86	1
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		83	5
		REMANENTE DE REMANENTE	
		10	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
450	100%		
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
450			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

PALMITAS – CORREGIMIENTO 50

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en un salón del Colegio Héctor Rogelio Montoya, ubicado en la calle 20 # 32-60.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
50 - PALMITAS	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE
		94	7
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		103	0
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		82	20
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		101	2
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		103	0
		REMANENTE DE REMANENTE	
		3	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
515	100%		
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
450			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

		OBLIGACIÓN: OBLI-ENTREGA DE BONOS TIPO DE DOCUMENTO: PLANILLA DE ASISTENCIA A PROCESO EDUCATIVO Y ENTREGA DE BONO ALIMENTARIO																																																																					
13	Entregar el total de bonos alimentarios correspondiente a los hogares en riesgo de inseguridad alimentaria en las comunas y corregimientos priorizados por Planeación Local y Presupuesto Participativo, garantizando que la entrega y las evidencias de este soporte las cantidades correspondientes de cada vigencia, según lo establecido en las especificaciones técnicas.	<p>Durante la ejecución del contrato 4600099580 de 2023 para la prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, correspondiente al lote 1 del programa, Corpallanos entregó un total de 16755 bonos alimentarios a los beneficiarios del programa priorizados en las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 5 Castilla, 7 Robledo, 13 San Javier, 14 El Poblado y 50 Palmitas.</p> <p>A continuación, se detalla los resultados de los encuentros educativos realizados en cada una de las comunas objeto de atención:</p> <p>POPULAR – COMUNA 1</p> <table><tr><th>COMUNA</th><th>TIPO DE BONO</th><th>ENCUENTRO</th><th>REMANENTES</th></tr><tr><td rowspan="30">01 - POPULAR</td><td rowspan="14">BONO ALIMENTARIO FAMILIAR</td><td>ENCUENTRO 1</td><td>REMANENTE ENT. 1</td></tr><tr><td>46</td><td>4</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 2</td><td>REMANENTE ENT. 2</td></tr><tr><td>50</td><td>0</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 3</td><td>REMANENTE ENT. 3</td></tr><tr><td>49</td><td>0</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 4</td><td>REMANENTE ENT. 4</td></tr><tr><td>47</td><td>3</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 5</td><td>REMANENTE ENT. 5</td></tr><tr><td>50</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">REMANENTE DE REMANENTE</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL BONOS ENTREGADOS</td><td>% EJECUTADO POR TIPO DE BONO</td></tr><tr><td>250</td><td>100%</td></tr><tr><td>TIPO DE BONO</td><td>ENCUENTRO</td><td>REMANENTES</td></tr><tr><td rowspan="16">BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VICTIMAS</td><td>ENCUENTRO 1</td><td>REMANENTE ENT. 1</td></tr><tr><td>48</td><td>2</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 2</td><td>REMANENTE ENT. 2</td></tr><tr><td>48</td><td>1</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 3</td><td>REMANENTE ENT. 3</td></tr><tr><td>48</td><td>1</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 4</td><td>REMANENTE ENT. 4</td></tr><tr><td>48</td><td>2</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 5</td><td>REMANENTE ENT. 5</td></tr><tr><td>49</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">REMANENTE DE REMANENTE</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL BONOS ENTREGADOS</td><td>% EJECUTADO POR TIPO DE BONO</td></tr><tr><td>250</td><td>100%</td></tr><tr><td>TIPO DE BONO</td><td>ENCUENTRO</td><td>REMANENTES</td></tr></table>	COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES	01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1	46	4	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	50	0	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3	49	0	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	47	3	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5	50	0	REMANENTE DE REMANENTE		1		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	250	100%	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VICTIMAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1	48	2	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	48	1	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3	48	1	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	48	2	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5	49	1	REMANENTE DE REMANENTE		2		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	250	100%	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																																																				
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1																																																																				
		46	4																																																																				
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2																																																																				
		50	0																																																																				
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3																																																																				
		49	0																																																																				
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4																																																																				
		47	3																																																																				
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5																																																																				
		50	0																																																																				
		REMANENTE DE REMANENTE																																																																					
		1																																																																					
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO																																																																				
		250	100%																																																																				
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																																																				
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VICTIMAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1																																																																				
		48	2																																																																				
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2																																																																				
		48	1																																																																				
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3																																																																				
		48	1																																																																				
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4																																																																				
		48	2																																																																				
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5																																																																				
		49	1																																																																				
		REMANENTE DE REMANENTE																																																																					
		2																																																																					
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO																																																																				
		250	100%																																																																				
		TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																																																			

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		154	10
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		153	9
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		155	10
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		158	6
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		158	8
		REMANENTE DE REMANENTE	
		14	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		835	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		157	5
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		159	5
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		157	8
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		157	6
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		162	3
		REMANENTE DE REMANENTE	
		16	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		835	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES

	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR JOVENES	ENCUENTRO 1 137	REMANENTE ENT. 1 17
		ENCUENTRO 2 152	REMANENTE ENT. 2 5
		ENCUENTRO 3 150	REMANENTE ENT. 3 7
		ENCUENTRO 4 156	REMANENTE ENT. 4 5
		ENCUENTRO 5 152	REMANENTE ENT. 5 11
		REMANENTE DE REMANENTE 38	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		830	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR LGTBIQ+	ENCUENTRO 1 123	REMANENTE ENT. 1 35
		ENCUENTRO 2 154	REMANENTE ENT. 2 6
		ENCUENTRO 3 150	REMANENTE ENT. 3 11
		ENCUENTRO 4 157	REMANENTE ENT. 4 6
		ENCUENTRO 5 156	REMANENTE ENT. 5 8
		REMANENTE DE REMANENTE 24	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		830	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR MUJERES	ENCUENTRO 1 155	REMANENTE ENT. 1 8
		ENCUENTRO 2 155	REMANENTE ENT. 2 5
		ENCUENTRO 3 159	REMANENTE ENT. 3 6
		ENCUENTRO 4 160	REMANENTE ENT. 4 4
		ENCUENTRO 5 163	REMANENTE ENT. 5 1
		REMANENTE DE REMANENTE 19	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		835	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1 175	REMANENTE ENT. 1 21
		ENCUENTRO 2 193	REMANENTE ENT. 2 5
		ENCUENTRO 3 189	REMANENTE ENT. 3 7
		ENCUENTRO 4 188	REMANENTE ENT. 4 10
		ENCUENTRO 5 192	REMANENTE ENT. 5 7
		REMANENTE DE REMANENTE 13	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		1000	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR VICTIMAS	ENCUENTRO 1 138	REMANENTE ENT. 1 23
		ENCUENTRO 2 160	REMANENTE ENT. 2 4
		ENCUENTRO 3 155	REMANENTE ENT. 3 4
		ENCUENTRO 4 159	REMANENTE ENT. 4 3
		ENCUENTRO 5 160	REMANENTE ENT. 5 4

REMANENTE DE REMANENTE		
25		
TOTAL ENTREGADOS	BONOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
835		100%
TOTAL DE BONOS ENTREGADOS		
6000		

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

MANRIQUE – COMUNA 3

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en la sede social El Jardín, ubicado en la carrera 34 #85C -15

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
03 - MANRIQUE	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		57	6
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		63	0
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		60	2
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		62	1
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		62	1
		REMANENTE DE REMANENTE	
		1	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
315	100%		

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

ARANJUEZ - COMUNA 4

Los encuentros educativos de la comuna 4 se desarrollaron en el salón parroquial de la Iglesia El Calvario, ubicado en la Cra 48a # 77 – 04.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
04 - ARANJUEZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		57	8
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		63	2
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		60	5
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		62	3
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		63	2
		REMANENTE DE REMANENTE	
		0	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		325	100%

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

CASTILLA – COMUNA 5

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón de la Sede social La unión Castilla - Carrera 68 # 92F-00/02.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
05 - CASTILLA	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		189	7
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		189	8
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		193	5
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		190	9
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		196	4
		REMANENTE DE REMANENTE	
		10	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		1000	100%

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

ROBLEDO – COMUNA 7

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón social del conjunto residencial Villas del Robledal ubicado en la calle 65B # 86-08.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
07 ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		94	4
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		98	2
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		97	3
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		95	5
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		98	2
		REMANENTE DE REMANENTE	
		2	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		500	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		168	9
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		175	4
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		176	4
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		174	5
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		173	7
		REMANENTE DE REMANENTE	
		5	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		900	100%
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
1400			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

SAN JAVIER – COMUNA 13

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el auditorio del Colegio La Independencia, ubicado en la calle 39D # 112 - 81.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		351	41
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		385	4
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		377	10
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		389	10
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		388	11
		REMANENTE DE REMANENTE	
		34	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		2000	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		276	12

FAMILIAR - DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	
	290	6	
	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3	
	291	9	
	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	
	294	2	
	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5	
	291	8	
	REMANENTE DE REMANENTE		
	21		
	TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	
	1500	100%	
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
457		24	
ENCUENTRO 2		REMANENTE ENT. 2	
466		15	
ENCUENTRO 3		REMANENTE ENT. 3	
469		10	
ENCUENTRO 4		REMANENTE ENT. 4	
477		4	
ENCUENTRO 5		REMANENTE ENT. 5	
475		19	
REMANENTE DE REMANENTE			
84			
TOTAL BONOS ENTREGADOS		% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	
2500		100%	
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
6000			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

POBLADO – COMUNA 14

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón del supermercado Maxioferta, ubicado en la Cra 38 # 26 – 279.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
14 - POBLADO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE
		79	9
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		86	3
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		85	3
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		86	1
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		83	5
		REMANENTE DE REMANENTE	
		10	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		450	100%
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
450			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

PALMITAS – CORREGIMIENTO 50

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en un salón del Colegio Héctor Rogelio Montoya, ubicado en la calle 20 # 32-60.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
50 - PALMITAS	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE
		94	7
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		103	0
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		82	20
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		101	2
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		103	0
		REMANENTE DE REMANENTE	
		3	
TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO		
515	100%		
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
450			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Los proveedores seleccionados para la atención en estas comunas fueron capacitados en los procesos de redención de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.

El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

Se carga al SIESAN el registro de etapas de ejecución con la información de los beneficiarios que se atendieron y los listados de redención de bonos alimentarios.

Adicionalmente se carga el informe a la redención que detalla las jornadas de encuentros educativos y redención de bonos alimentarios en cada una de las comunas objeto de atención del contrato.

OBLIGACIÓN: OBLI-ENTREGA DE BONOS

TIPO DE DOCUMENTO: REGISTRO ETAPAS DE EJECUCIÓN
LISTADO DE REDENCIÓN DE BONOS ALIMENTARIOS

15

Realizar las visitas de acompañamiento, seguimiento y verificación a partir de la primera entrega del bono alimentario y según corresponda al tiempo de ejecución del contrato cumpliendo con los lineamientos de las especificaciones técnicas.

Cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas, se realizaron 974, cumpliendo con la meta establecido en un 100%.

Las visitas de acompañamiento realizadas tuvieron como finalidad monitorear el buen uso de los alimentos redimidos con el bono alimentario, confirmar el cumplimiento de los criterios de permanencia en el programa de los beneficiarios y evaluar el nivel de satisfacción de las familias y personas con las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto. En complemento, se ejecutaron visitas de verificación que contaron con un objetivo adicional: confirmar la existencia de situaciones o criterios de suspensión o exclusión del programa de bonos alimentarios de familias o personas beneficiarias. Las visitas se ejecutaron sin previo aviso a los beneficiarios en sus hogares.

A continuación se presenta el resultado de visitas realizado por mes para el lote 1:

Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Noviembre	50 Palmitas	36	14	0	0
Subtotal		36	14	0	0
TOTAL		50			

Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Diciembre	01 Popular	0	0	5	0
Diciembre	5 Castilla	0	0	83	0
Diciembre	14 Poblado	3	0	40	0
Subtotal		3	0	128	0
TOTAL		131			


Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Febrero	01 Popular	0	0	25	0
Febrero	03 Manrique	0	0	12	0
Febrero	04 Aranjuez	0	0	13	0
Febrero	13 San Javier	0	0	37	0
Subtotal		0	0	87	0
TOTAL		87			

Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Marzo	02 Santa Cruz	0	0	265	0
Marzo	05 Castilla	0	0	24	0
Marzo	07 Robledo	0	0	51	0
Marzo	13 San Javier	2	0	184	0
Marzo	14 Poblado	0	0	13	0
Subtotal		2	0	537	0
TOTAL		539			


Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Abril	02 Santa Cruz	0	0	72	3
Abril	05 Castilla	1	0		2
Abril	07 Robledo	1	0	5	0
Abril	13 San Javier	0	0	67	3
Abril	04 Aranjuez	1	0		0
	01 Popular	1			1
	03 Manrique			8	2
Subtotal		4	0	152	11
TOTAL		167			

COMUNA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	VISITAS 20%	VISITAS ADICIONALES
01 -POPULAR	150	30	2
03 - MANRIQUE	63	13	9
04 - ARANJUEZ	65	13	1
07 - ROBLEDO	280	56	0
13 - SAN JAVIER	1200	240	53
2 - SANTA CRUZ	1200	240	101
14 - POBLADO	90	18	38
50 - PALMITAS	103	21	29
5 - CASTILLA	200	40	70
TOTAL	3351	671	303

Como se evidencia, se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas respecto al porcentaje de visitas realizadas por comuna. Se cumplió con el requisito de realizar visitas al 20% del total de beneficiarios de cada comuna, y adicional, se dio cumplimiento a la realización de 300 visitas adicionales distribuidas en las diferentes comunas.



A continuacion se presenta la relacion de visitas de verificacion y seguimiento realizadas, comparadas con el porcentaje de efectividad de a visita:

		<div><p>RESULTADO Y TIPO DE VISITAS</p><table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Número de visitas efectivas Verificación</td><td>5%</td></tr><tr><td>Número de visitas fallidas Verificación</td><td>1%</td></tr><tr><td>Número de visitas efectivas Acompañamiento</td><td>93%</td></tr><tr><td>Número de visitas fallidas Acompañamiento</td><td>1%</td></tr></table><p>■ Número de visitas efectivas Verificación ■ Número de visitas fallidas Verificación ■ Número de visitas efectivas Acompañamiento ■ Número de visitas fallidas Acompañamiento</p></div> <p>Como se evidencia, el porcentaje de visitas no efectivas fue del 2%, frente a un 93% de visitas efectivas, dando cumplimiento al criterio relacionado con el porcentaje de efectividad válido.</p> <p>Los soportes de las visitas fueron cargados en el SIESAN.</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO TIPO DE DOCUMENTO: VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y/O VERIFICACIÓN VISITA FALLIDA</p>	Categoría	Porcentaje	Número de visitas efectivas Verificación	5%	Número de visitas fallidas Verificación	1%	Número de visitas efectivas Acompañamiento	93%	Número de visitas fallidas Acompañamiento	1%
Categoría	Porcentaje											
Número de visitas efectivas Verificación	5%											
Número de visitas fallidas Verificación	1%											
Número de visitas efectivas Acompañamiento	93%											
Número de visitas fallidas Acompañamiento	1%											
16	<p>Entregar a la supervisión junto con el informe de ejecución mensual, un análisis con los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas de satisfacción incluidas en el formato de acompañamiento en los hogares de las familias beneficiarias, con el fin de que el contratista y el ESAN puedan tomar decisiones y acciones correctivas a corto, medio y largo plazo según sea el caso.</p>	<p>Cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas, se realizaron 974, cumpliendo con la meta establecido en un 100%.</p> <p>Las visitas de acompañamiento realizadas tuvieron como finalidad monitorear el buen uso de los alimentos redimidos con el bono alimentario, confirmar el cumplimiento de los criterios de permanencia en el programa de los beneficiarios y evaluar el nivel de satisfacción de las familias y personas con las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto. En complemento, se ejecutaron visitas de verificación que contaron con un objetivo adicional: confirmar la existencia de situaciones o criterios de suspensión o exclusión del programa de bonos alimentarios de familias o personas beneficiarias. Las visitas se ejecutaron sin previo aviso a los beneficiarios en sus hogares.</p> <p>A continuación se presenta el resultado de visitas realizado por mes para el lote 1:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Comuna</th><th>Visitas de verificación</th><th>Visitas de acompañamiento</th></tr></table>	Mes	Comuna	Visitas de verificación	Visitas de acompañamiento						
Mes	Comuna	Visitas de verificación	Visitas de acompañamiento									

		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Noviembre	50 Palmitas	36	14	0	0
Subtotal		36	14	0	0
TOTAL		50			

Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Diciembre	01 Popular	0	0	5	0
Diciembre	5 Castilla	0	0	83	0
Diciembre	14 Poblado	3	0	40	0
Subtotal		3	0	128	0
TOTAL		131			

Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Febrero	01 Popular	0	0	25	0
Febrero	03 Manrique	0	0	12	0
Febrero	04 Aranjuez	0	0	13	0
Febrero	13 San Javier	0	0	37	0
Subtotal		0	0	87	0
TOTAL		87			


Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Marzo	02 Santa Cruz	0	0	265	0
Marzo	05 Castilla	0	0	24	0
Marzo	07 Robledo	0	0	51	0
Marzo	13 San Javier	2	0	184	0
Marzo	14 Poblado	0	0	13	0
Subtotal		2	0	537	0
TOTAL		539			

Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Abril	02 Santa Cruz	0	0	72	3
Abril	05 Castilla	1	0		2
Abril	07 Robledo	1	0	5	0
Abril	13 San Javier	0	0	67	3
Abril	04 Aranjuez	1	0		0
	01 Popular	1			1
	03 Manrique			8	2
Subtotal		4	0	152	11
TOTAL		167			


COMUNA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	VISITAS 20%	VISITAS ADICIONALES
01 -POPULAR	150	30	2
03 - MANRIQUE	63	13	9
04 - ARANJUEZ	65	13	1
07 - ROBLEDO	280	56	0
13 - SAN JAVIER	1200	240	53
2 - SANTA CRUZ	1200	240	101
14 - POBLADO	90	18	38
50 - PALMITAS	103	21	29


5 - CASTILLA	200	40	70
TOTAL	3351	671	303


Como se evidencia, se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas respecto al porcentaje de visitas realizadas por comuna. Se cumplió con el requisito de realizar visitas al 20% del total de beneficiarios de cada comuna, y adicional, se dio cumplimiento a la realización de 300 visitas adicionales distribuidas en las diferentes comunas.




A continuacion se presenta la relacion de visitas de verificacion y seguimiento realizadas, comparadas con el porcentaje de efectividad de a visita:



		<p>Como se evidencia, el porcentaje de visitas no efectivas fue del 2%, frente a un 93% de visitas efectivas, dando cumplimiento al criterio relacionado con el porcentaje de efectividad válido.</p> <p>Los soportes de las visitas fueron cargados en el SIESAN, adicionalmente se carga el informe de encuestas de satisfacción.</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-INFORME</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: INFORME DE EJECUCIÓN</p>														
17	Tramitar y responder las PQRSDF dentro del término de Ley y entregar de manera mensual junto con el informe de ejecución, una base de datos con el consolidado de las denuncias recibidas y la trazabilidad de cada uno de los casos.	<p>Durante la ejecución del contrato 4600099580 para la prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, correspondiente al lote 1 del programa se dispuso de 3 líneas telefónicas y 1 celular, además de una cuenta de correo electrónico para la recepción y atención de PQRSDF de los beneficiarios de las comunas 01 Popular, 02 Santa Cruz, 03 Manrique, 04 Aranjuez, 05 Castilla, 07 Robledo, 13 San Javier, 14 Poblado y 50 Palmitas.</p> <p>En total se recibieron 3.768 casos. A continuación se presentan los datos correspondientes a la realización de esta actividad de apoyo.</p> <div><p>Número de PQRSF recibidas</p><table><tr><th>Mes</th><th>Número de PQRSF recibidas</th></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>492</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>1646</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>605</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>396</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>324</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>305</td></tr></table></div> <p>Los canales de atención de PQRSDF están disponibles desde el inicio del contrato, 17 de octubre 2023, sin embargo, las entregas para el lote 1 iniciaron el día 23 de octubre. Tanto el corto tiempo de ejecución del mes de octubre como en el mes de noviembre 2023, se evidencia un alto flujo de peticiones, en su mayoría relacionadas con la consulta de los usuarios para saber si estaban o no inscritos como beneficiarios del programa. De igual forma se evidencia que para los meses posteriores el número de PQRSF disminuyó considerablemente, lo anterior, debido al curso mismo del proyecto, donde los peticionarios ya se encontraban recibiendo su bono.</p>	Mes	Número de PQRSF recibidas	OCTUBRE	492	NOVIEMBRE	1646	DICIEMBRE	605	FEBRERO	396	MARZO	324	ABRIL	305
Mes	Número de PQRSF recibidas															
OCTUBRE	492															
NOVIEMBRE	1646															
DICIEMBRE	605															
FEBRERO	396															
MARZO	324															
ABRIL	305															



En cuanto al número de casos atendidos por comuna, las cifras reflejan una correlación frente al volumen de beneficiarios propios de cada una. Es así como en el caso de San Javier, se atendieron 1195 casos frente a un total de 1.200 beneficiarios por cada entrega; y Santa Cruz, de la cual se recibieron y atendieron 1130 casos, frente 1.200 beneficiarios por cada entrega. Entre estas dos comunas se encuentra concentrado el 62% de las PQRSF recibidas y atendidas en la vigencia del proyecto.



En cuanto al medio a través del cual se recibieron las PQRSF, la llamada telefónica fue el canal predominante con el 93% de los casos y el correo electrónico con el 7% restante. De este último fueron constantes las situaciones en que las personas escribían solo el asunto sin mensaje, o que presentando una consulta, no proporcionaron datos que permitieran identificarlos, por lo que se hizo necesario intercambiar respuestas con los remitentes para poder tener claridad en su consulta y datos para hacer las

respectivas búsquedas en las bases y atender satisfactoriamente sus solicitudes.



En Lote 1 se presentaron 4 tipos de casos: denuncias, felicitaciones, peticiones y solicitudes. Estas últimas representaron el 99% de la base. Las 2 denuncias correspondieron a 1 casos reportado desde la comuna San Javier, referente a los productos adquiridos. La descripción de los demás casos se presenta en la siguiente gráfica.



La solicitud más frecuente correspondió a la consulta de condición de beneficiario, con el 53% de todos los casos, seguida por la validación de fecha de próxima entrega con el 37%, actualización de datos con el 5% y

		<p>reprogramación de cita con el 4%; los demás datos corresponden a menos del 1%.</p> <p>A nivel general, los canales de atención se consideran efectivos en cuanto a que cuentan con accesibilidad y visibilidad, tal como lo muestra la cantidad de PQRSDF recibidas.</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI – PQRSDF</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: -MATRIZ PQRSDF -PQRS -CANALES DE COMUNICACIÓN</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>						
18	Reportar de forma escrita a la supervisión las situaciones imprevistas y/o específicas que ocurran al interior o fuera de los puntos de atención y que afecten la atención de los beneficiarios y/o el normal desarrollo del contrato inmediatamente tenga conocimiento de ellas.	A lo largo de la ejecución del contrato no se presentaron imprevistos o situaciones que afectaran el normal desarrollo del contrato.						
25	Utilizar el logo y eslogan vigente del Distrito Especial de Medellín en la dotación, formatos, papelería utilizada para la ejecución del contrato, carné del personal y en piezas publicitarias, según el manual de identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín. Cada uno de los artes de las piezas comunicacionales deben ser avalados por el área de Comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional.	<p>Se remitió para aprobación al área de Comunicaciones del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, todos los elementos de publicidad en los que se utilizó el logo y el slogan de la Alcaldía de Medellín para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>						
31	El contratista debe facilitar la labor de Supervisión y/o interventoría dando respuesta oportuna a las observaciones, solicitudes y requerimientos que se realicen. Igualmente, el contratista debe aceptar, recibir y apoyar las visitas de Supervisión en el caso que corresponda o las realizadas por los diferentes entes de control y/o entidades aliadas en la ejecución de los proyectos en que sea requerido para verificar la ejecución del Contrato e implementar los planes de	<p>A lo largo de la ejecución del contrato se recibió el acompañamiento de los apoyos a la supervisión del equipo ESAN en cada una de las jornadas de entrega y redención de bonos, realizadas en las comunas objeto de atención del contrato.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>En el desarrollo del contrato se recibieron 14 hallazgos, de las siguientes categorías:</p> <table><tr><th>CATEGORÍA DEL HALLAZGO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>CONCEPTO SANITARIO</td><td>1</td></tr><tr><td>INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS</td><td>1</td></tr></table>	CATEGORÍA DEL HALLAZGO	CANTIDAD	CONCEPTO SANITARIO	1	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS	1
CATEGORÍA DEL HALLAZGO	CANTIDAD							
CONCEPTO SANITARIO	1							
INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS	1							

	mejoramiento que requieran dichas entidades.	<table><tr><td>INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENCUENTRO EDUCATIVO</td><td>2</td></tr><tr><td>PRECIO DE ALIMENTOS</td><td>1</td></tr><tr><td>PROVEEDORES</td><td>5</td></tr><tr><td>VARIEDAD DE MARCAS</td><td>3</td></tr><tr><td>BOLSA REUTILIZABLE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>14</td></tr></table> <p>Para todas las situaciones descritas en los hallazgos registrados, el equipo de Corpallanos llevó actividades de mejora para subsanar los problemas de ejecución y para prevenir que su repetición en el futuro; evidencia de la efectividad de las acciones se mejora se encuentra en la drástica reducción de hallazgos registrados por el equipo de seguridad alimentaria en los meses posteriores.</p> <p>Al cierre de las actividades del contrato, todos los hallazgos se encuentran cerrados previo seguimiento, revisión y aprobación de las acciones de mejora implementadas frente a cada una de las situaciones descritas por parte de la supervisión.</p> <p>La matriz de hallazgos de cargó de manera mensual al SIESAN y a la fecha de entrega de este informe se encuentran aprobadas.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-RESPUESTA A SOLICITUDES</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">-RESPUESTA A REQUERIMIENTOS-CONSOLIDADO DE HALLAZGOS-PLAN DE MEJORA	INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENCUENTRO EDUCATIVO	2	PRECIO DE ALIMENTOS	1	PROVEEDORES	5	VARIEDAD DE MARCAS	3	BOLSA REUTILIZABLE	1	TOTAL	14
INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENCUENTRO EDUCATIVO	2													
PRECIO DE ALIMENTOS	1													
PROVEEDORES	5													
VARIEDAD DE MARCAS	3													
BOLSA REUTILIZABLE	1													
TOTAL	14													
33	Las demás que se deriven de la ejecución del contrato en el marco del objeto contractual y lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas.	<p>Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se dio cumplimiento a todos los requerimientos que se derivan durante la ejecución del contrato cómo los son espacios adecuados de trabajo, papelería, comunicaciones y transporte para el cumplimiento de las actividades del proyecto.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>												
35	El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones del acuerdo 020 de 2020 por medio del cual se establece una estrategia para reducir la adquisición de plásticos de un solo uso en la contratación pública del Distrito Especial de Medellín y sus entidades descentralizadas.	<p>Con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente colombiana, el refrigerio se entregó a los largo de la ejecución en un empaque individual cumpliendo la normatividad vigente de rotulado y fueron entregados por el proveedor en un empaque secundario que consistía en cajas de cartón organizados de a 30 refrigerios cada uno. Por otra parte, los jugos se entregaron en un empaque individual “Tetrapak” envases de cartón para consumo de productos frescos, de fácil apertura y entregados por el proveedor también con un empaque secundario de cartón.</p>												

		<p>Todos los materiales que se requirieron para la ejecución de los encuentros educativos, fueron empacados en bolsas ziploc reutilizables, reduciendo a 0 el uso de bolsas plásticas en el embalaje de los materiales como listados de asistencia, listados de redención, bonos alimentarios, materiales para encuentros, entre otros.</p> <p>Durante el mes de ejecución se desarrollaron estrategias con el fin de mitigar el uso de plásticos de un solo uso.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>																																																						
36	<p>El contratista deberá cumplir a cabalidad con las condiciones ofertadas en la propuesta y de acuerdo a los criterios de evaluación.</p> <p>3 Talleres de cocina virtual</p> <p>300 visitas de acompañamiento Adicionales (Efectivas)</p>	<p>En el mes de abril se realizaron los 3 talleres de cocina ofertados en la propuesta con los siguientes resultados:</p> <table> <tr> <th colspan="3">TALLER DE COCINA 1 - 01/04/2024</th></tr> <tr> <th>COMUNA</th><th>INSCRITO S</th><th>ASISTENTE S</th></tr> <tr> <td>02 - Santa Cruz</td><td>90</td><td>49</td></tr> <tr> <td>14 - El Poblado</td><td>57</td><td>19</td></tr> <tr> <td>50 - Corregimiento de Palmitas</td><td>49</td><td>20</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>196</td><td>88</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="3">TALLER DE COCINA 2 - 08/04/2024</th></tr> <tr> <th>COMUNA</th><th>INSCRITO S</th><th>ASISTENTE S</th></tr> <tr> <td>03 - Manrique</td><td>37</td><td>16</td></tr> <tr> <td>04 - Aranjuez</td><td>36</td><td>11</td></tr> <tr> <td>05 - Castilla</td><td>81</td><td>33</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>154</td><td>60</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="3">TALLER DE COCINA 3 - 15/04/2024</th></tr> <tr> <th>COMUNA</th><th>INSCRITO S</th><th>ASISTENTE S</th></tr> <tr> <td>01 - Popular</td><td>43</td><td>18</td></tr> <tr> <td>07 - Robledo</td><td>55</td><td>21</td></tr> <tr> <td>13 - San Javier</td><td>96</td><td>16</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>194</td><td>55</td></tr> </table> <p>En el SIESAN se cargó el informe de los talleres de cocina realizados.</p>	TALLER DE COCINA 1 - 01/04/2024			COMUNA	INSCRITO S	ASISTENTE S	02 - Santa Cruz	90	49	14 - El Poblado	57	19	50 - Corregimiento de Palmitas	49	20	TOTAL	196	88	TALLER DE COCINA 2 - 08/04/2024			COMUNA	INSCRITO S	ASISTENTE S	03 - Manrique	37	16	04 - Aranjuez	36	11	05 - Castilla	81	33	TOTAL	154	60	TALLER DE COCINA 3 - 15/04/2024			COMUNA	INSCRITO S	ASISTENTE S	01 - Popular	43	18	07 - Robledo	55	21	13 - San Javier	96	16	TOTAL	194	55
TALLER DE COCINA 1 - 01/04/2024																																																								
COMUNA	INSCRITO S	ASISTENTE S																																																						
02 - Santa Cruz	90	49																																																						
14 - El Poblado	57	19																																																						
50 - Corregimiento de Palmitas	49	20																																																						
TOTAL	196	88																																																						
TALLER DE COCINA 2 - 08/04/2024																																																								
COMUNA	INSCRITO S	ASISTENTE S																																																						
03 - Manrique	37	16																																																						
04 - Aranjuez	36	11																																																						
05 - Castilla	81	33																																																						
TOTAL	154	60																																																						
TALLER DE COCINA 3 - 15/04/2024																																																								
COMUNA	INSCRITO S	ASISTENTE S																																																						
01 - Popular	43	18																																																						
07 - Robledo	55	21																																																						
13 - San Javier	96	16																																																						
TOTAL	194	55																																																						

		<p>Cumpliendo con lo establecido en el ofrecimiento de visitas adicionales por parte del contratista (300 visitas), se realizaron 303 visitas, cumpliendo con la meta establecida de la siguiente manera:</p> <table><tr><th>COMUNA</th><th>TOTAL DE BENEFICIARIOS</th><th>VISITAS 20%</th><th>VISITAS ADICIONALES</th></tr><tr><td>01 -POPULAR</td><td>150</td><td>30</td><td>2</td></tr><tr><td>03 - MANRIQUE</td><td>63</td><td>13</td><td>9</td></tr><tr><td>04 - ARANJUEZ</td><td>65</td><td>13</td><td>1</td></tr><tr><td>07 - ROBLADO</td><td>280</td><td>56</td><td>0</td></tr><tr><td>13 - SAN JAVIER</td><td>1200</td><td>240</td><td>53</td></tr><tr><td>2 - SANTA CRUZ</td><td>1200</td><td>240</td><td>101</td></tr><tr><td>14 - POBLADO</td><td>90</td><td>18</td><td>38</td></tr><tr><td>50 - PALMITAS</td><td>103</td><td>21</td><td>29</td></tr><tr><td>5 - CASTILLA</td><td>200</td><td>40</td><td>70</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3351</td><td>671</td><td>303</td></tr></table> <p>El informe de visita y los soportes se cargó en el SIESAN.</p>	COMUNA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	VISITAS 20%	VISITAS ADICIONALES	01 -POPULAR	150	30	2	03 - MANRIQUE	63	13	9	04 - ARANJUEZ	65	13	1	07 - ROBLADO	280	56	0	13 - SAN JAVIER	1200	240	53	2 - SANTA CRUZ	1200	240	101	14 - POBLADO	90	18	38	50 - PALMITAS	103	21	29	5 - CASTILLA	200	40	70	TOTAL	3351	671	303																												
COMUNA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	VISITAS 20%	VISITAS ADICIONALES																																																																							
01 -POPULAR	150	30	2																																																																							
03 - MANRIQUE	63	13	9																																																																							
04 - ARANJUEZ	65	13	1																																																																							
07 - ROBLADO	280	56	0																																																																							
13 - SAN JAVIER	1200	240	53																																																																							
2 - SANTA CRUZ	1200	240	101																																																																							
14 - POBLADO	90	18	38																																																																							
50 - PALMITAS	103	21	29																																																																							
5 - CASTILLA	200	40	70																																																																							
TOTAL	3351	671	303																																																																							
42	<p>El contratista deberá medir una vez durante el contrato la satisfacción de los beneficiarios frente al servicio prestado, presentando un informe de medición de la satisfacción producto del análisis, tabulación, ficha técnica estadística y aplicación de encuesta.</p>	<p>Cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas, se realizaron 974, cumpliendo con la meta establecido en un 100%.</p> <p>Las visitas de acompañamiento realizadas tuvieron como finalidad monitorear el buen uso de los alimentos redimidos con el bono alimentario, confirmar el cumplimiento de los criterios de permanencia en el programa de los beneficiarios y evaluar el nivel de satisfacción de las familias y personas con las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto. En complemento, se ejecutaron visitas de verificación que contaron con un objetivo adicional: confirmar la existencia de situaciones o criterios de suspensión o exclusión del programa de bonos alimentarios de familias o personas beneficiarias. Las visitas se ejecutaron sin previo aviso a los beneficiarios en sus hogares.</p> <p>A continuación se presenta el resultado de visitas realizado por mes para el lote 1:</p> <table><tr><th rowspan="2">Mes</th><th rowspan="2">Comuna</th><th colspan="2">Visitas de verificación</th><th colspan="2">Visitas de acompañamiento</th></tr><tr><th>Número de visitas efectivas</th><th>Número de visitas fallidas</th><th>Número de visitas efectivas</th><th>Número de visitas fallidas</th></tr><tr><td>Noviembre</td><td>50 Palmitas</td><td>36</td><td>14</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Subtotal</td><td>36</td><td>14</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td colspan="4">50</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">Mes</th><th rowspan="2">Comuna</th><th colspan="2">Visitas de verificación</th><th colspan="2">Visitas de acompañamiento</th></tr><tr><th>Número de visitas efectivas</th><th>Número de visitas fallidas</th><th>Número de visitas efectivas</th><th>Número de visitas fallidas</th></tr><tr><td>Diciembre</td><td>01 Popular</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>5 Castilla</td><td>0</td><td>0</td><td>83</td><td>0</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>14 Poblado</td><td>3</td><td>0</td><td>40</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Subtotal</td><td>3</td><td>0</td><td>128</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td colspan="4">131</td></tr></table> <table><tr><th>Mes</th><th>Comuna</th><th>Visitas de verificación</th><th>Visitas de acompañamiento</th></tr></table>	Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Noviembre	50 Palmitas	36	14	0	0	Subtotal		36	14	0	0	TOTAL		50				Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Diciembre	01 Popular	0	0	5	0	Diciembre	5 Castilla	0	0	83	0	Diciembre	14 Poblado	3	0	40	0	Subtotal		3	0	128	0	TOTAL		131				Mes	Comuna	Visitas de verificación	Visitas de acompañamiento
Mes	Comuna	Visitas de verificación			Visitas de acompañamiento																																																																					
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas																																																																					
Noviembre	50 Palmitas	36	14	0	0																																																																					
Subtotal		36	14	0	0																																																																					
TOTAL		50																																																																								
Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento																																																																						
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas																																																																					
Diciembre	01 Popular	0	0	5	0																																																																					
Diciembre	5 Castilla	0	0	83	0																																																																					
Diciembre	14 Poblado	3	0	40	0																																																																					
Subtotal		3	0	128	0																																																																					
TOTAL		131																																																																								
Mes	Comuna	Visitas de verificación	Visitas de acompañamiento																																																																							

		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Febrero	01 Popular	0	0	25	0
Febrero	03 Manrique	0	0	12	0
Febrero	04 Aranjuez	0	0	13	0
Febrero	13 San Javier	0	0	37	0
Subtotal		0	0	87	0
TOTAL		87			


Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Marzo	02 Santa Cruz	0	0	265	0
Marzo	05 Castilla	0	0	24	0
Marzo	07 Robledo	0	0	51	0
Marzo	13 San Javier	2	0	184	0
Marzo	14 Poblado	0	0	13	0
Subtotal		2	0	537	0
TOTAL		539			

Mes	Comuna	Visitas de verificación		Visitas de acompañamiento	
		Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas	Número de visitas efectivas	Número de visitas fallidas
Abril	02 Santa Cruz	0	0	72	3
Abril	05 Castilla	1	0		2
Abril	07 Robledo	1	0	5	0
Abril	13 San Javier	0	0	67	3
Abril	04 Aranjuez	1	0		0
	01 Popular	1			1
	03 Manrique			8	2
Subtotal		4	0	152	11
TOTAL		167			

COMUNA	TOTAL DE BENEFICIARIOS	VISITAS 20%	VISITAS ADICIONALES
01 -POPULAR	150	30	2
03 - MANRIQUE	63	13	9
04 - ARANJUEZ	65	13	1
07 - ROBLEDO	280	56	0
13 - SAN JAVIER	1200	240	53
2 - SANTA CRUZ	1200	240	101
14 - POBLADO	90	18	38
50 - PALMITAS	103	21	29
5 - CASTILLA	200	40	70
TOTAL	3351	671	303


Como se evidencia, se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas respecto al porcentaje de visitas realizadas por comuna. Se cumplió con el requisito de realizar visitas al 20% del total de beneficiarios de cada comuna, y adicional, se dio cumplimiento a la realización de 300 visitas adicionales distribuidas en las diferentes comunas.

TOTAL VISITAS LOTE 1



A continuación se presenta la relación de visitas de verificación y seguimiento realizadas, comparadas con el porcentaje de efectividad de a visita:

RESULTADO Y TIPO DE VISITAS



Como se evidencia, el porcentaje de visitas no efectivas fue del 2%, frente a un 93% de visitas efectivas, dando cumplimiento al criterio relacionado con el porcentaje de efectividad válido.

Los soportes de las visitas fueron cargados en el SIESAN, adicionalmente se carga el informe de encuestas de satisfacción.

OBLIGACIÓN: OBLI-INFORME

		TIPO DE DOCUMENTO: INFORME DE EJECUCIÓN
--	--	--

2. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

Nº	OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN												
19	Presentar mensualmente a la Supervisión entre los primeros cinco (5) días hábiles, un informe de ejecución que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y el seguimiento al plan operativo estipuladas en las especificaciones técnicas (anexas al contrato) del mes anterior ejecutado. La estructura del informe, soportes y demás aspectos para tener en cuenta para la presentación se le señalará al Contratista por parte de la supervisión y Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional una vez firmada el acta de inicio a la ejecución del contrato.	<p>Durante la ejecución del contrato se realiza cargue al SIESAN el informe técnico mensual de ejecución, con los soportes digitales y cargados al SIESAN de acuerdo con los requerimientos establecidos por la supervisión y las especificaciones técnicas. Adicionalmente, se realiza el cargue de los informes financieros en cada uno de los meses de ejecución del contrato, en el formato definido por la supervisión y cumpliendo con las especificaciones técnicas.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-INFORMES</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: INFORME DE EJECUCIÓN</p>												
21	Certificar por revisor fiscal y/o por representante legal, que se encuentran al día en el pago del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	<p>A lo largo del contrato y manera mensual se anexó certificación del revisor fiscal, en donde se pudo constatar que la corporación estuvo siempre al día en el pago de aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-RECURSO HUMANO</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL</p>												
22	El contratista deberá contar con el personal suficiente, necesario e idóneo de acuerdo a lo requerido en cada una de las etapas de ejecución contractual.	<p>Para toda la ejecución del contrato se contó con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades contractuales, cumpliendo el perfil y los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas.</p> <p>Para la ejecución del contrato se contó con el siguiente equipo:</p> <table><tr><th>CARGO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Auxiliar administrativo</td><td>14</td></tr><tr><td>Coordinador general</td><td>1</td></tr><tr><td>Profesional de sistemas</td><td>1</td></tr><tr><td>Profesional en contaduría</td><td>1</td></tr><tr><td>Profesional logístico</td><td>1</td></tr></table>	CARGO	CANTIDAD	Auxiliar administrativo	14	Coordinador general	1	Profesional de sistemas	1	Profesional en contaduría	1	Profesional logístico	1
CARGO	CANTIDAD													
Auxiliar administrativo	14													
Coordinador general	1													
Profesional de sistemas	1													
Profesional en contaduría	1													
Profesional logístico	1													

		<table><tr><td>Profesional Nutricionista</td><td>8</td></tr><tr><td>Profesional social</td><td>1</td></tr><tr><td>Técnico auxiliar contable</td><td>2</td></tr><tr><td>Tecnólogo Ciencias de la Salud y/o Área Social</td><td>8</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>37</td></tr></table> <p>Se encuentran cargadas en la plataforma SIESAN todas las hojas de vida de los bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales que hicieron parte de la ejecución del proyecto, adicional a lo anterior se encuentran los contratos firmados y las modificaciones a estos cargados a la plataforma SIESAN.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-RECURSO HUMANO</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: -HOJA DE VIDA -BASE DE DATOS -SOPORTES DE AFILIACION -CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL PAZ Y SALVO CONTRATISTAS.</p>	Profesional Nutricionista	8	Profesional social	1	Técnico auxiliar contable	2	Tecnólogo Ciencias de la Salud y/o Área Social	8	TOTAL	37
Profesional Nutricionista	8											
Profesional social	1											
Técnico auxiliar contable	2											
Tecnólogo Ciencias de la Salud y/o Área Social	8											
TOTAL	37											
23	Dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, Libro 2 Régimen Reglamentario del Sector del Trabajo, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, antes de iniciar las labores de campo se debe entregar la dotación al personal con derecho a recibirla conforme a las normas legales y enviar a la Supervisión el soporte de la entrega con las firmas de recibido.	<p>La corporación cumplió con todas las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, y como soporte se cargó al SIESAN el plan de acción del SGSST, Evaluación de estándares mínimos, constancia de evaluación de la ARL positiva y el soporte de evaluación en línea del SGSST, de las vigencias 2022 y 2023, acorde a lo establecido en la norma.</p> <p>Adicional a lo anterior se realiza la entrega de la dotación (chaleco) al equipo contratado para las actividades de campo, cumpliendo con lo establecido en las especificaciones técnicas.</p> <p>Se realiza cargue al SIESAN del plan de trabajo y el certificado de ARL. OBLI - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <p>Porcentaje de Cumplimiento: 100%</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: -AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -PLAN DE TRABAJO -ENTREGA DE DOTACIÓN -CERTIFICADO ARL</p>										
24	El contratista deberá enviar a la supervisión el acuerdo de	El acuerdo de confidencialidad para los contratistas de Corpallanos está implícito en el contrato de prestación de servicios, en la CLAUSULA										

	confidencialidad firmado por parte del personal que tendrá contacto con dicha información durante la ejecución del proyecto, junto con la demás información del recurso humano requerida en virtud del contrato.	<p>NOVENA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS: PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE INFORMACION.</p> <p>Adicional a lo anterior se cargó al SIESAN formato de confidencialidad firmado por el representante legal y por cada una de las personas contratadas para la ejecución de cada una de las etapas del proyecto.</p>
<p>C</p> <p>L</p> <p>Á</p> <p>U</p> <p>S</p> <p>U</p> <p>L</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>É</p> <p>C</p> <p>I</p> <p>M</p> <p>A</p> <p>N</p> <p>O</p> <p>V</p> <p>E</p> <p>N</p> <p>A</p>	<p>CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD</p>
26	Entregar a la Administración Distrital todos los elementos y dotación adquiridos que contengan el logo, slogan, nombre, identidad gráfica del Distrito Especial de Medellín una vez terminada la ejecución del contrato, para que ésta tome las medidas establecidas para dichos elementos.	<p>Se realizó la entrega de todos los elementos de dotación que se adquirieron para la ejecución del contrato y que contenían logos, slogan y la identidad gráfica de la Alcaldía de Medellín.</p> <p>Adicionalmente, se realizó la entrega de todos los elementos tecnológicos prestados por la ESAN, para el desarrollo de las actividades del contrato. Anotar que, en lo que respecta a los equipos tecnológicos, fueron entregados en buen estado y normal funcionamiento.</p> <p>Se carga en el SIESAN el soporte de entrega.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-IMAGEN INSTITUCIONAL</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN DE DOTACIÓN CON LOGO</p>

27	Atender todas las recomendaciones, lineamientos, requerimientos, solicitudes, entre otros, indicados por la Administración Distrital, para un adecuado desarrollo del contrato.	<p>A lo largo de la ejecución del contrato se recibió el acompañamiento de los apoyos a la supervisión del equipo ESAN en cada una de las jornadas de entrega y redención de bonos, realizadas en las comunas objeto de atención del contrato.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>En el desarrollo del contrato se recibieron 14 hallazgos, de las siguientes categorías:</p> <table><tr><th>CATEGORÍA DEL HALLAZGO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>CONCEPTO SANITARIO</td><td>1</td></tr><tr><td>INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS</td><td>1</td></tr><tr><td>INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENCUENTRO EDUCATIVO</td><td>2</td></tr><tr><td>PRECIO DE ALIMENTOS</td><td>1</td></tr><tr><td>PROVEEDORES</td><td>5</td></tr><tr><td>VARIEDAD DE MARCAS</td><td>3</td></tr><tr><td>BOLSA REUTILIZABLE</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>14</td></tr></table> <p>Para todas las situaciones descritas en los hallazgos registrados, el equipo de Corpallanos llevó actividades de mejora para subsanar los problemas de ejecución y para prevenir que su repetición en el futuro; evidencia de la efectividad de las acciones se mejora se encuentra en la drástica reducción de hallazgos registrados por el equipo de seguridad alimentaria en los meses posteriores.</p> <p>Al cierre de las actividades del contrato, todos los hallazgos se encuentran cerrados previo seguimiento, revisión y aprobación de las acciones de mejora implementadas frente a cada una de las situaciones descritas por parte de la supervisión.</p> <p>La matriz de hallazgos de cargó de manera mensual al SIESAN y a la fecha de entrega de este informe se encuentran aprobadas.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-RESPUESTA A SOLICITUDES</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: -RESPUESTA A REQUERIMIENTOS -CONSOLIDADO DE HALLAZGOS -PLAN DE MEJORA</p>	CATEGORÍA DEL HALLAZGO	CANTIDAD	CONCEPTO SANITARIO	1	INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS	1	INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENCUENTRO EDUCATIVO	2	PRECIO DE ALIMENTOS	1	PROVEEDORES	5	VARIEDAD DE MARCAS	3	BOLSA REUTILIZABLE	1	TOTAL	14
CATEGORÍA DEL HALLAZGO	CANTIDAD																			
CONCEPTO SANITARIO	1																			
INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS	1																			
INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENCUENTRO EDUCATIVO	2																			
PRECIO DE ALIMENTOS	1																			
PROVEEDORES	5																			
VARIEDAD DE MARCAS	3																			
BOLSA REUTILIZABLE	1																			
TOTAL	14																			
28	El Contratista deberá ingresar en el sistema de información asignado por el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional los soportes de las obligaciones contractuales, siguiendo los	A lo largo de toda la ejecución del contrato se ha realizado el cargue al SIESAN de todos los soportes de la ejecución contractual, siguiendo los lineamientos de Sistema de Gestión de la Calidad y cumpliendo con las tipologías establecidas por el equipo de supervisión.																		

	lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad que serán socializados en el proceso de inducción.	Adicional se han acatado todas las recomendaciones y se han implementado las acciones de mejora requeridas. Porcentaje de cumplimiento: 100%
29	El contratista adoptará los lineamientos y la diferente documentación establecida por el Sistema de Gestión de la Calidad del Distrito Especial de Medellín como: Procedimientos, protocolos, formatos y demás que sean requeridos por el Equipo de Seguridad Alimentaria en el marco del contrato para la recolección de información y presentación de informes.	A lo largo de toda la ejecución contractual se utilizaron todos los formatos dispuestos por la ESAN para todas las actividades contractuales (encuentros educativos y redención de bonos). Adicional a lo anterior se está aplicando el protocolo de archivo dispuesto por la ESAN. Porcentaje de cumplimiento: 100%
30	Entregar un informe final en los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del contrato que dé cuenta del total de las obligaciones ejecutadas. La estructura del informe, soportes y demás aspectos para tener en cuenta para la presentación se le señalará al contratista por parte del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, una vez inicie la ejecución del contrato.	Se realiza la entrega del informe final del contrato en el formato remitido por la supervisión. Todos los soportes de ejecución del contrato que soportan el cumplimiento de las obligaciones definidas en las especificaciones técnicas se cargaron en el SIESAN y a la fecha de entrega de este informe se encuentran aprobados. Porcentaje de cumplimiento: 100% OBLI-INFORMES TIPO DE DOCUMENTO: INFORME DE EJECUCIÓN
34	El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo 016 de 2020, reglamentado por el Decreto 0310 de 2022, por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Medellín y su conglomerado.	A lo largo de la ejecución del contrato se diseñaron estrategias que permiten minimizar el uso de papel: Manejo de archivos a través de un link: Cronogramas Hojas de Vida – Soportes PQRSD Respuestas por teléfono y por email. Encuestas de acompañamiento y/o verificación: Link para cargue de encuestas y elaboración de reportes en forma digital Porcentaje de cumplimiento: 100%
37	Para la prestación del Servicio de Transporte se deberá tener en cuenta las responsabilidades, directrices y demás dispuestas en la Circular SSS201960000008 del 14 de enero de 2019 que	Teniendo en cuenta las particularidades y complejidades de acceso en las comunas y corregimientos, durante la ejecución del contrato se garantizó el recurso en dinero suficiente y necesario para el desarrollo de las actividades logísticas como: traslado de papelería, material pedagógico,

	<p>establece lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Verificar que se realice el buen uso del servicio de transporte durante la jornada asignada para ejecución de actividades inherentes al objeto del contrato. · Los imantados o avisos en parabrisas, solo deben ser utilizados cuando se está en actividades y horarios de ejecución del contrato. · Al finalizar el contrato, el Contratista deberá requerir la devolución de los imantados y/o avisos donde figuren esquemas, logos, eslogan o imágenes de programas y/o proyectos del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, escudos o frases como: #Trabajamos para el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín#. 	<p>asistencia a las reuniones con las JAL o CCP, recorridos y visitas a proveedores.</p> <p>Transporte de Refrigerios: Se contrató a un operador encargado de realizar la entrega de los refrigerios en cada uno de los puntos establecidos por comuna para la realización de los encuentros educativos, garantizando todas las condiciones higiénico-sanitarias correspondientes.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>
38	<p>Realizar cuando la población objeto del contrato sea menores de edad, consulta de las inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores de edad del personal a disponer para el desarrollo del contrato desde el inicio del contrato, y de ser posible de manera periódica, verificable por la supervisión.</p>	<p>A lo largo de la ejecución del contrato se garantizó que el personal seleccionado para la ejecución del contrato, presente dentro del proceso de contratación los antecedentes de inhabilidades por la comisión de delitos sexuales contra menores de edad. Estos se cargaron al inicio del contrato y a la mitad de ejecución del mismo.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI- RECURSO HUMANO</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: HOJA DE VIDA - CONTRATO</p>
40	<p>El Contratista sólo podrá subcontratar los servicios que se establezcan con dicha posibilidad en las especificaciones técnicas, previa autorización de la entidad contratante a través de la supervisión; para tal efecto, el contratista deberá garantizar que tanto el subcontratista como las actividades subcontratadas cumplan con los requisitos técnicos exigidos para una correcta ejecución del objeto contractual. Los servicios subcontratados deberán tener pólizas de cumplimiento. Lo anterior no limita o restringe a la entidad estatal en ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato principal, conforme a lo</p>	<p>Para el cumplimiento del objeto contractual la Corporación no se realizó subcontratación de ninguna de las obligaciones y/o actividades definidas en el anexo técnico y el contrato suscrito.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p>

	estipulado en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En este sentido, el contratista conserva frente a la entidad pública la responsabilidad por la debida ejecución del contrato.	
41	Atender lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. Para lo cual se establece que, El CONTRATISTA destinará al cumplimiento del objeto contractual en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.	<p>Se realizó la contratación de 3 personas que cumplen con los criterios de Madre Cabeza de Hogar y Primer Empleo.</p> <p>Se realizó cargue al SIESAN de la información soporte, en donde se acredita el cumplimiento de los requisitos definidos para este criterio.</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-RECURSO HUMANO</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: HOJA DE VIDA</p>

Informe de redención del Bono:

Durante la ejecución del contrato 4600099580 para la prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, correspondiente al lote 1 del programa, Corpallanos durante el periodo del 17 de octubre 2023 al 23 de abril 2024, entregó un total de 16.755 bonos alimentarios a los beneficiarios del programa priorizados en las comunas 01 -Popular, 02 - Santa Cruz, 03 – Manrique, 04 – Aranjuez, 05 – Castilla, 07 – Robledo, 13 - San Javier, 14 – Poblado, 50 – Palmitas.


El total de bonos entregados de acuerdo con el tipo (unipersonal o familiar) y la vigencia (2023) se presenta a continuación.

COMUNA	TIPO DE BONO	META	OCT.	NOV.	DIC.	FEB.	MARZO	ABRIL	TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	250	46	54	0	49	47	54	250	100%

01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	250	48	50	1	48	49	54	250	100%
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	250	47	52	1	50	47	53	250	100%
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	835	138	16	163	164	179	175	835	100%
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	835	138	19	164	162	174	178	835	100%
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	830	100	37	169	155	169	200	830	100%
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	830	4	119	189	156	178	184	830	100%
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	835	32	123	163	164	178	175	835	100%
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	1000	29	146	214	194	237	180	1000	100%
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	835	73	65	183	107	223	184	835	100%
03 - MANRIQUE	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	315	0	126	0	60	127	2	315	100%
04 - ARANJUEZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	325	57	71	67	0	62	68	325	100%
05 - CASTILLA	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	1000	0	196	197	0	388	219	1000	100%
07 - ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	500	94	102	2	97	98	107	500	100%





07 - ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	900	168	184	4	176	178	190	900	100%
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	2000	322	70	344	381	431	452	2000	100%
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	1500	96	192	269	292	329	322	1500	100%
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	2500	0	481	158	482	651	728	2500	100%
14 - POBLADO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	450	79	95	91	0	170	15	450	100%
50 - PALMITAS	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	515	0	204	0	60	143	108	515	100%
TOTAL		16755	1471	2402	2379	2797	4058	3648	16755	100%



A continuación, se realiza un análisis de las entregas realizadas por comuna:



Para el lote 1 se contaba con un total de 3.351 beneficiarios, distribuidos como se observa en la gráfica. El 72% de beneficiarios estuvieron concentrados en las comunas San Javier y Santa Cruz.

A continuación se presenta el cumplimiento de meta por cada comuna y los tipos de bonos entregados.





Como se puede evidenciar, cada comuna contó con una meta de entrega de bonos particular, así como de tipo de bono priorizado.

De igual forma, se puede evidenciar que en todas las comunas se dio cumplimiento del 100% de las entregas pactadas y programadas, cumpliendo con cada requisito exigido.

Se pudo observar un nivel sobresaliente de satisfacción de los beneficiarios frente a los proveedores, espacio para el desarrollo de los encuentros, proceso de redención y equipo de trabajo.

Popular

Los encuentros educativos se realizaron en uno de los salones sociales de la Casa de Justicia Santo Domingo, ubicada en la carrera 32 # 102^a – 45, y la redención de los bonos se ejecutó en el supermercado Los Montañeros ubicado en la carrera 42 # 102 b -142 y en la Carnicería Metro Cable, ubicada frente al supermercado.



Las condiciones higiénico-Sanitarias del proveedor cumplieron con las especificaciones técnicas, todos sus productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.

En cuanto a la atención, precio, calidad y variedad fue bueno, lo que permitió que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

A lo largo de los encuentros educativos y las jornadas de redención de bonos alimentarios se presentó 1 hallazgo relacionado con la variedad de productos, el cual fue contestado y cerrado.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 1- Popular se recibieron 290 PQRS, de las cuales, el 74% fueron para validación de si el peticionario es beneficiario, 21% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, y los demás ítems en porcentajes inferiores al 2%.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1 POPULAR	12	14	28	188	48	290
ACTUALIZACIÓN DATOS	2			3	2	7
CAMBIO TITULAR BENEFICIARIO	1					1
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	2	7	13	21	19	62
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA			1			1
REPROGRAMACIÓN CITA	1		1	2	1	5
VERIFICAR SI ES O NO BENEFICIARIO	6	7	13	162	26	214

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

01 - POPULAR - PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	OCTUBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	50	46	4	23, 24 DE OCTUBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	50	48	2	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	50	47	3	
Suma total	150	141	9	
01 - POPULAR - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	4	4	0	22 DE NOVIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	2	2	0	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	3	3	0	
Suma total	9	9	0	

ENTREGA 2:

01 - POPULAR - SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	50	50	0	21, 24 DE NOVIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	50	48	2	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	50	49	1	
Suma total	150	147	3	
01 - POPULAR - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	0	0	0	1 DE DICIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	2	1	1	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	1	1	0	
Suma total	3	2	1	

ENTREGA 3:

01 - POPULAR - TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	FEBRERO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	50	49	1	19, 20 DE FEBRERO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	50	48	2	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	50	50	0	
Suma total	150	147	3	
01 - POPULAR - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	1		1	7 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	2		2	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	0	1	-1	
Suma total	3	1	2	

ENTREGA 4:

01 - POPULAR - CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	50	47	3	7, 8 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	50	48	2	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	50	47	3	
Suma total	150	142	8	
01 - POPULAR - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	3	3	0	12 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	2	2	0	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	3	3	0	
Suma total	8	8	0	

ENTREGA 5:

01 - POPULAR - QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	50	50	0	12, 13 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	50	49	1	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	50	46	4	
Suma total	150	145	5	
01 - POPULAR - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	0	0	0	15 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	1	1	0	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	4	3	1	
Suma total	5	4	1	

REMANENTE DE REMANENTES:

01 - POPULAR - REMANENTE DE REMANENTE				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	1	1	0	16 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	2	2	0	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	1	1	0	
Suma total	4	4	0	

Santa Cruz

Los encuentros educativos se realizaron en el salón de la junta de acción comunal Andalucía en la carrera 49 A # 106-74, y la redención de los bonos se ejecutó en el supermercado Mil variedades, ubicado en la calle 107 49ª -115.



Las condiciones higiénico-sanitarias del proveedor que colaboró con el programa cumplieron con las especificaciones técnicas, todos sus productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.

La atención, precio, calidad y variedad del supermercado fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

A lo largo de los encuentros educativos y las jornadas de redención de bonos alimentarios se presentaron 5 hallazgos relacionado con la variedad de productos, el cual fue contestado y cerrado.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 2- Santa Cruz se recibieron 957 PQRS, de las cuales, el 42% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, 45% para validación de si el peticionario es beneficiario, 6% actualización de datos, y los demás ítems en porcentajes inferiores al 1%.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2 SANTA CRUZ	122	112	107	401	215	957
ACTUALIZACIÓN DATOS	15	7	1	27	12	62
CAMBIO TITULAR BENEFICIARIO			1	1		2
FELICITACIÓN			1			1
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	72	64	61	76	130	403
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA			1			1
REPROGRAMACIÓN CITA	11	11	9	12	11	54
VALIDAR SI ES BENEFICIARIO	24	30	33	285	62	434

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

02 - SANTA CRUZ - PRIMERA ENTREGA						
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	OCTUBRE	Suma total asistentes	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	167	16	138	154	13	23, 24, 25, 26, 27 de octubre 2023 7, 8, 9, 10, 11, 14 de diciembre 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	167	19	138	157	10	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	166	37	100	137	29	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	166	119	4	123	43	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	167	123	32	155	12	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	200	146	29	175	25	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	167	65	73	138	29	
Suma total	1200	525	514	1039	161	
02 - SANTA CRUZ - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA						
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	Suma total asistentes	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	13	10	10	3	5 de diciembre 2023	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	10	5	5	5		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	29	17	17	12		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	43	35	35	8		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	12	8	8	4		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	25	21	21	4		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	29	23	23	6		
Suma total	161	119	119	42		

ENTREGA 2:

02 - SANTA CRUZ - SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	Suma total asistentes	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	167	153	153	14	6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 de diciembre 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	167	159	159	8	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	166	152	152	14	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	166	154	154	12	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	167	155	155	12	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	200	193	193	7	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	167	160	160	7	
Suma total	1200	1126	1126	74	
02 - SANTA CRUZ - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	FEBRERO	Suma total asistentes	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	14	9	9	5	19 de febrero de 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	8	5	5	3	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	14	5	5	9	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	12	6	6	6	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	12	5	5	7	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	7	5	5	2	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	7	4	4	3	
Suma total	74	39	39	35	

ENTERGA 3:

02 - SANTA CRUZ - TERCERA ENTREGA						
TIPO DE BONO	META	FEBRERO	MARZO	Suma total asistentes	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	167	155		155	12	19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 de febrero de 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	167	157		157	10	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	166	150		150	16	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	166	150		150	16	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	167	159		159	8	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	200	189		189	11	2 de marzo de 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	167	103	52	155	12	
Suma total	1200	1063	52	1115	85	
02 - SANTA CRUZ - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA						
TIPO DE BONO	META	MARZO	Suma total asistentes	PENDIENTE	FECHAS DE ENTREGA	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	12	10	10	2	7 de marzo de 2024	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	10	8	8	2		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	16	7	7	9		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	16	11	11	5		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	8	6	6	2		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	11	7	7	4		
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	12	4	4	8		
Suma total	85	53	53	32		

ENTREGA 4:

02 - SANTA CRUZ - CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	167	158	9	7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	167	157	10	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	166	156	10	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	166	157	9	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	167	160	7	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	200	188	12	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	167	159	8	
Suma total	1200	1135	65	
02 - SANTA CRUZ - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTE	FECHAS ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	9	6	3	27 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	10	6	4	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	10	5	5	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	9	6	3	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	7	4	3	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	12	10	2	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	8	3	5	
Suma total	65	40	25	

ENTREGA 5:

02 - SANTA CRUZ - QUINTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	MARZO	PENDIENTES	FECHAS ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	167	153	5	9	27 DE MARZO 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	167	159	3	5	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	166	151	1	14	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	166	152	4	10	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	167	155	8	4	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	200	160	32	8	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	167	155	5	7	
Suma total	1200	1085	58	57	
02 - SANTA CRUZ - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	FECHAS ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	9	8	8	1	19 DE ABRIL
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	5	3	3	2	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	14	11	11	3	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	10	8	8	2	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	4	1	1	3	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	8	7	7	1	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	7	4	4	3	
Suma total	57	42	42	15	

REMANENTE DE REMANENTES:

02 - SANTA CRUZ - REMANENTE DE REMANENTE					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	FECHAS ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	14	14	14	0	19, 20 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - ETNIAS	16	16	16	0	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - JÓVENES	38	38	38	0	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - LGTBIQ+	24	24	24	0	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - MUJERES	19	19	19	0	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	13	13	13	0	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	25	25	25	0	
Suma total	149	149	149	0	

Robledo

Los encuentros educativos se desarrollaron en el salón social del conjunto residencial Villas del Robledal ubicado en la calle 65B # 86-08, y la redención de los bonos se ejecutó en el supermercado Fruta Freska y Carnes JH, ubicados en la carrera 49 # 77-69.



Durante las jornadas de redención los proveedores que colaboraron con el programa cumplieron con las especificaciones técnicas y con las condiciones higiénico-sanitarias, todos sus productos contaron con fecha de vencimiento y estaban debidamente rotulados y con los precios visibles.

El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 7- Robledo se recibieron 266 PQRSF, de las cuales, el 70% fueron para validación de si el peticionario es beneficiario, 24% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, y los demás ítems en porcentajes inferiores al 2%.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
7 ROBLEDO	17	15	16	165	53	266
ACTUALIZACIÓN DATOS	1			2	2	5
FELICITACIÓN			2		1	3
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	7	8	8	21	20	64
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA			1			1
REPROGRAMACIÓN CITA		1		4	3	8
VALIDAR SI ES BENEFICIARIO	9	6	5	138	27	185

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

02 - ROBLEDO - PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	OCTUBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR -	100	94	6	23, 24, 25, 26 DE OCTUBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	180	168	12	
Suma total	280	262	18	
02 - ROBLEDO - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR -	6	4	2	10 DE NOVIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	12	9	3	
Suma total	18	13	5	

ENTREGA 2:

02 - ROBLEBO - SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR -	100	98	2	22, 23, 24, 27 DE NOVIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	180	175	5	
Suma total	280	273	7	
02 - ROBLEBO - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR -	2	2	0	21 DE DICIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	5	4	1	
Suma total	7	6	1	

ENTREGA 3:

02 - ROBLEBO - TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	FEBRERO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR -	100	97	3	21, 22, 23, 24 DE FEBRERO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	180	176	4	
Suma total	280	273	7	
02 - ROBLEBO - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	3	3	0	11 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	4	4	0	
Suma total	7	7	0	

ENTREGA 4:

02 - ROBLEBO - CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	100	95	5	11, 12, 13, 14 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	180	174	6	
Suma total	280	269	11	
02 - ROBLEBO - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	5	5	0	8 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	6	5	1	
Suma total	11	10	1	

ENTREGA 5:

02 - ROBLEBO - QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	100	98	2	8, 9, 12, 13 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	180	173	7	
Suma total	280	271	9	
02 - ROBLEBO - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	2	2	0	15 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	7	7	0	
Suma total	9	9	0	

REMANENTE DE REMANENTES:

02 - ROBLEBO - REMANENTE DE REMANENTE				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	2	2	0	16 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VÍCTIMAS	5	5	0	
Suma total	7	7	0	

San Javier

Los encuentros educativos se desarrollaron en una de las salones del Colegio La Independencia, ubicado en la calle 39D # 112 - 81, y la redención de los bonos se ejecutó en el supermercado Mercareyes, ubicado en la carrera 110 # 39ª-25.



El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 2- Santa C se recibieron 1050 PQRS, de las cuales, el 44% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, 46% para validación de si el peticionario es beneficiario, 4% actualización de datos y reprogramación de citas cada uno, y los demás ítems en porcentajes inferiores al 1%.

Se recibió 1 queja respecto a los productos recibidos en la carnicería del supermercado, la cual fue resuelta a satisfacción del beneficiario.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
13 SAN JAVIER	145	105	103	510	187	1050
ACTUALIZACIÓN DATOS	14	11	2	14	6	47
AGRADECIMIENTO POR ATENCIÓN	1	1		1		3
CONSULTA SOBRE TIPO DE BONO				1		1
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	90	63	57	143	113	466
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA			2			2
PRODUCTOS SUPERMERCADO	1					1
REPROGRAMACIÓN CITA	11	6		11	10	38
REPROGRAMACIÓN ENTREGA			5			5
VALIDAR SI ES BENEFICIARIO	28	24	37	340	58	487

Durante el proceso de redención se presentó un hallazgo de parte de la supervisión, relacionado con la disponibilidad de mínimo dos marcas de los productos Tortillas, Fécula de Maíz, Arepa de Chócolo, Garbanzo, Sal Blanca Yodada. El hallazgo fue resuelto de forma inmediata y a satisfacción.

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

13 - SAN JAVIER - PRIMERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	OCTUBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	400	29	322	49	23, 24, 25, 26, 27 DE OCTUBRE 7, 8, 9, 10 NOVIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	300	180	96	24	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	500	457		43	
Suma total	1200	666	418	116	
13 - SAN JAVIER - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	Suma total	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	49	41	41	8	22 DE NOVIEMBRE 2023
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	24	12	12	12	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	43	24	24	19	
Suma total	116	77	77	39	

ENTREGA 2:

13 - SAN JAVIER - SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	FEBRERO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	400	344	41	15	4, 5, 6, 7 DE DICIEMBRE 2023 19, 20, 21 DE FEBRERO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	300	269	21	10	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	500	158	308	34	
Suma total	1200	771	370	59	
13 - SAN JAVIER - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	FEBRERO	Suma total	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	15	4	4	11	21 DE FEBRERO DE 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	10	6	6	4	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	34	15	15	19	
Suma total	59	25	25	34	

ENTREGA 3:

13 - SAN JAVIER - TERCERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	FEBRERO	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	400	336	41	23	22, 23, 24, 26, 27 DE FEBRERO 7, 8, 9 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	300	265	26	9	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	500	159	310	31	
Suma total	1200	760	377	63	
13 - SAN JAVIER - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	MARZO	Suma total	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	23	10	10	13	11 DE MARZO 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	9	9	9	0	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	31	10	10	21	
Suma total	63	29	29	34	

ENTREGA 4:

13 - SAN JAVIER - CUARTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	400	9	380	11	11, 12, 13, 18, 19, 26, 27 DE MARZO 3 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	300		294	6	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	500	146	331	23	
Suma total	1200	155	1005	40	
13 - SAN JAVIER - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	11	10	10	1	4 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	6	2	2	4	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	23	4	4	19	
Suma total	40	16	16	24	

ENTREGA 5:

13 - SAN JAVIER - QUINTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	400	388	388	12	4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19 DE ABRIL DE 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	300	290	290	10	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	500	475	475	25	
Suma total	1200	1153	1153	47	
13 - SAN JAVIER - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	12	11	11	1	20 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	10	7	7	3	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	25	18	18	7	
Suma total	47	36	36	11	

REMANENTES DE REMANENTES:

13 - SAN JAVIER - REMANENTE DE REMANENTE					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	34	34	34	0	19, 20 DE ABRIL 2024
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	23	23	23	0	
BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	85	85	85	0	
Suma total	142	142	142	0	

Palmitas

Los encuentros educativos se realizaron en un salón de la sede primaria del Colegio Héctor Rogelio Montoya, ubicado en la calle 20 # 32-60, y la redención de los bonos se ejecutó en el supermercado Mercado Eficaz, ubicado en la carrera 197 # 137-43 y en la carnicería y legumbrería Eliza.



La atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

No se presentaron hallazgos por parte de la supervisión durante los procesos de redención en la comuna, lo que permite evidenciar la calidad del trabajo llevado a cabo por el equipo de Corpallanos.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 50- Palmitas se recibieron 106 PQRSF, de las cuales, el 60% fueron para validación de si el peticionario es beneficiario, 31% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, 7% actualización de datos y los demás ítems en porcentajes inferiores al 2%.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
50 PALMITAS	8	17	6	68	7	106
ACTUALIZACIÓN DE DATOS			1	5	1	1
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	7	12	2	7	5	9
REPROGRAMACIÓN CITA		1		1		2
VALIDAR SI ES BENEFICIARIO	1	4	3	55	1	7

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

50 - PALMITAS - PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	103	94	9	3, 4 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	103	94	9	
50 - PALMITAS - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	9	7	2	15 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	9	7	2	

ENTREGA 2:

50 - PALMITAS - SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	103	103	0	23, 24 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	103	103	0	
50 - PALMITAS - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	NA	NA	0	NA
Suma total	0	0	0	

ENTREGA 3:

50 - PALMITAS - TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	FEBRERO-MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	103	82	21	29 DE FEBRERO, 1 DE MARZO 2024
Suma total	103	82	21	
50 - PALMITAS - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	21	20	1	21 DE MARZO 2024
Suma total	21	20	1	

ENTREGA 4:

50 - PALMITAS - CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	103	101	2	21, 22 DE MARZO
Suma total	103	101	2	
50 - PALMITAS - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	2	2	0	13 DE ABRIL 2024
Suma total	2	2	0	

ENTREGA 5:

50 - PALMITAS - QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	103	103	0	13, 17 DE ABRIL 2024
Suma total	103	103	0	
50 - PALMITAS - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	NA	NA	0	NA
Suma total	0	0	0	

REMANENTE DE REMANENTES:

50 - PALMITAS - REMANENTE DE REMANENTE				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	3	1	2	17 DE ABRIL 2024
Suma total	3	1	2	

Manrique

La redención de los bonos se ejecutó en el supermercado Merca Ahorro, ubicado en la carrera 36 # 84C -54.



El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 3- Manrique se recibieron 171 PQRSF, de las cuales, el 89% fueron para validación de si el peticionario es beneficiario, 13% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, y los demás ítems en porcentajes inferiores al 2%.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3 MANRIQUE	22	9	14	91	35	171
ACTUALIZACIÓN DATOS		1			1	2
CAMBIO TITULAR BENEFICIARIO				1		1
FELICITACIÓN			1			1
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	3	3	3	1	3	13
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA			1			1
REPROGRAMACIÓN ENTREGA			1			1
VALIDAR SI ES BENEFICIARIO	19	5	8	89	31	152

No se presentaron hallazgos por parte de la supervisión durante los procesos de redención en la comuna, lo que permite evidenciar la calidad del trabajo llevado a cabo por el equipo de Corpallanos.

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

03 - MANRIQUE - PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	63	57	6	2 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	63	57	6	
03 - MANRIQUE - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	6	6	0	14 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	6	6	0	

ENTREGA 2:

03 - MANRIQUE - SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	63	63	0	23 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	63	63	0	
03 - MANRIQUE - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	NA	NA	0	NA
Suma total	0	0	0	

ENTREGA 3:

03 - MANRIQUE - TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	FEBRERO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	63	60	3	19 DE FEBRERO 2024
Suma total	63	60	3	
03 - MANRIQUE - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	3	2	1	6 DE MARZO 2024
Suma total	3	2	1	

ENTREGA 4:

03 - MANRIQUE - CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	63	62	1	7 DE MARZO 2024
Suma total	63	62	1	
03 - MANRIQUE - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	1	1	0	23 DE MARZO 2024
Suma total	1	1	0	

ENTREGA 5:

03 - MANRIQUE - QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	63	62	1	26 DE MARZO 2024
Suma total	63	62	1	
03 - MANRIQUE - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	1	1	0	5 DE ABRIL 2024
Suma total	1	1	0	

REMANENTE DE REMANENTES:

03 - MANRIQUE - REMANENTE DE REMANENTE				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	1	1	0	5 DE ABRIL 2024
Suma total	1	1	0	

Poblado

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón del supermercado Maxioferta, ubicado en la Cra 38 # 26 – 279. Las jornadas de redención se llevaron a cabo en el proveedor Supermercado Maxioferta, ubicado en la Cra 38 # 26 – 279.



El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 14- Poblado se recibieron 38 PQRS, de las cuales, el 45% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, 37% para validación de si el peticionario es beneficiario, 8% actualización de datos y 5% felicitaciones y reprogramación de citas cada uno.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
14 POBLADO	5	10	3	12	8	38
ACTUALIZACIÓN DATOS		1		1	1	3
FELICITACIÓN			2			2
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	5	5	1	1	5	17
REPROGRAMACIÓN CITA		1		1		2
VERIFICAR SI ES O NO BENEFICIARIO		3		9	2	14

No se presentaron hallazgos por parte de la supervisión durante los procesos de redención en la comuna, lo que permite evidenciar la calidad del trabajo llevado a cabo por el equipo de Corpallanos.

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

14 - EL POBLADO - PRIMERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	1. MES REDENCIÓN		PENDIENTES	FECHAS
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	90	OCTUBRE	Suma total	11	26 de octubre 2023
		79	79		
Suma total		79	79		
14 - EL POBLADO - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	R1. MES REDENCIÓN		PENDIENTES	FECHAS
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	11	NOVIEMBRE	Suma total	2	10 de noviembre 2023
		9	9		
Suma total		9	9		

ENTREGA 2:

14 - EL POBLADO - SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	2. MES REDENCIÓN		PENDIENTES	FECHAS
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	90	NOVIEMBRE	Suma total	4	14 y 15 de noviembre 2023
		86	86		
Suma total		86	86		
14 - EL POBLADO - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	R2. MES REDENCIÓN		PENDIENTES	FECHAS
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	4	DICIEMBRE	Suma total	1	1 de diciembre 2023
		3	3		
Suma total		3	3		

ENTREGA 3:

14 - EL POBLADO - TERCERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	3. MES REDENCIÓN		PENDIENTES	FECHAS
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	90	DICIEMBRE	Suma total	5	4, 5 y 6 de diciembre 2023
		85	85		
Suma total		85	85		
14 - EL POBLADO - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	R3. MES REDENCIÓN		PENDIENTES	FECHAS
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	5	DICIEMBRE	Suma total	2	18 de diciembre 2023
		3	3		
Suma total		3	3		

ENTREGA 4:

14 - EL POBLADO - CUARTA ENTREGA					
COUNTA de NOMBRE 1	META	4. MES REDENCIÓN	Suma total	PENDIENTES	FECHAS
TIPO DE BONO		MARZO			
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	90	86	86	4	4 y 5 de marzo 2024
Suma total		86	86		
14 - EL POBLADO - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA					
COUNTA de NOMBRE 1	META	R4. MES REDENCIÓN	Suma total	PENDIENTES	FECHAS
TIPO DE BONO		MARZO			
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	4	1	1	3	21 de marzo 2024
Suma total		1	1		

ENTREGA 5:

14 - EL POBLADO - QUINTAA ENTREGA					
COUNTA de NOMBRE 1	META	5. MES REDENCIÓN	Suma total	PENDIENTES	FECHAS
TIPO DE BONO		MARZO			
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	90	83	83	7	21 y 22 de marzo 2024
Suma total		83	83		
14 - EL POBLADO - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA					
COUNTA de NOMBRE 1	META	R5. MES REDENCIÓN	Suma total	PENDIENTES	FECHAS
TIPO DE BONO		ABRIL			
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	7	5	5	2	4 de abril 2024
Suma total		5	5		

REMANENTES DE REMANENTES:

14 - EL POBLADO - REMANENTE DE REMANENTE					
COUNTA de NOMBRE 1	META	RR. MES REDENCIÓN	Suma total	PENDIENTES	FECHAS
TIPO DE BONO		ABRIL			
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	10	10	10	0	4 de abril 2024
Suma total		10	10		
14 - EL POBLADO - REMANENTE DE REMANENTE					
COUNTA de NOMBRE 1	META	RR. MES REDENCIÓN	Suma total	PENDIENTES	FECHAS
TIPO DE BONO		ABRIL			
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	2	2	2	0	8 de abril 2024
Suma total		2	2		

Castilla

Se realizo redención de remanentes de entrega 4 el día 12 de abril; las jornadas de encuentros educativos y redención de bonos de entrega 5 se realizaron los días 12 y 13 de abril 2024; y finalmente, los días 13 y 16 de abril, se realizó redención de remanentes de entrega 5 y remanentes de remanentes, de acuerdo con la programación enviada a la supervisión. Los encuentros se realizron en la Sede social La unión Castilla - Carrera 68 # 92F-00/02, y las redenciones en el supermercado Cra 68 # 92f - 03 - Mil Variedades Y Jh Carnes.



El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos. Durante el proceso de redención no se presentaron hallazgos de la supervisión.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 50- Palmitas se recibieron 203 PQRSF, de las cuales, el 43% fueron para validación de si el peticionario es beneficiario, 46% estuvieron relacionadas con información de próxima entrega del bono, 5% reprogramación de entregas, 3% actualización de datos y los demás ítems en porcentajes inferiores al 1%.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5 CASTILLA	47	15	17	92	32	203
ACTUALIZACIÓN DATOS	1	1		3	2	7
CAMBIO TITULAR BENEFICIARIO	2					2
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	41	5	9	30	9	94
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA			1			1
REPROGRAMACIÓN ENTREGA		5	2	2	2	11
VALIDAR SI ES BENEFICIARIO	3	4	5	57	19	88

A lo largo de la ejecución del contrato en esta comuna se presentó 1 hallazgo por parte de la supervisión que tenía que ver con el cumplimiento del cronograma, el cual fue aclarado y cerrado.

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

05 - CASTILLA - PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	200	189	11	7, 8, 9 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	200	189	11	
05 - CASTILLA - REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	11	7	4	17 DE NOVIEMBRE 2023
Suma total	11	7	4	

ENTREGA 2:

05 - CASTILLA - SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	200	189	11	5, 7 DE DICIEMBRE 2023
Suma total	200	189	11	
05 - CASTILLA - REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	11	8	3	19 DE DICIEMBRE 2023
Suma total	11	8	3	

ENTREGA 3:

05 - CASTILLA - TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	200	193	7	29 DE FEBRERO, 1 DE MARZO 2024
Suma total	200	193	7	
05 - CASTILLA - REMANENTE DE TERCERA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	7	5	2	21 DE MARZO 2024
Suma total	7	5	2	

ENTREGA 4:

05 - CASTILLA - CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	MARZO	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	200	190	10	21, 22 DE MARZO
Suma total	200	190	10	
05 - CASTILLA - REMANENTE DE CUARTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	10	9	1	13 DE ABRIL 2024
Suma total	10	9	1	

ENTREGA 5:

05 - CASTILLA - QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	200	196	4	13, 17 DE ABRIL 2024
Suma total	200	196	4	
05 - CASTILLA - REMANENTE DE QUINTA ENTREGA				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	4	4	0	
Suma total	4	4	0	

REMANENTE DE REMANENTES:

05 - CASTILLA - REMANENTE DE REMANENTE				
TIPO DE BONO	META	ABRIL	PENDIENTES	FECHAS DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	10	10	0	17 DE ABRIL 2024
Suma total	10	10	0	

Aranjuez

Los encuentros educativos de la comuna 4 se desarrollaron en el salón parroquial de la Iglesia El Calvario, ubicado en la Cra 48a # 77 – 04. Las redenciones se realizaron en el supermercado "CRA 49 # 77- 69 Maxi Oferta" y los encuentros en la Iglesia El Calvario - Cra 48a # 77 - 04.



El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.

Durante la ejecución del proyecto, para la comuna 4- Aranjuez se recibieron 181 PQRS, de las cuales, el 67% estuvieron relacionadas con la validación de si la persona solicitante pertenece al programa, 10% información sobre la próxima entrega del bono, 3% reprogramaciones de citas y 1% actualización de datos y cambio de titular por fallecimiento.

No se recibieron denuncias ni quejas del programa por medio de los canales de atención PQRSF.

COMUNA/TEMA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4 ARANJUEZ	16	24	9	112	20	181
ACTUALIZACIÓN DATOS		1		1		2
CAMBIO DE TITULAR			1			1
INFORMACIÓN PRÓXIMA ENTREGA	8	6	3	1		18
REPROGRAMACIÓN CITA		4			1	5
VALIDAR SI ES BENEFICIARIO	8	13	5	110	19	155

A continuación la relación de redenciones realizadas a lo largo de la ejecución para el cumplimiento con la entrega del 100% de los bonos alimentarios:

ENTREGA 1:

04 - ARANJUEZ- PRIMERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	OCTUBRE	Suma total	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	65	57	57	8	25/10/2023
Suma total		57	57		
04 - ARANJUEZ- REMANENTE DE PRIMERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	Suma total	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	8	8	8	0	11/11/2023
Suma total		8	8		

ENTREGA 2:

04 - ARANJUEZ- SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	NOVIEMBRE	Suma total	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	65	63	63	2	14/11/2023
Suma total		63	63		
04 - ARANJUEZ- REMANENTE DE SEGUNDA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	OCTUBRE	Suma total	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	2	2	2	0	1/12/2023
Suma total		2	2		

ENTREGA 3:

04 - ARANJUEZ- TERCERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	Suma total	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	65	60	60	5	4/12/2023
Suma total		60	60		
04 - ARANJUEZ- REMANENTE DE TERCERA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	DICIEMBRE	Suma total	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	5	5	5	0	20/12/2023
Suma total		5	5		

ENTREGA 4:

04 - ARANJUEZ- CUARTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	MARZO	Suma total	PENDIENTES	FECHAS ENTREGA
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	65	62	62	3	6 DE MARZO 2024
Suma total		62	62		
04 - ARANJUEZ- REMANENTE DE CUARTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	3	3	3	0	5 DE ABRIL 2024
Suma total		3	3		

ENTREGA 5:

04 - ARANJUEZ- QUINTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	65	63	63	2	6 DE ABRIL 2024
Suma total		63	63		
04 - ARANJUEZ- REMANENTE DE QUINTA ENTREGA					
TIPO DE BONO	META	ABRIL	Suma total	PENDIENTES	
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	2	2	2	0	8 DE ABRIL 2024
Suma total		2	2		

3. OBLIGACIONES FINANCIERAS:

N°	OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
8	<p>Enviar a la supervisión la base de datos de los proveedores que harán parte del proyecto en las diferentes comunas y corregimientos con antelación de 10 días hábiles al inicio de las entregas del bono alimentario. Los proveedores que hacen parte de la base de datos deben cumplir en su totalidad con los lineamientos estipulados en las especificaciones técnicas. Esta base de datos deberá contener información básica de los proveedores: nombre del establecimiento, dirección, comuna a la cual pertenece, grupo(s) de alimento(s) que oferta, nombre de contacto y teléfonos de contacto, y mantener una lista de espera o de potenciales proveedores.</p>	<p>Se realizó el cargue al SIESAN la base de datos de los proveedores seleccionados para la entrega de bonos alimentarios a las familias beneficiarias del proyecto, en cada una de las comunas objeto de atención del contrato.</p> <p>Para la selección de los proveedores se tuvo en cuenta, de manera inicial, la base remitida por el Equipo de Seguridad Alimentaria. En las comunas en donde no se logró llegar a acuerdos comerciales con los proveedores allí definidos se realizó búsqueda activa de proveedores y se remitió a la supervisión Perfil Higiénico Sanitario y documentación de los proveedores, con el fin de demostrar la capacidad e idoneidad para hacer parte del proyecto.</p> <p>Adicional a lo anterior se cargó al SIESAN las actas de reunión de las visitas realizada con cada uno de los proveedores, en donde se realiza la verificación y validación de precios.</p> <p>Se carga Perfil Higiénico Sanitario y documentación de los proveedores nuevos.</p> <p>Se remite además a cada uno de los proveedores el cronograma de actividades para cada una de las comunas y estos son cargados al SIESAN para revisión.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-PROVEEDORES</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> -BASE DE DATOS DE PROVEEDORES SELECCIONADOS -VALIDACION DE PRECIOS -CRONOGRAMA -CORREO ELECTRÓNICO -VISITA A PROVEEDORES
9	<p>Realizar las reuniones necesarias con los proveedores para garantizar la ejecución del contrato, reuniones de coordinación, capacitación e informativas.</p>	<p>Se cargó al SIESAN las actas de reunión de las visitas realizada con cada uno de los proveedores, en donde se realiza la verificación y validación de precios, capacitación sobre las especificaciones técnicas para la redención de los bonos alimentarios y presentación de los equipos que acompañaran las jornadas.</p> <p>Se remite además a cada uno de los proveedores el cronograma de actividades para cada una de las comunas y estos son cargados al SIESAN para revisión.</p> <p>OBLI-PROVEEDORES</p>

		TIPO DE DOCUMENTO: ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA																																																																																
10	<p>El contratista se compromete a cumplir con el pago a los proveedores según los acuerdos establecidos entre ambas partes, dejando indemne al Distrito Especial de Medellín - Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de cualquier reclamación proveniente de terceros. Entregando junto con el informe de ejecución mensual los soportes que den cuenta de los avances de pago a proveedores mediante soportes de transferencias, recibos de pago, consignaciones o cualquier otro soporte que evidencie dicha transacción, que exprese el cumplimiento de los acuerdos de pago establecidos.</p>	<p>Teniendo en cuenta los acuerdos de pago establecidos con los proveedores se realiza el cargue al SIESAN de los paz y salvos de los proveedores que se contrataron para la redención de bonos alimentarios de las comunas objeto de atención del contrato.</p> <p>A continuación se relacionan los proveedores contratados para cada comuna.</p> <table><tr><th>COMUNA</th><th>Nit Proveedor</th><th>Nombre Proveedor</th><th>Nombre Comercial</th><th>FORMA DE PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>70830663-9</td><td>LUIS CARLOS LOPERA ARANGO</td><td>CARNES METROCABLE</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>1</td><td>71717852-5</td><td>ELKIN ARCESIO LOPEZ ARIAS</td><td>SUPERMERCADO LOS MONTAÑEROS</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>2</td><td>900324132-1</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>2</td><td>901054106 - 2</td><td>INVERSIONES MIL VARIEDADES SAS</td><td>SUPERMERCADO MILVARIEDADES</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>3</td><td>900856080-8</td><td>SUPERMERCADOS MERCA AHORRO SAS</td><td>SUPERMERCADOS MERCA AHORRO</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>4</td><td>901.154.313-1</td><td>INVERSIONES MAXIFRUEVER SAS</td><td>SUPERMERCADO MAXIOFRUEVER</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>4</td><td>900324132-1</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>5</td><td>900324132-1</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>5</td><td>901054106 - 2</td><td>INVERSIONES MIL VARIEDADES SAS</td><td>SUPERMERCADO MILVARIEDADES</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>7</td><td>901291893-6</td><td>SUPERMERCADO FRUTA FRESK LA 92</td><td>SUPERMERCADO FRUTA FRESK LA 92</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>7</td><td>900324132-1</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>SUPERCARNES JH SAS</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>13</td><td>900432127-5</td><td>GRUPO AUTOSERVICIO MERCA REYES</td><td>SUPERMERCADO MERCAREYES</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>14</td><td>901.154.313-1</td><td>INVERSIONES MAXIFRUEVER SAS</td><td>SUPERMERCADO MAXIFRUEVER</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>50</td><td>43704784-4</td><td>LILIANA MARIA MUÑOZ BERRIO</td><td>(Mercado Eficaz)</td><td>ANTICIPO</td></tr><tr><td>50</td><td>1216719138-1</td><td>CARNICERIA Y LEGUMBRERIA ELIZA</td><td>CARNICERIA Y LEGUMBRERIA ELIZA</td><td>ANTICIPO</td></tr></table> <p>OBLI-PROVEEDORES</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: -PAGO A PROVEEDORES -REPORTE MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES</p>	COMUNA	Nit Proveedor	Nombre Proveedor	Nombre Comercial	FORMA DE PAGO	1	70830663-9	LUIS CARLOS LOPERA ARANGO	CARNES METROCABLE	ANTICIPO	1	71717852-5	ELKIN ARCESIO LOPEZ ARIAS	SUPERMERCADO LOS MONTAÑEROS	ANTICIPO	2	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO	2	901054106 - 2	INVERSIONES MIL VARIEDADES SAS	SUPERMERCADO MILVARIEDADES	ANTICIPO	3	900856080-8	SUPERMERCADOS MERCA AHORRO SAS	SUPERMERCADOS MERCA AHORRO	ANTICIPO	4	901.154.313-1	INVERSIONES MAXIFRUEVER SAS	SUPERMERCADO MAXIOFRUEVER	ANTICIPO	4	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO	5	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO	5	901054106 - 2	INVERSIONES MIL VARIEDADES SAS	SUPERMERCADO MILVARIEDADES	ANTICIPO	7	901291893-6	SUPERMERCADO FRUTA FRESK LA 92	SUPERMERCADO FRUTA FRESK LA 92	ANTICIPO	7	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO	13	900432127-5	GRUPO AUTOSERVICIO MERCA REYES	SUPERMERCADO MERCAREYES	ANTICIPO	14	901.154.313-1	INVERSIONES MAXIFRUEVER SAS	SUPERMERCADO MAXIFRUEVER	ANTICIPO	50	43704784-4	LILIANA MARIA MUÑOZ BERRIO	(Mercado Eficaz)	ANTICIPO	50	1216719138-1	CARNICERIA Y LEGUMBRERIA ELIZA	CARNICERIA Y LEGUMBRERIA ELIZA	ANTICIPO
COMUNA	Nit Proveedor	Nombre Proveedor	Nombre Comercial	FORMA DE PAGO																																																																														
1	70830663-9	LUIS CARLOS LOPERA ARANGO	CARNES METROCABLE	ANTICIPO																																																																														
1	71717852-5	ELKIN ARCESIO LOPEZ ARIAS	SUPERMERCADO LOS MONTAÑEROS	ANTICIPO																																																																														
2	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO																																																																														
2	901054106 - 2	INVERSIONES MIL VARIEDADES SAS	SUPERMERCADO MILVARIEDADES	ANTICIPO																																																																														
3	900856080-8	SUPERMERCADOS MERCA AHORRO SAS	SUPERMERCADOS MERCA AHORRO	ANTICIPO																																																																														
4	901.154.313-1	INVERSIONES MAXIFRUEVER SAS	SUPERMERCADO MAXIOFRUEVER	ANTICIPO																																																																														
4	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO																																																																														
5	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO																																																																														
5	901054106 - 2	INVERSIONES MIL VARIEDADES SAS	SUPERMERCADO MILVARIEDADES	ANTICIPO																																																																														
7	901291893-6	SUPERMERCADO FRUTA FRESK LA 92	SUPERMERCADO FRUTA FRESK LA 92	ANTICIPO																																																																														
7	900324132-1	SUPERCARNES JH SAS	SUPERCARNES JH SAS	ANTICIPO																																																																														
13	900432127-5	GRUPO AUTOSERVICIO MERCA REYES	SUPERMERCADO MERCAREYES	ANTICIPO																																																																														
14	901.154.313-1	INVERSIONES MAXIFRUEVER SAS	SUPERMERCADO MAXIFRUEVER	ANTICIPO																																																																														
50	43704784-4	LILIANA MARIA MUÑOZ BERRIO	(Mercado Eficaz)	ANTICIPO																																																																														
50	1216719138-1	CARNICERIA Y LEGUMBRERIA ELIZA	CARNICERIA Y LEGUMBRERIA ELIZA	ANTICIPO																																																																														
11	<p>El contratista al finalizar el contrato deberá presentar para la liquidación de este, los paz y salvo y una relación en Excel, de todos los proveedores que participaron en la ejecución del contrato.</p>	<p>A la fecha de entrega del presente informe, se encuentra en proceso el cierre contable con los proveedores a fin de realizar la liquidación de los acuerdos comerciales y realizar el trámite de expedición de paz y salvos. Para la entrega del informe final se cargará al SIESAN los paz y salvos de la totalidad de proveedores vinculados para la ejecución del contrato.</p> <p>OBLI-PROVEEDORES</p>																																																																																

		TIPO DE DOCUMENTO: -BASE DE DATOS DE PROVEEDORES SELECCIONADOS -PAZ Y SALVO PROVEEDORES																																																																																
14	Reportar a la supervisión mensualmente de forma digital, la relación de bonos redimidos con sus respectivas planillas de redención firmadas por los beneficiarios. El formato y forma de relación de los soportes para este componente será socializado por la Supervisión al inicio del contrato.	<p>Durante la ejecución del contrato 4600099580 de 2023 para la prestación de servicios para mejorar las condiciones alimentarias de la población vulnerable del municipio de Medellín a través de la entrega de bonos alimentarios, correspondiente al lote 1 del programa, Corpallanos entregó un total de 16755 bonos alimentarios a los beneficiarios del programa priorizados en las en las comunas 1 Popular, 2 Santa Cruz, 3 Manrique, 4 Aranjuez, 5 Castilla, 7 Robledo, 13 San Javier, 14 El Poblado y 50 Palmitas.</p> <p>A continuación, se detalla los resultados de los encuentros educativos realizados en cada una de las comunas objeto de atención:</p> <p>POPULAR – COMUNA 1</p> <table><tr><th>COMUNA</th><th>TIPO DE BONO</th><th>ENCUENTRO</th><th>REMANENTES</th></tr><tr><td rowspan="35">01 - POPULAR</td><td rowspan="14">BONO ALIMENTARIO FAMILIAR</td><td>ENCUENTRO 1</td><td>REMANENTE ENT. 1</td></tr><tr><td>46</td><td>4</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 2</td><td>REMANENTE ENT. 2</td></tr><tr><td>50</td><td>0</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 3</td><td>REMANENTE ENT. 3</td></tr><tr><td>49</td><td>0</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 4</td><td>REMANENTE ENT. 4</td></tr><tr><td>47</td><td>3</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 5</td><td>REMANENTE ENT. 5</td></tr><tr><td>50</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">REMANENTE DE REMANENTE</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL BONOS ENTREGADOS</td><td>% EJECUTADO POR TIPO DE BONO</td></tr><tr><td>250</td><td>100%</td></tr><tr><td>TIPO DE BONO</td><td>ENCUENTRO</td><td>REMANENTES</td></tr><tr><td rowspan="14">BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VICTIMAS</td><td>ENCUENTRO 1</td><td>REMANENTE ENT. 1</td></tr><tr><td>48</td><td>2</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 2</td><td>REMANENTE ENT. 2</td></tr><tr><td>48</td><td>1</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 3</td><td>REMANENTE ENT. 3</td></tr><tr><td>48</td><td>1</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 4</td><td>REMANENTE ENT. 4</td></tr><tr><td>48</td><td>2</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 5</td><td>REMANENTE ENT. 5</td></tr><tr><td>49</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">REMANENTE DE REMANENTE</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL BONOS ENTREGADOS</td><td>% EJECUTADO POR TIPO DE BONO</td></tr><tr><td>250</td><td>100%</td></tr><tr><td>TIPO DE BONO</td><td>ENCUENTRO</td><td>REMANENTES</td></tr><tr><td rowspan="5">BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR</td><td>ENCUENTRO 1</td><td>REMANENTE ENT. 1</td></tr><tr><td>47</td><td>3</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 2</td><td>REMANENTE ENT. 2</td></tr><tr><td>49</td><td>1</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 3</td><td>REMANENTE ENT. 3</td></tr></table>	COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES	01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1	46	4	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	50	0	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3	49	0	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	47	3	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5	50	0	REMANENTE DE REMANENTE		1		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	250	100%	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VICTIMAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1	48	2	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	48	1	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3	48	1	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	48	2	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5	49	1	REMANENTE DE REMANENTE		2		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	250	100%	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES	BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1	47	3	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	49	1	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																																																															
01 - POPULAR	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1																																																																															
		46	4																																																																															
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2																																																																															
		50	0																																																																															
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3																																																																															
		49	0																																																																															
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4																																																																															
		47	3																																																																															
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5																																																																															
		50	0																																																																															
		REMANENTE DE REMANENTE																																																																																
		1																																																																																
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO																																																																															
		250	100%																																																																															
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																																																															
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - VICTIMAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1																																																																															
		48	2																																																																															
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2																																																																															
		48	1																																																																															
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3																																																																															
		48	1																																																																															
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4																																																																															
		48	2																																																																															
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5																																																																															
		49	1																																																																															
		REMANENTE DE REMANENTE																																																																																
		2																																																																																
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO																																																																															
		250	100%																																																																															
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																																																															
	BONO ALIMENTARIO UNIPERSONAL - PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1																																																																															
		47	3																																																																															
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2																																																																															
		49	1																																																																															
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3																																																																															

		50	0
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		47	3
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		46	3
		REMANENTE DE REMANENTE	
		1	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		250	100%
TOTAL DE BONOS ENTREGADOS			
750			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

SANTA CRUZ – COMUNA 2

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón comunal Andalucía, ubicado en la Carrera 49 A # 106-749.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
02 - SANTA CRUZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		154	10
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		153	9
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		155	10
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		158	6
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		158	8
		REMANENTE DE REMANENTE	
		14	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		835	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR ETNIAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		157	5
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		159	5
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		157	8
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		157	6
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		162	3
		REMANENTE DE REMANENTE	
		16	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		835	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR JOVENES	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		137	17
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		152	5
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		150	7
	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	

					156	5
					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					152	11
					REMANENTE DE REMANENTE	
					38	
					TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
					830	100%
				TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
				BONO ALIMENTARIO FAMILIAR LGTBIQ+	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
					123	35
					ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
					154	6
					ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
					150	11
					ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
					157	6
					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					156	8
					REMANENTE DE REMANENTE	
					24	
				TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	
				830	100%	
				TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
				BONO ALIMENTARIO FAMILIAR MUJERES	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
					155	8
					ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
					155	5
					ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
					159	6
					ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
					160	4
					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					163	1
					REMANENTE DE REMANENTE	
					19	
				TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	
				835	100%	
				TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
				BONO ALIMENTARIO FAMILIAR PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
					175	21
					ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
					193	5
					ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
					189	7
					ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
					188	10
					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					192	7
					REMANENTE DE REMANENTE	
					13	
				TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	
				1000	100%	
				TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
				BONO ALIMENTARIO FAMILIAR VICTIMAS	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
					138	23
					ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
					160	4
					ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
					155	4
					ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
					159	3
					ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
					160	4
					REMANENTE DE REMANENTE	
					25	
				TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	
				835	100%	
				TOTAL DE BONOS ENTREGADOS		
				6000		

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

MANRIQUE – COMUNA 3

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en la sede social El Jardín, ubicado en la carrera 34 #85C -15

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
03 - MANRIQUE	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		57	6
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		63	0
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		60	2
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		62	1
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		62	1
		REMANENTE DE REMANENTE	
		1	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		315	100%

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

ARANJUEZ - COMUNA 4

Los encuentros educativos de la comuna 4 se desarrollaron en el salón parroquial de la Iglesia El Calvario, ubicado en la Cra 48a # 77 – 04.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
04 - ARANJUEZ	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		57	8
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		63	2
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		60	5
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		62	3
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		63	2
		REMANENTE DE REMANENTE	
		0	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		325	100%

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

CASTILLA – COMUNA 5

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón de la Sede social La unión Castilla - Carrera 68 # 92F-00/02.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
05 - CASTILLA	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		189	7
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		189	8
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		193	5
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		190	9
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		196	4
		REMANENTE DE REMANENTE	
		10	
TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO		
1000	100%		

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

ROBLEDO – COMUNA 7

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón social del conjunto residencial Villas del Robledal ubicado en la calle 65B # 86-08.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
07 - ROBLEDO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		94	4
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		98	2
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		97	3
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		95	5
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		98	2
		REMANENTE DE REMANENTE	
		2	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		500	100%

TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
	168	9
	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
	175	4
	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
	176	4
	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
	174	5
	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
	173	7
	REMANENTE DE REMANENTE	
	5	
	TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
	900	100%
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS		
1400		

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

SAN JAVIER – COMUNA 13

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el auditorio del Colegio La Independencia, ubicado en la calle 39D # 112 - 81.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
13 - SAN JAVIER	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		351	41
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		385	4
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		377	10
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		389	10
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		388	11
		REMANENTE DE REMANENTE	
		34	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		2000	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR - DISCAPACIDAD	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		276	12
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		290	6
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		291	9
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		294	2
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		291	8
		REMANENTE DE REMANENTE	
		21	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		1500	100%
	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR -	ENCUENTRO 1	REMANENTE ENT. 1
		457	24
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		466	15

		PERSONA MAYOR	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
			469	10
			ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
			477	4
			ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
			475	19
			REMANENTE DE REMANENTE	
			84	
			TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
			2500	100%
		TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS		
		6000		

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

POBLADO – COMUNA 14

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en el salón del supermercado Maxioferta, ubicado en la Cra 38 # 26 – 279.

COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES
14 - POBLADO	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE
		79	9
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2
		86	3
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3
		85	3
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4
		86	1
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5
		83	5
		REMANENTE DE REMANENTE	
		10	
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO
		450	100%
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS			
450			

Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

PALMITAS – CORREGIMIENTO 50

Los encuentros educativos de la comuna se desarrollaron en un salón del Colegio Héctor Rogelio Montoya, ubicado en la calle 20 # 32-60.

		<table><tr><th>COMUNA</th><th>TIPO DE BONO</th><th>ENCUENTRO</th><th>REMANENTES</th></tr><tr><td rowspan="14">50 - PALMITAS</td><td rowspan="14">BONO ALIMENTARIO FAMILIAR</td><td>ENCUENTRO 1</td><td>REMANENTE</td></tr><tr><td>94</td><td>7</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 2</td><td>REMANENTE ENT. 2</td></tr><tr><td>103</td><td>0</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 3</td><td>REMANENTE ENT. 3</td></tr><tr><td>82</td><td>20</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 4</td><td>REMANENTE ENT. 4</td></tr><tr><td>101</td><td>2</td></tr><tr><td>ENCUENTRO 5</td><td>REMANENTE ENT. 5</td></tr><tr><td>103</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">REMANENTE DE REMANENTE</td></tr><tr><td colspan="2">3</td></tr><tr><td>TOTAL BONOS ENTREGADOS</td><td>% EJECUTADO POR TIPO DE BONO</td></tr><tr><td>515</td><td>100%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS</td></tr><tr><td colspan="2">450</td></tr></table>	COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES	50 - PALMITAS	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE	94	7	ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2	103	0	ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3	82	20	ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4	101	2	ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5	103	0	REMANENTE DE REMANENTE		3		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO	515	100%	TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS		450	
COMUNA	TIPO DE BONO	ENCUENTRO	REMANENTES																																					
50 - PALMITAS	BONO ALIMENTARIO FAMILIAR	ENCUENTRO 1	REMANENTE																																					
		94	7																																					
		ENCUENTRO 2	REMANENTE ENT. 2																																					
		103	0																																					
		ENCUENTRO 3	REMANENTE ENT. 3																																					
		82	20																																					
		ENCUENTRO 4	REMANENTE ENT. 4																																					
		101	2																																					
		ENCUENTRO 5	REMANENTE ENT. 5																																					
		103	0																																					
		REMANENTE DE REMANENTE																																						
		3																																						
		TOTAL BONOS ENTREGADOS	% EJECUTADO POR TIPO DE BONO																																					
		515	100%																																					
TOTAL DE BONOS ENTREGANDOS																																								
450																																								
		<p>Se carga al SIESAN las planillas de asistencia al encuentro educativo, las cuales se encuentran cargadas en el SIESAN y aprobadas por la supervisión.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>Los proveedores seleccionados para la atención en estas comunas fueron capacitados en los procesos de redención de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.</p> <p>El concepto general en atención, precio, calidad y variedad fue bueno, permitiendo que las familias redimieran su bono cumpliendo con los criterios y especificaciones técnicas, con una amplia variedad de productos.</p> <p>Se carga al SIESAN el registro de etapas de ejecución con la información de los beneficiarios que se atendieron y los listados de redención de bonos alimentarios.</p> <p>Adicionalmente se carga el informe a la redención que detalla las jornadas de encuentros educativos y redención de bonos alimentarios en cada una de las comunas objeto de atención del contrato.</p> <p>OBLIGACIÓN: OBLI-ENTREGA DE BONOS</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: REGISTRO ETAPAS DE EJECUCIÓN LISTADO DE REDENCIÓN DE BONOS ALIMENTARIOS</p>																																						
20	El contratista debe facturar con todos los requisitos de Ley, según las directrices entregadas por la supervisión y el Equipo de	La facturación y demás documentación tributaria, se realiza en la corporación, de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario y las normas colombiana vigentes.																																						

	Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Especial de Medellín.	<p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-FACTURAS</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA</p>
32	El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato el acuerdo de pago pactado con sus proveedores para el debido seguimiento.	<p>Se cargaron al SIESAN los contratos realizados con cada uno de los proveedores, en donde se establecieron las condiciones para la prestación del servicio, forma de pago, número de bonos alimentarios a redimir y especificaciones técnicas que el proveedor debe cumplir a cabalidad, para la redención de los bonos alimentarios.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-ACUERDO DE PAGO PROVEEDORES</p> <p>TIPO DE DOCUMENTO: -ACUERDO DE PAGO PROVEEDORES</p>

4. OBLIGACIONES LEGALES (JURÍDICAS):

Nº	OBLIGACIÓN	AVANCE DE LA EJECUCIÓN
1	El contratista deberá cumplir con los requisitos de ejecución, aporte de pólizas para aprobación, en un término no mayor de cinco (5) días calendario.	<p>Se realiza el cargue de la Póliza de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil extracontractual firmadas al Secop para aprobación.</p> <p>Se realizó aprobación de las mismas por el Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín.</p> <p>Las pólizas aprobadas se cargan al SIESAN.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-POLIZA/PÓLIZA</p>
2	En caso de presentarse cualquier modificación al contrato, el contratista deberá presentar el correspondiente ajuste a las pólizas a la mayor brevedad para su respectiva aprobación.	<p>Se realiza el cargue al SECOP de la pólizas de cumplimiento y la póliza de Responsabilidad Civil extracontractual, ajustadas de acuerdo a las modificaciones del contrato.</p> <p>Las pólizas aprobadas se cargan al SIESAN.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-POLIZA/PÓLIZA</p>

3	Mantener indemne al Distrito Especial de Medellín-Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus dependientes.	<p>A la fecha de finalización del contrato, la corporación está al día por todo concepto con los proveedores, manteniendo indemne al Municipio de Medellín de cualquier reclamación. En el SIESAN se encuentran cargados los paz y salvos de cada uno de los proveedores del contrato, así como la relación de Excel de la ejecución financiera y la relación de pagos a cada uno de los proveedores.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-POLIZA/PÓLIZA</p>
39	El contratista y/o sus proveedores deberán contar con todas las licencias, pólizas, permisos y autorizaciones públicas y privadas respectivas, de acuerdo con la normativa colombiana para el desarrollo del presente objeto contractual.	<p>Con el fin de garantizar la excelente calidad en la prestación del servicio, la corporación por medio de sus profesionales, realizó verificación mediante visita a cada uno de sus proveedores con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, legales y tributarias.</p> <p>La corporación suscribió las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, que amparan la ejecución contractual.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento: 100%</p> <p>OBLI-POLIZA/PÓLIZA</p>

5. LOGROS DURANTE EL PERÍODO


- ✓ Corpallanos y todos los aliados involucrados en los procesos de redención y encuentros educativos (proveedores, facilitadores de espacios, personal de territorio y personal administrativo) se destacaron por la calidad de su atención a las familias y personas beneficiarias.
- ✓ Los beneficiarios del programa contaron con un canal de comunicación telefónico y correo electrónico que les permitió realizar PQRSD y/o felicitaciones. Al finalizar el contrato, se destaca la rápida respuesta y cierre de las PQRSD.
- ✓ Durante el proceso de convocatoria, la expectativa de las familias con la llegada del proyecto fue positiva debido a la importancia del desarrollo de un programa que contribuyó a la seguridad alimentaria en las zonas de intervención.
- ✓ Identificación y vinculación de los proveedores de manera oportuna garantizándose el proceso de redención de bonos alimentarios.
- ✓ Satisfacción de los beneficiarios en cuanto a variedad en los productos, ágil abastecimiento y precios ofertados por los proveedores seleccionados.
- ✓ Algunos de los proveedores contaron con dos días de ofertas miércoles y sábado, lo que benefició a las familias permitiendo que pudieran llevar más productos.

- ✓ Los lugares para la realización de los encuentros educativos estuvieron ubicados en espacios aledaños y de fácil acceso a la comunidad donde se llevó a cabo la redención de bonos.
- ✓ Los lugares donde se efectuaron los encuentros educativos contaron con buenas condiciones de espacio, silletería, iluminación y ventilación para el desarrollo óptimo de los talleres.
- ✓ Las familias participantes a los encuentros educativos, manifestaron la importancia de las temáticas contempladas donde se generó proceso de intercambio de conocimientos con la comunidad.
- ✓ Los participantes manifestaron satisfacción por la entrega de los bonos alimentarios, dado que este apoyo contribuyó a incrementar el consumo y las raciones de alimentos al día.
- ✓ El nivel de satisfacción de las familias participantes superó el 95% tanto para el proceso general de redención de bonos alimentarios como de los encuentros educativos.
- ✓ Implementación de estrategias que permitieron mitigar las dificultades que se presentaron durante el proceso de atención de los beneficiarios del proyecto (jornadas de reconvocatoria, articulación con representantes de las JAL y/o CCP, visitas de seguimiento, incremento de la cantidad de Encuentros
- ✓ Educativos semanales en las Comunas, inclusión de nuevos proveedores y flexibilidad en los horarios en los casos de beneficiarios que no pueden asistir en la hora convocada).
- ✓ Con el fin de fortalecer los procesos de convocatoria y asistencia de las familias participantes a los encuentros educativos y redención de bonos, se estableció que los auxiliares en campo una vez finalizada cada jornada, identificaran las familias que no asistieron y fueran contactadas para ser reconvocados en otro horario de ese mismo día.
- ✓ Durante el desarrollo de las visitas de verificación, los temas que más recordaron y aplicaron las familias en su día fue el almacenamiento adecuado de los alimentos, el fortalecimiento del consumo de frutas y verduras, etiquetado nutricional y tips importantes para la selección y compra de alimentos para el hogar.
- ✓ En la redención del bono alimentario las familias encontraron la oportunidad de acceder a una variedad de alimentos que, por cultura, por hábitos alimentarios, por condiciones de saneamiento, disponibilidad alimentaria o bajo poder adquisitivo no tenían acceso; en especial, se hace alusión a las frutas y verduras, grupo de alimento fundamental para garantizar un adecuado aporte de vitaminas y minerales a las familias.
- ✓ Los acuerdos con proveedores para mantener abastecidos los supermercados fue un proceso exitoso, esto debido a un seguimiento constante de cantidades y condiciones de calidad por parte del equipo en territorio que se mantuvo alerta para solicitar proceso de surtido de manera anticipada teniendo en cuenta los momentos del día y la cantidad de personas que aún restaban por asistir.
- ✓ Los proveedores resaltaron la sinergia realizada con Corpallanos en cuanto a la programación de las redenciones en forma oportuna y cumplimiento en los pagos mensuales realizados a cada uno de ellos.

6. DIFICULTADES DURANTE EL PERÍODO

- ✓ La mayor problemática identificada, estuvo relacionada con la base de datos, la cual, a pesar de la georreferenciación realizada por el equipo de monitoreo, presentó información desactualizada dejando las bases con un porcentaje de efectividad solo del 85% aproximadamente, situación que generó retrasos en la focalización de la población beneficiaria del proyecto y en el desarrollo de los encuentros educativos de la primera entrega.

- ✓ Consecución de proveedores que contaran con capacidad operativa, soporte financiero y sentido social en las comunas a intervenir. Y aunque ha sido retador las constantes citaciones a sesiones de la JAL y el CCP, en donde en algunas ocasiones el relacionamiento no ha sido el mejor por parte de los cabildantes, se ha logrado llegar a acuerdos que han permitido el desarrollo con normalidad del proyecto en las comunas.
- ✓ Presencia de actores sociales en las actividades del proyecto que, a través de comentarios en contra de la administración y del programa, lograron indisponer a los beneficiarios.
- ✓ La suspensión del proyecto a finales de diciembre 2023, debido a que, al reiniciar el proyecto en febrero 2024, se generaron reprocesos en cuanto procesos de selección y contratación del equipo de trabajo y convocatoria de beneficiarios.



LUIS FERNANDO DIAZ STEFENN
CC 19.083.378 de Bogotá



JUANITA DIAZ VILLALOBOS
CC 1.121.834.435 de Villavicencio