

|                                                                                                                  |                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <br>MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN</b> | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                  |                                                     | Versión: 06       |
|                                                                                                                  |                                                     | Fecha: 26/01/2023 |
|                                                                                                                  |                                                     | Página 1 de 6     |

|                                                                                                         |                                     |                                                                                                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CONTRATO<br/>CONVENIO</b>                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO:                                                                                                  | 2024.05.15.009.120 ✓       |
|                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            | FECHA DE<br>SUSCRIPCIÓN:                                                                                 | 05/03/2024 ✓               |
| <b>OBJETO:</b> SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ✓ |                                     |                                                                                                          |                            |
| <b>DEPENDENCIA CONTRATANTE /<br/>ASOCIADA:</b>                                                          |                                     | OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS ✓                                                        |                            |
| <b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>                                                                           | NOMBRE:                             |                                                                                                          | MAURICIO ANDRES RESTREPO ✓ |
|                                                                                                         | CEDULA /<br>NIT                     |                                                                                                          | 8.163.188 ✓                |
| <b>VALOR INICIAL [\$]:</b>                                                                              |                                     | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ✓                              |                            |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                           |                                     | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 ✓ |                            |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL<br/>PROCESO EN SECOP:</b>                                                         |                                     | 2024.05.15.009.120-SECOP II ✓                                                                            |                            |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b> |
| Periodo de Cobro: Factura C -865 del 09de julio del 2024         |

|                                                                                     |                                                                                                          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>                            |                                                                                                          |                                         |
| <b>Registro Presupuestal:</b>                                                       | Nº. 855 ✓                                                                                                | <b>Fecha:</b> Día: 11 Mes:03 Año:2024 ✓ |
| <b>Requiere Pólizas de Garantías (*):</b>                                           | SI_X NO__                                                                                                | <b>Fecha:</b> Día: 06 Mes:03 Año:2024 ✓ |
| <b>Fecha de inicio (*):</b><br>(* Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio) | Fecha: Día:12 Mes:03 Año:2024 ✓                                                                          |                                         |
| <b>Duración total del contrato:</b>                                                 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 ✓ |                                         |
| <b>Fecha de terminación del contrato:</b>                                           | Fecha: Día: 31 Mes: 12 Año: 2024 ✓                                                                       |                                         |

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>2.1. PRÓRROGAS</b>         |                                 |
| <b>Contrato adicional No:</b> | <b>Tiempo (días calendario)</b> |
| 1                             |                                 |
| 2                             |                                 |

10.7.24

|                                                                                                                  |                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <br>MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN</b> | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                  |                                                     | Versión: 06       |
|                                                                                                                  |                                                     | Fecha: 26/01/2023 |
|                                                                                                                  |                                                     | Página 2 de 6     |

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga: | Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____ |
| <b>2.2. ADICIONES</b>                                         |                                      |
| Contrato adicional No:                                        | Valor (\$):                          |
| 1                                                             |                                      |
| 2                                                             |                                      |
| Valor total del contrato:                                     | Valor suscrito en números (\$):      |

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>2.3. SUSPENSIONES</b>  |                                                  |
| Contrato adicional No:    | Tiempo (días calendario)                         |
| 1                         |                                                  |
| 2                         |                                                  |
| <b>2.4. REANUDACIONES</b> |                                                  |
| Fecha reanudación:        | Plazo pendiente para ejecutar (días calendario): |
| 1                         |                                                  |
| 2                         |                                                  |

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

|               |           |  |         |   |                            |                    |
|---------------|-----------|--|---------|---|----------------------------|--------------------|
| <b>CUENTA</b> | Corriente |  | Ahorros | x | Número Cuenta: 02352222693 | Banco: Bancolombia |
|---------------|-----------|--|---------|---|----------------------------|--------------------|

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

|                                                                  |  |                                                       |  |                       |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión |  | Formato control de seguimiento anticipo               |  | Conciliación bancaria |  |
| Extractos bancarios                                              |  | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros |  |                       |  |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b> |               |
| 1. Valor Contrato:                                       | \$299.743.000 |
| 2. Valor Cofinanciación (Para convenios):                | \$            |
| 3. Valor Anticipo o Pago anticipado:                     | \$            |

|                                                                                                                  |                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <br>MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN</b> | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                  |                                                 | Versión: 06       |
|                                                                                                                  |                                                 | Fecha: 26/01/2023 |
|                                                                                                                  |                                                 | Página 3 de 6     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>4. Valor Pago</b><br>2.1.2.02.01.003.05 IMPRESOS Y PUBLICACIONES \$13.915.503<br>2.3.2.02.02.008.048 OPEACIÓN VIAL \$2.032.520<br>2.3.2.02.02.008.020 JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA \$6.550.895<br>2.3.2.02.02.008.055 ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA \$773.500<br>2.3.2.02.02.009.033 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA \$1.071.000<br>2.3.2.02.02.008.035 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA GESTIÓN ASERTIVA \$6.789.540 | \$31.132.958,50 |
| <b>5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$102.329.611   |

| 3.1 RENDIMIENTOS                                                       |                            |                                       |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| El contrato o convenio generó rendimientos: SI _____ NO _____          |                            |                                       |                      |
| Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte) | Valor de rendimientos (\$) | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SI/NO) |
|                                                                        |                            |                                       |                      |

| 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |    |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|
| <b>4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |    |    |   |   |
| El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente        | SI      NO<br>x<br>No. Planilla: 1064985828<br>Junio                                            |    |    |   |   |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <u>Nombre de la entidad</u> según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. | <table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table> | SI | NO | — | — |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO                                                                                              |    |    |   |   |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                               |    |    |   |   |
| <b>4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |    |    |   |   |

|                                                                                                                  |                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <br>MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN</b> | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                  |                                                     | Versión: 06       |
|                                                                                                                  |                                                     | Fecha: 26/01/2023 |
|                                                                                                                  |                                                     | Página 4 de 6     |

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. SI ☐ NO ☐

*Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor (Marque X) revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.*

| 5. COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO                                           |                                                                                                                         | 34,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).<br>TRANSCRIBIR          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nº                                                                                                                     | Actividades u obligaciones                                                                                              | Tareas desarrolladas en el período de Pago<br>(Tareas realizadas relacionadas con las actividades)                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                                                                      | Entregar los bienes cumpliendo las especificaciones técnicas y conforme con lo requerido por el supervisor del contrato | El contratista realizó entrega de los bienes solicitados por la supervisora, cumpliendo con la ficha técnica y con el plazo de entrega, en el ítem 33 se realizó una mejora de calidad del bien a entregar pues se cambió de Mdf a aluminio siendo este de mejor calidad y brindando mayor durabilidad, sin modificar el precio |
| 2                                                                                                                      | Los diseños y modificaciones quedan sujetos a aprobación por parte del supervisor del contrato                          | El contratista recibió los artes y diseños realizados por la Oficina de Comunicaciones para cada una de las piezas impresas, previo aprobación del supervisor                                                                                                                                                                   |
| <b>OBSERVACIONES:</b> (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?                                                                                                                                                                     |
| SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. |

| 5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Se termina el Contrato: SI <input type="checkbox"/> NOX <input type="checkbox"/>    |
| (Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión) |
| En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información: |

|                                                                                                                  |                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <br>MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN</b> | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                  |                                                 | Versión: 06       |
|                                                                                                                  |                                                 | Fecha: 26/01/2023 |
|                                                                                                                  |                                                 | Página 5 de 6     |

**5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:**

| ACTA DE PAGO No | FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1               |                                         |             |
| 2               |                                         |             |
| 3               |                                         |             |
| 4               |                                         |             |
| 5               |                                         |             |

**5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

Se liquida el contrato: SI NO X

**5.4.1 Resumen del Balance:**

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO                                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CONCEPTO                                                                                          | MONTO |
| Valor inicial del contrato                                                                        |       |
| Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio) |       |
| Valor Total (del Contrato o Convenio)                                                             |       |
| Valor pagado a la fecha                                                                           |       |
| Valor que falta por cancelar                                                                      |       |
| Valor que falta por ejecutar                                                                      |       |
| Rendimientos financieros (si aplica)                                                              |       |

**5.4.2 Aprobación de liquidación**

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI NO con su liquidación, así:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO |       |
|------------------------------|-------|
| CONCEPTO                     | MONTO |
| Valor total del contrato     |       |
| Valor pendiente de pago      |       |
| Saldo a liberar              |       |

**5.4.3.** Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los

|                                                                                                                  |                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <br>MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN</b> | Código: F-CT-032  |
|                                                                                                                  |                                                     | Versión: 06       |
|                                                                                                                  |                                                     | Fecha: 26/01/2023 |
|                                                                                                                  |                                                     | Página 6 de 6     |

documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

**CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA**

#### 6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado

Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes


2 Parafiscales, Factura c-865 del 09 de julio del 2024

#### 7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y relaciones públicas en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

\_\_\_\_\_  
VALENTINA GALVIS RIVILLAS

\_\_\_\_\_  
VALENTINA GALVIS RIVILLAS



Firma del Ordenador del Gasto  
Cédula Nro:



Firma Supervisor y/o Interventor  
Cédula Nro:



MAURICIO ANDRES RESTREPO  
MUNERA  
NIT 8.163.188-4  
Carrera 20 9-168  
Tel: 3006128554  
La Ceja - Colombia  
colorfullfacturacion@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. C 865

Señores MUNICIPIO DE LA CEJA  
NIT 890.981.207-5  
Dirección CARRERA 20 19-78  
Teléfono (034) 5531414  
Ciudad La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura  
Generación 09/07/2024, 12:31  
Expedición 09/07/2024, 12:36  
Vencimiento 09/07/2024

| Item | Descripción                               | Cantidad | Vr. Total    |
|------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 1    | Roll up                                   | 6.00     | 2,320,500.00 |
| 2    | Valla la Pereira                          | 1.00     | 1,627,920.00 |
| 3    | valla salida para Medellin                | 1.00     | 2,856,000.00 |
| 4    | Bienestar laboral                         | 300.00   | 589,050.00   |
| 5    | Lona de seguridad urbana                  | 1.00     | 2,856,000.00 |
| 6    | Lona educación                            | 1.00     | 1,071,000.00 |
| 7    | Invitación 20 de julio                    | 50.00    | 172,550.00   |
| 8    | Tarjetas victimas                         | 400.00   | 904,400.00   |
| 9    | Día del servidor publico                  | 1,000.00 | 1,963,500.00 |
| 10   | Cartelera comunicaciones                  | 1.00     | 1,856,400.00 |
| 11   | Diplomas banda sinfónica                  | 53.00    | 182,903.00   |
| 12   | Aviso corregiduría                        | 1.00     | 502,715.50   |
| 13   | Volantes feria del cuidado                | 2,000.00 | 440,300.00   |
| 14   | Plegable felices                          | 500.00   | 886,550.00   |
| 15   | Adhesivo licencia de construcción         | 2,000.00 | 3,451,000.00 |
| 16   | Totems doble cara                         | 4.00     | 1,047,200.00 |
| 17   | Talonarios citación de conductores        | 20.00    | 378,420.00   |
| 18   | Talonario orden de comprendo              | 20.00    | 459,340.00   |
| 19   | Talonarios Citación gobierno              | 50.00    | 803,250.00   |
| 20   | Talonario borrador de accidentes          | 20.00    | 433,160.00   |
| 21   | Talonario informe de accidentes           | 20.00    | 761,600.00   |
| 22   | Valla yarumo, lona + estructura en hierro | 1.00     | 5,569,200.00 |

Total items: 22

Valor en Letras:

Treinta y un millones ciento treinta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 26,162,150.00 |
| IVA 19%       | 4,970,808.50  |
| Total a Pagar | 31,132,958.50 |

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-09 por \$ 31,132,958.50

Observaciones:

Transferencias bancarias

Bancolombia: 02352222693 cuenta de ahorros

*Valentina Restrepo*

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: **Número Autorización Electrónica 18764089045635 aprobado en 20240416 prefijo C desde el número 789 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa

CUFE: ecea604f93164a4bb7d3ea964f445700a4b9d7de81fe5d8167858804ddcadeff0ede72f4b3e4ec425952c61f76bfc9898



La Ceja del Tambo

## Administración Municipal

### LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

#### CERTIFICA:

Que el contrato de suministros N°2024.05.15.009.120, se recibe a entera satisfacción para la realización de las diferentes actividades y proyectos de la Administración Municipal, los siguientes productos

| ARTICULO                                | MEDIDA  | TOTAL CM | CANTIDAD |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|
| Roll up                                 | 100*200 |          | 6        |
| Valla la pereira                        | 760*360 | 273600   | 1        |
| valla salida para medellin              | 12*4    | 480000   | 1        |
| bienestar laboral                       |         |          | 300      |
| Lona de seguridad urbana                | 12*4    | 480.000  | 1        |
| Lona educación                          | 6*3     | 180000   | 1        |
| Invitación 20 de julio                  |         |          | 50       |
| Tarjetas victimas                       |         |          | 400      |
| Día del servidor publico                |         |          | 1000     |
| Cartelera comunicaciones                | 200*100 | 20000    | 1        |
| Diplomas banda sinfónica                |         |          | 53       |
| Aviso corregiduria                      | 71*170  | 12070    | 1        |
| Volantes feria del cuidado              |         |          | 2000     |
| Plegable felices                        |         |          | 500      |
| Adhesivo licencia de construcción       |         |          | 2000     |
| Totems doble cara                       | 100*100 | 10000    | 4        |
| Talonarios citación de conductores      |         |          | 20       |
| Talonario orden de comparendo           |         |          | 20       |
| Talonarios                              |         |          | 50       |
| Talonario borrador de accidentes        |         |          | 20       |
| Talonario informe de accidentes         |         |          | 20       |
| valla yarumo, lona+estructura en hierro | 600*300 | 180000   | 1        |



SC 4212-1



© Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0880

🌐 [www.laceja-antioquia.gov.co](http://www.laceja-antioquia.gov.co)

✉ [alcaldia@laceja-antioquia.gov.co](mailto:alcaldia@laceja-antioquia.gov.co)

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



## Administración Municipal

La Ceja del Tambo

Para constancia se firma a los nueve (09) días del mes de julio del 2024

**VALENTINA GALVIS RIVILLAS**

Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Proyecto: Sotera Tobon

Reviso: Valentina Galvis



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5

☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext. 0880

🌐 [www.laceja-antioquia.gov.co](http://www.laceja-antioquia.gov.co)

✉ [alcaldia@laceja-antioquia.gov.co](mailto:alcaldia@laceja-antioquia.gov.co)

📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial

## EVIDENCIAS

### ROLL UP



### VALLA LA PEREIRA



### VALLA SALIDA PARA MEDELLIN



## TARJETAS DE BIENESTAR LABORAL



## LONA DE SEGURIDAD



## LONA EDUCACIÓN



## INVITACIÓN 20 DE JULIO



## PLEGABLE FELICES



## ADHESIVO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN



## TOTEMS DOBLE CARA



## TALONARIO CITACIÓN CONDUCTORES



## TALONARIO ORDEN DE COMPARENDO




## TALONARIO CITACIÓN



## TALONARIO BORRADOR DE ACCIDENTES




## DIPLOMAS BANDA SINFONICA



## AVISO CORREGIDURIA



## VOLANTES FERIA DEL CUIDADO



## TARJETAS VICTIMAS




## DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO




## CARTELERA COMUNICACIONES



## TALONARIO INFORME DE ACCIDENTES




## VALLA YARUMO



## CONTRATISTA

  
**MAURICIO ANDRÉS RESTREPO**  
**CC 8.163.188**



## DETALLE DE PRECIOS

| ITEM         | REFERENCIA                               | ARTICULO                                | MEDIDA  | TOTAL CM | CANTIDAD | VALOR CM<br>ANTES DE<br>IVA | IVA          | VALOR CM<br>IVA INCLUIDO | VALOR UNT IVA<br>INCLUIDO | VALOR TOTAL<br>IVA INCLUIDO |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 14           | Pendón Roll Up                           | Roll up                                 | 100*200 |          | 6        | \$ 325.000,00               | \$ 61.750,00 | \$ 386.750,00            | \$ -                      | \$ 2.320.500,00             |
| 15           | Lona banner                              | Valla la pereira                        | 760*360 | 273600   | 1        | \$ 5,00                     | \$ 0,95      | \$ 5,95                  | \$ 1.627.920,00           | \$ 1.627.920,00             |
| 15           | Lona banner                              | valla salida para medellin              | 12*4    | 480000   | 1        | \$ 5,00                     | \$ 0,95      | \$ 5,95                  | \$ 2.856.000,00           | \$ 2.856.000,00             |
| 31           | Formatos impresos                        | bienestar laboral                       |         |          | 300      | \$ 1.650,00                 | \$ 313,50    | \$ 1.963,50              | \$ 1.963,50               | \$ 589.050,00               |
| 15           | Lona banner                              | Lona de seguridad urbana                | 12*4    | 480.000  | 1        | \$ 5,00                     | \$ 0,95      | \$ 5,95                  | \$ 2.856.000,00           | \$ 2.856.000,00             |
| 16           | Lona banner                              | Lona educación                          | 5*3     | 180000   | 1        | \$ 5,00                     | \$ 0,95      | \$ 5,95                  | \$ 1.071.000,00           | \$ 1.071.000,00             |
| 31           | Formatos impresos                        | Invitación 20 de julio                  |         |          | 50       | \$ 2.900,00                 | \$ 551,00    | \$ 3.451,00              | \$ -                      | \$ 172.550,00               |
| 31           | Formatos impresos                        | Tarjetas victimas                       |         |          | 400      | \$ 1.900,00                 | \$ 361,00    | \$ 2.261,00              | \$ -                      | \$ 904.400,00               |
| 31           | Formatos                                 | Día del servidor publico                |         |          | 1000     | \$ 1.650,00                 | \$ 313,50    | \$ 1.963,50              | \$ -                      | \$ 1.963.500,00             |
| 33           | Cartelera                                | Cartelera comunicaciones                | 200*100 | 20000    | 1        | \$ 78,00                    | \$ 14,82     | \$ 92,82                 | \$ 1.856.400,00           | \$ 1.856.400,00             |
| 31           | Formatos impresos                        | Diplomas banda sinfonica                |         |          | 53       | \$ 2.900,00                 | \$ 551,00    | \$ 3.451,00              | \$ -                      | \$ 182.903,00               |
| 12           | Adhesivo sobre acrílico                  | Aviso corregiduria                      | 71*170  | 12070    | 1        | \$ 35,00                    | \$ 6,65      | \$ 41,65                 | \$ 502.715,50             | \$ 502.715,50               |
| 21           | Volante                                  | Volantes feria del cuidado              |         |          | 2000     | \$ 185,00                   | \$ 35,15     | \$ 220,15                |                           | \$ 440.300,00               |
| 2            | Plegable                                 | Plagable felices                        |         |          | 500      | \$ 1.490,00                 | \$ 283,10    | \$ 1.773,10              |                           | \$ 886.550,00               |
| 18           | Adhesivo licencia de construcción        | Adhesivo licencia de construcción       |         |          | 2000     | \$ 1.450,00                 | \$ 275,50    | \$ 1.725,50              |                           | \$ 3.451.000,00             |
| 9            | Adhesivo para exterior sobre polietileno | Totems doble cara                       | 100*100 | 10000    | 4        | \$ 22,00                    | \$ 4,18      | \$ 26,18                 | \$ 261.800,00             | \$ 1.047.200,00             |
| 28           | Talonnario citación de conductores       | Talonnarios citación de conductores     |         |          | 20       | \$ 15.900,00                | \$ 3.021,00  | \$ 18.921,00             |                           | \$ 378.420,00               |
| 26           | Talonnario orden de compra               | Talonnario orden de compra              |         |          | 20       | \$ 19.300,00                | \$ 3.667,00  | \$ 22.967,00             |                           | \$ 459.340,00               |
| 23           | Citación Gobierno                        | Talonnarios citacion gobierno           |         |          | 50       | \$ 13.500,00                | \$ 2.565,00  | \$ 16.065,00             |                           | \$ 803.250,00               |
| 27           | Talonnario borrador de accidentes        | Talonnario borrador de accidentes       |         |          | 20       | \$ 18.200,00                | \$ 3.458,00  | \$ 21.658,00             |                           | \$ 433.160,00               |
| 29           | Talonnario Informe de accidentes         | Talonnario informe de accidentes        |         |          | 20       | \$ 32.000,00                | \$ 6.080,00  | \$ 38.080,00             |                           | \$ 761.600,00               |
| 17           | bastidor                                 | valla yarumo, lona+estructura en hierro | 600*300 | 180000   | 1        | \$ 26,00                    | \$ 4,94      | \$ 30,94                 | \$ 5.569.200,00           | \$ 5.569.200,00             |
| <b>TOTAL</b> |                                          |                                         |         |          |          |                             |              |                          |                           | <b>\$ 31.132.958,50</b>     |

  
**MAURICIO ANDRES RESTREPO**  
**CC 8.163.188**

La Ceja, Antioquia, Julio del 2024

**Señores**

**ALCALDIA DE LA CEJA**

La Ceja- Antioquia

**ASUNTO:** Declaración de paz y salvo de seguridad social

El suscrito Representante legal de COLOR FULL RTP INDUSTRIA GRÁFICA, certifica que se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes tanto como persona natural, al igual que como empleador a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2022) correspondiente a la nómina de los últimos seis(6) meses.

De igual modo certifico que en concordancia con el artículo "Art. 114 - 1. Exoneración de aportes", del Estatuto Tributario (ET) que establece textualmente:

*"Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso".*

Cordialmente,



**MAURICIO ANDRÉS RESTREPO MUNERA**

CC 8.163.188

Representante legal





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-09, 09:45:30 AM    Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES    Número Planilla: 1064985828

Período Cotización: junio de 2024    Período Servicio: junio de 2024

PAGADO 09/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                                 |  |  |                    |                 |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|-----------------|
| Razón Social        | MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA |  |  | Dirección          | CR 20 #09 - 168 |
| Documento           | CC8163188                       |  |  | Teléfono           | 2042656         |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE                   |  |  | Forma Presentación | ÚNICO           |
| Tipo Persona        | NATURAL                         |  |  | Departamento       | ANTIOQUIA       |
| Ciudad              | MEDELLIN                        |  |  | Identificación     |                 |
| Representante Legal |                                 |  |  | ARP                | ARL SURA        |
| Total Afiliados     | 1                               |  |  |                    |                 |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                                 |  |                 | Novedades          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |                   | Salud        |                |                   | Riesgos      |              |        | Cajas        |                |                      | Parafiscales |              |             |             |                  |
|--------------------|---------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres             |  | Tipo Cotización | Salidas Cotización | ING | RET | NET | TAE | TAP | VAP | COM | VAL | VAL | VAP | VAL | VAL       | VAL | Administradora    | IBC Pensión  | Aporte Pensión | Administradora    | IBC Salud    | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos  | Aporte Riesgos | Administradora       | IBC Cajas    | Aporte Cajas | Aporte SENA | Aporte ICSP | Aporte Afiliados |
| CC-8163188         | MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA |  | 57              | 00                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     | (230301) PORVENIR | \$ 1.300.000 | \$ 288.000     | (EPS010) EPS SURA | \$ 1.300.000 | \$ 162.500   | 0,622  | \$ 1.300.000 | \$ 5.800       | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0             |

III. TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sura | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 1.300.000 | \$ 1.300.000 | \$ 1.300.000 | \$ 0      | \$ 208.000      | \$ 162.500    | \$ 8.800        | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0                                            | \$ 0              | \$ 377.300                     | \$ 0                    | \$ 377.300  |



La Ceja del Tambo, julio del 2024

Señores

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

La Ceja, Antioquia

**CONTRATO DE SUMINISTRO N°2024.05.15.009.120**

**OBJETO:** SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

**CONTRATISTA:** MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA

En La Ceja del Tambo a los 09 días del mes de julio se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión del material correspondiente, relacionado a continuación:

| ARTICULO                           | MEDIDA  | TOTAL CM | CANTIIDAD |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|
| Roll up                            | 100*200 |          | 6         |
| Valla la pereira                   | 760*360 | 273600   | 1         |
| valla salida para medellin         | 12*4    | 480000   | 1         |
| bienestar laboral                  |         |          | 300       |
| Lona de seguridad urbana           | 12*4    | 480.000  | 1         |
| Lona educación                     | 6*3     | 180000   | 1         |
| Invitación 20 de julio             |         |          | 50        |
| Tarjetas victimas                  |         |          | 400       |
| Día del servidor publico           |         |          | 1000      |
| Cartelera comunicaciones           | 200*100 | 20000    | 1         |
| Diplomas banda sinfonica           |         |          | 53        |
| Aviso corregiduria                 | 71*170  | 12070    | 1         |
| Volantes feria del cuidado         |         |          | 2000      |
| Plegable felices                   |         |          | 500       |
| Adhesivo licencia de construcción  |         |          | 2000      |
| Totems doble cara                  | 100*100 | 10000    | 4         |
| Talonarios citación de conductores |         |          | 20        |
| Talonario orden de comparendo      |         |          | 20        |

|                                         |         |        |    |
|-----------------------------------------|---------|--------|----|
| Talonarios citacion gobierno            |         |        | 50 |
| Talonario borrador de accidentes        |         |        | 20 |
| Talonario informe de accidentes         |         |        | 20 |
| valla yarumo, lona+estructura en hierro | 600*300 | 180000 | 1  |

Para constancia se firma a los nueve(9) días del mes de julio del 2024

  
**MAURICIO ANDRÉS RESTREPO MUNERA**  
Representante legal  
Color Full Industria Gráfica



# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

**Nit: 890981207-5**  
**MOVIMIENTOS DE ALMACEN**  
**ENTRADAS Número : 36**

Pag. 1 de 2  
09-Jul-2024 15:59:26  
User:CMALVARE

| Periodo       | Referen.                                                                                                 | Almacén Origen                  | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto   | Valor Iva          | Valor Desc.   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 202407        |                                                                                                          | ALMACEN MUNICIPAL               | C 865     | 09/07/2024 | 09/07/2024    | 26,162,150.00 | 4,970,808.50       | 0.00          |
|               |                                                                                                          |                                 |           |            |               | Valor Neto :  |                    | 31,132,958.50 |
| Proveedor:    | 8163188                                                                                                  | RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES |           |            |               |               | Estado: CONFIRMADO |               |
| Aprobado por: | 39190044                                                                                                 | CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA   |           |            |               |               |                    |               |
| Descripción:  | SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO |                                 |           |            |               |               |                    |               |

# C.D.P

|    |              | Artículo                       | Tipo | Cant.    | Vir. Und.    | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total        |
|----|--------------|--------------------------------|------|----------|--------------|---------|---------|----------------|--------------|
| 1  | 1.14.02.0061 | PENDON IMPRESO EN INK JET A TC | UND  | 6.00     | 325,000.00   | 0.00    | 19.00   | 386,750.00     | 2,320,500.00 |
| 2  | 1.04.02.0138 | LONA                           | UND  | 1.00     | 1,368,000.00 | 0.00    | 19.00   | 1,627,920.00   | 1,627,920.00 |
| 3  | 1.04.02.0138 | LONA                           | UND  | 1.00     | 2,400,000.00 | 0.00    | 19.00   | 2,856,000.00   | 2,856,000.00 |
| 4  | 1.14.02.0034 | VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI   | UND  | 300.00   | 1,650.00     | 0.00    | 19.00   | 1,963.50       | 589,050.00   |
| 5  | 1.04.02.0138 | LONA                           | UND  | 1.00     | 2,400,000.00 | 0.00    | 19.00   | 2,856,000.00   | 2,856,000.00 |
| 6  | 1.04.02.0138 | LONA                           | UND  | 1.00     | 900,000.00   | 0.00    | 19.00   | 1,071,000.00   | 1,071,000.00 |
| 7  | 1.14.02.0034 | VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI   | UND  | 50.00    | 2,900.00     | 0.00    | 19.00   | 3,451.00       | 172,550.00   |
| 8  | 1.14.02.0034 | VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI   | UND  | 400.00   | 1,900.00     | 0.00    | 19.00   | 2,261.00       | 904,400.00   |
| 9  | 1.14.02.0034 | VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI   | UND  | 1,000.00 | 1,650.00     | 0.00    | 19.00   | 1,963.50       | 1,963,500.00 |
| 10 | 1.14.02.0043 | CARTELERA INFORMATIVA          | UND  | 1.00     | 1,560,000.00 | 0.00    | 19.00   | 1,856,400.00   | 1,856,400.00 |
| 11 | 1.14.02.0034 | VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI   | UND  | 53.00    | 2,900.00     | 0.00    | 19.00   | 3,451.00       | 182,903.00   |
| 12 | 2.18.07.0038 | AVISOS                         | P.   | 1.00     | 422,450.00   | 0.00    | 19.00   | 502,715.50     | 502,715.50   |
| 13 | 1.14.02.0034 | VOLANTES IMPRESION AMBOS LAI   | UND  | 2,000.00 | 185.00       | 0.00    | 19.00   | 220.15         | 440,300.00   |
| 14 | 1.14.02.0010 | PLEGABLES                      | UND  | 500.00   | 1,490.00     | 0.00    | 19.00   | 1,773.10       | 886,550.00   |
| 15 | 1.14.01.0028 | ADHESIVOS LICENCIAS            | UND  | 2,000.00 | 1,450.00     | 0.00    | 19.00   | 1,725.50       | 3,451,000.00 |
| 16 | 1.14.01.0006 | ADHESIVOS EN POLICROMIA        | UND  | 4.00     | 220,000.00   | 0.00    | 19.00   | 261,800.00     | 1,047,200.00 |
| 17 | 1.14.03.0025 | TALONARIO CITACION ACCIDENTE   | TAL  | 20.00    | 15,900.00    | 0.00    | 19.00   | 18,921.00      | 378,420.00   |
| 18 | 1.14.03.0011 | TALONARIO COMPARENDO TTO       | TAL  | 20.00    | 19,300.00    | 0.00    | 19.00   | 22,967.00      | 459,340.00   |
| 19 | 1.14.03.0016 | TALONARIOS                     | UND  | 50.00    | 13,500.00    | 0.00    | 19.00   | 16,065.00      | 803,250.00   |
| 20 | 1.14.03.0013 | TALONARIO ANEXO 1 ACCIDENTE    | UND  | 20.00    | 18,200.00    | 0.00    | 19.00   | 21,658.00      | 433,160.00   |
| 21 | 1.14.03.0017 | TALONARIO INFORME ACCIDENTE    | TAL  | 20.00    | 32,000.00    | 0.00    | 19.00   | 38,080.00      | 761,600.00   |

**ES EL MOMENTO**

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co





# MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

**Nit: 890981207-5**  
**MOVIMIENTOS DE ALMACEN**  
**ENTRADAS Número : 36**

Pag. 2 de 2  
09-Jul-2024 15:59:26  
User:CMALVARE

| Periodo                                                                                                               | Referen. | Almacén Origen    | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto        | Valor Iva    | Valor Desc.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|
| 202407                                                                                                                |          | ALMACEN MUNICIPAL | C 865     | 09/07/2024 | 09/07/2024    | 26,162,150.00      | 4,970,808.50 | 0.00          |
| Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES                                                                    |          |                   |           |            |               | Valor Neto :       |              | 31,132,958.50 |
| Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA                                                                  |          |                   |           |            |               | Estado: CONFIRMADO |              |               |
| Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CEJA DEL TAMBO |          |                   |           |            |               |                    |              |               |
| # C.D.P                                                                                                               |          |                   |           |            |               |                    |              |               |

| Artículo                 | Tipo | Cant. | Vir. Und.     | % Desc. | % I.V.A | Valor Unitario | Total         |
|--------------------------|------|-------|---------------|---------|---------|----------------|---------------|
| 22 2.18.07.0007 BASTIDOR | P.   | 1.00  | 4,680,000.00  | 0.00    | 19.00   | 5,569,200.00   | 5,569,200.00  |
|                          |      | 6450  | 14,388,475.00 |         |         | 17,122,285.25  | 31,132,959.00 |

MARCELA ALVAREZ CHICA  
Almacenista General

Observaciones

**ES EL MOMENTO**

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co

