

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 1 de 17

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	
-----------------	---------	---	-------	--

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.			2						
1.2	Período del informe	Del	01	07	2024	Al	24	07	2024	
1.3	Contrato #	FGN-RP-0021		Fecha	29	05	2024	Tipo de Contrato	COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO	
1.4	Objeto									
Adquirir cortinas enrollables para las sedes de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico a precio fijo y monto agotable, sin Instalación.										
1.5	Nombre del contratista									
JULIANA VALENCIA S.A.S.										
1.6	Cédula o NIT					1.7	Correo electrónico			
900.371.132-1					comercial@julianavalencia.com					
1.8	Dirección					1.9	Teléfono			
Cra 105 #14-01 Ciudad Jardín					3014336199					
1.10	Fecha de Inicio			07		06		2024		
1.11	Requisitos de ejecución del contrato <i>(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")</i>									
Acta de Inicio		X			Registro Presupuestal			X		
Aprobación Garantía		X			Suscripción del Contrato			X		
1.12	Fecha terminación <i>(Aplica solo para el informe final)</i>	Aplica		No Aplica	X	Fecha				

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) <i>(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)</i>	
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) <i>(Agregar las filas que se requieran)</i>	
Erika María Barona Fierro		
2.2	Dependencia	2.3 Número de Extensión o teléfono

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 2 de 17

GESTION DOCUMENTAL		3989980 Ext. 23771	
2.4	Correo electrónico	erika.barona@fiscalia.gov.co	
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) <i>(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)</i>		
2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
2.8	Correo electrónico		

3.	RESUMEN FINANCIERO			
3.1	Valor inicial del contrato			
	Es hasta por la suma de	\$ 100.000.000		Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	NO	X
Cuadro 1 - Vigencias Futuras				
	AÑO	NUMERO	VALOR	
			\$	
			\$	
	TOTAL		\$	
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>				
3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal			
Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal				
	No. De CDP	Fecha de expedición de CDP		
	10324	18/01/2024		
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>				
3.4	Número y fecha de registro presupuestal			
Cuadro 3 – Registro Presupuestal				
	No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
	339224	27	05	2024
<i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i>				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 3 de 17

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A
3.6	Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)								
Cuadro 4. Resumen Histórico									
FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)		VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)		VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA		VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
30/06/2024		100.000.000		000.000		41.149.120,42		\$ 58.850.879,58	
30/07/2024		100.000.000		41.149.120,42		52.015.525,00		\$ 6.835.354,58	
(Agregar tantas filas como se requieran)									
3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales								
Fecha	Modificadorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción			
(Agregar tantas filas como se requieran)									

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	Acta de liquidación:	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	% 93,16
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	Estado de avance físico a la fecha (%)	% 93,16
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	Persona natural (Si no aplica, colocar N/A)	
Cuadro 5 – Persona Natural		

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 4 de 17

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato			
755842172				
(Si no aplica colocar N/A)				
4.5	Persona jurídica			
Fecha de Certificación		Fecha	17	07
				2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por El Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				
JULIANA VALENCIA GARCIA – REPRESENTANTE LEGAL				

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):			
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.				
Cuadro 6 – Concepto del Supervisor				
Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 5 de 17

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- Factura FE-655
- FGN-AP06-F-18 FORMATO RECIBO A SATISFACCION V02
- Planilla seguridad social

Informes anexos			SI	X	NO		N/A	
Tipo y detalle del informe:		Informe Parcial						
5.1	El contratista “CUMPLIÓ	Si Cumplió		X	No Cumplió			
Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)								
El contratista JULIANA VALENCIA S.A.S., realizo la entrega total de los elementos pactados en esta oferta comercial, de acuerdo a las especificaciones iniciales.								

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES			
Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:				
Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 6 de 17

ITEM	SEDE	Medidas (Ancho) mts	Medidas (Alto) mts	mt2	Cantidad de Persianas
1	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	2,60	2,00	5,20	1
2	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	1,60	2,00	3,20	1
3	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	2,60	2,00	5,20	1
4	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	1,55	2,00	3,10	1
5	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	1,42	2,00	2,84	1
6	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	1,60	2,00	3,20	1
7	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	1,60	2,00	3,20	1
8	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	1,60	2,00	3,20	1
9	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	1,60	2,00	3,20	1
10	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	1,42	2,00	2,84	1
11	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 12	1,42	2,00	2,84	1
12	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 12	1,50	2,00	3,00	1
13	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 12	1,42	2,00	2,84	1
14	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13	2,60	2,00	5,20	1
15	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13	1,60	2,00	3,20	1
16	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13	1,70	2,00	3,40	1
17	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13	1,42	2,00	2,84	1
18	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	2,60	2,00	5,20	1
19	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	1,70	2,00	3,40	1
20	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	1,55	2,00	3,10	1
21	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	2,60	2,00	5,20	1
22	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	1,50	2,00	3,00	1
23	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	1,60	2,00	3,20	1
24	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	1,80	2,00	3,60	1
25	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	1,80	2,00	3,60	1
26	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	1,93	2,00	3,86	1
27	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	1,50	2,00	3,00	1
28	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	1,42	2,00	2,84	1
29	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	2,40	2,00	4,80	1
30	ENROLLABLE SCREEN PANAMA 36% Fibra de	2,50	2,30	5,75	4
31	Vidrio, 64% PVC	3,00	2,30	6,9	4
32	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,80	1,00	1,80	20
33	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,80	1,20	2,16	19
34	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,80	1,40	2,52	25
35	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,90	1,70	3,23	15
36	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,90	1,90	3,61	10
37	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,90	2,10	3,99	10
38	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,40	0,65	0,91	1
39	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	1,00	1,35	1,35	3
TOTAL				135,5	140

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 7 de 17

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS					
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato.						
Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".						
8.	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: <i>(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)</i>					
Malo		Regular		Bueno	☒	N/A
Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)						
<p>El contratista JULIANA VALENCIA S.A.S.,realizo la entrega de los elementos pactados en la oferta comercial, de acuerdo a las especificaciones contratadas, rotulando de manera individual cada uno de estos elementos determinando las medidas y su ubicación, teniendo en consideracion las protecciones para su almacenaje sin que estos elementos se puedan deteriorar mientras se instalan.</p> <p>Como constancia de lo anterior, se adjunta material fotografico de la 2 y 3 entrega de las cortinas enrollables al momento de ingresar al almacen general, tal como se solicito en los documentos que integraron el proceso contractual.</p>						
						











Zpacios
by Juliana Valencia

Juliana Valencia S.A.S.
NIT. 900371132-1 IVA RÉGIMEN COMUN
1 zpacios 2 @zpaciosjv
www.zpacios.com

Cra. 105 No. 14 - Cl - Ciudad Jardín
373 433029 - 313 365810
(21.554.1004 - 514.1784 - 514.3401)
comercial@zpacios.com
comercial@julianavalencia.com

SANTIAGO DE CALI, 15 DE Julio 2024

SEÑORES
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
LA CIUDAD

SE REALIZA ENTREGA PARCIAL DE 132 CAJAS , EQUIVALENTE A 132 CORTINAS ENROLLABLES EN REF PANAMA SCREEN DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA FGN-RP-0021-2024

ITEM	SEDE	DESCRIPCION	Medidas (Ancho) mts	Medidas (Alto) mts	Cantidad de Persianas
1	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	2,60	2,00	1
2	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,60	2,00	1
3	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	2,60	2,00	1
4	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,55	2,00	1
5	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,42	2,00	1
6	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 9	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,60	2,00	1
7	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,60	2,00	1
8	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,60	2,00	1
9	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,60	2,00	1
10	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 10	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,42	2,00	1
11	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 12	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,42	2,00	1
12	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 12	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,50	2,00	1
13	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 12	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,42	2,00	1
14	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	2,60	2,00	1
15	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,60	2,00	1
16	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13 CALI	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,70	2,00	1
17	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 13	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,42	2,00	1
18	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	2,60	2,00	1
19	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,70	2,00	1
20	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,55	2,00	1
21	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	2,60	2,00	1
22	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,50	2,00	1
23	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 14	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,60	2,00	1
24	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,80	2,00	1
25	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,80	2,00	1
26	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,93	2,00	1
27	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,50	2,00	1
28	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,42	2,00	1
29	Calle 10 # 5-77 EDIFICIO SAN FRANCISCO PISO 15	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	2,40	2,00	1
30	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,80	1,00	20
31	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,80	1,20	19
32	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,80	1,40	25
33	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,90	1,70	15
34	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,90	1,90	10
35	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,90	2,10	10
36	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,40	0,65	1
37	Carrera 22 N°19-47 Edificio Milán	CORTINA ENROLLABLE CADENA PANAMA(36%FIBRA DE VIDRIO-64%PVC)	1,00	1,35	3
TOTAL					132

ENTREGA;

Juliana Valencia

C.C 66.827.232

RECIBE A SATISFACCION;

Anselmo Adarme
Jul-16-2024
cc: 30.746.542



Zpacios
by Juliana Valencia

Juliana Valencia S.A.S.
 NIT. 900371132-1 IVA RÉGIMEN COMÚN
 @zpacios @zpacioslv
 www.zpacios.com

Ca. 100 No. 14: B : Ciudad I
 121 Ave. 1034 - 104 1034 - 104
 comercial @zpacios.com

SANTIAGO DE CALI; 22 DE JULIO 2024 REMISION 2307

SEÑORES: FISCALIA GENERAL DE LA NACION

SE REALIZA ENTREGA PARCIAL DE 8 CAJAS- CORTINAS ENROLLABLES EN REF PANAMA SCREEN DE LA
 ACEPTACION DE LA OFERTA FGN-RP-0021-2024

LA C	SEDE	Medidas (Ancho) mts	Medidas (Alto) mts	m2	Cantidad de Persianas
1	ENROLLABLE SCREEN PANAMA 36% Fibra de Vidrio, 64% PVC	2,50	2,00	5,00	4
2	ENROLLABLE SCREEN PANAMA 36% Fibra de Vidrio, 64% PVC	3,00	2,00	6,00	4
TOTAL					8

ENTREGA;

Juliana Valencia S.A.S.
 NIT. 900.371.132 - 1



Juliana Valencia

RECIBE A SATISFACCION;

Melissa Maldonado
 Jul-23-2024

Cortinas - Persianas- Toldos - Automatización
 Piso de madera y PVC - Tapetes - Altombras
 Películas de control solar y seguridad



OBSERVACIONES (Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)

La segunda entrega de las cortinas enrollables se realizó el día 16 de Julio, donde fueron entregadas 132 cortinas.

La tercera entrega de # 8 cortinas se realizó el 23 de Julio finalizando así con las necesidades inicialmente presentadas y ejecutadas en este proceso, dotando de cortinas enrollables las sedes que no contaban con cortinas enrollables que garantizaran condiciones medioambientales aptas para los usuarios y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 15 de 17

Esta segunda y tercera entrega, obedece a la necesidad de cortinas enrollables aportada por el grupo sedes en cabeza del Ingeniero Alexis Rubiano, de acuerdo a lo decidido en comité de coordinadores del día 17 de Mayo de 2024, momento en el cual la supervisión del contrato manifestó la disponibilidad del recurso y la posibilidad de adquirir otras cortinas.

En razón a lo anterior, la supervisión del contrato concluye que se da por satisfecha la necesidad planteada por la entidad y en consecuencia una vez girados los pagos manifestados en este y en el anterior informe de supervisión, se liberará el saldo de este contrato por un valor de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CINCUENTA Y OCHO CENTÉSIMAS (\$ 6.835.354,58)**. Después de la aprobación del presente informe.

El día viernes 19 de Julio el Ingeniero Alexis Rubiano Ovalle, reporta que instalando las cortinas del edificio de San Francisco una de ellas presenta evidencia de imperfección o daño, (ver Ilustración 1) se solicita por escrito la garantía con el REPORTE ESTADO DE CASO Número: 139651 Fecha Solicitud: 22 de julio 2024; Para lo cual nos dan respuesta el 23 de Julio.

Hunter Douglas de Colombia, Para efectos de la reclamación, no aplica como garantía: Revisando la imagen enviada y de acuerdo a nuestros registros de liberación del producto antes del despacho, la falla reportada no está asociada al ensamble ni a la metería prima, se evidencia un corte o rasgado producido presuntamente con alguna agente externo o ajeno a la cortina.

No obstante a lo anterior, la contratista JULIANA VALENCIA S.A.S., manifiesta que procederá a la reposición de esta cortina, garantizando la atención en posventa y calidad de su servicio, advirtiendo que no hará reposición de otras cortinas que sean objeto de manipulación no apropiada por parte de quienes instalan.




Ilustración 1

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 16 de 17

Hunter Douglas de Colombia
Autopista Medellín, Kilómetro 6+200
Costado Sur, 400 mts. entrando por Festo
Tenjo, Cundinamarca

T: 571.4321.000
F: 571.4321.020
hunterdouglas.com.co



1

1

REPORTE ESTADO DE CASO

Número: **139651**

Fecha Solicitud: 22 de julio 2024

Distribuidor: Juliana Valencia S.A.S

Factura: 263749	Pedido: D137952	Items pedido: 3
Marca: Hunter Douglas	Fecha de fabricación: 09/07/2024	

Descripción del Producto:

SCREEN PANAMA 5% GREY CORTINA ENROLLABLE W CADENA STANDARD

Diagnóstico:

Revisando la imagen enviada y de acuerdo a nuestros registros de liberación del producto antes del despacho, la falla reportada no está asociada al ensamble ni a la metería prima, se evidencia un corte o rasgado producido presuntamente con alguna agente externo o ajeno a la cortina.

Alternativa de solución:

Ofrecemos como atención comercial refilar el bolsillo, da vuelta a la tela y volver a realizar el bolsillo para eliminar la para afectada.

Conclusión:


Para efectos de la reclamación, no aplica como garantía.

Fecha Respuesta: 23 de julio de 2023

Centro de Atención al Cliente y Departamento de Calidad Hunter Douglas de Colombia

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-04
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 07 Página: 17 de 17

FIRMA RESPONSABLES					
 <div style="border-top: 1px solid black; width: 40%; margin: 0 auto;"></div> Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre			Cedula		
ERIKA MARIA BARONA FIERRO			29104615		
Ciudad	Cali	fecha	25	07	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	ERIKA MARIA BARONA FIERRO		Julio 25 de 2024
Revisó	YESID JIMENEZ HOYOS		25/07/2024