

MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
General	Externo	Ejecución	Social o público	La no atención suspensión o retraso en la ejecución del contrato debido a una situación que tenga impacto en la ejecución de este (paros, huelgas, actos terroristas, actos vandálicos etc.)	Imposibilitan o retrasan el cumplimiento de obligaciones del contratista	3	5	8	Riesgo Externo	Entidad-contratista	Análisis de la situación que impacta a la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Si	Entidad Estatal	Permanente durante toda la ejecución	Hasta la liquidación del contrato	Informes por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA COMPETITIVIDAD reuniones del contratista y supervisor del contrato para determinar el tratamiento procedente y efectivo	Cuando se presenten las situaciones que afecten el orden publico

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Calle 41 # 17-27 barrio la ilusión.

Soledad, Colombia.



General	General	Especifica	Especifica	Específico
Interno	Interno	Interna	Interna	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
Operacional	Económico	Operacional	Operacional	operacionales
Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Desestimimiento o abandono del servicio contratado	Debilidades en la supervisión del contrato	Incapacidad temporal o permanente del contratista
Demandas y reclamaciones legales	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	Incumplimiento del contrato y demoras en la obtención de las metas	Demora en el cumplimiento de las metas de la administración	Incumplimiento del contrato y de moras en la obtención de las metas
1	1	1	2	1
2	2	2	4	2
3	3	3	6	3
Bajo	Bajo	bajo	Alto	Riesgo Interno
Contratista	Contratista	contratista	Entidad	Contratista
Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	Comunicar al ordenador del gasto para evaluar la pertinencia de dar inicio a proceso de incumplimiento contractual	El supervisor debe verificar constantemente el cumplimiento de todas las obligaciones específicas del contratista, ya sea en sitio o en la documentación presentada.	Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido
1	1	1	1	1
1	1	1	4	1
2	2	2	5	2
Bajo	Bajo	bajo	Medio	bajo
No	No	si	Si	si
Entidad Estatal	Entidad Estatal	contratista	Entidad Estatal	Supervisor del contrato
Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	Permanente durante toda la ejecución del contrato	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Hasta la terminación del contrato	Hasta la liquidación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Revisión aleatoria	Revisión aleatoria	Verificar el cumplimiento contractual conforme a lo establecido en el contrato	Informes de actividades mensuales rendidos por el supervisor del contrato	Periódicas, verificar cumplimiento contractual
Cuando se requiera	Cuando se requiera	Durante la ejecución del contrato	Durante toda la ejecución	mensual

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD

Calle 41 # 17-27 barrio la ilusión.

Soledad, Colombia.



