

Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento MGA Banco de proyectos

Fecha: Viernes 21 de junio 2024.

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Invitación

   

Reunión Pensemos viernes 2 pm
Viernes, 21 de junio · 14:00 – 14:30



Unirme con Google Meet





Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8957419 PIN: 947 573 905#



Más números de teléfono



Tomar notas de la reunión
Crea un documento para tomar notas



8 invitados
3 sí
5 en espera

Oficina de Prospectiva
Organizador
[Definir el lugar de trabajo](#)

angela.cajica@pensemos.com

Felipe Cardona

calidad calidad
Oficina

Diana Triana

Lynda Peña

Manuel Perez

Secretaría de Hacienda



10 minutos antes



Oficina de Prospectiva

¿Asistirás?

Sí

No

Quizás



Notas:

En la reunión, Manuel informó que debido a problemas presupuestarios y de armonización en el municipio de Mosquera, el contrato no ha podido avanzar. Explicó que la armonización presupuestaria se espera que termine en julio, por lo que sugirió que el contrato se inicie en agosto. Propuso que se realice una nueva propuesta que se ajuste a los meses restantes del año, manteniendo el valor total acordado de 18 millones de pesos.

Angela aceptó la propuesta y aseguró que el servicio de soporte seguirá activo durante este tiempo. Acordaron revisar y actualizar la herramienta, agendar reuniones y mantener la comunicación para cualquier novedad.

Además, Manuel mencionó la necesidad de un certificado de seguridad para el sistema de la alcaldía. Angela ofreció incluir este certificado en una propuesta independiente, con un costo de alrededor de 460,000 pesos por dos años. Manuel solicitó que se incluyan todas las especificaciones técnicas en la propuesta para que pueda ser revisada por el equipo de tecnología de la alcaldía.

Se acordó que Angela enviará la propuesta del certificado de seguridad y Manuel compartirá el acceso al Drive donde se encuentran los documentos precontractuales. También se mencionó la importancia de poder acceder a la herramienta desde cualquier red, lo cual se espera lograr con el certificado de seguridad.

Acciones por realizar:

1. Angela enviará la propuesta del certificado de seguridad, incluyendo todas las especificaciones técnicas.
2. Manuel compartirá el acceso al Drive con los documentos precontractuales.
3. Manuel y Angela mantendrán la comunicación para cualquier novedad o actualización de la herramienta.
4. Manuel verificará si es posible acceder a la herramienta desde otra red sin dominio y compartirá los resultados con Angela.

5. Liliana se comunicará con Angela para proporcionar el acceso a la herramienta desde otra red.

Pantallazos

