

## Soporte: Mesa de trabajo

### Cuadro de control proceso formulación Banco de Proyectos

**Fecha:** miércoles 12 de junio 2024.

**Liderada por:** Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

#### Invitación

**Cuadro control proceso formulación Banco de proyectos**  
Miércoles, 12 de junio - 14:15 - 15:15

**Unirme con Google Meet**  
meet.google.com/jyn-zuxd-mko

**Unirse por teléfono**  
(CO) +57 602 3896694 PIN: 667 555 621#

Más números de teléfono

**Tomar notas de la reunión**  
Crea un documento para tomar notas

5 invitados  
2 sí  
3 en espera

Oficina de Prospectiva  
Organizador  
Definir el lugar de trabajo

nathaly.gestionpublica@gmail.com

Lynda Peña

Lady Marcela Zabala Perez

Esperanza Tequia

10 minutos antes

Oficina de Prospectiva

¿Asistirás?

☒ Sí ☐ No ☐ Quizás

#### Notas:

El propósito de la mesa de trabajo es generar un cuadro de control para la gestión del banco de proyectos, incluyendo la formulación, cierre, inclusión de nuevos proyectos y armonización presupuestal.

#### Objetivo del Cuadro de Control:

- Monitorear el estado de cada proceso en los diferentes puntos de control.
- Facilitar la verificación por parte de Marcela, Manuel, Esperanza y la doctora Nazly.
- Proveer respuestas rápidas sobre el estado de la gestión de cada proyecto.

#### Estructura del Cuadro de Control:

- Utilizar la matriz estratégica como punto de partida.
- Incluir columnas para seguimiento sin modificar la información existente.
- Enfocarse en el código de la meta, el nuevo código asignado, la meta producto y el responsable.

#### Proceso de Seguimiento

- Registrar fechas de erradicación, códigos, estados (radicado inicial, devuelto, radicado con documentos, aprobado).
- Mantener observaciones detalladas sobre el estado y las acciones tomadas.

- Asegurar que ninguna celda o columna se borre o modifique.

#### Responsabilidades de Nathaly:

- Familiarizarse con la matriz estratégica y los documentos MGA.
- Verificar y registrar la información de los proyectos.
- Mantener comunicación clara con los responsables de cada área.
- Crear y organizar el cuadro de control en Excel.
- Subir el archivo a Drive y compartir el enlace con el equipo.
- Realizar el primer reporte de dependencias que faltan por cargar MGA para el día siguiente a las 2:00 PM.
- Mantener comunicación constante con Esperanza y Sarita para obtener fechas y estados de los proyectos.



Trabajo Lynda Meet - jyn-zuxd-mko7authuser=0

LISTADO SECRETAR... Tactiq | Meeting no... iLovePDF | Online P... Alcaldía Municipal... calidad.apps-mosq... prospectiva.apps-m...

Lady Marcela Zabala Perez (Presentar)

Matriz final\_31\_05\_24 - Excel

|    | A | B                                                                            | C                         | D                 | E                  | F                                                                                                                                | G             | H                                                   | I | J | K | L |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|
|    |   | Dependencia                                                                  | Estado                    | FECHA DEL RADICAD | CANTIDAD PROYECTOS | NOMBRE PROYECTO                                                                                                                  | BPIN PROYECTO | OBSERVACIÓN                                         |   |   |   |   |
| 1  |   | Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana                              | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 2  |   | Secretaría de Mujer y Familia                                                | Doc Tac: 80%<br>MGA: 80%  |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 3  |   | Dirección de Coordinación de Inspecciones y Comisarías                       | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 4  |   | Secretaría de Educación                                                      | Doc Tac: 80%<br>MGA: 80%  |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 5  |   | Dirección de gestión Territorial y Vivienda                                  | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 6  |   | Secretaría de Planeación                                                     | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 7  |   | Secretaría de Cultura                                                        | Doc Tac: 60%<br>MGA: 60%  |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 8  |   | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario                             | Doc Tac: 80%<br>MGA: 0%   |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 9  |   | Dirección de Bienestar Animal                                                | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 10 |   | Secretaría de Gobierno                                                       | Programada                |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 11 |   | Dirección de Gestión Comunal, Propiedad Horizontal y Organizaciones Sociales | Doc Tac: 100%<br>MGA: 0%  |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 12 |   | Secretaría General y Desarrollo Institucional                                | Doc Tac: 80%<br>MGA: 80%  |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 13 |   | Secretaría de Movilidad                                                      | Doc Tac: 80%<br>MGA: 0%   |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 14 |   | Dirección de Gestión del Riesgo                                              | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 15 |   | Secretaría de Deporte y Recreación                                           | Doc Tac: 80%<br>MGA: 0%   |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 16 |   | Dirección de Juventud                                                        | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 17 |   | Secretaría de Desarrollo Social                                              | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 18 |   | Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico                          | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 19 |   | Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa                               | Doc Tac: 80%<br>MGA: 80%  | 6 jun 2024, 15:07 | 1                  | Fortalecimiento de los procesos comunicativos y participativos, concertados con la comunidad residente en Mosquera, Cundinamarca |               | No se encontró el indicador para asociarlo a la met |   |   |   |   |
| 20 |   | Secretaría de Salud                                                          | Doc Tac: 100%<br>MGA: 80% |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 21 |   | Dirección de Salud Pública                                                   | Doc Tac: 100%<br>MGA: 0%  |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 22 |   | Dirección de TICs                                                            | Sin avances               |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 23 |   | Secretaría de Hacienda                                                       | Doc Tac: 80%<br>MGA: 80%  |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |
| 24 |   |                                                                              | Doc Tac: 80%              |                   |                    |                                                                                                                                  |               |                                                     |   |   |   |   |

14:52 | Cuadro control proceso formulación Banco de proy...

2:52 p. m.  
12/06/2024