

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODEH-JERLA-DISAT
FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 08 Año: 2024
CONTRATO N°: 028-00-A-COFAC-DILOS-2024.
CONTRATISTA: ISECURE SAS.
VALOR DEL CONTRATO: \$ 8.484.000
FORMA DE PAGO:

NO. PAGOS	CORTE	PAC MES		% DE PAGO	VALOR A PAGAR POR MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 20 DE MAYO DE 2024, HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2024	PAC OCTUBRE 2024	Una vez recibido a satisfacción el primer informe de medición y dos entregas de dosímetros para muestreo	33%	\$ 2.799.720	71,40%
2	DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	Una vez recibido a satisfacción el segundo y tercer informe de medición	67%	5.684.280	28,60%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				100%	8.484.000	100%

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 20 Mes 05 Año 2024
OBJETO DEL CONTRATO: EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS DE RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN DE LA PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20-05-2024 hasta el 15-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 36,7 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos (DOSIMETROS SEGUNDA ENTREGA POR PARTE DE ISECURE)): 46.6 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos (DOSIMETROS PRIMER ENTREGA POR PARTE DE LA UNIDAD)): 19,99 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos (INFORME PRIMER LECTURA)): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMAS DOSIMETRÍAS 2024			
ENVÍO DOSÍMETROS ISECURE - UNIDADES FAC			
UNIDADES	PRIMERA ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA	TERCERA ENTREGA
CACOM-1, 2, 4, 6, CATAM CAMAN, EMAVI, GAORI, GACAR, GACAS	28 DE MAYO 2024	26 DE JULIO 2024	27 DE SEPTIEMBRE 2024
PORCENTAJE DE AVANCE	33,33 %	56,6 %	
ENTREGA DE DOSÍMETROS POR PARTE DE LAS UNIDADES A ISECURE			
UNIDADES	PRIMERA ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA	TERCERA ENTREGA
CACOM-1, 2, 4, 6, CATAM CAMAN, EMAVI, GAORI, GACAR, GACAS	31 DE JULIO 2024	30 DE SEPTIEMBRE 2024	30 DE NOVIEMBRE 2024
	(Llegada posible a ISECURE el 02/08/2024)	(Llegada posible a ISECURE el 02/10/2024)	(Llegada posible a ISECURE el 03/12/2024)
PORCENTAJE DE AVANCE	19,99%	0%	0%
ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DE ISECURE			
UNIDADES	PRIMERA ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA	TERCERA ENTREGA
CACOM-1, 2, 4, 6, CATAM CAMAN, EMAVI, GAORI, GACAR, GACAS	13 DE AGOSTO 2024	12 DE NOVIEMBRE 2024	15 DE DICIEMBRE 2024
PORCENTAJE DE AVANCE	0%	0%	0%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

MAYO – 2024:

- Se realizó reunión con el contratista con el objetivo de dar inicio al proceso contractual con la revisión del acta de inicio, estableciendo los cronogramas para envío de los dosímetros por parte de ISECURE SAS, el retorno de los dosímetros por parte de las Unidades y los envíos de los informes de acuerdo a ficha técnica.
- Se envió mensaje al correo electrónico institucional de la empresa ISECURE: info@isecure.com.co el formato COM-F0003 FORMATO CREACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CLIENTES (Documento Excel) especificando la información pertinente para el envío de los dosímetros de acuerdo al anexo técnico.
- Se realizó Capacitación por la plataforma TEAMS el día jueves, 30 de mayo de 2024 de 10:00 a. m. – 11:00 a. m. con el personal de las Secciones Tácticas SST y el personal de usuario de los dosímetros sobre el uso del Dosímetro, características y tecnología de medición, en la cual se despejaron dudas, se adjunta el link de la grabación de la capacitación, <https://teams.microsoft.com/j/meetup->

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

join/19%3ameeting_ZWM4M2RkZTIhNGE3ZS00NzEYLThjN2MtMGE3NGY0ZDI1ODgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e3a41248-36f9-41b7-8fb7-53d7684973e2%22%2c%22Oid%22%3a%22635cb9b1-74b1-4095-9b15-f6a2b96b163e%22%7d

JUNIO – 2024:

1. Se envió mensaje por correo institucional a los usuarios de las Secciones Tácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de las UMA's, informando que ya se encuentran en distribución los dosímetros en cada una de ellas, recibiendo las cantidades requeridas por cada Unidad Aérea de acuerdo a las solicitudes, por cual se informó para estar atentos al medio para recibirlos.
2. Distribución de dosímetros por parte de las Secciones Tácticas de Seguridad y salud en el Trabajo de las UMA's a los usuarios quien se les realizara las mediciones con los dosímetros personales, al igual que los dosímetros ambientales y de control.

Unidad Aérea	Nombre del Usuario	Fecha de Entrega	Cantidad de Dosímetros	Estado de Entrega	Observaciones
Unidad Aérea 1	Usuario 1	2024-06-01	10	Entregado	
Unidad Aérea 2	Usuario 2	2024-06-02	15	Entregado	
Unidad Aérea 3	Usuario 3	2024-06-03	20	Entregado	
Unidad Aérea 4	Usuario 4	2024-06-04	25	Entregado	
Unidad Aérea 5	Usuario 5	2024-06-05	30	Entregado	
Unidad Aérea 6	Usuario 6	2024-06-06	35	Entregado	
Unidad Aérea 7	Usuario 7	2024-06-07	40	Entregado	
Unidad Aérea 8	Usuario 8	2024-06-08	45	Entregado	
Unidad Aérea 9	Usuario 9	2024-06-09	50	Entregado	
Unidad Aérea 10	Usuario 10	2024-06-10	55	Entregado	

El día de ayer se envió por logística a la siguiente sede:

Unidad Aérea	Nombre del Usuario	Fecha de Entrega	Cantidad de Dosímetros	Estado de Entrega	Observaciones
Unidad Aérea 11	Usuario 11	2024-06-11	60	Entregado	
Unidad Aérea 12	Usuario 12	2024-06-12	65	Entregado	
Unidad Aérea 13	Usuario 13	2024-06-13	70	Entregado	
Unidad Aérea 14	Usuario 14	2024-06-14	75	Entregado	
Unidad Aérea 15	Usuario 15	2024-06-15	80	Entregado	



3. Se envió mediante correo electrónico a los usuarios de las Secciones Tácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de las UMA's, el cronograma de las mediciones que se van a realizar en 3 periodos de 02 meses cada uno, estipulando las fechas de entrega de los dosímetros, se les activo alarma en el calendario del correo institucional para recordar la devolución de los dosímetros en los tiempos establecidos.
4. Se realizó acta N° FAC-S-2024-043783-AG el 17/06/2024, de la capacitación realizada el 30 de mayo 2024 en la cual se relacionó los temas los tratados en la capacitación.
5. Se envió el acta N° FAC-S-2024-043783-AG a los usuarios de correos electrónicos del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin que sea socializado al personal ausente.








FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

ITEM	ACTIVIDAD PENDIENTE	OBSERVACION
1	Retorno de Dosímetros primer periodo de medición	El retorno de los dosímetros de CACOM-2, CAMAN, GAORI y GACAS correspondientes al primer periodo de medición al contratista ISECURE SAS está pendiente de devolución, teniendo en cuenta que no se han efectuado los relevos del personal de radares.
2	Envío de la Segunda entrega de Dosímetros	Envío de la segunda entrega de Dosímetros a los usuarios de las Unidades Aéreas para la medición por parte de ISECURE SAS, se inició de acuerdo al cronograma, se encuentran pendientes a la fecha de recibir CACOM-4, GACAR y GACAS, fueron devueltas y ya se encuentran en ruta nuevamente de envío.
3	Entrega del primer Informe de lectura de los Dosímetros	Plazo de entrega de los resultados del informe de la Primera lectura de medición por parte de ISECURE SAS el 13 de agosto de 2024.
4	Retorno de Dosímetros segundo periodo medición:	El retorno de los dosímetros correspondientes al segundo periodo de medición por parte de las unidades al contratista ISECURE SAS para análisis de los mismos.
5	Envío de la Tercera entrega de Dosímetros	Envío de la tercera entrega de Dosímetros a los usuarios establecidos de las Unidades Aéreas para la medición por parte de ISECURE SAS.
6	Entrega del Segundo Informe de lectura de los Dosímetros:	Plazo de entrega de los resultados del informe de la segunda lectura de medición por parte de ISECURE SAS el 12 de noviembre de 2024.
7	Retorno de Dosímetros tercer periodo medición:	El retorno de los dosímetros correspondientes al tercer periodo de medición por parte de las unidades al contratista ISECURE SAS para análisis de los mismos.
8	Entrega del Tercer Informe de lectura de los Dosímetros:	Plazo de entrega de los resultados del informe de la tercera lectura de medición por parte de ISECURE SAS el 15 de diciembre de 2024.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

T2. FREILE PEREZ DELANEY ESTEFANYS

FIRMA:

C.C. No.

1129517360

DEPENDENCIA:

CODEH-JERLA-DISAT

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		RESOLUCIÓN N° 001 del 10 de febrero de 2024
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		<ul style="list-style-type: none"> • Contrato electrónico: 20 DE MAYO 2024 • CRP: 416424: Vigencia 2024 • Garantías: Póliza de Seguros Mundial S.A No: CSC-1000044413 aprobada con fecha de expedición 17/04/2024.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	N/A		Se hace verificación de las condiciones del contrato electrónico y del anexo aceptación oferta.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Las condiciones están acordes a las exigidas en la ficha técnica del proceso.
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		Acta de inicio del 20 de mayo de 2024 en la plataforma SECOP II
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Estos documentos se adjuntan a los tramites de pago. <ul style="list-style-type: none"> • PAC OCTUBRE • PAC DICIEMBRE
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		<ul style="list-style-type: none"> • Acta de inicio con las especificaciones de acuerdo al anexo técnico. • Capacitación sobre el buen uso y características de los dosímetros. • Mensaje por correo electrónico por parte de la empresa ISECURE informando la distribución de los dosímetros a las unidades aéreas, Y confirmación por parte de las unidades el recibido de los dosímetros y las entregas a los usuarios.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				 <ul style="list-style-type: none"> Primera y segunda entrega de dosímetros por parte de la empresa ISECURE. Devolución de dosímetros por parte de las unidades a la empresa ISECURE.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		<ul style="list-style-type: none"> Acta de inicio del 20 de mayo de 2024 en la plataforma SECOP II. Mensaje a la dirección de correo electrónico institucional de la empresa ISECURE: info@isecure.com.co el formato COM-F0003 FORMATO CREACION Y ACTIVACION DE CLIENTES (Documento Excel) especificando la información pertinente para el envío de los dosímetros de acuerdo al anexo técnico. 
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		Hasta la fecha no se han presentado novedades respecto de las condiciones exigidas.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Informes de supervisión: <ol style="list-style-type: none"> el primer informe de supervisión del periodo comprendido del 20 de mayo 2024 al 05 de junio 2024. Segundo informe de supervisión del periodo comprendido del 04 de junio al 03 de julio 2024. Tercer informe de supervisión del periodo comprendido del 04 de julio al 05 de agosto 2024.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		A la fecha no se han presentado inconvenientes que conlleven a incumplimiento por parte de contratista.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		De acuerdo a la proyección del contrato esta se realizará una vez se verifique el cumplimiento de la cancelación total del contrato.