

Obrq.

Consorcio Sede Marsa F.
Contrato N° 2391
Sede Chiquinquirá.

Interventoría

Consorcio Interagrupaciones
Contrato N° 2528
Sede Chiquinquirá.

Semana 1.

Periodo 22 de noviembre al 1 de
diciembre del 2023

Personal ~~obra~~.
Residente

Interventoría: Director.

Supervisión

Arg. Gullán Rodolfo López

Actividades

La interventoría firma acto de inicio
22 de noviembre del 2023.

Se realiza recuento el día 24 noviembre
para hacer el respectivo diagnóstico
técnico.

Se observa mal estado de los muros
de las oficinas, mal estado del cielo

Norma

na so necesita cambio y mantenimiento
tanques de reserva con fugas, filtración
de agua en placa, se necesita reparación
de redes sanitarias, problemas
de humedad.

Se le recomienda al contratista
comprar los materiales e insumos
apartadamente.


Dnmt

Jose Luis Ocas A
RO

Norma

Semana 2.

Periodo 4 de diciembre al 10 de
diciembre 2023

Personal cony.

Residente maestro ayudante

Interventor

Residente

Actividades:


- El contratista de obra realiza la
firma de acta de inicio el día
5 de diciembre del 2023.
- Inicia el proceso de contratación
de personal.
- Presenta la programación al
Secretaría encargado, para no inter-
ferir con actividades importantes
tanto como de ellas como las de


Norma

obra.

- Realiza inducción al personal para la ejecución de actividades y el ingreso a las instalaciones.
- Se le informa sobre el uso de EPP, para cada una de las actividades.

Jose Luis Oros A
R.O.

 R.O.



Norma

Semana 3.

Fecha 11 de diciembre del 2023

Personal obra

Residente nuestro ayudante


Interventoria

Residente

Actividades

- Intervención en pisos para reemplazo de redes sanitarias en baños y cocina

Jose Luis Oros A
R.O.

 R.O.

Norma

Fecha 12 de noviembre

Personal obra
residente maestro ayudante
Interventora
residente

Actividades

- Exploración de redes sanitarias en
muros e instalación de accesorios
baños y cocinas

Jose Luis Oros A
R.O

Norma

Fecha 13 de noviembre

Personal obra
residente maestro ayudante
Interventora
residente

Actividades.

- lijado de muros internos y limpie
za de humedades para poder
impermeabilizar

Jose Luis Oros A
R.O

Norma

Fecha 14 de diciembre 2023

Personal obra

residente maestro ayudante

Interventoría

1 residente.

Actividades

- continuamos con la exploración de redes sanitarias
- Cambio de accesorios y mantenimiento.

Jose Luis Oros A
R.O

Norma

Fecha 15 de diciembre 2023

Personal obra

residente

maestro ayudante.

Interventoría.

residente.

Actividades

- Aplicación de aditivos e impermeabilización a muros internos, para prevención de humedades
- continuamos lijado de muros.

Jose Luis Oros A
R.O

Norma

Fecha 16 diciembre 2023

Personal obra
residente maestro ayudante
Interventoria.
residente

Actividades.

- Se radica solicitud de promoto N° 1 para terminación pronta el 24 de febrero 2024.
- Continuamos con la adecuación de baño, resanando paredes y solucionando filtraciones.

Jose Luis Oros A.
R.O

Norma

Semana 4.
Fecha 18 de diciembre 2023

Personal obra
Residente maestro ayudante
Interventoria
residente

Actividades

- Continuamos con el lijado de muros.
- Demolición de paredes internas

Jose Luis Oros A.
R.O

Norma

Fecha 19 de diciembre 2018

Personal obra

Residente maestro ayudante

Interventoria.

residente

Actividades

- Se realiza aplicación de pintura impermeabilizadora.
- Se inicia proceso de resacas en muros internos

Jose Luis Oros A
R.O

Norma

Fecha 20 de diciembre

Personal obra

residente maestro ayudante

Interventoria.

residente

Actividades

- Se realiza instalación de aparatos sanitarios.
- Continuamos con resacas en F. O.

Jose Luis Oros A
R.O

Norma

Fecha 21 diciembre

Personal obra


residente maestro ayudante

Interventoria

residente

Actividades

- Continuamos con la impermeabilización de muros, pañetes.
- Demoliciones de pañetes


Punt

Jose Luis Oros A
R.O.

Fecha 22 de diciembre

Personal obra

residente maestro ayudante


Interventoria.

residente

Actividades.

- Se continua mantenimiento en muros, ligados y resacos de fisuras

Jose Luis Oros A
R.O.


Punt

Norma

Fecha 23 de diciembre

Personal obra
Residente maestro ayudante
Interventoria
residente

Actividades

- Se tapan perforaciones realizadas para las inspecciones de las redes sanitarias.
- Continuamos con paneles y resanes

Jose Luis Oros A
R.O.

Norma

Semana 5

Fecha 26 de diciembre 2023

Personal obra
Residente maestro ayudante
Interventoria
residente

Actividades

- Se continúa con la reparación de resanes
- Paneles internos
- Se le realizan algunas observaciones generales al contratista ante rebocos de pintura y resanes

Jose Luis Oros A
R.O.

Norma

Fecha 27 de diciembre 2023.

Personal obra

residente maestro ayudante

Interventoria

residente

Actividades

- Se aplica estuco en paredes ya saneadas.
- continua el proceso de reparaciones en muros y filos.

Nota: Se pararon actividades de obra, se reiniciaron el 9 de enero del 2024.

José Luis Ocas A.
R.O.

Norma

Semana 6.

Fecha 1 de enero 2024 al 7 de enero del 2024.

Continúan las actividades de obra paradas, dado que el personal se reintegra el 9 de enero del 2024.

Semana 7.

Periodo 8 de enero 2024

Personal obra

Maestro (1) Oficial (1) Ayudantes (2).

Interventoria.

residente.

Actividades:

Norma