

MATRIZ DE ACTIVIDADES DIARIAS								
ANÁLISIS SEDES CONTRATO MANTENIMIENTOS			Semana 11 del 5 al 11-feb-2024			Consolidado Programado	Consolidado Ejecución	Actividades Realizadas al 15 de Febrero 2024
MUNICIPIO	VALOR SEDE (incl. AIU)	% Ppto.	% Progr.	% Ejec.	% Atraso			
LA MESA	\$ 31.691.551,11	5,28%	100,00%	100,00%	3,61%	5,09%	5,28%	Actividades Finalizadas en esta sede.
PACHO	\$ 70.336.761,31	11,72%	100,00%	100,00%	-0,16%	10,93%	10,91%	Actividades Finalizadas en esta sede.
ZIPAQUIRA	\$ 28.394.791,42	4,73%	100,00%	100,00%	0,00%	4,73%	4,73%	Actividades Finalizadas en esta sede.El contratista subsanó las observaciones emitidas por la Interventoría
GACHETA	\$ 77.561.598,53	12,92%	100,00%	100,00%	-36,53%	12,92%	8,20%	Se realiza aseo general a todas las áreas, se concluyen las actividades de obra y se dan por finalizadas las actividades de esta sede.
GUADUAS	\$ 77.223.368,38	12,87%	100,00%	100,00%	30,14%	8,99%	12,87%	Actividades Finalizadas en esta sede.
CHIQUINQUIRA	\$ 87.470.638,67	14,57%	100,00%	100,00%	1,65%	13,03%	13,27%	Se realiza aseo general a todas las areas, se concluyen las actividades de obra y se dan por finalizadas las actividades de esta sede.
CACHIRA	\$ 29.246.647,32	4,87%	100,00%	100,00%	-8,88%	4,87%	4,44%	Se realiza instalación de baranda en entrada principal, resanes de pinturas y aseo general a todas las áreas, se concluyen las actividades de obra y se dan por finalizadas las actividades de esta sede.
ESPINAL	\$ 61.401.293,13	10,23%	85,50%	100,00%	14,50%	8,75%	10,23%	Actividades Finalizadas en esta sede.
CHAPARRAL	\$ 27.970.383,68	4,66%	100,00%	100,00%	0,00%	4,66%	4,66%	Actividades Finalizadas en esta sede.
MELGAR	\$ 84.838.594,98	14,14%	100,0%	100,00%	23,15%	10,86%	14,14%	Actividades Finalizadas en esta sede.
LA PLATA	\$ 24.046.864,50	4,01%	100,00%	100,00%	0,00%	4,01%	4,01%	Actividades Finalizadas en esta sede.
	\$ 600.182.463,03	100%				88,84%	G2,74%	