

 CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 1 de 24

CONTRATO N° ICCU-826-2023

OBJETO: “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

INFORME MENSUAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024

VERSIÓN N° 2

MAYO DE 2024

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal	
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto:	Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel:	310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 2 de 24

FECHA 27/05/2024	VERSIÓN 2	Mes No 9 desde: 01/04/2024 hasta 15/04/2024
---------------------	-----------	---

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.: ICCU-826-DE 2023

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice de revisión	Sección modificada	Observaciones	FECHA
VERSIÓN 1	N/A	INFORME MENSUAL N° 9 COMPONENTE SST	24/04/2024
VERSIÓN 2	N/A	INFORME MENSUAL N° 9 COMPONENTE SST	27/05/2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN

CONTRATO No.: ICCU-826-DE 2023

Título del documento: INFORME MENSUAL SST No. 9

FECHA: 27/05/2024

No DE REVISIÓN:	0
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN:	Nombre: Ivon Natalia Monroy Reyes 
RESPONSABLE POR LA REVISIÓN:	Nombre: Luis Fernando Briceño 
RESPONSABLE POR LA APROBACIÓN:	Nombre: Luis Fernando Briceño 

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 3 de 24

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	6
INTRODUCCIÓN.....	6
1.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
1.2. ESQUEMA LOCALIZACIÓN GENERAL Y REGIONAL DEL PROYECTO	7
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	7
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8
2.2. ALCANCE.....	8
3. COMUNICACIÓN.....	8
3.1. COMUNICADOS ENVIADOS A INTERVENTORÍA.....	8
3.2. COMUNICADOS RECIBIDOS DE LA INTERVENTORÍA	11
3.3. MESAS DE TRABAJO.....	14
4. CONTROL DE PERSONAL	14
4.1. ORGANIGRAMA CONSORCIAL.....	14
4.2. PERSONAL PROFESIONAL.....	15
4.3. APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA.....	15
4.4. PERSONAL OPERATIVO.	15
4.5. CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO	16
4.6. AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INDIVIDUAL PERSONAL MONC Y OPERARIOS	16
4.7. PERSONAL RETIRADO DEL CONTRATISTA.....	17
4.8. CAMBIO DE ACTIVIDAD Y/O TRASLADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA....	17
4.9. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INDIVIDUAL CONTRATISTA	17
5. CARTA DE PAZ Y SALVO AL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INDIVIDUAL, PAGOS SALARIOS Y LIQUIDACIONES DEL CONTRATISTA.	17
5.1. CARTA DE PAZ Y SALVO DE PERSONAL RETIRADO	18
5.2. SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL DIRECTOS INDIRECTO.....	18

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 4 de 24

5.3. PAGOS DE LIQUIDACIONES.....	18
5.4. Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso	18
Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos.....	18
6. LICENCIAS EN S.O	18
6.2. NOTIFICACIÓN DEL EXAMEN MEDICO DE EGRESO	19
7. INDUCCIONES DURANTE EL PERIODO	19
7.1. Indicadores de cumplimiento	19
8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	20
9. INDICADORES DE GESTIÓN SG-SS	22
10. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	22
11. COMITÉ DE CONVIVENCIA (COCOLA).....	22
12. CAPACITACIONES	22
13. INSPECCIONES.....	22
13.1. ELEMENTOS DE EMERGENCIA	22
13.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23
14. COMPONENTE MEV.....	23
14.1. MAQUINARIA AMARILLA	23
14.2. VEHÍCULOS.....	23
14.3. INSPECCIONES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULO.	23
15. INDICADORES DE GESTIÓN SST.	23
16. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONJUNTO CON INTERVENTORÍA	24

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

 CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 5 de 24

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del proyecto.....	6
Tabla 2. Tramos a intervenir	7
Tabla 3. Trazabilidad de entregas de documentación SG-SST Contratista a Interventoría.....	8
Tabla 4. Trazabilidad de entregas de documentación SG-SST Interventoría a contratista.....	11

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto	7
Ilustración 2. Estructura organizacional	14

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 6 de 24

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general del proyecto

CONTRATO No.:	ICCU-826-DE 2023
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
PLAZO INICIAL:	6 MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	miércoles, 9 de agosto de 2023
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	
*FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 30 de diciembre de 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	144 DÍAS
PLAZO TRANSCURRIDO:	
VALOR INICIAL:	\$ 8,763,814,559.00
VALOR ADICIÓN:	-
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 8,763,814,559.00
VALOR PAGADO:	-
VALOR POR PAGAR:	\$ 8,763,814,559.00
VALOR ANTICIPO:	\$ 1,752,762,912.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEROBRAS
SUPERVISOR:	Dairon Andrés Solano Duran
FECHA DE TERMINACION DE ACUERDO A MODIFICATORIO N° 1	31 de Marzo del 2024
FECHA DE TERMINACION DE ACUERDO A MODIFICATORIO N° 2	15 de Abril del 2024

INTRODUCCIÓN

Este informe refleja el compromiso continuo con la Seguridad y Salud en el lugar de Trabajo y las prácticas que ha estado implementando el CONSORCIO VIAS 2023 para garantizar un entorno laboral seguro y saludable para todos los colaboradores. En el presente informe se expone de manera detallada la gestión realizada entre el periodo del 01 al 15 de abril del año 2024 correspondiente al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato ICCU-826-DE 2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 7 de 24

1.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El proyecto con el objeto “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA, EN EL MUNICIPIO DE COGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, se localiza en el municipio de Cogua, en el departamento de Cundinamarca; a una distancia de 9.4 km del centro urbano. Este corredor vial conecta la cabecera municipal con la vereda El Cardonal. Los tramos para ejecutar en el proyecto son los siguientes, tomando como base la institución educativa de la vereda EL cardonal, como el PR0+0:

Tabla 2. Tramos a intervenir

Tramo 1. 0+000 - 1+240
Tramo 2. 1+320 - 3+199
Tramo 3. 3+500 - 4+400
Tramo 4. 4+400 - 4+880
Tramo 5. 4+880 - 4+940
Tramo 6. 4+940 - 4+985

1.2. ESQUEMA LOCALIZACIÓN GENERAL Y REGIONAL DEL PROYECTO

Ilustración 1. Localización del proyecto



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal	
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto:	Duitama / Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel:	310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 8 de 24

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que tiene por objeto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA, EN EL MUNICIPIO DE COGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", es mejorar la carretera que conecta el municipio de Cogua con el Embalse del Neusa, comenzando desde la institución educativa de la vereda El Cardonal, donde se marcará el punto de referencia K0+00.

2.2. ALCANCE

El proyecto para desarrollar en virtud del contrato de obra mencionado en el literal 1 tiene como objetivo principal llevar a cabo la construcción de aproximadamente 4,600 metros de mejoras en la vía, con un ancho promedio de calzada de 6 metros. Además, incluye la construcción de estructuras de contención en concreto, así como la implementación de obras de drenaje, como filtros, cunetas y bordillos. Asimismo, se instalará señalización.

3. COMUNICACIÓN

3.1. COMUNICADOS ENVIADOS A INTERVENTORÍA

Tabla 3. Trazabilidad de entregas de documentación SG-SST Contratista a Interventoría

CONSECUTIVO	ASUNTO	FECHA
CO - 03	REMISIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONALES	7/07/2023
CO - 05	REMISIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONALES	14/07/2023
CO - 07	REMISIÓN HOJA DE VIDA PROFESIONALES	19/07/2023
CO - 06	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SG-SST CONSORCIO VÍAS 2023	19/07/2023
CO - 08	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	21/07/2023
CO - 09	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21/07/2023
CO - 010	RESPUESTA PROFESIONALES CONSORCIO VÍAS 2023	25/07/2023
CO - 011	SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES	26/07/2023
CO - 013	HOJA DE VIDA PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PROYECTOS CONSORCIO VÍAS	8/08/2023
CO - 015	REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SG-SST	8/08/2023

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 9 de 24

CO - 035	Remisión Documentos Conductores	24/08/2023
CO - 036	Remisión Documentos Personal Operativo	24/08/2023
CO - 037	Radicado para ampliación de PMT	25/08/2023
CO - 034	Solicitud de Aprobación Subcontratistas	28/08/2023
CO - 051	Rta cio-049-2023 documentos pendientes conductores.	1/09/2023
CO - 056	Contrato de obra iccu-826 de 2023	4/09/2023
CO - 063	Relación de salarios y afiliaciones profesionales consorcio vías 2023	8/09/2023
CO - 068	Radicación de personal operativos motoniveladora y vibro compactador	8/09/2023
CO - 066	Solicitud de aprobación subcontratistas y radicación de personal operativo equipos	8/09/2023
CO - 084	Para aprobación documentos de operativos de obra.	17/09/2023
CO - 083	Cio-90 respuesta al comunicado gg-for-13-068. Observaciones documentos de personal operativos maquinaria.	17/09/2023
CO - 086	Cio- 101 y 72 reiteración subsanación maquinaria y equipo para el contrato de obra. Oficio	18/09/2023
CO - 094	Co- 094 para subsanar información cio-106 gg-for-13-066. Subcontratistas y personal	20/09/2023
CO - 104	Oficio cio-105. Respuesta al comunicado gg-for-13-063 relación de salarios y afiliaciones de los profesionales	22/09/2023
CO - 112	Respuesta comunicada cio-130-2023 (informe divulgación pmt)	28/09/2023
CO - 115	Co-115 informes semanales 22 al 28 de septiembre	29/09/2023
CO - 114	Informes semanales 22 al 28 de septiembre	29/09/2023
CO - 148	Radicación de Informes Mensuales Agosto	23/10/2023
CO - 160	RTA A CIO 170 Y CIO 174 INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SST No.2	25/10/2023
CO - 131	Respuesta comunicada cio-169 y cio -154	19/10/2023
CO - 137	Informes mensuales septiembre y subsanados 1	17/10/2023

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 10 de 24

CO - 172	Respuesta observaciones SG-SST	25/10/2023
CO – 190	respuesta cio 215-2023	09/11/2023
CO – 206	Solicitud de aprobación de maquinaria amarilla	20/11/2023
CO – 215	Respuesta oficio CIO-236-2023: Respuesta a comunicado CO-202 Maquinaria amarilla.	22/11/2023
CO-222	Respuesta observaciones al informe mensual componente SST no. 2v2	26/11/2023
CO-227	Solicitud cambio de profesional SST	29/11/2023
CO-228	Cuadro consolidado componente MEV	27/11/2023
CO-229	Respuesta observaciones al informe mensual componente SST no. 2	26/11/2023
CO-235	Solicitud aprobación de documentos maquinaria y personal (2)	30/11/2023
CO -255	Respuesta oficio cio-278-2023	13/12/2023
CO-262	Entrega documentos profesional social	13/12/2023
CO-264	Entrega de informe n.º 4 gestión SST	18/12/2023
CO-270	Entrega de paz y salvos	18/12/2023
CO-293	Entrega documentos de ingreso residente de obra	22/12/2023
CO-297	Respuesta oficio cio-316-2023	29/12/2023
CO-304	Entrega documentos personal nuevo	12/01/2024
CO-306	Solicitud cambio de Profesional Social consorcio vías 2023	12/01/2024
CO-311	Radicación de informes Semanales No.21 Y No.22	15/01/2024
CO-317	Radicación Informes Mensuales No.5	18/01/2024
CO-323	Solicitud cambio de Profesional en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y riesgos laborales consorcio vías 2023	19/01/2024
CO-324	Solicitud cambio de Profesional Inspector Vial Consorcio Vías 2023	19/01/2024
CO-331	CIO-348-2023_Respuesta comunicado CO-323. Observaciones a la Hoja de Vida del Profesional en SST	23/01/2024
CO-336	Radicación Informes Semanales No.23	25/01/2024
CO-363	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-381-2023	13/02/2024

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 11 de 24

CO-366	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-371-2023	13/02/2024
CO-376-2024	RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 26	16/02/2024
CO-379-2024	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES NO. 6	17/02/2024
CO-381-2024	RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 27	19/02/2024
CO-402	RADICACIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 28	01/03/2024
CO-424	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES NO. 7	19/03/2024
CO-444	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES NO. 29, NO. 30, NO 31, NO 32 Y NO 33	10/04/2024
CO-445	RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES NO. 8	10/04/2024
CO-452	RESPUESTA A COMUNICADO CIO-483-2023 - Respuesta a carta CO-445 Observaciones SST Inf 8.	18/04/2024
	Anexo N°1	

3.2. COMUNICADOS RECIBIDOS DE LA INTERVENTORÍA

Tabla 4. Trazabilidad de entregas de documentación SG-SST Interventoría a contratista

CÓDIGO	ASUNTO	FECHA
CIO - 040 - 2023	Solicitud Documentación Personal MONC Y Maquinaria.	17/08/1900
CIO - 03 - 2023	Respuesta a su comunicación GG-FOR-13-005 Observaciones Hoja de Vida profesional en gestión social.	19/07/2023
CIO - 04 - 2023	Respuesta a los comunicados GG-FOR-13-003, GG-FOR-13-005 y GG-FOR-13-007. Hojas de Vida Profesionales contrato de obra.	25/07/2023
CIO - 05 - 2023	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-006. Revisión Documentación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	26/07/2023
CIO - 07 - 2023	Respuesta a los comunicados GG-FOR-13-011. Hojas de Vida Profesionales contrato de obra.	28/07/2023
CIO - 09 - 2023	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-009. Relación de Maquinaria y Equipo	31/07/2023

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 12 de 24

CIO - 017 - 2023	Solicitud atención de Observaciones al PG-SST remitidas mediante comunicado CIO-005-2023 del 26 de julio de 2023.	8/08/2023
CIO - 030 - 2023	Solicitud gestión vinculación MONC de la región y personal femenino.	14/08/2023
CIO - 035 - 2023	Respuesta comunicada GG-FOR-13-015. Aprobación PG-SST V2.	15/08/2023
CIO - 045 - 2023	Reiteración solicitud correo electrónico 16 de agosto 2023 - Solicitud presentación pieza informativa PMT inicio de obras.	23/08/2023
CIO - 049 - 2023	Respuesta comunicada GG-FOR-13-035 Revisión documentación del personal de obra (conductores)	25/08/2023
CIO - 060 - 2023	Respuesta comunicada GG-FOR-13-037. Radicado para ampliación de PMT.	29/08/2023
CIO - 061 - 2023	Respuesta al comunicado GG-FOR-13-036. Aprobación documentación del personal operativo de obra.	29/08/2023
CIO - 070 - 2023	Pago tarifa de profesionales.	4/09/2023
CIO - 069 - 2023	Respuesta al comunicado gg-for-13-051. Documentos del personal operativo del contrato de obra.	4/09/2023
CIO - 073 - 2023	Respuesta comunicada gg-for-13-055 del 4 de septiembre de 2023. Documentos personales de topografía.	5/09/2023
CIO - 072 - 2023	Respuesta al comunicado gg-for-13-027. Maquinaria y equipo para el contrato de obra.	5/09/2023
CIO - 071 - 2023	Respuesta oficio gg-for-13-048. Aprobación aplicación PMT consorcio vías 2023	5/09/2023
CIO - 087 - 2023	Solicitud informe divulgación plan de manejo de tráfico para inicio de obras	12/09/2023
CIO - 082 - 2023	Respuesta al comunicado gg-for-13-056. Documentos personales femenino	12/09/2023
CIO - 101 - 2023	Reiteración subsanación maquinaria y equipo para el contrato de obra. Oficio cio-072-2023	15/09/2023
CIO - 130 - 2023	Respuesta a su comunicación gg-for-13-097 llamado de atención por presunto incumplimiento en la divulgación del PMT para inicio de obras	22/09/2023
GG-FOR-13-152	Acta de Comité Componente SST No 1 del 29 de septiembre de 2023.	2/10/2023
GG-FOR-13-170	Respuesta comunicados CO-117 y CO-125 Llamado de atención por la No entrega de los informes	12/10/2023

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 13 de 24

GG-FOR-13-176	Respuesta a su comunicación GG-FOR-13-127 Aprobación cambio de profesional en gestión	17/10/2023
GG-FOR-13-182	Incumplimiento de compromisos pactados en el Acta SST. No. 1	20/10/2023
GG-FOR-13-188	Segundo llamado de atención - Solicitud cumplimiento obligaciones contractuales.	24/10/2023
CIO-236-2023	Respuesta a comunicado CO-202 Maquinaria amarilla	21/11/2023
CIO-243-2023	Respuesta a comunicado CO-215 Maquinaria para obra.	23/11/2023
CIO-278-2023	Respuesta al comunicado No. 227. Aprobación Cambio Hoja de Vida Profesional SST	13/12/2023
CIO-300-2023	Respuesta al comunicado CO-216. Aprobación informe mensual No. 1 Componente SST Versión 2.	20/12/2023
CIO-304-2023	Respuesta al comunicado CO-270. Entrega de Paz y Salvos	26/12/2023
CIO-316-2023	Respuesta comunicación CO-259 Aprobación Cambio de Profesional Ingeniero Residente de Obra.	27/12/2023
CIO-334-2024	"Respuesta a su comunicación GG-FOR-13-306 - Aprobación cambio de profesional en gestión social."	15/01/2024
CIO-348-2024	Respuesta comunicado CO-323. Observaciones a la Hoja de Vida del Profesional en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Riesgos Laborales	23/01/2024
CIO-347-2024	Respuesta comunicado CO-324. Aprobación Hoja de Vida Inspector Vial	23/01/2024
CIO-359-2024	Respuesta a comunicado No. CO-304. Documentos Personal de Obra.	26/01/2024
CIO-371-2024	Respuesta a comunicado No. 331	05/02/2024
CIO-376-2024	Respuesta a carta CO- 317	06/02/2024
CIO-381-2024	Respuesta a carta CO- 317 – Observaciones Componente SST informe Mensual N° 5 V0	07/02/2024
CIO-404-2024	Aprobación Informe Mensual N° 3 - Periodo 1 a 31 de octubre de 2023.	21/02/2024
CIO-405-2024	Aprobación Informe Mensual N° 4 - Periodo 1 a 30 de noviembre de 2023.	21/02/2024
CIO-415-2024	Respuesta al comunicado CO 363	26/02/2024
CIO-416-2024	Respuesta al comunicado CO 379	26/02/2024
CIO-417-2024	Respuesta al comunicado CO 366	26/02/2024

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 14 de 24

CIO-464-2023	Respuesta al comunicado CO No. 424	01/04/2024
CIO-483-2023	Respuesta a carta CO- No. 445	15/04/2024
	Anexo N°1	


3.3. MESAS DE TRABAJO

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de abril de 2024 no se realizaron mesas de trabajo entre las profesionales SST de Contratista e Interventoría.

4. CONTROL DE PERSONAL

4.1. ORGANIGRAMA CONSORCIAL

Ilustración 2. Estructura organizacional



Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 15 de 24

4.2. PERSONAL PROFESIONAL

En conformidad con los requisitos establecidos en el proceso licitatorio, el Consorcio VÍAS 2023 presenta a continuación al equipo de profesionales que contribuyó al desarrollo del proyecto del 01 al 15 de abril de 2024. En la tabla No. 05 la cual se presenta a continuación se detalla el personal profesional:

Tabla 5. Personal mínimo requerido Contratista

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	VINCULO	% DEDICACION	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	HUGO FERNANDO MARROQUIN	ESP EN PAVIMENTOS	CONTRATISTA - CONSORCIO VÍAS 2023	50%	01/08/2023	15/04/2024
2	ANDERSON LÓPEZ	TOPÓGRAFO	CONTRATISTA - CONSORCIO VÍAS 2023	100%	02/10/2023	15/04/2024
3	LUIS FERNANDO BRICEÑO	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA - CONSORCIO VÍAS 2023	50%	20/11/2023	15/04/2024
4	YEISON ANDRES VEGA	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO VÍAS 2023	100%	13/12/02023	15/04/2024
5	JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA	ESP EN GEOTECNIA	METSAP	50%	01/04/2022	15/04/2024
6	VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA	ESP EN ESTRUCTURAS	METSAP	45%	01/07/2023	15/04/2024
7	JULY ALEJANDRA TIUZO GARCIA	ESP AMBIENTAL	METSAP	40%	01/09/2022	15/04/2024
8	NANCY CONSTANZA IPUZ FORERO	PROF. EN G SOCIAL	CONTRATISTA - CONSORCIO VÍAS 2023	40%	15/01/2024	15/04/2024
9	IVON NATALIA MONROY REYES	PROFESIONAL SST	CONSORCIO VÍAS 2023	100%	16/01/2024	15/04/2024

Anexo. 3

4.3. APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA

Durante el periodo del 1 al 15 de abril del 2024, no se recibió aprobación de hojas de vida por parte de Interventoría teniendo en cuenta que no se presentaron renunciaciones de personal profesional del contratista de obra.

4.4. PERSONAL OPERATIVO.

En el período comprendido entre el 1 al 15 de abril del 2024 el Consorcio VÍAS 2023 realizó las siguientes actividades:

1. Demarcación de la vía

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal	
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto:	Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel:	310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
INFORME MENSUAL		Fecha: 28/07/2021
		Página 16 de 24

2. Instalación de señalización vertical
3. Construcción de cuneta
4. Instalación y mantenimiento de defensa metálica
5. Terminación de detalles en obra

Tabla 6. Datos de personal MONC

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	VINCULO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	YEIMI ALEJANDRA MONTAÑO HERNANDEZ	AUXILIAR SOCIAL / SISO	CONSORCIO VÍAS 2023	22/09/2023	12/04/2024
2	FRANCISCO JAVIER PAEZ FARFAN	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	CONSORCIO VÍAS 2023	21/11/2023	18/04/2024
3	MARIA RUDY SIERRA LOPEZ	MAESTRA DE OBRA	CONSORCIO VÍAS 2023	05/04/2024	16/04/2024
4	LUIS ANTONIO SILVA LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO VÍAS 2023	05/04/2024	16/04/2024
5	YOINER ALEXANDER CAÑIZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO VÍAS 2023	05/04/2024	16/04/2024

Anexo 3

4.5. CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO

Durante el periodo del 1 al 15 de abril del 2024, al Consorcio VÍAS 2023 ingresaron 3 colaboradores en el transcurso del mes.

Tabla 7. Relación de personal

INGRESOS	ANTIGUOS	RETIROS	INACTIVOS	TRASLADOS	TOTAL
3	11	14	0	0	14
Ver anexo 3					

4.6. AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INDIVIDUAL PERSONAL MONC Y OPERARIOS

Tabla 8. Ingreso de personal MONC y operarios. Consorcio VÍAS 2023

N°	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	VINCULO	FECHA DE INGRESO	EPS	AFP	ARL	CCF	FECHA DE RETIRO
1	1035389282	MARIA RUDY SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO VÍAS 2023	05/04/2024	COMPE NSAR	PORVE NIR	SURA	COLSUBS IDIO	16/04/2024

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 17 de 24

		LOPEZ								
2	1057015678	LUIS ANTONIO SILVA LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO VÍAS 2023	05/04/2024	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COLSUBS IDIO	16/04/2024
3	1013585783	YOINER ALEXANDER CAÑIZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	CONSORCIO VÍAS 2023	05/04/2024	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COLSUBS IDIO	16/04/2024
Ver anexo 3										

4.7. PERSONAL RETIRADO DEL CONTRATISTA

Durante el periodo del 1 al 15 de abril del año 2024 se retiraron 14 colaboradores por motivos como terminación de contrato y terminación de actividades en obra. Esta información se encuentra en el Anexo N° 3-Relación de personal.

4.8. CAMBIO DE ACTIVIDAD Y/O TRASLADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

No aplica para este periodo comprendido entre el 01 al 15 de abril de 2024.

4.9. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INDIVIDUAL CONTRATISTA

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 15 de abril del año 2024, el Consorcio VÍAS 2023 informa acerca de la contratación de 3 nuevos colaboradores, conforme a lo especificado en los numerales 4.6 y 4.7 de este informe.

De acuerdo con lo mencionado estas 3 personas están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social de acuerdo a las certificaciones de afiliación que se encuentra en la documentación de cada trabajador en el Anexo 2. **Ver anexo 2 y Anexo 11.**

5. CARTA DE PAZ Y SALVO AL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INDIVIDUAL, PAGOS SALARIOS Y LIQUIDACIONES DEL CONTRATISTA.

Tabla 9. Certificaciones de Paz y Salvos de Seguridad Social

PERIODO	NOMBRE DEL EMPLEADOR	TOTAL DE PERSONAL QUE CERTIFICA. (PAZ Y SALVOS)
DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024	CONSORCIO VÍAS 2023	14

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 18 de 24

5.1. CARTA DE PAZ Y SALVO DE PERSONAL RETIRADO

Se encuentran adjuntos los paz y salvos del personal operativo retirado en el periodo comprendido entre el 01 al 15 de abril de 2024 del CONSORCIO VIAS 2023. **Ver anexo 6.**

Se encuentra pendiente el envío de paz y salvos de todos los profesionales del CONSORCIO VIAS 2023.

5.2. SALARIOS DEL PERSONAL PROFESIONAL DIRECTOS INDIRECTO

El Consorcio VÍAS 2023 ha procedido con la revisión y respectiva verificación para realizar la cancelación de los salarios correspondientes al mes de abril de 2024 de la totalidad de los trabajadores que estuvieron involucrados en el proyecto durante el periodo de presentación del informe. **Ver anexo 7.**

5.3. PAGOS DE LIQUIDACIONES.

El consorcio VÍAS 2023 retiro de su planta de personal a 14 colaboradores durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de abril de 2024. Se encuentran anexadas las liquidaciones del personal operativo. Se encuentra pendiente el pago de liquidaciones de personal profesional. **Ver anexo 6.**

5.4. Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso

Durante el período del 1 al 15 de abril de 2024, el Consorcio VÍAS 2023 registró el ingreso de 3 trabajadores. A los cuales se les realizo examen médico ocupacional y este es adjuntado dentro de la documentación de cada trabajador. **Ver anexo 2.**

Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos

No aplica para el periodo entre el 1 y el 15 de abril de 2024.

6. LICENCIAS EN S.O

En la tabla No. 12 se enumera los centros médicos o Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que han sido seleccionados por el Consorcio VÍAS 2023 y sus empresas colaboradoras para llevar a cabo los exámenes médicos ocupacionales del personal asignado al contrato de obra mencionado en este informe.

Tabla 10. Licencias en S.O de Centros médicos o IPS

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 19 de 24

IPS / CENTRO MEDICO	No DE RESOLUCIÓN	VINCULACION DE SUBCONTRATISTA
MEDICENTER	2346 DE 23/07/2014	CONSORCIO VÍAS 2023
Ver anexo 8		

6.2. NOTIFICACIÓN DEL EXAMEN MEDICO DE EGRESO

Conforme a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007, que establece la obligación del empleador de notificar con anticipación a los trabajadores al término de su relación laboral, se notificaron a 14 trabajadores para realizar el examen de médico ocupacional de egreso con el propósito de evaluar y documentar las condiciones de salud al momento de retirarse. **(ver anexo 2)**.

7. INDUCCIONES DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre 01 al 15 de abril del 2024, el Consorcio registró la incorporación de un total de 3 trabajadores. A todos ellos se les proporcionó una sesión de inducción, durante la cual se explicaron sus responsabilidades laborales, los posibles riesgos a los que podrían enfrentarse en el desarrollo de sus funciones, la conformación de los comités COPASST y COCOLA, así como las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del consorcio, entre otros temas relevantes.". **Ver anexo 2**.

7.1. Indicadores de cumplimiento

De acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 la cual en su Artículo N° 30 determina los nuevos indicadores mínimos que requiere un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el periodo del informe comprendido entre el 1 al 15 de abril de 2024 se realizó el seguimiento diario de asistencia de los colaboradores esto con el fin de llevar las estadísticas del indicador de ausentismo. Se realizaron 3 inducciones al personal que ingreso nuevo al Consorcio, las cuales se pueden encontrar en el Anexo N° 2 y se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 11. Relación de inducciones personal Contratista

PERIODO	TEMA	LUGAR	No DE INDUCCIONES	No DE ASISTENTES	FECHA DE INDUCCIÓN
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	Inducción	Campamento	2	2	21/09/2023
01 AL 31 DE	Inducción	Campamento	7	2	13/10/2023

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
INFORME MENSUAL		Fecha: 28/07/2021
		Página 20 de 24

OCTUBRE DE 2023				2	18/10/2023
				3	26/10/2023
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	Inducción	Campamento	2	1	23/11/2023
				1	27/11/2023
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	Inducción	Campamento	17	1	01/12/2023
				6	02/12/2023
				6	05/12/2023
				3	06/12/2023
				1	13/12/2023
01 AL 31 DE ENERO DE 2024	Inducción	Campamento	14	2	09/01/2024
				1	12/01/2024
				3	15/01/2024
				4	16/01/2024
				3	18/01/2024
				1	24/01/2024
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	Inducción	Campamento	6	1	05/02/2024
				1	08/02/2024
				2	09/02/2024
				1	19/02/2024
				1	27/02/2024
01 AL 31 DE MARZO DE 2024	Inducción	Campamento	8	5	04/03/2024
				1	12/03/2024
				2	16/03/2024
01 AL 14 DE ABRIL DE 2024	Inducción	Campamento	3	3	05/04/2024
Ver anexo 2					

8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

En el período comprendido entre el 01 de abril al 15 de abril del año 2024 se realizó entrega de Elementos de Protección Personal tales como Casco de seguridad, Guantes de vaqueta, gafas de seguridad, tapabocas y dotación la cual se compone de una Camisa y un pantalón al personal que ingreso nuevo. Se anexan formatos de entregas realizadas en el mes de periodo de presentación del informe.

Tabla 12. Entrega de Elementos de Protección Individual personal Contratista

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal	
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto:	Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel:	310 8023979

 CONSORCIO VÍAS 2023	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 21 de 24

PERIODO	LUGAR	No de asistentes	Fecha
SEPTIEMBRE	Campamento	2	21/09/2023
OCTUBRE	Campamento	2	13/10/2023
		2	18/10/2023
		3	26/10/2023
NOVIEMBRE	Campamento	2	2/11/2023
		1	6/11/2023
		1	8/11/2023
		1	9/11/2023
		1	11/11/2023
		2	21/11/2023
		1	23/11/2023
		2	27/11/2023
DICIEMBRE	Campamento	1	01/12/2023
		6	02/12/2023
		4	05/12/2023
		3	06/12/2023
		1	13/12/2023
ENERO 2024	Campamento	2	09/01/2024
		1	12/01/2024
		2	15/01/2024
		2	16/01/2024
		1	17/01/2024
		3	18/01/2024
		1	24/01/2024
FEBRERO 2024	Campamento	1	05/02/2024
		1	08/02/2024
		2	09/02/2024
		1	19/02/2024
		1	27/02/2024
MARZO 2024	Campamento	5	04/03/2024
		1	12/03/2024
		2	16/03/2024
ABRIL 2024	Campamento	3	05/04/2024
Ver anexo 12			

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal	
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto:	Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel:	310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023	
	NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021
		Página 22 de 24

9. INDICADORES DE GESTIÓN SG-SS

En relación a los indicadores de gestión del SG-SST se encuentra que para el periodo del 01 al 15 de abril de 2024 se presentó una novedad es decir un accidente vial a terceros pero CONSORCIO VIAS 2023 aclara que el trabajador no tiene ningún vínculo laboral dentro del contrato ICCU-826-2023. **Ver anexo 10**

10.COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para el presente periodo teniendo en cuenta la finalización del proyecto no se programaron reuniones del COPASST.

11.COMITÉ DE CONVIVENCIA (COCOLA).

De acuerdo al Artículo 9 de la Resolución 652 de 2012 el Comité de Convivencia Laboral debe reunirse cada (3) meses. En el mes de enero 2024 se realizó reunión del CCL por lo que de acuerdo al cronograma no se tendrían que realizar más reuniones del Comité de Convivencia teniendo en cuenta la fecha de terminación del proyecto.

12.CAPACITACIONES

Durante el periodo relacionado del 1 al 15 de abril del 2024 se realizó una capacitación respecto a temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, concientizando al personal en los riesgos relacionados con las actividades constructivas del proyecto. En el anexo N° 12 se encuentran los registros de asistencia a la capacitación programada para el mes de abril del 2024.**Ver anexo 12**

13.INSPECCIONES

13.1. ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Durante el 01/04/2024 hasta 15/04/2024, se llevaron a cabo las siguientes inspecciones en colaboración con el equipo de interventoría.

Tabla 13. Inspecciones de elementos de emergencia

FECHA	EQUIPO/ ELEMENTO	UBICACIÓN	CANT DE REGISTROS
11/04/2024	EXTINTOR 20 LB	CAMPAMENTO	1
11/04/2024	BOTIQUÍN Y CAMILLA	CAMPAMENTO	1
Ver anexo 12			

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal	
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto:	Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel:	310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 23 de 24

13.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Durante el presente periodo del 1 al 15 de abril del 2024 se realizó inspección pre operacional al único vehículo presente en obra. También se realizó inspección a herramientas manuales utilizadas para las actividades en obra las cuales deben cumplir con las especificaciones de seguridad adecuadas para ser usadas.

14. COMPONENTE MEV

14.1. MAQUINARIA AMARILLA

Durante el periodo del 1 al 15 de abril del 2024, no se tuvo maquinaria pesada en obra debido a la culminación de actividades del proyecto.

14.2. VEHÍCULOS

Durante el periodo del 1 al 15 de abril del 2024, se utilizó la camioneta SOS 976.

Tabla 14. Relación de vehículos

EQUIPO/MARCA	MARCA / MODELO	ID	PLACA
CAMIONETA	2015	N.A	SOS 976
Ver anexo 10			

En el **anexo N° 10** COMPONENTE MEV se encuentra la relación del vehículo utilizado en el periodo del 01 al 15 de abril de 2024.

14.3. INSPECCIONES DE MAQUINARIA Y VEHÍCULO.

En el periodo comprendido del 1 al 15 de abril del 2024, se realizó inspección pre operacional al vehículo que prestó sus servicios para el traslado de herramientas, material y actividades de recorrido y movilización por la vía.

Ver anexo 12.

15. INDICADORES DE GESTIÓN SST.

Durante el periodo del 1 al 15 de abril de 2024 se realizaron actividades de gestión SST en prevención y concientización mediante las inducciones y notificación de riesgos realizados al personal que ingresa. Se impartió capacitación sobre uso adecuado de Elementos de Protección personal (EPP) de acuerdo a como estaba programada en el cronograma. Por otra parte se realizó inspección y entrega de EPP e inspección a vehículo utilizado en obra

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979

	CONSORCIO VÍAS 2023 NIT.: 901.722.635-3	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	INFORME MENSUAL	Fecha: 28/07/2021 Página 24 de 24

entre otras actividades que son mencionadas en el presente informe esto con el fin de tomar acciones preventivas y mitigar los riesgos mediante medidas como el uso adecuado de los EPP, señalización en el área de trabajo entre otras.

En el anexo N° 12 se encuentra el cronograma de SST con la relación de actividades realizadas durante el periodo de presentación del informe.

16. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONJUNTO CON INTERVENTORÍA

Durante el periodo del 1 al 15 de abril de 2024, con el acompañamiento de la interventoría se realiza seguimiento a los lineamientos establecidos en el SG-SST, logrando la prevención de riesgos laborales mediante la inspección, capacitación y fortalecimiento de los procesos establecidos en SST. **Ver anexo 12**

El **REGISTRO FOTOGRÁFICO** del presente informe se encuentra detallado en el **Anexo N° 12**.

CONCLUSIONES

- 1) Se da a conocer la Gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de abril de 2024 del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto.
- 2) Se llevaron a cabo las actividades programadas en el cronograma para el periodo comprendido entre el 01 al 15 de abril de 2024.
- 3) Se cumplió a cabalidad con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
Coord. TH y SGI	Representante Legal	Representante Legal
Dirección:	Calle 15 N° 13 –56 Edificio Torre 15 Ofc. 501 – 502	Ciudad / Dpto: Duitama /Boyacá
Email:	consorcioviasiccu826@gmail.com - metsapsas@gmail.com	
PBX:	(8) 7605427	Tel. Cel: 310 8023979