

Quibdó, Julio 19 de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Ing. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Director Territorial Chocó

Cra. 6 #3654

Quibdó

Asunto: Solicitud Prorroga - Contrato de Interventoría No. 4874 de 2023

Respetado Ingeniero,

CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS, actuando en calidad de representante legal de **CISA SERVICIOS S.A.S**, quien se encuentra obrando como proveedor en el marco del Contrato 4874 de 2023, me dirijo a usted con el único propósito de solicitar la respectiva prorroga a dicho contrato; ello, atendiendo a la situación especial que se ha generado frente a las prórrogas de los convenios solidarios No. 4723 de 2023 y No. 4793 de 2023, Así:

1. ANTECEDENTES

- Que el día 22 de diciembre del 2023 el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS y CISA SERVICIOS S.A.S, suscribimos el Contrato 4874 de 2023, el cual tiene por objeto: *“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.”*
- Que de acuerdo a la CLÁUSULA séptima del Contrato 4874 de 2023, el plazo de ejecución será de 3 meses.
- Que el valor total del Contrato 4874 de 2023 es de Ochenta millones trescientos veintiún mil setecientos cincuenta pesos con once centavos M/CTE (\$80.321.750,11).
- Que atendiendo a la dinámica de las actividades preliminares a la ejecución de las obras y retraso injustificado de la Entidad, a la hora de hacer efectivo los debidos desembolsos para los convenios solidarios en un tiempo razonable, frente a los cuales, el presente proveedor ejerce interventoría, se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría para el cabal y oportuno desarrollo del objeto contractual, establecido en el inciso primer; de acuerdo con los nuevos plazos de ejecución del mismo.
- Que, debido a la temporada de intensas precipitaciones registradas en la región, se ha visto afectada considerablemente la posibilidad de terminar las actividades asociadas a los convenios 4723-2023 y 4793-2023 dentro del periodo prorrogado inicialmente.

2. JUSTIFICACIONES

2.1. Justificación Jurídica

En virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual:

Artículo 40.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (...).

Si bien, el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, que ha demostrado ser la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha resaltado que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad¹. Teniendo en cuenta lo anterior, la modificación del contrato estatal debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes.

Así, en el caso concreto, la prórroga solicitada cumple con (i) Lo establecido por las normas contractuales, en consideración a que se tramita antes del vencimiento del término del contrato y persigue el cumplimiento de las funciones a cargo de la Interventoría; (ii) Obedece a una causa real y cierta, sustentada y probada, garantizando la debida atención del objeto del Contrato 4874 de 2023; y (iii) La Entidad, puede hacer el debido análisis de la pertinencia y conducencia de la presente solicitud, teniendo la potestad de acceder a lo requerido.

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud se efectúa dentro de los límites establecidos por los principios, las normas y jurisprudencia aplicable a la contratación pública, concordante con el artículo 1602 del Código Civil.

2.2. Justificación Técnica

Debido a la temporada de intensas precipitaciones registradas en la región, se ha visto afectada considerablemente la posibilidad de terminar las actividades asociadas a los convenios 4723-2023 y 4793-2023 dentro del período prorrogado inicialmente. Además, han surgido demoras considerables en el

¹ Sentencia C-153-2017. MP Patricia Salazar Cuellar

transporte de materiales necesarios debido a dificultades logísticas y de acceso al sitio de trabajo; Puesto que el transporte de materiales es vía marítima. Las rutas de acceso se han visto afectadas por condiciones imprevistas que han impedido la entrega oportuna de los insumos.

De acuerdo con lo anterior y debido a los impredecibles niveles de la temporada de lluvias, la ejecución de las actividades para la construcción de obras de drenaje como excavaciones, preparación de concretos, suministro y acceso de materiales, instalación, extensión y compactación de la subbase, afecta el rendimiento y su programación, incrementando el tiempo de ejecución de estas.

SOLICITUD

Por lo expresado anteriormente, y teniendo de presente que es de nuestro interés culminar el objeto contractual que se traduce en una interventoría optima, garantizando la calidad de las labores, recibo y entrega a satisfacción por parte de la presente interventoría, de los trabajos ejecutados; se solicita considerar prorrogar el Contrato 4874 de 2023, hasta el 05 de agosto de 2024.

Sin otro particular, y a la espera de una favorable respuesta.

Atentamente,



CRISTIAN ALBORNOZ BARRIOS

Representante Legal

CISA SERVICIOS S.A.S

Tel: 57 321 7768465

Email: ing.abc0103@hotmail.com