

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.4145.010.26.1.0661-2020 ELABORADO POR: CARLOS FABIO VINASCO JARAMILLO SUPERVISOR: YAMILE RAMÍREZ ARBELÁEZ - SUPERVISORA						
Mes		%	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ACUMULADO
Inicio del Proyecto						
ACTIVIDAD 1	Producto	Peso Porcentual %	Peso del mes 13%	Peso del mes 16%	Peso del mes 16%	45%
Realizar intervenciones de promoción en salud ambiental en el Entorno Hogar, mediante acciones Información Educación y Comunicación- IEC, a través de Tele- Asistencia promoviendo en la población el autocuidado, el de su familia y comunidad, con énfasis en COVID - 19 y prevención y control del Dengue.	Formatos diligenciados	45	13	16	0	29.00
ACTIVIDAD 2	Producto	Peso Porcentual %	Peso del mes 0%	Peso del mes 0%	Peso del mes 45%	45%
Realizar seguimiento al diagnóstico sanitario, ambiental y social en las viviendas de los territorios asignados por modalidad presencial o virtual, desarrollando acciones de Información, Educación y Comunicación – IEC, a los factores de riesgo sanitarios del ambiente con énfasis en COVID -19; para la promoción de entornos saludables y prevención de enfermedades de interés en salud ambiental, diligenciando los formatos correspondientes.	Formatos diligenciados	45	0	0	0	0.00
ACTIVIDAD 3	Producto	Peso Porcentual %	Peso del mes 3%	Peso del mes 4%	Peso del mes 3%	10%
Las demás asignadas relacionadas con el objeto del contrato y con la Emergencia COVID-19.	Informes y actas	10	3	4		7.00
Acumulados		100	16.00	20.0	0.0	36

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INSTRUCTIVO

- | |
|--|
| 1. Relacione cada una de las obligaciones contractuales (individuales del contratista) |
| 2. Indique el periodo de tiempo de inicio y finalizacion en el cual se ejecutara cada una de las obligaciones del contratista (pinte cada una de las celdas) |
| 3. Desglose, si es el caso, cada una de las obligaciones del contratista en tareas que se deben desarrollar para poder cumplir con cada obligacion. |
| 4. Indique el periodo de tiempo de inicio y finalizacion en el cual se ejecutara cada una de las tareas correspondiente a la obligacion (pinte cada una de las celdas) |
| 5. Asigne porcentajes a cada una de las obligaciones (De acuerdo a su importancia). La sumatoria de los porcentajes de todas las obligaciones debe ser igual a 100% |
| 6. Asigne porcentajes a cada una de las tareas de cada obligacion. La sumatoria de los porcentajes de las tareas, debe ser igual al porcentaje asignado la obligacion. |

Para Calcular el Porcentaje de Avance del Proyecto

- | |
|---|
| 1. Seleccione el mes, en el cual se va a realizar el corte para calcular el porcentaje de avance del proyecto |
| 2. Sume el porcentaje de cada una de las obligaciones realizadas durante el periodo de tiempo. |