



CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT 901.831.411-8
BETEL INGENIERÍA SAS 830.508.307-9 PARTICIPACIÓN 50% Y
MARÍA GONZÁLEZ 34.561.668-1 PARTICIPACIÓN 50%
CL 15 25A 30
Tel: 3219892015
Tame - Colombia
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co



Factura electrónica de venta
No. FEVC 1

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(000) 78887124 - Ext. 000
Dirección	CR 15 11 145	Ciudad	Tame - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/07/2024, 10:04
Expedición	11/07/2024, 14:55
Vencimiento	11/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA N°1 DEL CONTRATO N° 1807 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000. PERIODO: 04 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	1.00	37,547,121.00	19 %	44,681,073.99

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta y un mil setenta y tres pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 44,681,073.99

Observaciones:

Total Bruto	37,547,121.00
IVA 19%	7,133,952.99
Total a Pagar	44,681,073.99

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074376056 aprobado en 20240703 prefijo FEVC desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 9eff47859055c081a80fe783fbb57e645c8b7f168b839f8ff9ed027470349e87fd2b2577c7b71131701113e27e0ff74

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sijgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AUTORIZACION DE PAGO

CÓDIGO	AFINCO-FR-14
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de Diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de Enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de Octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: CONSORCIO VIAS TAME 2023

NIT No.: 901.831.411-8

Valor: \$ 44.681.073,99

Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X) ACTA No. 1

correspondiente al Contrato número 1807 DE 2024 cuyo objeto es :

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10.

Con cargo al registro presupuestal numero 469024 de 28/5/2024 y de

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
SOLANO JUAN GABRIEL

FIRMA: _____

NOMBRE: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

FECHA: 12/07/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 DE 1

Acta	No. 1	Pre-acta	No.	FECHA	05/julio/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE			

CONTRATO No. 1807 DE 2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10.

PROYECTO: TAME - COROCORO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TAME 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

CONTRATO No. 1998-2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	04 DE junio DE 2024 (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL:	\$ 1.584.604.238,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día) DE (Mes) DE (Año)	VALOR ACUMULADO:	\$ 1.584.604.238,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día) DE (Mes) DE (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE julio DE 2026 (Día) (Mes) (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Rocería y desmonte y recolección de basuras, limpieza de bermas, limpieza de las cunetas revestidas y en tierra, limpieza de obras de más de 0.60 m2 de sección, limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de señales y mojones, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de defensas metálicas, limpieza de calzada, limpieza de cursos de agua, tapa - huecos y disponibilidad para atender cualquier emergencia que se presente el fin de semana.

VALOR BÁSICO MENSUAL	\$ 37.547.121,00	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -
VALOR IVA	\$ -	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 44.681.073,99		


VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 44.681.073,99
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE


NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: 	Firma: 
LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VIAS TAME 2023 NIT: 901.831.411-8	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 0.00 M.P.No: 25202-77804 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.



INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$46.179	\$46.179	\$46.179	\$46.179	\$46.179	\$46.179	\$46.179	\$46.179	\$46.179	\$49.411
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	36,56%	40,03%	43,49%	46,96%	50,43%	53,90%	57,37%	60,83%	64,30%	68,01%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$486.818	\$532.997	\$579.176	\$625.355	\$671.533	\$717.712	\$763.891	\$810.070	\$856.248	\$905.660
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado \$ Valor Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	\$1.331.600	100%	2,82%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%	100%
				\$ P	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$30.627	
	\$1.331.600	100,00%	\$37.547	\$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
102. 1P COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			0,00%	% P										50%
				\$ P										
	\$0	0,000%	\$ 0.00	\$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										0%
				\$ P										
				\$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$1.331.600	100%	\$37.547											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$1.331.600	100,00%	\$37.547											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$49.411	\$30.627
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	71,72%	75,43%	79,14%	82,86%	86,57%	90,28%	93,99%	97,70%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	\$855.071	\$1.004.482	\$1.053.893	\$1.103.305	\$1.152.716	\$1.202.127	\$1.251.539	\$1.300.950	\$1.331.577	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547	\$37.547

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$1.331.600	100%	\$ 37.547
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$1.331.600	100,00%	\$37.547

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de caso aprobados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan anotar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE BRILLO:	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARBAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	%
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO Y POR 24	\$ -	\$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y PRECIAL (Incluye IVA)	\$ -	\$ -	%
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ -	\$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$1.331.600,20	\$37.547,12	2,82%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$1.331.600,20	\$37.547,12	2,82%

NOTA:

La información contenida en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe concordar con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Rendición de Cuentas de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aproba Firma:

LUZ MAGALY FERNÁNDEZ DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO VIAS TAME 2023
NIT: 901 831 411-8

Aproba Firma:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
M P No: 25202-77R04 CND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 1807 DE 2024

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE
ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO MES

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

X

ACTA No 1

4 al 30 de junio de 2024

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL ?:

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 469024

RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02

RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO \$ 44.681.073,99


No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

TOTAL ACTA \$ 44.681.073,99

Firma


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DE CONTRATO
Matricula Profesional N° 25202 -77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA 1 DE 1																																																																						
			FECHA 05/julio/2024 (Día / Mes / Año)																																																																						
UNIDAD EJECUTORA:	TERRITORIAL CASANARE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE																																																																						
PERIODO MES:	4 al 30 de junio de 2024																																																																								
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 37.547.121,00																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>05/julio/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>05/julio/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>12/julio/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>12/julio/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>—</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>N. A.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>12/julio/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	05/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	—	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	—	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	—	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	05/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	—	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	—	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	—	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	—	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N. A.																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12/julio/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO																																																																						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 1807 DE 2024																																																																									
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10.																																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TAME 2023 NIT. 901.831.411-8																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS TAME 2023 (Indicar el ordenador del pago)																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 44.681.073,99 VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 DEL PERIODO 4 al 30 de junio de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																									
Firma MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Matrícula Profesional N° 25202-77804 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 12/07/2024 (Suscribe según su competencia)	Firma JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO M.P.No: 25202-77804 CND DIRECTOR TERRITORIAL (E) Fecha firma: 12/07/2024 (Suscribe según su competencia)	Firma N. A. Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO M.P.No: 54202-230042 NTS ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 12/07/2024																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.	1807 DE 2024	Contratista	CONSORCIO VIAS TAME 2023			
Objeto del Contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10.					
Acta No.	1	Valor basico	37.547.121,00	Período mes	4 al 30 de junio de 2024	
Valor incluido el Iva	44.681.073,99					

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6605	CARRETERA TAME - COROCORO - PR0+0000 - PR 131+0970			44.681.073,99	44.681.073,99
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES					44.681.073,99	44.681.073,99

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	\$ 44.681.073,99	\$ 37.547.121,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 44.681.073,99	37.547.121,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	-

Firma  LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ CONSORCIO VIAS TAME 2023 NIT: 901.831.411-8	Firma  MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA M.P.No: 25202-77804 CND
---	---

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

La suscrita, LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ, representante legal de CONSORCIO VIAS TAME 2023


CERTIFICA QUE:

La firma contratista CONSORCIO VIAS TAME 2023, identificada con Nit 901.831.411-8 durante el desarrollo del contrato No 1807 DE 2024 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10. presentó los soportes de los pagos de aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo mes de 4 al 30 de junio de 2024 y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 1 del contrato de mantenimiento rutinario No 1807 DE 2024

Dada en Pore - Casanare, el día 02 del mes de julio de 2024

(Firma)



LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS TAME 2023
CC. No.60.341.218 de Cucuta

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, actuando como SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA, CERTIFICA que: la CONSORCIO VIAS TAME 2023 identificada con el NIT 901.831.411-8 durante el desarrollo del Contrato No 1807 DE 2024 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10. Presentó los soportes de pago de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo del 4 al 30 de junio de 2024 y los mismos cumplen con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación como soporte en el trámite del acta de obra N° 1 del contrato de mantenimiento rutinario No. 1807 DE 2024

Dada en Arauca - Arauca, el día 02 del mes de julio de 2024

Firma


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

M.P.No: 25202-77804 CND

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO VIAS TAME 2023** identificado(a) con **número 901.831.411** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130700000200001476** aperturada el **17 de mayo de 2024**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **700001476**

10 dígitos: **0700001476**

16 dígitos: **0700000200001476**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **17 de mayo de 2024** a las **16:13**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074376056



(415)7707212489984(8020) 001876407437605 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 8 3 1 4 1 1	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO VIAS TAME 2023					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Arauca					Cód. 3 4
24. Dirección CL 15 # 25 A - 30 BRR SAN MIGUEL					
25. País Colombia		26. Departamento Arauca		27. Municipio Tame	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres FERNANDEZ DIAZ LUZ MAGALI
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 60341218 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIAS TAME 2023

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento


997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 0 4 / 1 5 : 4 3 : 0 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074376056




(415)7707212489984(8020) 001876407437605 6


5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 8 3 1 4 1 1	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
CONSORCIO VIAS TAME 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
CONSORCIO VIAS TAME 2023 CL 15 # 25 A - 30 BRR SAN MIGUEL								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVC	1	50	24	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141043115731			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104311573 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 1 4 1 1		8		Impuestos y Aduanas de Arauca		3 4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
CONSORCIO VIAS TAME 2023							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Arauca		Tame			
1 6 9		8 1		7 9 4			
41. Dirección principal							
CL 15 # 25 A - 30 BRR SAN MIGUEL							
42. Correo electrónico consorciovias2023@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 2 1 9 8 9 2 0 1 5		3 2 0 6 8 2 3 3 8 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 1 0		2 0 2 4 0 5 0 7		4 3 9 0		2 0 2 4 0 5 0 7	
50. Código		1		2		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 7 1 4 4 8 5 5							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha		2024 - 05 - 28 / 11 : 01: 30	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre FERNANDEZ DIAZ LUZ MAGALI			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN 				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141043115731			
 (415)7707212489984(8020) 000014104311573 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 3 1 4 1 1 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Arauca		14. Buzón electrónico 3 4	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase 0 4						82. Nacional 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha 2 0 2 3 1 2 1 1						84. Nacional privado 0 . 0 %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro							
76. Fecha de registro							
77. No. Matrícula mercantil						85. Extranjero 0 %	
78. Departamento 8 1						86. Extranjero público 0 . 0 %	
79. Ciudad/Municipio 7 9 4						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043115731



(415)7707212489984(8020) 000014104311573 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 8 3 1 4 1 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Arauca

14. Buzón electrónico

3 4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 5 0 7
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 6 0 3 4 1 2 1 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido FERNANDEZ	105. Segundo apellido DIAZ	106. Primer nombre LUZ
107. Otros nombres MAGALI	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal


98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043115731



(415)7707212489984(8020) 000014104311573 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 1 4 1 1 8

Impuestos y Aduanas de Arauca

3 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 3 0 5 0 8 3 0 7	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social BETEL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 4 0 5 0 2	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 3 4 5 6 1 6 6 8	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido CASAS	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres JOSE
115. Primer apellido GONZALEZ						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 2 4 0 5 0 2	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHprincon PEDRO JULIO RINCON CUSBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-28-9:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 131624 de fecha 2024-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	469024	Fecha Registro:	2024-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	513.375.559,00	Valor Total Operaciones:	200.000,00			Valor Actual:	513.575.559,00	Saldo x Obligar:	513.575.559,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901831411	Razón Social:	CONSORCIO VIAS TAME 2023					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	700001476	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1097393050	Nombre:	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1807/2024	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-05-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	2024-05-28	513.375.559,00	200.000,00						
					Total:	513.375.559,00	200.000,00	513.575.559,00	513.575.559,00				

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 032831 DTCAS CON 1807/2024 PLAZO 31/07/2026 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000 – LOTE 10
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-31	171.325.186,34	171.325.186,34	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-14	171.125.186,34	171.125.186,34	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	171.125.186,32	171.125.186,32	NINGUNO

BARROS PAVAJEAU Firmado digitalmente
MANUEL SALVADOR por BARROS PAVAJEAU
MANUEL SALVADOR



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 de 1

FECHA

05/julio/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CASANARE

CONTRATO DE OBRA No:

1807 DE 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS TAME 2023

MES INFORME MENSUAL:

4 al 30 de junio de 2024

PROYECTO:

TAME - COROCORO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1998-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO ADMINVIAL CPJ

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	469024 de 28/5/2024	C-2401-0690-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BVS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	Propios	1807 DE 2024	\$ 513.575.559,00	
2025						\$ 659.432.550,00	
2026						\$ 411.596.129,00	
TOTAL						\$ 1.584.604.238	\$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 1.584.604.238,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	4 al 30 de junio de 2024	\$ 37.547.121,00	\$ 7.133.952,99	\$ 44.681.073,99	\$ -	\$ -	\$ -	469024 de 28/5/2024	\$ 468.894.485,01	\$ 1.539.923.164,01				
2						\$ -	\$ -	\$ -							
3						\$ -	\$ -	\$ -							
4						\$ -	\$ -	\$ -							
5						\$ -	\$ -	\$ -							
6						\$ -	\$ -	\$ -							
7						\$ -	\$ -	\$ -							
8						\$ -	\$ -	\$ -							
9						\$ -	\$ -	\$ -							
10						\$ -	\$ -	\$ -							
11						\$ -	\$ -	\$ -							
12						\$ -	\$ -	\$ -							
TOTALES			\$ 37.547.121,00	\$ 7.133.952,99	\$ 44.681.073,99					\$ -	\$ 1.539.923.164,01				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 37.547.121,00	\$ 7.133.952,99	\$ 44.681.073,99
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 37.547.121,00	\$ 7.133.952,99	\$ 44.681.073,99

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma



LUZ MAGALI FERNÁNDEZ DÍAZ

Representante legal o apoderado del Contratista

CONSORCIO VIAS TAME 2023

NIT: 901.831.411-8

Firma



MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

M.P.No: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial