

5002-0325

Dependencia destino : GERENCIA DE FISCALIZACIÓN



Radicado de Entrada No: 20202300049972

Fecha: 2020-02-14 17:06:35

Folios: 4

Coljuegos

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2020

Doctor

JOSE MAURICIO VEGA LOPERA

Gerente de Fiscalización

COLJUEGOS EICE

Ciudad

Asunto: Alcance Entrega Cronograma Pre-Operativo SUPER astro contrato C1725.

Respetado Doctor:

NURY DEL SOCORRO ZAPATA ZAPATA, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía Nro. 43.428.147 De Bello (Ant)., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa en su calidad de Representante Legal Suplente de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, Adjunto entregamos cronograma general de la etapa preoperativa y el detalle de las actividades de Adecuación Desarrollos SCJ / Subsistema de Control, Certificación Operadores en Cumplimiento Protocolos SUPER astro, Proceso de Certificación Laboratorio Requerimientos Coljuegos.

Cronograma General Etapa Preoperativa Contrato de Concesión No C1725/2019 SUPER astro.

Cumplimiento Obligación 28.a.

Nro	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
1	Adecuación Desarrollos SCJ / Subsistema de Control	Corredor Empresarial S.A.	13/01/2020	21/03/2020
2	Certificación Operadores en Cumplimiento Protocolos SUPER astro	Corredor Empresarial S.A. Operadores Tecnológico	16/03/2020	21/03/2020
3	Adecuación Maquinas SCJ / Cloud Subsistema de Control	Corredor Empresarial S.A. Claro - Comcel	13/01/2020	14/03/2020
4	Proceso de Certificación Laboratorio Requerimientos Coljuegos	Corredor Empresarial S.A. Laboratorio GLI	24/03/2020	19/04/2020
5	Presentación del Certificado de Laboratorio a Coljuegos	Corredor Empresarial S.A.	20/04/2020	20/04/2020
6	Entrega a Coljuegos de los accesos al Subsistema de Control	Corredor Empresarial S.A.	21/04/2020	21/04/2020

Detalle de actividades Nro. 1. Área Desarrollo

Actividad	Descripción	Unidad	Fecha Inicio	Fecha Fin
Análisis y Diseño	Análisis y Diseño	3	13/01/2020	15/01/2020
Cambio MER	Cambio MER	4	16/01/2020	20/01/2020
Actualización Protocolo Mensajería	Actualización Protocolo Mensajería	2	21/01/2020	22/01/2020
Desarrollo Captura Sistema Central	Captura Sistema Broker			
	Venta	5	23/01/2020	28/01/2020
	Anulación	3	29/01/2020	31/01/2020
	Venta Automática	3	4/02/2020	6/01/2020
	Pago de Premios	4	7/02/2020	12/02/2020
	Paquetes BBDD			
	Venta	3	13/02/2020	17/02/2020
	Anulación	4	18/02/2020	21/02/2020
	Pago de Premios	4	24/02/2020	27/02/2020
	Venta Automática	2	28/02/2020	2/03/2020
Modulo Administrativo	Reportes Coljuegos			
	5.2.1. INFORMACIÓN DEL OPERADOR	3	3/03/2020	5/03/2020
	5.2.2. IDENTIFICACIÓN PUNTO DE VENTA DE VENTA PARA TDV	3	6/03/2020	10/03/2020
	5.2.3. IDENTIFICACIÓN DEL TERMINAL DE VENTA FIJO O MÓVIL	3	11/03/2020	13/03/2020
	5.2.4. IDENTIFICACIÓN DEL JUGADOR	3	16/03/2020	18/03/2020
	5.2.5. INFORMACIÓN DE LA VENTA (APUESTAS)	2	19/03/2020	21/03/2020
	5.2.6. INFORMACIÓN DE PAGOS (Apuestas ganadoras)	3	3/03/2020	5/03/2020
	5.2.7. INFORMACIÓN DE LOS SORTEOS	3	6/03/2020	10/03/2020
	5.2.8. RESULTADOS DEL JUEGO POR SORTEO	3	11/03/2020	13/03/2020
	5.2.9. REPORTE DE INGRESOS BRUTOS POR TERMINAL DE VENTA	4	11/03/2020	16/03/2020
	5.2.10. REPORTE DE PREMIOS POR TIQUETE	3	16/03/2020	18/03/2020
6.2. TABLERO DE CONTROL		3	19/03/2020	21/03/2020

Detalle de actividades Nro. 2 Plan de Certificación Operadores


SERVICIOS SUPER astro			
SERVICIO	CASOS DE PRUEBA	Fec. Inicial	Fec. Final
Autenticación Login	Trama autenticación Exitosa	16/03/2020	21/03/2020
	Vendedor no Existe		
	Usuario Inactivo		
	Usuario Bloqueado		
	Clave incorrecta		
Consulta Parametrización	Trama parámetros exitosa	16/03/2020	21/03/2020
	Trama parámetros exitosa		
	Sesión no Valida		
	No hay Sorteos		
	Producto no existe		

SERVICIOS SUPER astro			
SERVICIO	CASOS DE PRUEBA	Fec. Inicial	Fec. Final
Pago de Premios por Fiducia	Premio autorizado a pagar por terminal	16/03/2020	21/03/2020
	Trama Pago de premios exitosa		
	Trama Desconocida		
	Sesión no Valida		
	No existe Premio		
	Vendedor no Existe		
	Premio Pagado		
	Valor del premio mayor al autorizado a pagar en la terminal		
	Premio Pagado el Mismo Día		
	Premio Caducado para Terminal		
Venta Automatica	Trama de Venta Automatica Exitosa	16/03/2020	21/03/2020
	Sesión no Valida		
	Trama Desconocida		
	Apuesta Invalida		
	Vendedor no existe		
	Tiquete ya Existe		
	Producto no existe		
	Producto no existe		
	Monto superado		

Detalle de actividades Nro. 4 Proceso de Certificación Laboratorio

Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
Certificación de Requerimiento de seguridad para el Juego SUPER astro	Corredor Empresarial S.A. Gaming Laboratories International	24/03/2020	19/04/2020
Certificación de SUPER astro para Colombia	Corredor Empresarial S.A. Gaming Laboratories International	24/03/2020	19/04/2020
Análisis de Aleatoriedad de la Balotera SUPER astro y Generador de Números Aleatorios (RNG) Para la Apuesta Automática	Corredor Empresarial S.A. Gaming Laboratories International	24/03/2020	19/04/2020

Atentamente,



NURY DEL SOCORRO ZAPATA ZAPATA

Representante Legal Suplente

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

Elaboró: Gerente Tecnología
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

