



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR.5806309 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 1 de 12

Puerto Berrio, Antioquia

Doctor

Fernando Cano Gómez

Subdirector Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Regional Antioquia

Ciudad.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°
CO1.PCCNTR.5806309 DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024

INFORME No 06.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		
Entidad Contratante:	SENA	
Supervisor:	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO	
Objeto del Contrato:	5_9502_016 Prestar servicios profesionales en el rol de instructor de emprendimiento aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y campesino; definidos por la Dirección de Empleo y Trabajo y la Coordinación Nacional del programa SER.	
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5806309	
Contratista:	Elvin Danover Espinosa Carvajal	
Valor del Contrato:	46.888.223	
Fecha de inicio:	01/02/2024	
Fecha de terminación:	15/12/2024	
Número de la póliza	65-46-101042531	Vigencia: del 01/02/2024 al 20/04/2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	SUSPENSIÓN		X	
2	MODIFICACIÓN		X	
3	ADICIÓN		X	
4	PRÓRROGA		X	
5	CESIÓN		X	
6	TERMINACIÓN ANTICIPADA		X	

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Antioquia

Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial

Calle 43 No. 20-137 (4) 8332862 Ext. 43750 Puerto Berrio – Ant.

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR.5806309 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 2 de 12

Justificación de la novedad:

Novedad informada a la aseguradora

SI

NO

Fecha informe novedad aseguradora:

Vigencia Final Póliza:

Valor Final Póliza:

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	\$ 46.888.223
Pago mensual:	\$ 4.465.545
Valor Total pagado:	\$ 26.793.270
Saldo financiero a ejecutar:	\$ 20.094.953

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de la planilla de aportes:	7930483758			
Valor total del aporte: \$ 532.400	Salud \$ 225.200	Pensiones \$ 288.300	ARL \$ 18.900	Otros:
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	Abril		Julio		Octubre	
Judiciales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:
Fiscales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución.				SI:	NO:	Porque:	
No. Obligación	Obligaciones Contractuales	Actividades en la ejecución del mes	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple	Evidencias	Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple
1	Ejecutar las acciones de formación en emprendimiento haciendo uso de la estrategia pedagógica “aprender haciendo”, bajo la modalidad de atención sincrónica - asincrónica de acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Formación Profesional Integral y los lineamientos de la Dirección de Empleo y Trabajo y lo establecido en la guía para la ejecución del programa SER en el SIGA.	Formación complementaria GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. Días de ejecución: Ficha No 3005823: Los días 1 y 2 de Julio del 2024 Competencias: Proyectar el mercado según segmentos y métodos de pronóstico Resultados: Formular modelo de negocio de acuerdo con herramientas de planeación estratégica GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR. Días de ejecución: Ficha No 3005834: Los días 3,4,5,8,9 y 10 de julio del 2024	X				Asistencias y Fotos Carpeta F1.

		Competencias: Proyectar el mercado según segmentos y métodos de pronóstico Resultados: Aplicar el comportamiento emprendedor de acuerdo con referentes conceptuales y retos personales y productivos Determinar reto de innovación de acuerdo con motivaciones y potencialidades del entorno Diseñar prototipo de idea de negocio de acuerdo con técnicas de validación. Formular modelo de negocio de acuerdo con herramientas de planeación estratégica.					
2	Articular con los instructores técnicos para realizar el alistamiento integral de los procesos de formación para el desarrollo de las competencias de emprendimiento y construcción del modelo de negocio con las herramientas establecidas en el protocolo de atención definido por la Coordinación SER.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizó actividades acordes a esta obligación
3	Brindar la atención requerida a grupos y organizaciones rurales, comunitarias, campesinas asignadas y beneficiarias del servicio de acompañamiento en las áreas comercial y de	Se brinda asesoría en Asociatividad a las siguientes fichas: Ficha: 2979361 Días de ejecución 11 de julio de 2024.	X				Acta de Programación de Asesorías Carpeta F3

	<p>COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL ANTIOQUIA</p> <p>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR.5806309 DE 2024</p>	<p>Fecha de Aprobación: 12 de mayo de 2015</p> <p>Versión No 02</p> <p>Página 5 de 12</p>
---	--	---

	<p>asociatividad, de acuerdo con el plan de acción concertado para la puesta en marcha de la unidad o proyecto productivo y el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional SER.</p>	<p>Ficha: 2979363 Días de ejecución 12 de julio de 2024.</p> <p>Ficha: 2979376 Días de ejecución 15 de julio de 2024.</p> <p>Se brinda asesoría formulación de proyectos a las siguientes fichas:</p> <p>Ficha: 2956501 Días de ejecución 16 y 26 de julio de 2024.</p> <p>Ficha: 2956524 Días de ejecución 17 y 29 de julio de 2024</p> <p>Ficha: 2957202 Días de ejecución 18 y 30 de julio de 2024</p> <p>Ficha: 2957215 Días de ejecución 19 y 31 de julio de 2024</p> <p>Ficha: 2957221 Días de ejecución 22 de julio de 2024</p> <p>Ficha: 3005816 Días de ejecución 23 de julio de 2024</p> <p>Ficha: 3005823 Días de ejecución 24 de julio de 2024</p> <p>Ficha: 3005834 Días de ejecución 25 de julio de</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

		2024					
4	Brindar a los grupos y organizaciones rurales, comunitarias y campesinas beneficiarias el servicio de acompañamiento técnico necesario para la formulación de proyectos productivos asociativos y comunitarios a fin de que sus propuestas reúnan las condiciones requeridas para ser sometidas a consideración en las convocatorias institucionales y externas en temas de acceso a mercados y/o fuentes de financiamiento.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizó actividades acordes a esta obligación
5	Apoyar la organización de eventos para la participación de unidades productivas en actividades de comercialización, rutas de aprendizaje (incluyendo mecanismos virtuales), gestión empresarial y financiera cuando se requiera, así como las actividades de fomento realizadas por el programa de Emprendimiento SENA.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizó actividades acordes a esta obligación
6	Gestionar alianzas con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizó actividades acordes a

	o no gubernamentales, que permitan la identificación y canalización de recursos para el apalancamiento de los proyectos y unidades productivas escalables.						esta obligación
7	Asegurar el reporte de información con claridad, oportunidad, veracidad y completitud en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al apoyo administrativo SER según aplique.	Envío informe mensual de ejecución contractual dentro de las fechas establecidas por CTMAE.	X				- Informe contractual - Pantallazo Sofia Plus - Planilla de seguridad Carpeta F7
8	Programar y reportar a su supervisor de contrato, con una antelación mínima de una semana las formaciones a atender, de manera que se autorice por escrito su movilización previa a la salida, en el marco de su objeto contractual.	Agendas de Desplazamiento mes de julio	X				Agendas de Desplazamiento Carpeta F8.
9	Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizó actividades acordes a esta obligación

10	Participar en el proceso de inducción del programa (objetivos, estrategia, metodologías), sus componentes y procedimientos.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión de seguimiento de evidencias y formatos con la líder dinamizadora del programa SER Yuliana Castrillón y Coordinador académico de Programas especiales Juan David Valencia, los días 11 y 12 de julio de 2024 en Cisneros - Reunión sensibilización fondo emprender Campesena el día 4 de julio de 2024, Ana Paulina Aguirre en Cisneros 	X				Asistencias y Fotos Carpeta F10
11	Participar mensualmente en la reunión de seguimiento operativo del programa convocadas por la coordinación académica y/o misional con observancia del esquema establecido por la coordinación nacional para tal fin y generar las respectivas evidencias.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión de seguimiento de evidencias y formatos con la líder dinamizadora del programa SER Yuliana Castrillón y Coordinador académico de Programas especiales Juan David Valencia, los días 11 y 12 de julio de 2024 en Cisneros - Reunión sensibilización fondo emprender Campesena el día 4 de julio de 2024, Ana Paulina Aguirre en Cisneros 	X				Asistencias y Fotos Carpeta F11
12	Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión Fondo Emprender Campesena el día 2 de julio del 2024. 	X				Pantallazos del evento por teams. Carpeta F12

	<p>COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL ANTIOQUIA</p> <p>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR.5806309 DE 2024</p>	<p>Fecha de Aprobación: 12 de mayo de 2015</p> <p>Versión No 02</p> <p>Página 9 de 12</p>
---	--	---

	evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo.	- Reunión Socialización Guía de ejecución ruta 1. 16 de julio de 2024					
13	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados por la coordinación nacional, evidenciando lo establecido en la guía para la ejecución del Programa SER en la lista de Chequeo - portafolio de evidencias.	Envío del informe mensual de ejecución contractual dentro de las fechas establecidas por el Complejo Tecnológico Minero Agropresarial	X				Informe contractual mes de julio, pantallazo programación sofia plus. Carpeta F13
14	<p>GENERALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar su afiliación ante la administradora de riesgos laborales que disponga el SENA, bajo la clase de riesgo relacionada con el diseño curricular, en el caso de tener diseños curriculares de varias líneas productivas 	Para este mes no se realizaron actividades acordes a esta obligación.			X		Para este mes el contratista no realizó actividades acordes a esta obligación

	<p>tomar el mayor riesgo asociado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Empleo y Trabajo - Coordinación Nacional SER. 						
--	--	--	--	--	--	--	--

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato “tiempos actividades académicas” (Sofia plus) y demás evidencias según el caso.

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentara una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Puerto Berrio, a los treinta (31) días del mes de julio de 2024.



JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO

Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.5806309 de 2024



COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL, REGIONAL
ANTIOQUIA
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR.5806309 DE 2024

Fecha de Aprobación:
12 de mayo de 2015

Versión No 02

Página 12 de 12

PANTALLAZO SOFIA PLUS

SofiaPlus 

ELVIN DIAZOVER   Dashboard de tareas  LMS SENA  Cambiar Clave  Salir

Instructor 

 Diseño Computar 

 Ejecución de la Formación 

 Gestión de Ambientes 

Gestión de Ambientes 

Consultar Fichas Instructor

Consultar horas programadas

Diagramar Horario Instructor

Reporte Ejecución Horas Instructor

Reporte de Instrucciones por Ficha

Solicitar Eventos

 Gestión de Tiempos 

Diagramar Consulta Horario y Disponibilidad de un Instructor

Detalle del Instructor

MIS	1041020
Nombre del Instructor	ELVIN DIAZOVER ESPINOSA CARPAUL
Tipo Documento	CC
Número de Documento	10033345
Responsabilidad	COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR
Fecha Inicial	01/07/2024 
Fecha Final	31/07/2024 

Consultar Horario

Horario

Vista del Horario: Mensual 

Sofia Plus Versión 3.0.00 Powered by SENA - © SENA 2015 - Bogotá - Colombia - v4.077

Consultar Fichas Instructor

Consultar horas programadas

Diagramar Horario Instructor

Reporte Ejecución Horas Instructor

Reporte de Instrucciones por Ficha

Solicitar Eventos

 Gestión de Tiempos 

 LMS 

 Matriculación 

 Planeación de la Formación 

 Reportes 

 SGS 

Vista del Horario: Mensual 

☐ Todos Documentos
☒ Evento Inicial
☐ Evento Desconocido

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO DOMINGO
01/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	02/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	03/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	04/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	05/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	06/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
06:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	07:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	08:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	09:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	10:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	11/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
08/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	09/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	10/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	11/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	12/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	13/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
05:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	06:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	07:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	08:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	09:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	14/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
15/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	16/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	17/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	18/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	19/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	20/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
05:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	06:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	07:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	08:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	09:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	21/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
22/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	23/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	24/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	25/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	26/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	27/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
05:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	06:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	07:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	08:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	09:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	28/07/24 00:00 - 23:59: Disponible
14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible
29/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	30/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	31/07/24 00:00 - 04:00: Disponible	01/08/24 00:00 - 04:00: Disponible	02/08/24 00:00 - 04:00: Disponible	03/08/24 00:00 - 23:59: Disponible
05:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	06:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	07:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	08:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	09:00 - 14:00: SOLICITA FORMACIÓN DE EQUIPO PARA UN NEGOCIO EMPRENDEDOR	04/08/24 00:00 - 23:59: Disponible
14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	14:00 - 23:59: Disponible	00:00 - 23:59: Disponible

Sofia Plus Versión 3.0.00 Powered by SENA - © SENA 2015 - Bogotá - Colombia - v4.077