


FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Entidad:	RAMA JUDICIAL		Fecha del informe:	23/08/2024	
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Contrato No.	SER032-2023	
Supervisor (es):	GINNA SANCHEZ PUCHE		Fecha de suscripción:	20/05/2024	
Interventor :			Valor total:	\$ 127.400.000,00	
Contratista:	NAHUM ELIAS MARTÍNEZ SOLERA		Plazo total:	2 MESES	
Nit:	C.C. 7.378.986		Fecha de terminacion:		
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA		Lugar de ejecución:	CORDOBA	
Pertenece al Plan Operativo:			Porcentaje avance:	80%	
Objeto de contratación:			Estado actual:	EN EJECUCION	
CONTRATAR DESINSTALACIÓN, TRASLADO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (SALAS DE AUDIENCIAS, PC, IMPRESORAS Y ESCÁNER) EN JUZGADOS LABORALES, JUZGADOS CIVILES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y DE SALAS DE OTRAS ESPECIALIDADES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA (DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA).					
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)					
Valor Inicial:			\$ 127.400.000,00		
Valor Total:			\$ 127.400.000,00		
Con anticipo:		☐	Valor ADICIÓN:	Saldo por pagar:	\$ 27.400.000,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago			
Porcentaje	Valor				
PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
CUENTA DE COBRO	22/08/2024	\$ 100.000.000,00			
			TOTAL PAGOS REALIZADOS		\$ 100.000.000
AVANCE DE EJECUCIÓN					
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada		
23/08/2024	3 MESES	100%	CONTRATAR DESINSTALACIÓN, TRASLADO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (SALAS DE AUDIENCIAS, PC, IMPRESORAS Y ESCÁNER) EN JUZGADOS LABORALES, JUZGADOS CIVILES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y DE SALAS DE OTRAS ESPECIALIDADES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA (DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA).		
DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS					
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido				
23/08/2024	CONTRATAR DESINSTALACIÓN, TRASLADO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (SALAS DE AUDIENCIAS, PC, IMPRESORAS Y ESCÁNER) EN JUZGADOS LABORALES, JUZGADOS CIVILES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, JUZGADOS Y CENTRO DE SERVICIOS ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y DE SALAS DE OTRAS ESPECIALIDADES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA (DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA).				
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Fecha De	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)				
CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI ☒	NO ☐	SI ☒	NO ☐	SI ☒	NO ☐
Resumen ejecución del contrato:					
Resumen pendientes del contratista:					
Observaciones: EL CONTRATO HA PRESENTADO DEMORAS POR LA ENTREGA DEL INMUEBLE EDIFICIO RIVER PARK, POR TANTO SOLICITARON Y PRORROGA Y ADICIONAL A ELLO DEBIÓ SUSPENDERSE.					

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD



FIRMA DEL SUPERVISOR

