



LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A):

AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR

NÚMERO DE VIVIENDA:

66

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		2
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-12
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		13 -
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		14
8	PLANO RECORD	X		20-22
9	ACTA DE VECINDAD	X		23-27
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		28-29
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		30-31
12	CÉDULA	X		32
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO		X	33
14	BITÁCORA	X		34
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		35-
16	OTROS	X		

OBSERVACIONES:

1

 	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	22785437
NÚMERO DE CASA:	66
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE LAS CANOAS

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	66
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA

DATOS DEL CONTRATO

Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscovivienda01@gmail.com

DATOS DE INTERVENTORÍA

Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE LAS CANOAS
Dirección de la Vivienda:	CALLE 1 LOTE 39
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR
Nº de Identificación:	73193260
Teléfonos:	3205829574

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga)						
Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
3	Hacinamiento	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
		11	Instalación de ventanas y puertas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.
		12	Mantenimiento de fachadas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	EI ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico	\$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	\$ 16'008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

**FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía N° 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024




FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



5

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION – (ANTES)



HABITACION ACABADOS DE PISO –(DESPUÉS)



COCINA (ANTES)



COCINA (DESPUÉS)



BAÑO (ANTES)



BAÑO (DESPUÉS)



7

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta N°	137
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR con cedula de ciudadanía No. 73193260, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	Marque con una (X)
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor del Diagnóstico \$ 390.000.
 Valor Total \$16'008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan al proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS

ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR 73193260 Beneficiario- ARROYO DE LAS CANOAS	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

				PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO		
				EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.		
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66	
CEDULA:		73193260		TELEFONO:	3024478141	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES						
1	Trazado y localizacion		m2	36,76	\$ 4.978,00	\$ 182.995,00
9	Desmante puerta metalica (Incluye retiro)		und	1,00	\$ 18.941,00	\$ 18.941,00
SUBTOTAL						\$ 201.936,00
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS						
SUBTOTAL						\$ -
CAPITULO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO						
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm		m2	1,14	\$ 77.352,00	\$ 88.181,00
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90		und	1,00	\$ 279.018,00	\$ 279.018,00
SUBTOTAL						\$ 367.199,00
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA						
17	Pañete liso muros 1:4		m2	79,23	\$ 18.569,00	\$ 1.471.129,00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria		m2	18,63	\$ 30.861,00	\$ 574.940,00
19	Mortero de Nivelación		m2	36,76	\$ 34.176,00	\$ 1.256.337,00
SUBTOTAL						\$ 3.302.406,00
CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS						
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max		und	4,00	\$ 60.024,00	\$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"		ml	5,00	\$ 29.812,00	\$ 149.060,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"		ml	5,00	\$ 34.911,00	\$ 174.555,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"		und	2,00	\$ 66.419,00	\$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"		ml	3,00	\$ 41.266,00	\$ 123.798,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"		und	1,00	\$ 73.687,00	\$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso		und	1,00	\$ 78.389,00	\$ 78.389,00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12		ml	5,00	\$ 18.291,00	\$ 91.455,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI		und	2,00	\$ 117.500,00	\$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor		und	2,00	\$ 61.191,00	\$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion		und	2,00	\$ 81.400,00	\$ 162.800,00
SUBTOTAL						\$ 1.584.060,00

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	13,79	\$ 56.549,00	\$ 780.037,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	36,76	\$ 77.170,00	\$ 2.836.831,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	36,45	\$ 11.464,00	\$ 417.863,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	\$ 415.419,00	\$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	\$ 99.772,00	\$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	\$ 444.059,00	\$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	29,40	\$ 13.253,00	\$ 389.651,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,12	\$ 193.505,00	\$ 411.005,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	\$ 328.373,00	\$ 623.909,00
SUBTOTAL					\$ 6.418.546,00
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	31,81	\$ 4.391,00	\$ 139.699,15
47	DIAGNOSTICO (hasta 300)	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.313.846,15
				ADMINISTRACION	21,05%
				IMPREVISTO	3,00%
				UTILIDAD	5,00%
				IVA (19%)	19,00%
				TOTAL AIU	29,05%
TOTAL COSTO					\$ 16.008.000,00
<div> <div>CONTRATISTA</div> <div>INTERVENTORIA</div> <div>SUPERVISOR CONTRATO</div> </div> <div>  DIEGO SANABRIA TOLE DIRECTOR DE OBRA  DANIELA GAVALDO RESIDENTE DE INTERVENTORIA  JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA SUPERVISOR TECNICO </div>					

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	1	Trazado y localización			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA - COCINA	1,00	4,99	3,12		15,57
	BAÑO	1,00	1,18	2,11		2,49
	HABITACIÓN 1	1,00	2,88	3,04		8,76
	HABITACIÓN 2	1,00	2,88	3,04		8,76
	PASILLO	1,00	1,18	1,01		1,19
	TOTAL					36,76

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	9	Desmonte puerta metálica (incluye retiro)			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	12	Plancha de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PLACA BASE MESÓN MUEBLE INFERIOR	1,00	1,90	0,60		1,14
	TOTAL					1,14

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	14	Mesón en concreto con levaplatos de 0,6"0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PLACA BASE MESÓN MUEBLE INFERIOR	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gavaldo Viquez

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:		66
CEDULA:		73193260		TELEFONO:		3024478141
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	17	Paquete liso muros 1:4				m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1,00	11,04		2,30	25,39
	VENTANA HAB.1	-1,00	0,60		0,80	-0,48
	HABITACION 2	1,00	11,04		2,30	25,39
	VENTANA HAB.2	-1,00	0,60		0,80	-0,48
	SALA	1,00	13,10		2,30	30,13
	VENTANA SALA	-1,00	0,60		0,80	-0,48
	PUERTAS SALA	-3,00	0,80		2,00	-4,80
	PASILLO	1,00	3,37		2,30	7,75
	PUERTAS PASILLO	-2,00	0,80		2,00	-3,20
		TOTAL				79,23
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:		66
CEDULA:		73193260		TELEFONO:		3024478141
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	18	Paquete impermeabilizado mamposteria				m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1,00	2,32		2,30	5,34
	BAÑO	1,00	5,78		2,30	13,29
		TOTAL				18,63

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:		66
CEDULA:		73193260		TELEFONO:		3024478141
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	19	Mortero de Nivelación				m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA-COCINA	1,00	4,99	3,12		15,57
	BAÑO	1,00	1,18	2,11		2,49
	HABITACION 1	1,00	2,88	3,04		8,76
	HABITACION 2	1,00	2,88	3,04		8,76
	PASILLO	1,00	1,18	1,01		1,19
		TOTAL				36,76
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:		66
CEDULA:		73193260		TELEFONO:		3024478141
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata). L= 2.5m max				und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	3,00				3,00
	COCINA	1,00				1,00
		TOTAL				4,00

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO: AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 66			
CEDULA: 73193260		TELEFONO: 3024478141			
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas					
Item: 21	Suministro e instalacion de tubería de PVC de presión de 1/2"				Unidad ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00		
	COCINA	1,00	2,00		
	TOTAL				

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO: AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 66			
CEDULA: 73193260		TELEFONO: 3024478141			
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas					
Item: 22	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 2"				Unidad ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00		
	COCINA	1,00	2,00		
	TOTAL				

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO: AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 66			
CEDULA: 73193260		TELEFONO: 3024478141			
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas					
Item: 23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"				Unidad und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	
	BAÑO	1,00			
	COCINA	1,00			
	TOTAL				

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 66				
CEDULA: 73193260		TELEFONO: 3024478141				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 24	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 3"				Unidad ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)		
	BAÑO	1,00	3,00			
	TOTAL					3,00


 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA


 DANIELA GAVALDO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66	
CEDULA:		73193260		TELEFONO:	3024478141	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
		TOTAL				1,00


 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66	
CEDULA:		73193260		TELEFONO:	3024478141	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sillon de piso			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
		TOTAL				1,00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66	
CEDULA:		73193260		TELEFONO:	3024478141	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Alasado THHN No. 12			Unidad ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00	3,00			3,00
	COCINA	1,00	2,00			2,00
		TOTAL				5,00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66	
CEDULA:		73193260		TELEFONO:	3024478141	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	28	Suministro e instalación salida de tomacorriente Doble GFCI			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
		TOTAL				2,00




 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



 DANIELA GAVALDO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00
MEMORIA DE CANTIDADES						
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00
MEMORIA DE CANTIDADES						
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero l=60cm mínima y cocina l=60cm mínima, enchape enchape para mesón).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	COCINA MURO SOBRE MESÓN	1,00	1,90		0,90	1,71
	COCINA MESÓN	1,00	1,90	0,60		1,14
	MURO LATERAL MESÓN	1,00	0,60		0,90	0,54
	BAÑO	1,00	5,78		1,80	10,40
	TOTAL					13,79
MEMORIA DE CANTIDADES						
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,6x33,6cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	SALA -COCINA	1,00	4,99	3,12		15,57
	BAÑO	1,00	1,18	2,11		2,49
	HABITACIÓN 1	1,00	2,88	3,04		8,76
	HABITACIÓN 2	1,00	2,88	3,04		8,76
	PASILLO	1,00	1,18	1,01		1,19
TOTAL					36,76	


 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA


 DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1,00	11,04			11,04
	HABITACION 2	1,00	11,04			11,04
	PLACA BASE MESON MUEBLE INFERIOR	1,00	1,90			1,90
	SALA	1,00	13,10			13,10
	PUERTAS SALA	-3,00	0,80			-2,40
	PASILLO	1,00	3,37			3,37
	PUERTAS PASILLO	-2,00	0,80			-1,60
	TOTAL					36,45

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	38	Suministro e instalacion de combo sanitario (incluye accesorios)			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	39	Suministro e instalacion combo griferia ducha tipo economica, (incluye soporte para jabon y toallero).			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66		
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1,00				1,00
	TOTAL					1,00

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

17


 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66			
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	SALA	1,00	13,30		2,30	30,13	
	VENTANA SALA	-1,00	0,60		0,80	-0,48	
	PUERTAS SALA	-3,00	0,80		2,00	-4,80	
	PASILLO	1,00	3,37		2,30	7,75	
	PUERTAS PASILLO	-2,00	0,80		2,00	-3,20	
	TOTAL					29,40	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66			
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	44	Suministro e instalación Divisón para baño en aluminio anodado y acrílico, incluye instalación a todo costo.				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1,00	1,18		1,80	2,12	
	TOTAL					2,12	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66			
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	45	Suministro e instalación Gabinete inferior de cocina, color natural.				Unidad	m
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	COCINA	1,00	1,90			1,90	
	TOTAL					1,90	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	66			
CEDULA:	73193260		TELEFONO:	3024478141			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	46	Limpieza superficial				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	SALA-COCINA	1,00	4,99	3,12		15,57	
	BAÑO	1,00	1,18	2,11		2,49	
	HABITACIÓN 1	1,00	2,88	3,04		8,76	
	HABITACIÓN 2	1,00	2,20	2,27		5,00	
	TOTAL					31,81	


 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA


 DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Daniela Gavalo
DANIELA GAVALO

INTERVENTORIA

MAURICIO HENAS PACHON

A37372017-1143382727

RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.49 M2
SALA - COCINA	15.57 M2
PASILLO	1.19 M2
HABITACION 1	8.76 M2
HABITACION 2	8.76 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1 _ 75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMENDA  CARLOS JULIO SAN MIGUEL FLOREZ I.P. A1102016-11022450184	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS  REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVILLO YANEZ A3/3/2017-11-43382727	CONTRATO NO: LP-CW-0028-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS LOS DISTRITOS DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BATONICA Y FONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS BENEFICIARIO: 66. AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4
		FECHA: NOVIEMBRE /2023				

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.49 M2
SALA - COCINA	15.57 M2
PASILLO	1.19 M2
HABITACION 1	8.76 M2
HABITACION 2	8.76 M2


CONVENCIONES	
	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO
	CERAMICA PISO NUEVO
	CERAMICA PARED NUEVA
	TERRENO EXISTENTE



P01
Suministro e instalación puerta y marco Metalico en lamina cold rolled cal 18 de 0.80 x 2.0 mts.



PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1_75




CORTE A - A
ESC: 1_75

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	INTERVENIOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	CONTRATO NO: LC-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTIUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS		CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION CORTE A - A	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 2 DE 4
			BENEFICIARIO: 66. AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR		LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	FECHA: NOVIEMBRE/2023	

DANIEL GAVALO YANEZ
A3732017-1143382727

CARLOS JULIO SAMIGUEL FLOREZ
T.P. A1102018-1022420184



PLANO ELECTRICO

ESC: 1_75

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + TH-IN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION


CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILLO YANEZ
A/372017-114392727

CONTRATO NO:
LP-QV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIVIENDA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE



PLANO HIDROSANITARIO

ESC: 1_75

CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
66. AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR

CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA





PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
3 DE 4

FECHA:
NOVIEMBRE/2023




CONEXIONES HIDROSANITARIAS LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR SIN ESCALA



VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL



CONEXIONES HIDROSANITARIAS LAVAPLATOS SIN ESCALA

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

CONTRATO NO:
LPCW-003-2023 - LOTE 2-3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA. COMPROMISO DE TODOS LOS DISTritos DE CARTAGENA DE INDIAS. LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA. ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS
VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS
BENEFICIARIO:
66. AUGUSTO CESAR GARIZADO ALCAZAR

CONTIENE:
DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO
LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

ESCALA:
INDICADAS
PLANO:
4 DE 4
FECHA:
NOVIEMBRE/2023


 		FORMATO ACTA DE VECINDAD					
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos							
CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3						
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE						
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA						
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS						
REGISTRO No.	FECHA	28	11	2023	ELABORÓ		
					CONTRATISTA		
					REVISÓ		
					INTERVENTORIA		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO				
			PROPIETARIO / POSEEDOR	Augusto Cesar Gancedo Alcazar			
			DIRECCIÓN	Calle 1 lote 29			
			MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar	
			TELÉFONO	3024438141	No. PISOS	1	
			FRENTE (Mts)	61.6mts.	ESTRATO	1	
			SERVICIOS PÚBLICOS			OBSERVACIONES	
			AGUA	S	/		
			ALCANTARILLADO	N			
			ENERGÍA	S			
			TELÉFONO	N			
GAS	S						
TELEVISIÓN - CABLE	N						
OTRO - ¿CUAL ?							
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS							
RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO					
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS					
FINANCIERO		NO URBANIZABLE					
INDUSTRIAL		RURAL					
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN					
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?				
OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:							
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)							
<p>Fachada pintada con pañete, pisos en plantilla habitación sala y baño paredes sin pañete.</p>							

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO



 		FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD					
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos							
CONTRATO DE OBRA No. :		LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3					
OBJETO:		EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE					
CONTRATANTE:		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA					
INTERVENTOR:		JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS					
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORIA		
	04 03 2024						
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO				
			PROPIETARIO / POSEEDOR	Augusto Cesar Garzardo Alcaraz			
			DIRECCIÓN	Calle 1 lote 29			
			MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar	
			TELÉFONO	3022498141	No. PISOS	2	
			FRENTE (Mts)	6,16mts	ESTRATO	2	
			SERVICIOS PÚBLICOS				
			S/N	OBSERVACIONES			
			AGUA	S			
			ALCANTARILLADO	N			
			ENERGÍA	S			
			TELÉFONO	N			
			GAS	S			
			TELEVISIÓN - CABLE	N			
			OTRO - ¿CUAL ?				
			CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
			RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO	☐	
			COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	☒	
			FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
			INDUSTRIAL		RURAL		
			DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
			DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?	
			OBSERVACIONES - DESCRIPCION:				
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)							
<p>Fachada en Condiciones iniciales se realizo intervenciones de acuerdo a planos y presupuesto aprobado</p>							

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO



 	FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: <u>Augusto Cesar Gonzalez</u> Nombre: <u>Augusto Cesar G.</u> C.C. / NIT <u>73.193.260</u>	Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Havacio Heras P.</u> Cargo: <u>Residente de obra</u> TP N°: <u>1610 37-0516532</u>	Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Daniela Gavato</u> Cargo: <u>Residente de interventoria</u> TP N°: <u>A37372017-1143382727</u>	Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>[Signature]</u> Cargo: <u>DIR TECH</u> TP N°:

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio referenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma: <u>Augusto Cesar Gonzalez</u> Nombre: <u>Augusto Cesar G.</u> C.C. / NIT <u>73.193.260</u>	Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Havacio Heras P.</u> Cargo: <u>Residente de obra</u> TP N°: <u>1610 37-0516532</u>	Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Daniela Gavato Jones</u> Cargo: <u>Residente de interventoria</u> TP N°: <u>A37372017-1143382727</u>	Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>[Signature]</u> Cargo: <u>DIR TECH</u> TP N°:

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N° DE CONTRATO	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Augusto Cesar Garza Alcaraz	N° IDENTIFICACIÓN	73193260
EDAD		GÉNERO	Masculino	TELÉFONO	3205829574
MUNICIPIO:	Crotagena	ESTADO CIVIL	En unión libre.	DEPARTAMENTO	Bolívar
ZONA		CABECERA MUNICIPAL		CORREGIMIENTO	Anapo Canoa.
LUGAR	Lot 3.	RURAL DISPERSO	☐	DIRECCIÓN	Calle 1 lote 39
		CENTRO POBLADO	☐		
		BARRIO			

COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10°50'15"N Longitud: -75°43'04"W

DATOS DE LA VIVIENDA	
Vivienda se encuentra en zona de riesgo	SI No
Inundación	
Inestabilidad Terreno	
Resaca de Alta Tensión	
Vientos Fuertes	
Orden Público	
Otros	

Espacios	Area (M ²)	N.A
Baño 1	2.44 m ²	
Baño 2		
Cocina 1	15.53 m ²	
Cocina 2		
Habitación 1	9.96 m ²	
Habitación 2	8.76 m ²	
Habitación 3		
Habitación 4		
Cubierta		
Pisos		

Personas que habitan		N°	N.A
0-5 años			
6-11 años			
12-17 años			
18-29 años			
30-59 años			
Mayor de 60			
Total			

N° Habitaciones	

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

☐ Inodoro conectado al alcantarillado ☐
☐ Inodoro conectado a pozo séptico ☐
☐ Inodoro sin conexión ☐
☐ Letrina ☐
☐ Bajamar ☐
☒ No tiene serv. sanitario ☐
☐ Otro: _____

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA ☐
SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA ☐

[illegible]

Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

[illegible]



CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

Tipo Servicio	B: Sistema completo y funcional				R: Sistema que requiere adecuaciones				M: Sistema en mal estado requiere cambio total			
	SI	NO	B	R	SI	NO	B	R	SI	NO	B	R
Pisos												
Muros												
Estructura												
Aguas de Muros												
Cubiertas												
Ventanas												
Puertas												
Equipamiento												
Muebles												

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria		Unidad de Cocina		Unidad Habitacional		Pisos		Cubiertas	
Pozo Séptico									

Otra. Cual? (reparaciones localivas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma	
Tarjeta Profesional No.	114332017-05161037-OS 1652
Nombre:	Harvinio Pardo Pachón
Cargo:	Residente de obra.

INTERVENTORIA:

Firma	
Tarjeta Profesional No.	114332017-05161037-OS 1652
Nombre:	Daniela Cardo
Cargo:	Residente de Interventoria.

SUPERVISOR:

Firma	
Tarjeta Profesional No.	114332017-05161037-OS 1652
Nombre:	Jairo P. C.
Cargo:	

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma	
Nombre:	Augusto Cesar Canzindo
N° Identificación:	73.193260

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.

Corbato sanitario: lavamanos y sanitario

FECHA VISITA DOMICILIARIA

FECHA VISITA DOMICILIARIA



INSPECCION DE POLICIA ARROYO DE PIEDRA BOLIVAR

MINUTA DE POSESION

EL SUSCRITO INSPECTOR DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA E USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE COFIERE LA LEY

HACE CONSTAR

Que ante este despacho, estando este en audiencia pública, compareció el señor CESAR GARIZADO ALCAZAR identificado con la Cedula de Ciudadanía No 73.193.260 de Cartagena y bajo el juramento de gravedad declaro lo siguiente:

PRIMERO: soy poseedor de un lote de terreno o inmueble, ubicado en el Corregimiento de Arroyo las Canoas, y fue adquirido por herencia familiar por más de seis años

SEGUNDO: que la posesión ejercida en ese lote es quieta, tranquila y pacífica, esto le consta a los señores CLARA MARIA GARIZADO identificado con la Cedula de Ciudadanía No 1.137.222.647 de Cartagena y ARGEL GARCES CISNERO identificado con la Cedula de Ciudadanía No 9.148.000 de Cartagena, los cuales presento como testigos.

TERCERO: que el lote o inmueble tiene los siguientes linderos y medidas: por el frente linda con la Calle Principal Vía al Mar y mide 07 metros, por el fondo linda con Pedro Cisnero y mide 07 metros por la Derecha entrando linda Ilcys Alcázar y mide 12 metros y por la izquierda entrando linda con Clara Garizado y mide 12:00 metros.

CUARTO: el señor RONY manifiesta al despacho que los testigos son personas reconocidas ante la Comunidad.

QUINTO: presente los testigos en el despacho del Inspector de Policía de Arroyo de Piedra, previa imposiciones de los artículos 266 y 269 del C.P.P en armonía con el Artículo 442 del C.P se les recibió bajo la gravedad del Juramento sus declaraciones, y dijeron conocer al señor como único poseedor del lote de terreno por más de cinco seis, ubicado en Arroyo las Canoas.

Para mayor constancia se firma el presente documento no sin antes ser leída a los asistentes y firmada por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2011.

CESAR GARIZADO ALCAZAR
Propietario

ARGEL GARCES CISNERO
Testigo

CLARA MARIA GARIZADO
Testigo

Clara Maria Garizado
1.137.222.647
INSPECCION DE POLICIA
CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA BOLIVAR
INSPECTOR

OMAR CERVANTES GONZALEZ
Inspector de Policía Corre.
Arroyo de Piedra Bolívar

MINUTA DE POSESIÓN

Augusto Cesar Gonzalez A., mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 73.193.260 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace _____ años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo Canoas dirección Calle 1 lote 39 Identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: calle principal y mide 7 mts.

FONDO: con predios de Pedro Casero y mide 7 mts

DERECHA: con predios de la Sra Zleys Alcazar y mide 12 mts

IZQUIERDA: con predios de Clara Gonzalez y mide 12 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por donación (Padres), en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo Canoas a los 20 días del mes de Diciembre de 2023.

Augusto Cesar Gonzalez Alcazar
Firma

C.C. No. 73 193 260

Estado Civil: Union libre

Tel: 302 447 8141

Correo: No tiene



Huella

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.193.260**
GARIZADO ALCAZAR
APELLIDOS
AUGUSTO CESAR
NOMBRES
Augusto Garizado
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1982**
ARJONA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-ENE-2001 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
INDICE DERECHO REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-0500100-00638073-M-0073193260-20141111 0040954759A 4 6023085653



BITÁCORA DE OBRA

CASA No.66

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
27	11	2023	10:15 am	Se inicia obra con autorización del propietario y acompañamiento de la intermentoria para el mejoramiento de vivienda
				 Residente de obra
				 Vobo Interventoria
				Augusto cesar Garizendo Alcaraz
07	03	2024	3:20 pm	Se realiza entrega a satisfacción del propietario y personal de intermentoria cumpliendo las actividades propuestas para el mejoramiento de vivienda
				 Residente de obra
				 Vobo Interventoria
				Augusto cesar Garizendo Alcaraz

DECLARACION JURAMENTADA

Augusto Cesar Gonzalez Alcazar, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 73.193.260 expedida en Cartagena, domiciliado en Vereda Arroyo Canoas, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arroyo Canoas los 20 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Augusto Cesar Gonzalez

Nombre Augusto Cesar Gonzalez

C.C. 73.193.260



Huella

ACTA 1



Por medio de la presente consta que en fecha

21/12/2023

en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Augusto Cesar Gavardo Alcazar y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 66. por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Augusto Cesar Gavardo Alcazar
BENEFICIARIO

Daniela Gavardo yónez
INTERVENTORÍA



LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A):

ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS

NÚMERO DE VIVIENDA:

69

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		2
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-12
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		13
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		14
8	PLANO RECORD	X		15-16
9	ACTA DE VECINDAD	X		17-18
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		19-20
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		21-22
12	CÉDULA	X		23-24
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO		X	25
14	BITÁCORA	X		26
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		27
16	OTROS	X		28

OBSERVACIONES:

5.

 		PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3	
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	
NIT:	901734592	
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA	
NIT:	91246862	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS	
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	45523196	
NÚMERO DE CASA:	69	
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE LAS CANOAS	

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	69
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA

DATOS DEL CONTRATO

Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscovivienda01@gmail.com

DATOS DE INTERVENTORÍA

Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE LAS CANOAS
Dirección de la Vivienda:	VEREDA ARROYO DE LAS CANOAS
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS
Nº de Identificación:	45523196
Teléfonos:	3165559584

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga)

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO		Código: MI-GMCE-01
			Fecha: 24/07/2023
			Página: 2 de 5
			Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
3	Hacinamiento	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
		11	Instalación de ventanas y puertas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.
		12	Mantenimiento de fachadas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	EI ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico	\$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	\$ 16'008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

**FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía N° 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



REGISTRO FOTOGRÁFICO

SALA – (ANTES)



SALA - (DESPUÉS)



6.

COCINA (ANTES)



COCINA (DESPUÉS)



BAÑO (ANTES)



BAÑO (DESPUÉS)



	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta N°	129
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS con cedula de ciudadanía No.45523196, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	Marque con una (X)
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor del Diagnóstico \$ 390.000.
 Valor Total \$16'008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS 45523196 Beneficiaria- ARROYO GRANDE	


CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	


CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

 		PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO			
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	69	
CEDULA:		45523196	TELEFONO:	3165559584	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	54,74	\$ 4.978,00	\$ 272.483,00
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	4,88	\$ 6.863,00	\$ 33.494,00
SUBTOTAL					\$ 305.977,00
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS					
SUBTOTAL					\$ -
CAPITULO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO					
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1,84	\$ 77.352,00	\$ 142.482,00
SUBTOTAL					\$ 142.482,00
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA					
17	Pañete liso muros 1:4	m2	27,28	\$ 18.569,00	\$ 506.525,00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	13,11	\$ 30.861,00	\$ 404.588,00
19	Mortero de Nivelación	m2	43,04	\$ 34.176,00	\$ 1.471.048,00
SUBTOTAL					\$ 2.382.161,00
CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS					
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4,00	\$ 60.024,00	\$ 240.096,00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	5,00	\$ 29.812,00	\$ 149.060,00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	6,00	\$ 34.911,00	\$ 209.466,00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2,00	\$ 66.419,00	\$ 132.838,00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	4,50	\$ 41.266,00	\$ 185.697,00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1,00	\$ 73.687,00	\$ 73.687,00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1,00	\$ 78.389,00	\$ 78.389,00

27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	8,00	\$ 18.291,00	\$ 146.328,00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2,00	\$ 117.500,00	\$ 235.000,00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2,00	\$ 61.191,00	\$ 122.382,00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2,00	\$ 81.400,00	\$ 162.800,00
SUBTOTAL					\$ 1.735.743,00
CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	18,15	\$ 56.549,00	\$ 1.026.364,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	43,04	\$ 77.170,00	\$ 3.321.651,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	41,44	\$ 11.464,00	\$ 475.068,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	\$ 415.419,00	\$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	\$ 99.772,00	\$ 99.772,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	33,55	\$ 13.253,00	\$ 444.665,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anolod y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,32	\$ 193.505,00	\$ 449.319,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	3,07	\$ 328.373,00	\$ 1.008.105,00
SUBTOTAL					\$ 7.240.363,00
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	47,17	\$ 4.391,00	\$ 207.119,98
47	DIAGNOSTICO (hasta 300)	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.313.845,98
				ADMINISTRACION	21,05%
				IMPREVISTO	3,00%
				UTILIDAD	5,00%
				IVA (19%)	19,00%
				TOTAL AIU	29,05%
TOTAL COSTO					\$ 16.008.000,00
<div> <div>CONTRATISTA</div> <div>INTERVENTORIA</div> <div>SUPERVISOR CONTRATO</div> </div> <div>  DIEGO SANABRIA DIRECTOR DE OBRA  DANIELA GAVALO RESIDENTE DE INTERVENTORIA  JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA SUPERVISOR TECNICO </div>					

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	69			
CEDULA:	45523196		TELEFONO:	3165559584			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	1	Trazado y localización			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL	
	BAÑO	1,00	1,29	2,15		2,77	
	COCINA	1,00	2,82	2,15		6,06	
	SALA	1,00	4,50	3,11		14,00	
	HABITACIÓN 1	1,00	2,80	3,16		8,85	
	HABITACIÓN 2	1,00	2,86	3,16		9,04	
	HABITACIÓN 3	1,00	3,17	3,16		10,02	
	PASILLO	1,00	4,17	0,96		4,00	
	TOTAL						54,74
MEMORIA DE CANTIDADES							
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	69			
CEDULA:	45523196		TELEFONO:	3165559584			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	4	Demolición eschaje baño (incluye retiro)			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL	
	PISO	1,00	2,49	1,96		4,88	
	TOTAL						4,88
MEMORIA DE CANTIDADES							
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	69			
CEDULA:	45523196		TELEFONO:	3165559584			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	12	Planilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL	
	PLACA BASE MUEBLE INFERIOR COCINA	1,00	3,07	0,60		1,84	
	TOTAL						1,84
MEMORIA DE CANTIDADES							
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	69			
CEDULA:	45523196		TELEFONO:	3165559584			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	17	Paquete Iso muros 1x1			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL	
	HABITACIÓN 3	1,00	11,86	2,30		27,28	
	TOTAL						27,28



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS			CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196			TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	18	Paquete Impermeabilización mampostería				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1,00	5,70	2,30		13,11
		TOTAL				13,11	
 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS			CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196			TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	19	Mortero de Nivelación				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1,00	1,29	0,85		1,10
		COCINA	1,00	2,82	2,15		6,06
		SALA	1,00	4,50	3,11		14,00
		HABITACIÓN 1	1,00	2,80	3,16		8,85
		HABITACIÓN 2	1,00	2,86	3,16		9,04
		PASILLO	1,00	4,17	0,96		4,00
		TOTAL				43,04	
 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS			CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196			TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	20	Punto Hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regleta), L= 2.5m max				Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	3,00				3,00
		COCINA	1,00			1,00	
		TOTAL				4,00	
 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS			CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196			TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	21	Suministro e instalación de tubería de PVC de presión de 1/2"				Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1,00	3,00			3,00
		COCINA	1,00	2,00		2,00	
		TOTAL				5,00	

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gavaldo Gámez

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 69			
CEDULA:		45523196		TELEFONO: 3165559584			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	22	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 2"			Unidad: m		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1,00	3,00			3,00
		COCINA	1,00	3,00			3,00
		TOTAL					6,00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 69			
CEDULA:		45523196		TELEFONO: 3165559584			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"			Unidad: und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1,00				1,00
		COCINA	1,00				1,00
		TOTAL					2,00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 69			
CEDULA:		45523196		TELEFONO: 3165559584			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	24	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 3"			Unidad: m		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1,00	4,50			4,50
		TOTAL					4,50

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 69			
CEDULA:		45523196		TELEFONO: 3165559584			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"			Unidad: und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1,00				1,00
		TOTAL					1,00

[Signature]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]


DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196	TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas				
Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	AL TO (M)
	BAÑO	1,00			
	TOTAL				1,00
					1,00

		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196	TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas				
Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" condit, incluye cable de Cobre Alado THHN No. 12	Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	AL TO (M)
	BAÑO	1,00	4,00		
	COCINA	1,00	4,00		
	TOTAL				8,00

		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196	TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas				
Item:	28	Suministro e instalación salida de tomacorriente Doble GFCI	Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	AL TO (M)
	BAÑO	1,00			
	COCINA	1,00			
	TOTAL				2,00

		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:	45523196	TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas				
Item:	30	Suministro e instalación salida interruptor	Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	AL TO (M)
	BAÑO	1,00			
	COCINA	1,00			
	TOTAL				2,00



DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:		69	
CEDULA:	45523196		TELÉFONO:		3165559584	
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	31	Suministro e instalación asbido iluminación			Unidad	unz
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	1,00				1,00
	COCINA	1,00				1,00
	TOTAL					2,00
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:		69	
CEDULA:	45523196		TELÉFONO:		3165559584	
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	35	Suministro e instalación Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero 1x-60cm mínima y cocina 1x-60cm mínima, incluye enchape para mesón).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD TOTAL
	COCINA MURO SOBRE MESÓN	1,00	4,97		1,80	8,95
	DESCUENTO AREA MESON INFERIOR	-1,00	4,22		0,90	-3,80
	COCINA MURO MESON INFERIOR	1,00		0,60	0,90	0,54
	COCINA MESÓN	1,00	3,67	0,60		2,20
	BAÑO	1,00	5,70		1,80	10,26
	TOTAL					18,15
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:		69	
CEDULA:	45523196		TELÉFONO:		3165559584	
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	36	Suministro e instalación Enchape para piso en cerámica vidriada tamaño de 33,3x33,3cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO (AREA DUCHA)	1,00	1,29	0,85		1,10
	COCINA	1,00	2,82	2,15		6,06
	SALA	1,00	4,50	3,11		14,00
	HABITACIÓN 1	1,00	2,80	3,16		8,85
	HABITACIÓN 2	1,00	2,86	3,16		9,04
	PASILLO	1,00	4,17	0,96		4,00
	TOTAL					43,01
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:		69	
CEDULA:	45523196		TELÉFONO:		3165559584	
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	37	Suministro e instalación Guardacostas en ceramica de floc, color blanco, beige y/o gris.			Unidad	m
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD TOTAL
	SALA	1,00	12,11			12,11
	PUERTAS SALA	-3,00	0,80			-2,40
	MURO DIVISION SALA-COCINA	1,00	2,15			2,15
	HABITACIÓN 1	1,00	11,12			11,12
	HABITACIÓN 2	1,00	11,24			11,24
	PASILLO	1,00	6,42			6,42
	PUERTAS PASILLO	-2,00	0,80			-0,80
	TOTAL					41,44

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gavaldo gonz.
DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES						
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.								
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:		69		
CEDULA:		45523196		TELEFONO:		3165559584		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)					Unidad	und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION		MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
				CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO		1,00				
		TOTAL						1,00
								1,00
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:		69		
CEDULA:		45523196		TELEFONO:		3165559584		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).					Unidad	und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION		MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
				CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO		1,00				
		TOTAL						1,00
								1,00
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:		69		
CEDULA:		45523196		TELEFONO:		3165559584		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.					Unidad	m2
OBSERVACIONES		DESCRIPCION		MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
				CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		HABITACIÓN 2		1,00	12,04		2,30	
		DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1		-1,00		0,80	2,00	-1,60
		BAÑO		1,00	6,08		0,50	3,04
		COCINA		1,00	4,97		0,50	2,49
		MURO DIVISIÓN COCINA-SALA		1,00	2,15		0,90	1,94
		TOTAL						33,55



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

12

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:		45523196		TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anolox y acrílico, incluye instalación a todo costo.			Unidad m2		
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
		BAÑO	1,00	1,29		1,80	2,32
		TOTAL					2,32

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:		45523196		TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.			Unidad m		
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
		BAÑO	1,00	3,07			3,07
		TOTAL					3,07

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	69		
CEDULA:		45523196		TELEFONO:	3165559584		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	46	Limpieza superficie			Unidad m2		
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
		BAÑO	1,00	1,29	2,15		2,77
		COCINA	1,00	2,82	2,15		6,06
		SALA	1,00	4,50	3,11		14,00
		HABITACIÓN 1	1,00	2,80	3,16		8,85
		HABITACIÓN 2	1,00	2,86	1,91		5,47
		HABITACIÓN 3	1,00	3,17	3,16		10,02
		TOTAL					47,17



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	TERRITORIO	NOMBRE	DATOS		FECHA	ACTIVIDADES												TOTAL (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA	
			NOMBRE	CEDULA		APERTURA	LOCALIZACIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PANETE DE PISO	ESTUQUE O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SEPTICO	ASEO Y LIMPIEZA			
# 69	ARROYO DE LAS CANOAS	ROSA MERCEDES GARCES CISNERO			21/11/2023	3	5	13	12	12	12	14	13	10	10	8	4	3	107	7/03/2024



CONTRATISTA
MAURICIO HENAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTORIA
DANIELA GAVALDO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.77 M2
COCINA	6.06 M2
SALA	14.00 M2
HABITACION 1	8.85 M2
HABITACION 2	9.04 M2
HABITACION 3	10.02 M2
PASILLO	4.00 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1_75


CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIEENDA  C.E. JUAN SANTAGUEL FLOREZ T.P. A1102016-1022420184	INTERMEDIADOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS  PASADO Y ASISTENTE POR DANIELA GAVILLO YANEZ A3732017-1143382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORRECCION DE BAYUNA Y PONTIUELA Y LOTE 3 CORRECCION DE ARROYO DE PEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS BENEFICIARIO: 69. ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIEENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4	FECHA: NOVIEMBRE /2023

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.77 M2
COCINA	6.06 M2
SALA	14.00 M2
HABITACION 1	8.85 M2
HABITACION 2	9.04 M2
HABITACION 3	10.02 M2
PASILLO	4.00 M2


CONVENCIONES	
	PANETE LISO MUROS 1:4
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO
	CERAMICA PISO NUEVO
	CERAMICA PARED NUEVA
	TERRENO EXISTENTE



P01
Suministro e instalación puerta y marco
Metalico en lamina cold rolled cal 18 de
0,80 x 2.0 mts.



PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1_75



CORTE A - A
ESC: 1_75

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
DISEÑO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
LP A1102018-110240184

INTERVENIDOR
JULIO EDGAR PEDRERAZ VARGAS

REVISADO POR
DANIELA GAVILLO YANEZ
A3732017-1143282727

CONTRATO NO:
LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR
RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI
CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREO DE
BAYUNCA Y PONTIUELA Y LOTE 3 CORREO DE
ARROYO DE PIEDRA ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO
GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
69. ROSA MERCEDES GARCÉS CISNEROS

CONTIENE:
PLANTA ARQUITECTONICA
INTERVENCION
CORTE A - A

ESCALA:

INDICADAS

PLANO:


2 DE 4

LEVANTO:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS
CORVIVIENDA

FECHA:

NOVIEMBRE/2023



PLANO RECORD

CONVENCIONES	
	TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THIN No.12
	TOMA DOBLE
	TOMA DOBLE GFCI
	INTERRUPTOR SENCILLO
	SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1_75

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILANO YANEZ
A37372017-11 43382727

INTERMEDIOS
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

Daniel
DANIELA GAVILANO YANEZ
A37372017-11 43382727

CONTRATO NO:
LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREIMIENTO DE BANCOS POR PUERTO Y LOTE 3 CORREIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
69. ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS

CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA


PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

ESCALA:
INDICADAS


PLANO:
3 DE 4

FECHA:
NOVIEMBRE/2023





CONVENCIONES	
	TUBERIA PVC SANITARIA
	SIFON DE PISO
	CODO SANITARIO
	PUNTO PVC HIDRAULICO
	TUBERIA PVC HIDRAULICA


PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1_75




CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS SIN ESCALA



CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR SIN ESCALA



CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS SIN ESCALA



VISTA FRONTAL

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

[Signature]
CARLOS JULIO SAMMIGUEL FLOREZ
T.P. A1102018-102240184

INTERVENIOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

[Signature]
DANIELA GAVALO YANEZ
AS/372017-114386727

CONTRATO NO:
LP-CM-003-2023 - LOTE 2-3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y FORTIZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
69. ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS

CONTIENE:
DETALLES INSTALACION
HIDROSANITARIO

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS
CORVIVIENDA

ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
4 DE 4

FECHA:
NOVIEMBRE/2023

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3				
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE				
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA				
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA**2. DATOS DEL PREDIO**

PROPIETARIO / POSEEDOR	Rosa Mercedes Barcos Cisneros		
DIRECCIÓN	Vereda arroyo de las Canoas		
MUNICIPIO	Cartagena.	DEPARTAMENTO	Bolívar
TÉLEFONO	316 555 9584.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	61.27 mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	No apto para Consumo.
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TÉLEFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	☒
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada, con pañete, sala y cocina pisos pulidos
 Cocina con mesón, habitaciones pisos. en. plantilla, muros
 con pañete, baño sin división.



FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos




4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO



 		FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD			
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					
CONTRATO DE OBRA No. :		LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3			
OBJETO:		EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE			
CONTRATANTE:		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA			
INTERVENTOR:		JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS			
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA
	07-03-2024				
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO			
		PROPIETARIO / POSEEDOR	Dora Mercedes GARCIA Cisneros		
		DIRECCIÓN	Vereda Arroyo de las Canoas		
		MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
		TELÉFONO	3165559584	No. PISOS	1
		FRENTE (Mts)	6.27 mts	ESTRATO	1
		SERVICIOS PUBLICOS			
			S/N	OBSERVACIONES	
		AGUA	S	No apto para consumo	
		ALCANTARILLADO	N		
		ENERGÍA	S		
TELÉFONO	N				
GAS	S				
TELEVISIÓN - CABLE	N				
OTRO - ¿CUAL ?					
		CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
		RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
		COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
		FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
		INDUSTRIAL		RURAL	
		DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	X
		DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?
		OBSERVACIONES - DESCRIPCION:			
3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)					
<p>Fachada en condiciones iniciales, se realizo intervenciones de acuerdo a planos y presupuesto.</p>					

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO



 		FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma  Nombre: Rosa Mercedes C.C. / NIT 45 523 196	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma  Nombre: Rosendo Henao Cargo: Presidente de obra TP N°: 16 103 705 16532	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma  Nombre: Daniela Gavaly Cargo: Residente de Interventoría TP N°: A37372017-1143382727	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma  Nombre: [Firma] Carg [Firma] TP N°: [Firma]
AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES			
<p>En mi calidad de titular de Información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.</p> <p>De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.</p>			
CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD			
<p>Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrendado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.</p> <p>Observaciones:</p>			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma  Nombre: Rosa Mercedes C.C. / NIT 45 523 196	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma  Nombre: Rosendo Henao Cargo: Presidente de obra TP N°: 16 103 705 16532	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma  Nombre: Daniela Gavaly Cargo: Residente de Interventoría TP N°: A37372017-1143382727	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma  Nombre: [Firma] Carg [Firma] TP N°: [Firma]

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

[illegible]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento	N° Documento	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

[illegible]

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

Tipo Servicio	B: Sistema completo y funcional				R: Sistema que requiere adecuaciones				M: Sistema en mal estado requiere cambio total			
	SI	NO	B	R	SI	NO	B	R	SI	NO	B	R
Pisos	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Muros	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Estructura	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Acabados de Muros	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Cubiertas	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Ventanas	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Puertas	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Equipamiento	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Mesones	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
Muebles	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria ☒ Unidad de Cocina ☒ Baño ☒ Pisos ☒ Cubiertas ☐

Otra: Cuali? (reparaciones localivas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma:
 Tarjeta Profesional No. 160200516532
 Nombre: Raulito Venegas
 Cargo: Responsable de obra

INTERVENIDORA

Firma:
 Tarjeta Profesional No. 14332017-14338272-
 Nombre: Daniela Gavala yanez
 Cargo: Residente de Interventoria

SUPERVISOR

Firma:
 Tarjeta Profesional No. 14338272-
 Nombre: Daniela Gavala yanez
 Cargo: Residente de Interventoria

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma:
 Nombre:
 N° Identificación:
 Huella:

Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.
 Conbio sanitario: lavamanos y sanitario

FECHA VISITA DOMICILIARIA



INSPECCION DE POLICIA ARROYO DE PIEDRA BOLIVAR

MINUTA DE POSESION

EL SUSCRITO INSPECTOR DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY

HACE CONSTAR

Que ante este despacho, estando este en audiencia pública, compareció la señora ROSA MERCEDES GARCES CISNERO identificada con la Cedula de Ciudadanía No45.523.196 de Cartagena y bajo el juramento de gravedad declaro lo siguiente:

PRIMERO: soy poseedora de un lote de terreno o inmueble, ubicado en el Corregimiento de Arroyo las Canoas, y fue adquirido por herencia familiar por más de seis años

SEGUNDO: que la posesión ejercida en ese lote es quieta, tranquila y pacífica, esto le consta a los señores ANGEL GARCES CISNERO identificado con la Cedula de Ciudadanía No1.137.222.647 de Cartagena y CESAR GARCES CISNERO identificado con la Cedula de Ciudadanía No9.148.001 de Cartagena, los cuales presento como testigos.

TERCERO: que el lote o inmueble tiene los siguientes linderos y medidas: por el Frente linda con la Calle y mide 8:00 metros, por el fondo linda con Rosa Cisnero y mide 8:00 metros, por la Derecha entrando linda con Darly Garcés y mide 12:00 metros y por la izquierda entrando linda con la Manuel Saravia y mide 12:00 metros.

CUARTO: la señora ROSA manifiesta al despacho que los testigos son personas reconocidas ante la Comunidad.

QUINTO: presente los testigos en el despacho del Inspector de Policía de Arroyo de Piedra, previa imposiciones de los artículos 266 y 269 del C.P.P en armonía con el Artículo 442 del C.P se les recibió bajo la gravedad del Juramento sus declaraciones, y dijeron conocer a la señora como única poseedora del lote de terreno por más de seis años, ubicado en Arroyo las Canoas.

Para mayor constancia se firma el presente documento no sin antes ser leída a los asistentes y firmada por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2011.

Rosa Mercedes Garcés Cisnero
ROSA M. GARCES CISNERO
Propietaria
C.C. 45-523.196

Cesar Garcés Cisnero
CESAR GARCES CISNERO
Testigo
C.C. 91660001

Angel Garcés Cisnero
ANGEL GARCES CISNERO
Testigo
C.C. 9448.000

INSPECCION DE POLICIA
CORREGT. DE ARROYO DE PIEDRA BOLIVAR
INSPECTOR

Omar Cervantes González
OMAR CERVANTES GONZALEZ
Inspector de Policía Corre.
Arroyo de Piedra Bolívar



LEGIS

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

1911

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.


THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
1009 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, N. Y.

FECHA: 01/10/2023

CERTIFICACION DE VECINDAD

Que el (la) señor (a) **ROSA MERCEDES GARCES CISNEROS** con la cedula de ciudadanía Número 45.523.196 de Cartagena con domicilio en la comunidad negra de arroyo de las canoas donde vive y reside, pacifica e interrumpida desde hace aproximadamente 25 años en el barrio, arroyo de las canoas del área rural del municipio de Cartagena Bolívar.

ATENTAMENTE:



INGRIS ALCAZAR TORRES

CEDULA: 1.143.366.473

PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO

MINUTA DE POSESIÓN

Rosa Herceles Barros Cisneros, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 45 523 196 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 25 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Ancho Canos dirección Vereda ancho Canos Identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: linda con Calle y mide 8.00 metros

FONDO: linda con Rosa Cisneros y mide 8.00 metros

DERECHA: entrando linda con Darly Garón y mide 12.00 metros

IZQUIERDA: entrando linda con Manuel Saravia y mide 12.00 metros

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por posesión en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Cartagena a los 20 días del mes de diciembre de 2023.

Rosa Herceles Barros
Firma

C.C. No. 45 523 196

Estado Civil: Unión Libre

Tel: 320 5829574

Correo: No tiene



Huella

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.523.196

GARCES CISNEROS

APELLIDOS

ROSA MERCEDES

NOMBRES

Rosa Mercedes

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1979

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.59 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

23-FEB-1999 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INVOICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANIBAL SANCHEZ TORRES



A-0500100-00130631-F-0045523196-20081122 0006691357A 1 6010021249

DECLARACION JURAMENTADA

Rosa Mercedes Garces, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 45523196 expedida en Cartagena, domiciliado en Arojo de las Conchas en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Cartagena a los 20 días del mes de Noviembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Rosa Mercedes Garces

Nombre Rosa Garces

C.C. 45523196



Huella

ACTA 1



Por medio de la presente consta que en fecha 21 /12 /2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Ros Mercedes Garces Cisneros y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 69 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

BENEFICIARIO

INTERVENTORÍA



LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A):

ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS

NÚMERO DE VIVIENDA:

71

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-18
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		19
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		20
8	PLANO RECORD	X		21-23
9	ACTA DE VECINDAD	X		24-28
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		29-30
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		31-32
12	CÉDULA	X		33
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO		X	
14	BITÁCORA	X		34
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		35
16	OTROS	X		36

OBSERVACIONES:

1

 		PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3	
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	
NIT:	901734592	
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA	
NIT:	91246862	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS	
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	3798098	
NÚMERO DE CASA:	71	
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE LAS CANOAS	

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	71
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA

DATOS DEL CONTRATO

Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
N° de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscovivienda01@gmail.com

DATOS DE INTERVENTORÍA

Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
N° de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE LAS CANOAS
Dirección de la Vivienda:	VEREDA ARROYO CANOAS
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS
N° de Identificación:	3798098
Teléfonos:	3212961041

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga)

Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO		Código: MI-GMCE-01
			Fecha: 24/07/2023
			Página: 2 de 5
			Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
3	Hacinamiento	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
		11	Instalación de ventanas y puertas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.
		12	Mantenimiento de fachadas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	EI ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico	\$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	\$ 16'008.000.

OBSERVACIONES GENERALES



CERTIFICADO DE EXISTENCIA
DEL MEJORAMIENTO

Código: MI-GMCE-01

Fecha: 24/07/2023

Página: 3 de 5

Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

**FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía N° 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION- (ANTES)



HABITACION - (DESPUÉS)



	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

9

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta N°	097
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS con cedula de ciudadanía No. 3798098, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	Marque con una (X)
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor del Diagnóstico \$ 390.000.
 Valor Total \$16'008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.


OBSERVACIONES

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS

ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS 3798098 Beneficiario- ARROYO DE LAS CANOAS	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA




NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

 		PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO			
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71
CEDULA:		3798098		TELEFONO:	3212961041
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	35.19	\$ 4.978.00	\$ 175.176.00
SUBTOTAL					\$ 175.176.00
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS					
SUBTOTAL					\$ -
CAPITULO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO					
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1.14	\$ 77.352.00	\$ 88.181.00
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1.00	\$ 279.018.00	\$ 279.018.00
SUBTOTAL					\$ 367.199.00
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA					
17	Pañete liso muros 1:4	m2	77.82	\$ 18.569.00	\$ 1.445.114.00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	18.77	\$ 30.861.00	\$ 579.199.00
19	Mortero de Nivelación	m2	35.19	\$ 34.176.00	\$ 1.202.653.00
SUBTOTAL					\$ 3.226.966.00
CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS					
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4.00	\$ 60.024.00	\$ 240.096.00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	7.00	\$ 29.812.00	\$ 208.684.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	6.00	\$ 34.911.00	\$ 209.466.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2.00	\$ 66.419.00	\$ 132.838.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	8.00	\$ 18.291.00	\$ 146.328.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2.00	\$ 117.500.00	\$ 235.000.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2.00	\$ 61.191.00	\$ 122.382.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3.00	\$ 81.400.00	\$ 244.200.00
SUBTOTAL					\$ 1.538.994.00

b

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	14,12	\$ 56.549,00	\$ 798.359,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	35,19	\$ 77.170,00	\$ 2.715.612,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	33,68	\$ 11.464,00	\$ 386.108,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	\$ 415.419,00	\$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	\$ 99.772,00	\$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	\$ 444.059,00	\$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	51,79	\$ 13.253,00	\$ 686.346,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,12	\$ 193.505,00	\$ 411.005,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	\$ 328.373,00	\$ 623.909,00
SUBTOTAL					\$ 6.580.589,00
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	28,45	\$ 4.391,00	\$ 124.922,42
47	DIAGNOSTICO (hasta 300)	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.313.846,42
ADMINISTRACION				21,05%	\$ 2.592.064,67
IMPREVISTO				3,00%	\$ 369.415,39
UTILIDAD				5,00%	\$ 615.692,32
IVA (19%)				19,00%	\$ 116.981,54
TOTAL AIU					\$ 3.577.172,38
TOTAL COSTO					\$ 16.008.000,00
<div>CONTRATISTA</div> <div>INTERVENTORIA</div> <div>SUPERVISOR CONTRATO</div> <div>  DIEGO SANABRIA TOLE DIRECTOR DE OBRA  DANIELA CAYULO RESIDENTE DE INTERVENTORIA  JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA SUPERVISOR TECNICO </div>					

11

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71			
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	1	Trazado y localización			Unidad: m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1.00	1.18	2.20			2.60
	SALA-COCINA	1.00	4.57	3.00			13.71
	HABITACION 1	1.00	2.81	3.12			8.77
	HABITACION 2	1.00	2.94	3.12			9.17
	PASILLO	1.00	1.18	0.80			0.94
TOTAL					35.19		

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71		
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	12	Platillo de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm			Unidad: m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	PLACA INFERIOR MUEBLE MESÓN	1.00	1.90	0.60		
TOTAL					1.14	

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71		
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90			Unidad: und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON	1.00				
TOTAL					1.00	



DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	17	Pañete liso muros 1x4			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA-COCINA	1.00	12.14		2.30	27.92
	PUERTAS SALA	-3.00	0.80		2.00	-4.80
	VENTANA SALA	-1.00	0.30		0.60	-0.18
	HABITACION 1	1.00	11.06		2.30	25.44
	VENTANA HAB.1	-1.00	0.30		0.60	-0.18
	HABITACION 2	1.00	11.32		2.30	26.04
	PASILLO	1.00	1.56		2.30	3.59
TOTAL						77.82

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	18	Pañete impermeabilizado mampostería			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1.00	2.20		2.30	5.06
	BAÑO	1.00	5.96		2.30	13.71
	TOTAL					18.77

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	19	Mortero de Nivelación			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.18	2.20		2.60
	SALA-COCINA	1.00	4.57	3.00		13.71
	HABITACION 1	1.00	2.81	3.12		8.77
	HABITACION 2	1.00	2.94	3.12		9.17
	PASILLO	1.00	1.18	0.80		0.94
TOTAL						35.19

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gavaldo yáno

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71	
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max			Unidad: und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO	3.00			
	COCINA	1.00			
	TOTAL				
		CANTIDAD TOTAL			
		3.00			
		1.00			
		4.00			

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71	
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	21	Suministro e instalación de tubería de PVC de presión de 1/2"			Unidad: ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO	1.00	4.00		
	COCINA	1.00	3.00		
	TOTAL				
		CANTIDAD TOTAL			
		4.00			
		3.00			
		7.00			

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71	
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	22	Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria de 2"			Unidad: ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO	1.00	3.00		
	COCINA	1.00	3.00		
	TOTAL				
		CANTIDAD TOTAL			
		3.00			
		3.00			
		6.00			



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

14

		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71			
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"			Unidad: und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71			
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12			Unidad: ml		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	4.00			4.00
		COCINA	1.00	4.00			4.00
		TOTAL					8.00

		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO: 71			
CEDULA:		3798098		TELEFONO: 3212961041			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	28	Suministro e instalación salida de tomacorriente Doble GFCI			Unidad: und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	71			
CEDULA:	3798098	TELEFONO:	3212961041			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
TOTAL						2.00
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	71			
CEDULA:	3798098	TELEFONO:	3212961041			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	HABITACION 1	1.00				1.00
TOTAL						3.00
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS	CASA CONSECUTIVO:	71			
CEDULA:	3798098	TELEFONO:	3212961041			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm mínima y cocina h=60cm mínima, incluye enchape para mesón).			Unidad m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MURO SOBRE MESÓN	1.00	1.90		0.90	1.71
	MURO LATERAL SOBRE MESON	1.00		0.60	0.90	0.54
	SOBRE MESÓN	1.00	1.90	0.60		1.14
	ENCHAPE BAÑO	1.00	5.96		1.80	10.73
TOTAL						14.12



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	36	Suministro e Instalación Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.18	2.20		2.60
	SALA-COCINA	1.00	4.57	3.00		13.71
	HABITACION 1	1.00	2.81	3.12		8.77
	HABITACION 2	1.00	2.94	3.12		9.17
	PASILLO	1.00	1.18	0.80		0.94
TOTAL						35.19

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	37	Suministro e Instalación Guardaesoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA-COCINA	1.00	12.14			12.14
	PUERTAS SALA	-3.00	0.80			-2.40
	HABITACION 1	1.00	11.06			11.06
	HABITACION 2	1.00	11.32			11.32
	PASILLO	1.00	1.56			1.56
TOTAL						33.68

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	38	Suministro e Instalación de combo sanitario (incluye accesorios)			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
TOTAL						1.00


 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA


 DANIELA GAVALTO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71	
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041	
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas				
Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).			und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
		1.00			
	TOTAL				1.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71	
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041	
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas				
Item:	40	Suministro e instalación Puerta metálica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.			und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
	BAÑO	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
		1.00			
	TOTAL				1.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71	
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041	
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas				
Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.			m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
	SALA-COCINA	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
		1.00	12.14		2.30
	PUERTAS SALA	-3.00	0.80		2.00
	VENTANA SALA	-1.00	0.30		0.60
	HABITACION 1	1.00	11.06		2.30
	VENTANA HAB.1	-1.00	0.30		0.60
	PASILLO	1.00	1.56		2.30
	TOTAL				51.79



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anodoc y acrílico, incluye instalación a todo costo.			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.18		1.80	2.12
	TOTAL					2.12

		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.90			1.90
	TOTAL					1.90

		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ROBIS JUAN MÁRQUEZ CISNEROS		CASA CONSECUTIVO:	71		
CEDULA:	3798098		TELEFONO:	3212961041		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	46	Limpieza superficie			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.18	2.20		2.60
	SALA-COCINA	1.00	4.57	3.00		13.71
	HABITACION 1	1.00	2.81	3.12		8.77
	HABITACION 2	1.00	2.94	1.15		3.38
	TOTAL					28.45



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	TERRITORIO	DATOS			ACTIVIDADES												FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA		
		NOMBRE	CEDULA	FECHA	APERTURA	LOCALIZACION	DEMOLICION	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PANETE DE Muros	ESTUCCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SEPTICO		ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)
# 71	ARROYO DE LAS CANOAS	ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS	3788098	16/11/2023														112	7/03/2024



CONTRATISTA
MAURICIO HENAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTORIA
DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.60 M2
SALA - COCINA	13.71 M2
PASILLO	0.94 M2
HABITACION 1	8.77 M2
HABITACION 2	9.17 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1_50



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	CONTRATO NO: LP-CVW-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTEJUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS BENEFICIARIO: 71. ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS		CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4	FECHA: NOVIEMBRE /2023

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.60 M2
SALA - COCINA	13.71 M2
PASILLO	0.94 M2
HABITACION 1	8.77 M2
HABITACION 2	9.17 M2

CONVENCIONES	
	PANETE LISO MUROS 1:4
	PANETE IMPERMEABILIZADO
	CERAMICA PISO NUEVO
	CERAMICA PARED NUEVA
	TERRENO EXISTENTE



Suministro e instalación puerta y marco
Metalico en lamina cold rolled cal 18 de
0,80 x 2,0 mts.



CORTE A - A
ESC: 1_75

PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1_75

PLANO 2 de 4

CONTRATISTA

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

CARTOS JULIO SAN MIGUEL FLOREZ

T.P. A1102015-102420184

INTERVENIENTE

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:

DANIELA GAVILLO YANEZ

A37322017-114382727

CONTRATO NO.

LP-007-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR

RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI

CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE

CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE

BAJUNICA Y PONTEJUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE

ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO

GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:

LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:

71. ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS

CONTIENE:

PLANTA ARQUITECTONICA

INTERVENCION

CORTE A - A

LEVANTO:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS

CORUVIENDA

ESCALA:



INDICADAS

PLANO:

2 DE 4

FECHA:

NOVIEMBRE/2023



PLANO ELECTRICO

CONVENIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1__75

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

[Signature]
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P. A1102018-1022-020184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

[Signature]
DANIELA GAVILLO YANEZ
A07372017-1143862721

CONTRATO NO.
LP-CV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BATUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
71. ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS

CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA


ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
3 DE 4



FECHA:
NOVIEMBRE/2023

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__75



CONVENIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA




CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA



CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAMANOS CON GRIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA



CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVAPLATOS
SIN ESCALA



PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
REVISADO Y APROBADO POR
DANIELA GAVILLO YANEZ
A37322017-1143062727

INTERVENTOR

DANIELA GAVILLO YANEZ
A37322017-1143062727

CONTRATO NO:

LP-CV-003-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR
RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI
CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE
BATUNGA Y PONTZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE
ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO
GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CARTAGENA DE INDIAS
VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
71. ROBIS JUAN MARQUEZ CISNEROS

CONTIENE:

DETALLES INSTALACION
HIDROSANITARIO

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS
CORUVIENDA

ESCALA:

INDICADAS

PLANO:

4 DE 4

FECHA:

NOVIEMBRE/2023

FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :		LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3				
OBJETO:		EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE				
CONTRATANTE:		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA				
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA				
INTERVENTOR:		JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
REGISTRO No.	FECHA	15/11/2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Dobis Juan Blaquez Cisneros.		
DIRECCIÓN	Avenida Arroyo de las Canoas.		
MUNICIPIO	Cartagena.	DEPARTAMENTO	Bolívar
TÉLEFONO	342961041.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,12 mts.	ESTRATO	1.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TÉLEFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE		
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	☒
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en pañete, con poca pintura, piso pulido en cemento
 sala baño, cocina, y paredes sin pañete, baño sin
 división, y cocina sin mesón



FORMATO ACTA DE VECINDAD


PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO



		FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD			
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					
CONTRATO DE OBRA No. :		LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3			
OBJETO:		EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE			
CONTRATANTE:		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA			
INTERVENTOR:		JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS			
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA
	07/03/2024				
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA		2. DATOS DEL PREDIO			
		PROPIETARIO / POSEEDOR	Robis Juan Marquez Cisneros		
		DIRECCIÓN	Vereda arroyo de las Canoas		
		MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar
		TELÉFONO	321 296 1041	No. PISOS	3
		FRENTE (Mts)	6,12 mts.	ESTRATO	2
		SERVICIOS PÚBLICOS			
			S/N	OBSERVACIONES	
		AGUA	S		
		ALCANTARILLADO	N		
		ENERGÍA	S		
		TELÉFONO	N		
		GAS	S		
		TELEVISIÓN - CABLE	N		
		OTRO - ¿CUAL ?			
		CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
		RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO	
		COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
		FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
		INDUSTRIAL		RURAL	
		DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	☒
		DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?
		OBSERVACIONES - DESCRIPCION:			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)					
<p>Fachada en condiciones iniciales se realizó intervenciones de acuerdo a planos y presupuesto aprobado.</p>					

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO



 		FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma: <u>Robis M. C...</u> Nombre: <u>Robis Marquez</u> C.C. / NIT: <u>3.798 098</u>	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Hernando Henao Pacheco</u> Cargo: <u>Residente de obra</u> TP N°: <u>1610370516532</u>	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma: <u>Daniela Gavaly.</u> Nombre: <u>Daniela Gavaly yanes</u> Cargo: <u>Residente de interventoría</u> TP N°: <u>A37372017-1143382727</u>	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: _____ Cargo: _____ TP N°: _____
AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES			
<p>En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.</p> <p>De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.</p>			
CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD			
<p>Por medio de la presente se deja constancia de que el predio referenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.</p> <p>Observaciones:</p>			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma: <u>Robis M. C...</u> Nombre: <u>Robis Marquez</u> C.C. / NIT: <u>3.798 098</u>	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Hernando Henao Pacheco</u> Cargo: <u>Residente de obra</u> TP N°: <u>1610370516532</u>	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma: <u>Daniela Gavaly.</u> Nombre: <u>Daniela Gavaly yanes</u> Cargo: <u>Residente de interventoría</u> TP N°: <u>A37372017-1143382727</u>	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: _____ Cargo: _____ TP N°: _____



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N° DE CONTRATO LP-OW-003-2023 - LOTE 2 - 3

POTENCIAL BENEFICIARIO Robis Juan Marquez Casero N° IDENTIFICACIÓN 3798.098

EDAD 54 GÉNERO Masculino ESTADO CIVIL Unión libre TELÉFONO 3212961041

MUNICIPIO Caltaguen DEPARTAMENTO Bolívar VEREDA Ayoa Canoas

ZONA CACICERA MUNICIPAL CENTRO POBLADO BARRIO LOCALIDAD lote 3 ayoa canoas DIRECCIÓN Calle 3

COORDENADAS DE UBICACIÓN APPROX. DE LA VIVIENDA:

Latitud: 10° 41' 14.43"

Longitud: -75° 46' 21.5"

1. DATOS DE LA VIVIENDA

Vivienda se encuentra en zona de riesgo	
Inestabilidad Terreno	
Riesgos de Alta Tensión	
Vientos Fuertes	X
Orden Público	X
Otros	X

Sí	No
	X
	X
	X
	X
	X

Espacios	Área (M ²)	N.A.
Baño 1		
Baño 2	260 m ²	
Cocina 1		
Cocina 2	13,37 m ²	
Habitación 1	7,33 m ²	
Habitación 2	9,77 m ²	
Habitación 3		
Habitación 4		
Cubierta		
Pisos		

Personas que habitan		N°	N.A.
0-5 años			
6-11 años			
12-17 años			
18-29 años			
30-59 años			
Mayor de 60			
Total			

N° Habitaciones

2. TIPO DE SERVICIO SANITARIO

Inodoro conectado al alcantarillado ☐

Inodoro conectado a pozo séptico ☒

Inodoro sin conexión ☐

Letrina ☐

Bajamar ☐

No tiene serv. sanitario ☐

Otro:

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA ☐

SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA ☐

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nombres y Apellidos	Tipo Documento	N° Documento	Edad	Sexo	Tipo Discapacidad*	Movilidad Reducida	Silla Ruedas

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

73. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

Tipo Servicio		Baño		Cocina		Habitación/Área de Aprendizaje	
Agua potable	SI NO	Calidad Servicio*	Estado Instalaciones	Calidad Servicio	Estado Instalaciones	Calidad Servicio	Estado Instalaciones
Alcantarillado		B	B R M	B	B R M	B	B R M
Energía eléctrica							
Pozo Séptico							
Tanque Elevado/Atmósfero							

Combustible para cocinar		Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal		Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol		Carbón mineral	
Gas							
Iluminación Natural							
Ventilación Natural							

4. OBTENCIÓN AGUA PARA ALIMENTACIÓN Y BAÑO

Tipo	✓	Frecuencia
Acueducto Público	NG	
Acueducto comunal o veredal	NO	
Pozo con bomba	NO	
Pozo sin bomba, jagüey	NO	
Agua lluvia	NO	
Rio, quebrada, manantial, nacimiento	NO	
Fila pública	NO	
Carro Tanque	—	cada 8 días
Ajustero	NO	
Agua embotallada o en bolsa	NO	
Otros		



CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

Tipo Servicio	B. Sistema completo y funcional			R. Sistema que requiere adecuaciones			N. Sistema en mal estado requiere cambio total		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO	
Pisos									
Muros									
Estructura									
Acabados de Muros									
Cubiertas									
Verdanas									
Puertas									
Equipamiento									
Mesones									
Muebles									

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN -Adjunte el levantamiento del plano-

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Otra. Cuál? (reparaciones localivas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma: [Firma]
Tarjeta Profesional No. 1610345516
Nombre: [Nombre]
Cargo: [Cargo]

INTERVENTORIA:

Firma: Daniela Cardenas
Tarjeta Profesional No. 1143301227
Nombre: Daniela Cardenas
Cargo: Residente de Interventoria

SUPERVISOR:

Firma: [Firma]
Tarjeta Profesional No. [Tarjeta]
Nombre: [Nombre]
Cargo: [Cargo]

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma: Robis.M.Loo
Nombre: Robis Marguez
N° Identificación: 3798098

FECHA VISITA DOMICILIARIA

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como maderas, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ARROYO DE LAS CANOAS

FECHA: 01/10/2023

CERTIFICACION DE VECINDAD

Que el (la) señor (a) **ROBIS JUAN MARQUEZ CISNERO** con la cedula de ciudadanía Número 3.798.098 de Cartagena con domicilio en la comunidad negra de arroyo de las canoas donde vive y reside, pacifica e interrumpida desde hace aproximadamente 20 años en el barrio, arroyo de las canoas del área rural del municipio de Cartagena Bolívar.

ATENTAMENTE:



INGRIS ALCAZAR TORRES

CEDULA: 1.143.366.473

PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO

MINUTA DE POSESIÓN

Robis Juan Marquez Cisano, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 3.798.098 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 20 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Ayoyo Canoas dirección sector el colegio identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: con calle y mide 7 mts

FONDO: con predios de Rosa Cisano y mide 7 mts

DERECHA: con predios del Sr. Angel Garces y mide 7 mts

IZQUIERDA: con predios del Sr. Cesar Garces y mide 7 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Donación (madre), en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Ayoyo Canoas a los 20 días del mes de diciembre de 2023.

Robis M.C.
Firma

C.C. No. 3.798.098

Estado Civil: Unión libre

Tel: 3212966091

Correo: no tiene



Huella

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **3.798.098**
MARQUEZ CISNEROS
 APELLIDOS
ROBIS JUAN
 NOMBRES
Robis Marquez Cisneros
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **17-FEB-1966**
CARTAGENA
 (BOLIVAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
25-NOV-1985 **CARTAGENA**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ THUREU



INDICE DERECHO



A-0500100-00130631-M-0003798098-20081122 0006686816A 1 6070021884

3012461041

31
32

DECLARACION JURAMENTADA

Robis Juan Marquez Cisneros, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 3.798098 expedida en Cartagena, domiciliado en Corregimiento Arroyo Grande Urrica Arroyo Cano, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arroyo Cano a los 20 días del mes de noviembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Robis J. M. C.

Nombre Robis Marquez Cisneros

C.C. 3.798098



Huella

ACTA 1



Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Robis Juan Marquez Cisneros y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 71 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

BENEFICIARIO

INTERVENTORÍA



LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A):

RUTH GARCIA ZUÑIGA

NÚMERO DE VIVIENDA:

72

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		2
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X	X	7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-20
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		21
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		22
8	PLANO RECORD	X		23-25
9	ACTA DE VECINDAD	X		26-30
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		31-32
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		33-
12	CÉDULA	X		34
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		35
14	BITÁCORA	X		36
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		37
16	OTROS	X		38

OBSERVACIONES:

5

 		PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3	
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	
NIT:	901734592	
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA	
NIT:	91246862	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	52139975	
NÚMERO DE CASA:	72	
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE LAS CANOAS	

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	72
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA

DATOS DEL CONTRATO

Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com

DATOS DE INTERVENTORÍA

Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajekar@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE LAS CANOAS
Dirección de la Vivienda:	CR 6 3-23
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	RUTH GARCIA ZUÑIGA
Nº de Identificación:	52139975
Teléfonos:	3043911457

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga)						
Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO		Código: MI-GMCE-01
			Fecha: 24/07/2023
			Página: 2 de 5
			Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
3	Hacinamiento	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
		11	Instalación de ventanas y puertas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.
		12	Mantenimiento de fachadas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	EI ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico	\$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	\$ 16'008.000.

OBSERVACIONES GENERALES


	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

**FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía N° 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024




FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024




REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION – (ANTES)	HABITACION - (DESPUÉS)
	

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO		Código: MI-GMCE-01
			Fecha: 24/07/2023
			Página: 5 de 5
			Versión: 1

COCINA (ANTES)	COCINA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta N°	128
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) RUTH GARCIA ZUÑIGA con cedula de ciudadanía No. 52139975, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	Marque con una (X)
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor del Diagnóstico \$ 390.000.
 Valor Total \$16'008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS

ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
RUTH GARCIA ZUÑIGA 52139975 Beneficiaria- ARROYO DE LAS CANOAS	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	


CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

				PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO	
				EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.	
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	52.28	\$ 4.978.00	\$ 260.240.00
SUBTOTAL					\$ 260.240.00
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS					
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	0.64	\$ 64.966.00	\$ 41.578.00
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0.32	\$ 110.287.00	\$ 35.292.00
SUBTOTAL					\$ 76.870.00
CAPITULO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO					
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	9.61	\$ 77.352.00	\$ 743.198.00
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1.00	\$ 279.018.00	\$ 279.018.00
SUBTOTAL					\$ 1.022.216.00
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA					
17	Pañete liso muros 1:4	m2	42.89	\$ 18.569.00	\$ 796.462.00
18	Pañete Impermeabilizado mampostería	m2	18.48	\$ 30.861.00	\$ 570.311.00
19	Mortero de Nivelación	m2	27.05	\$ 34.176.00	\$ 924.406.00
SUBTOTAL					\$ 2.291.179.00
CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS					
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4.00	\$ 60.024.00	\$ 240.096.00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	6.00	\$ 29.812.00	\$ 178.872.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	4.00	\$ 34.911.00	\$ 139.644.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2.00	\$ 66.419.00	\$ 132.838.00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	4.00	\$ 41.266.00	\$ 165.064.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1.00	\$ 73.687.00	\$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1.00	\$ 78.389.00	\$ 78.389.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	4.00	\$ 18.291.00	\$ 73.164.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2.00	\$ 117.500.00	\$ 235.000.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2.00	\$ 61.191.00	\$ 122.382.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2.00	\$ 81.400.00	\$ 162.800.00
SUBTOTAL					\$ 1.601.936.00

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	19,73	\$ 56.549,00	\$ 1.115.938,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	35,52	\$ 77.170,00	\$ 2.740.801,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	27,34	\$ 11.464,00	\$ 313.426,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	\$ 415.419,00	\$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	\$ 99.772,00	\$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	\$ 444.059,00	\$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	32,48	\$ 13.253,00	\$ 430.457,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,20	\$ 193.505,00	\$ 424.937,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	\$ 328.373,00	\$ 623.909,00
SUBTOTAL					\$ 6.608.718,00
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	34,77	\$ 4.391,00	\$ 152.687,15
47	DIAGNOSTICO (hasta 300)	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					
				\$	12.313.846,15
				ADMINISTRACION	21,05%
				\$	2.592.064,61
				IMPREVISTO	3,00%
				\$	369.415,38
				UTILIDAD	5,00%
				\$	615.692,31
				IVA (19%)	19,00%
				\$	116.981,54
TOTAL AIU				29,05%	\$
				\$	3.577.172,30
TOTAL COSTO				\$	16.008.000,00
CONTRATISTA					
INTERVENTORIA					
SUPERVISOR CONTRATO					
<div> <div>  DIEGO SANABRIA TOLE </div> <div>  DANIELA GAVALO </div> <div>  JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA </div> </div>					
DIRECTOR DE OBRA					
RESIDENTE DE INTERVENTORIA					
SUPERVISOR TECNICO					

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72			
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	1	Trazado y localización			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.22	1.92		2.34
	SALA	1.00	5.70	2.90		16.53
	COCINA	1.00	2.92	2.90		8.47
	HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.92		8.18
	HABITACIÓN 2	1.00	2.89	2.88		8.32
	HABITACIÓN 3	1.00	2.93	2.88		8.44
TOTAL						52.28

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72			
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	10	Excavación manual (Incluye retiro)			Unidad	m3
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA POZO SEPTICO	1.00	2.00	0.40	0.80	0.64
	TOTAL					0.64

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72			
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	11	Relleno compactado con material seleccionado			Unidad	m3
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	TUBERIA POZO SEPTICO	1.00	2.00	0.40	0.40	0.32
	TOTAL					0.32



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm			Unidad m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		PLACA BASE MUEBLE INFERIOR COCINA	1.00	1.90	0.60		1.14
		COCINA	1.00	2.92	2.90		8.47
		TOTAL					9.61

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90			Unidad und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					1.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	17	Paquete liso muros 1:4			Unidad m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		MURO FACHADA SALA	1.00	2.10	2.20		4.62
		VENTANA SALA	-1.00	0.70	0.80		-0.56
		HABITACIÓN 1	1.00	10.64	2.20		23.41
		VENTANA HAB.1	-1.00	0.70	0.80		-0.56
		COCINA	1.00	8.72	2.20		19.18
		PUERTAS COCINA	-2.00	0.80	2.00		-3.20
		TOTAL					42.89




DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA			CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:	52139975			TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	18	Pañete Impermeabilizado mamposteria				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1.00	5.48		2.20	12.06	
	COCINA	1.00	2.92		2.20	6.42	
	TOTAL					18.48	
 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA			CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:	52139975			TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	19	Mortero de Nivelación				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1.00	1.22	1.92		2.34	
	SALA	1.00	5.70	2.90		16.53	
	HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.92		8.18	
TOTAL					27.05		
 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA			CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:	52139975			TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max				Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	3.00				3.00	
	COCINA	1.00				1.00	
	TOTAL					4.00	



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALTO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>					
<p align="center">DATOS GENERALES</p>							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	21	Suministro e instalacion de tubería de PVC de presión de 1/2"			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	3.00			3.00
		COCINA	1.00	3.00			3.00
		TOTAL					6.00

 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>					
<p align="center">DATOS GENERALES</p>							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	22	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 2"			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	2.00			2.00
		COCINA	1.00	2.00			2.00
		TOTAL					4.00

 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>					
<p align="center">DATOS GENERALES</p>							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"			Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

[Signature]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 72	
CEDULA:		52139975		TELEFONO: 3043911457	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"			Unidad: ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	
	BAÑO	1.00	2.00		
	POZO SEPTICO	1.00	2.00		
	TOTAL				
					4.00

		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 72	
CEDULA:		52139975		TELEFONO: 3043911457	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"			Unidad: und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	
	BAÑO	1.00			
	TOTAL				

		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 72	
CEDULA:		52139975		TELEFONO: 3043911457	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso			Unidad: und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	
	BAÑO	1.00			
	TOTAL				

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gaval Gavala

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72				
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457				
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Alado THHN No. 12			Unidad: ml		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	2.00			2.00
		COCINA	1.00	2.00			2.00
		TOTAL					4.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72				
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457				
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	28	Suministro e instalación salida de tomacorriente Doble GFCI			Unidad: und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72				
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457				
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	30	Suministro e instalación salida interruptor			Unidad: und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

17


 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Ítem:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion			Unidad und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Ítem:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).			Unidad m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	5.48	1.80		9.86
		COCINA MURO SOBRE MESÓN	1.00	1.90	0.90		1.71
		COCINA MESÓN	1.00	1.90	0.60		1.14
		MUROS LATERAL MESÓN	1.00	3.90	1.80		7.02
TOTAL					19.73		

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Ítem:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).			Unidad m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	1.22	1.92		2.34
		SALA	1.00	5.70	2.90		16.53
		COCINA	1.00	2.92	2.90		8.47
		HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.92		8.18
TOTAL					35.52		



 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



 DANIELA GAVALDO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72			
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1.00	10.64			10.64
	SALA	1.00	17.20			17.20
	PUERTAS SALA	-3.00	0.80			-2.40
	PLACA BASE MESÓN COCINA	1.00	1.90			1.90
	TOTAL					27.34

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72			
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	RUTH GARCIA ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	72			
CEDULA:	52139975	TELEFONO:	3043911457			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00




DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

D

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO: 3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.			Unidad: und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
TOTAL						1.00
 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO: 3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.			Unidad: m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA	1.00	17.20		2.20	37.84
	PUERTAS SALA	-3.00	0.80		2.00	-4.80
	VENTANA SALA	-1.00	0.70		0.80	-0.56
TOTAL						32.48
 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 72		
CEDULA:		52139975		TELEFONO: 3043911457		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anolox y acrílico, incluye instalación a todo costo.			Unidad: m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.22		1.80	2.20
TOTAL						2.20



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>				
<p align="center">DATOS GENERALES</p>						
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72	
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	45	Suministro e Instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.90			1.90
	TOTAL					1.90

 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>				
<p align="center">DATOS GENERALES</p>						
NOMBRE BENEFICIARIO:		RUTH GARCIA ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	72	
CEDULA:		52139975		TELEFONO:	3043911457	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	46	Limpieza superficie			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.22	1.92		2.34
	SALA	1.00	5.70	2.90		16.53
	COCINA	1.00	2.92	2.90		8.47
	HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.65		7.43
	TOTAL					34.77

[Signature]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS		ACTIVIDADES												TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA				
#	TERRITORIO	NOMBRE	GEDULA	FECHA	APERTURA	LOCALIZACION	DEMOLICION	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PAQUETE DE MUROS	ESTUQUE O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SEPTICO	ASEO Y LIMPIEZA			
72	ARROYO DE LAS CANOAS	RUTH GARCIA ZUÑIGA	52139875	7/11/2023	3	5	17	18	15	15	15	10	10	10	7	4	4	4	121	7/03/2024



CONTRATISTA
MAURICIO HENAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTORIA
DANIELA GAVALO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.34 M2
SALA	16.53 M2
COCINA	8.47 M2
HABITACION 1	8.18 M2
HABITACION 2	8.32 M2
HABITACION 3	8.44 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1 _ 75



CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVUENDA	 CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ I.P.A. 102016-102620184	INTERVENIOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	 REVISADO Y APROBADO POR: DANIELA GAVALO YANEZ A3/3/2017-11-43382727	CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3 ELEGIR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS BENEFICIARIO: 72. RUTH GARCIA ZUÑIGA	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVUENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4
							FECHA: NOVIEMBRE /2023	

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.34 M2
SALA	16.53 M2
COCINA	8.47 M2
HABITACION 1	8.18 M2
HABITACION 2	8.32 M2
HABITACION 3	8.44 M2

CONVENCIONES	
	PANETE LISO MUROS 1:4
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO
	CERAMICA PISO NUEVO
	CERAMICA PARED NUEVA
	TERRENO EXISTENTE



P01
Suministro e instalación puerta y marco
Metalico en lamina cold rolled cal 18 de
0,80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1_100

PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1_100

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

CARLOS ALJO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1102018-1022420184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS


REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILLO VANEZ
A37372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CV-X03-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR
RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJOR MI
CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORRECCION DE
BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORRECCION DE
ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO
GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS
VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS
BENEFICIARIO:
72. RUTH GARCIA ZUÑIGA

CONTIENE:
PLANTA ARQUITECTONICA
INTERVENCION
CORTE A - A
LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS
CORUVIENDA

ESCALA:
INDICADAS
PLANO:
2 DE 4
FECHA:
NOVIEMBRE/2023



PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1__100



PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1__100

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

[Signature]
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P A1 102018-102240184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

[Signature]
DANIELA GAVILLO YANEZ
A37372017-11 14382727

CONTRATO NO:
LP-CVW-303-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COMPROMISO DE TODOS LOS DISTritos DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORRECCION DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORRECCION DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
72. RUTH GARCIA ZUÑIGA



CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCIÓN NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCIÓN NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
3 DE 4

FECHA:
NOVIEMBRE/2023



PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVUENDA

[Signature]
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P. A1102018-1022407154

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

[Signature]
REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILLO YANEZ
A37372017-1143582727

CONTRATO NO:
LP-CV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR CASA, COMPROMISO DE TODOS LOS DISTRITOS DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREIMIENTO DE BATUNCA Y PORTEZAYO, LOTE 3 CORREIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
72. RUTH GARCIA ZUNIGA

CONTIENE:
DETALLES INSTALACION
HIDROSANITARIO

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS
CORVUENDA

ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
4 DE 4

FECHA:
NOVIEMBRE/2023

 		FORMATO ACTA DE VECINDAD			
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					
CONTRATO DE OBRA No. :		LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3			
OBJETO:		EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE			
CONTRATANTE:		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA			
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA			
INTERVENTOR:		JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS			
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA
	7/11/2023				
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO		
			PROPIETARIO / POSEEDOR		
			DIRECCIÓN		
			MUNICIPIO		DEPARTAMENTO
			TELÉFONO		No. PISOS
			FRENTE (Mts)		ESTRATO
			SERVICIOS PUBLICOS		
			OBSERVACIONES		
			AGUA		
			ALCANTARILLADO		
			ENERGÍA		
TELÉFONO					
GAS					
TELEVISIÓN - CABLE					
OTRO - ¿CUAL ?					
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL		☒	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO		
OBSERVACIONES - DESCRIPCION:			¿CUAL?		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)					
<p>Fachada pintada, con Pañete, piso pulido, Sala Cocina baño y habitaciones, paredes Sin Pañete habitaciones y baños.</p>					



FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO



29sep.23 10:10 Ad-hoc
Carrera 6 2-58, Cartagena 130007, CO © 29-sep.-23 10:10:32



29sep.23 10:11 Ad-hoc
Carrera 6 2-58, Cartagena 130007, CO © 29-sep.-23 10:11:13



29sep.23 10:11 Ad-hoc
Carrera 6 2-58, Cartagena 130007, CO © 29-sep.-23 10:11:26



29sep.23 10:10 Ad-hoc
Carrera 6 2-58, Cartagena 130007, CO © 29-sep.-23 10:10:41

 		FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD							
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos									
CONTRATO DE OBRA No. :		LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3							
OBJETO:		EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE							
CONTRATANTE:		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA							
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA							
INTERVENTOR:		JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS							
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA				
	07 03 2024								
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO						
			PROPIETARIO / POSEEDOR				Porth Garza Zúñiga		
			DIRECCIÓN				CR 6 3-23		
			MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		Cartagena	Bolívar	
			TELÉFONO		No. PISOS		3043911457	3	
			FRETE (Mts)		ESTRATO		5,700 mts.	2	
			SERVICIOS PÚBLICOS						
			AGUA		S/N				agua no potable.
			ALCANTARILLADO		N				
			ENERGÍA		S				
			TELÉFONO		N				
GAS		S							
TELEVISIÓN - CABLE		N							
OTRO - ¿CUAL ?									
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS									
RESIDENCIAL		☒		URBANIZADO NO EDIFICADO					
COMERCIAL				URBANIZABLES NO URBANIZADOS					
FINANCIERO				NO URBANIZABLE					
INDUSTRIAL				RURAL		☒			
DOTACIONAL				RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN					
DEPOSITO Y PARQUEADEROS				OTRO		¿CUAL?			
OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:									
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)									
<p>Fachada pintada y pañetada en condiciones iniciales se realiza intervención de acuerdo a planos y presupuesto</p>									

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO



 		FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>Ruth García</i> Nombre: Ruth García C.C. / NIT: 52.139.975 </div>	REPRESENTANTE CONTRATISTA <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Mauricio Hengopación Cargo: Residente de obra TP N°: 161037-0516532 </div>	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Daniela Gavaly Cargo: Residente de interventoría TP N°: A37372017-1143382727 </div>	REPRESENTANTE SUPERVISOR <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Carg: TP N°: </div>
AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES			
<p>En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi Información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.</p> <p>De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.</p>			
CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD			
<p>Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrendado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.</p> <p>Observaciones:</p>			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>Ruth García</i> Nombre: Ruth García C.C. / NIT: 52.139.975 </div>	REPRESENTANTE CONTRATISTA <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Mauricio Hengopación Cargo: Residente de obra TP N°: 161037-0516532 </div>	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Daniela Gavaly Cargo: Residente de interventoría TP N°: A37372017-1143382727 </div>	REPRESENTANTE SUPERVISOR <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Carg: TP N°: </div>



CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

[illegible]

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

[illegible]

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

- Calidad del servicio: Incluye también la calidad del agua suministrada

Tipo Servicio	Baño		Cocina		Habitación/Área de Aprendizaje		Frecuencia
	SI	NO	Cantidad Servicio*	Estado Instalaciones	SI	NO	
Agua potable			B	M	B	R	M
Alcantarillado							
Energía eléctrica							
Pozo Séptico							
Tanque Elevado/Almacenamiento							

Combustible para cocinar	Leña/Madera/Carbón de leña/Material Vegetal		Petróleo, Gasolina, kerosén, alcohol	Carbon mineral
	SI	NO		

Gas	Material de desecho		Electricidad	Otro?	Cuál?
	SI	NO			
Natural					
Propano					
Baño	SI	No	Cocina	SI	No
Hiluminación Natural			Ubicación:	Interior	Exterior
Ventilación Natural					

	Protegió	
	SI	No



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

Tipo Servicio

	B: Sistema completo y funcional		R: Sistema que requiere adecuaciones		M: Sistema en mal estado requiere cambio total	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Pisos						
Muros						
Estructura						
Acabados de Muros						
Cubiertas						
Ventanas						
Puertas						
Equipamiento						
Mesones						
Muebles						

	B	R	M	Cocina	Baño	Pisos	Unidad Habitacional	Pisos	Cubiertas
Enchape									
Mampostería									
Concreto									
Enchape									
Fibrocemento									
Metálica									
Metálica									
Combo Sanitario									
Concreto									
Metálicos									

	B	R	M	Alcoba	Tierra	Bahareque
Enchape						
Mampostería						
Concreto						
Enchape						
Fibrocemento						
Metálica						
Metálica						
Combo Sanitario						
Concreto						
Metálicos						

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Pisos ☐ Cubiertas ☐

Pozo Séptico ☐

Otra,Cuál? (reparaciones localivas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma

Tarjeta Profesional No. 161037-051632

Nombre: Flaviano Henao Padon

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA

Firma

Tarjeta Profesional No. A37372017-1143382727

Nombre: Daniela Gavudo yore

Cargo: Residente de interventoria

SUPERVISOR:

Firma

Tarjeta Profesional No. Julio del C.

Nombre: Julio del C.


Cargo: Julio del C.

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma

Nombre: Ruth García Zúñiga

N° Identificación: 52.139.975



FECHA VISITA DOMICILIARIA

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

MINUTA DE POSESIÓN

Ruth García Zúñiga, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 52.139.975 expedida en Bogotá D.C., en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 20 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo Canoas dirección CR 6 3-23 Identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Con Calle Principal y mide 13 mts

FONDO: Con predios de la señora Elida Cisneros y mide 13 mts

DERECHA: Con Calle y mide 11 mts

IZQUIERDA: Con predios del señor Cesar García Cisneros y mide 11 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el **LOTE DE TERRENO** descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo Canoas a los 20 días del mes de Diciembre de 2023.

Ruth García
Firma

C.C. No. 52.139.975

Estado Civil: soltera

Tel: 304 39 14 57

Correo: NO tiene



Huella

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 52.139.975

GARCIA ZUÑIGA
APPELLADO DE COLOMBIA
RUTH

Ruth Garcia




FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1964
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL SÁNCHEZ TORRES



0043944761A 1 43615946

NIC: 6656806

Total a pagar mes: \$ 81.230

Total documento por pagar: \$3.289.060

Fecha pago oportuno: 28/08/2023

Suspensión a partir de: 29/08/2023

No. Facturas vencidas: 92

Saldo anterior: \$ 3.207.830

Fecha emisión: 18/08/2023

Documento equivalente No.: 9222308066770


ID. de Cobros: 6656806210 - 11

35

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago CISNERO DAVID	Dirección de suministro CR 6 3-23 ARROYO DE LAS CANOAS CARTAGENA POSTERIOR A NIF 10213455
Usuario o suscriptor CISNERO DAVID	Dirección de Envío CR 6 3-23 ARROYO DE LAS CANOAS CARTAGENA ARROYO DE LAS CANOAS
Estrato/Clasificación Resid. Estrato 1 E.Carib	

Resumen facturación mes



El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.



Prevé los riesgos eléctricos evitando sobrecargar los tomacorrientes.

En esta ola de calor haz un uso adecuado de la energía.



Escanea el código y conoce algunos consejos para que tengas un uso más eficiente de tus electrodomésticos, ahorres energía y cuides tu bolsillo.



00000000000012240 - 2210 - 0002 - 0100 - 0000530
IMPRESO POR RICHON CILLOMESA S.A.

Para consultar sobre tu facturación llama a nuestra línea **Adiela 115**

NIC (Referencia de Pago): 6656806

ID de Cobro: 6656806210 - 11 / **Titular:** CISNERO DAVID

Nº de documentos vencidos: 93 / **Total documentos por pagar:** \$ 3.289.060

Fecha de pago oportuno: 28/08/2023 / **Total a pagar mes:** \$ 81.230







Atestado Legal
Luzmila Pineda
(471047)





BITÁCORA DE OBRA

CASA No.72

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
07	11	2023	09:15 am	Se inicia obra con autorización del propietario y en acompañamiento de la interventoría para el mejoramiento de vialidad de acuerdo a planos y presupuesto.
				 Residente de obra
				 Vobo Interventor
				Ruth García
07	03	2024	1:25 pm	Se realiza entrega a Satisfacción del propietario y personal de interventoría cumpliendo las actividades propuestas para el mejoramiento.
				 Residente de obra
				 Vobo Interventor
				RUTH GARCÍA

3X

DECLARACION JURAMENTADA

Ruth García Zañiga, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 52.139.975 expedida en Bogotá D.C., domiciliado en Vereda Arroyo las Canoas, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arroyo Canoas a los 20 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Ruth García

Nombre Ruth García Zañiga

C.C. 52.139.975



Huella

ACTA 1



Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Ruth García Fariña
y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 32 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

BENEFICIARIO

INTERVENTORÍA



LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A):
NÚMERO DE VIVIENDA:

ELIDA CISNERO ZUÑIGA

73

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		2
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-21
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		22
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		23
8	PLANO RECORD	X		24-26
9	ACTA DE VICINDAD	X		27-31
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		22-33
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		34-35
12	CÉDULA	X		36
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		37
14	BITÁCORA	X		38
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		39
16	OTROS	X		40

OBSERVACIONES:

 	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ELIDA CISNERO ZUÑIGA
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	22785437
NÚMERO DE CASA:	73
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE LAS CANOAS

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	73
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA

DATOS DEL CONTRATO

Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscorvivienda01@gmail.com

DATOS DE INTERVENTORIA

Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajekar@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE LAS CANOAS
Dirección de la Vivienda:	CR 6 3-25
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	ELIDA CISNERO ZUÑIGA
Nº de Identificación:	22785437
Teléfonos:	3017156244

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga)

Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 5
		Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
3	Hacinamiento	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
		11	Instalación de ventanas y puertas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.
		12	Mantenimiento de fachadas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico	\$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	\$ 16'008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

**FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía N° 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024




REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION – (ANTES)



HABITACION CON ACABADOS PISO - (DESPUÉS)



	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA- SALA (ANTES)	COCINA-SALA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

7

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta N°	133
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	“EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”.
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ELIDA CISNERO ZUÑIGA con cedula de ciudadanía No. 22785437, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	Marque con una (X)
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: MI-GVFO-02

Fecha: 24/07/2023

Página: 2 de 2

Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda \$ 15'618.000.

Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda \$ 15'618.000.

Valor del Diagnóstico \$ 390.000.

Valor Total \$16'008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS

ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ELIDA CISNERO ZUÑIGA 22785437 Beneficiaria- ARROYO DE LAS CANOAS	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	




CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

				PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO	
				EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.	
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	34.92	\$ 4.978.00	\$ 173.831.00
4	Demolición enchape baño (incluye retiro)	m2	2.27	\$ 6.863.00	\$ 15.565.00
SUBTOTAL					\$ 189.396.00
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS					
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	0.64	\$ 64.966.00	\$ 41.578.00
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0.32	\$ 110.287.00	\$ 35.292.00
SUBTOTAL					\$ 76.870.00
CAPITULO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO					
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1.10	\$ 77.352.00	\$ 85.397.00
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1.00	\$ 279.018.00	\$ 279.018.00
SUBTOTAL					\$ 364.415.00
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA					
17	Pañete liso muros 1:4	m2	43.02	\$ 18.569.00	\$ 798.838.00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	21.20	\$ 30.861.00	\$ 654.284.00
19	Mortero de Nivelación	m2	35.76	\$ 34.176.00	\$ 1.221.983.00
SUBTOTAL					\$ 2.675.105.00
CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS					
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4.00	\$ 60.024.00	\$ 240.096.00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	8.00	\$ 29.812.00	\$ 238.496.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	6.00	\$ 34.911.00	\$ 209.466.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2.00	\$ 66.419.00	\$ 132.838.00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	6.00	\$ 41.266.00	\$ 247.596.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1.00	\$ 73.687.00	\$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1.00	\$ 78.389.00	\$ 78.389.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	7.00	\$ 18.291.00	\$ 128.037.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2.00	\$ 117.500.00	\$ 235.000.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2.00	\$ 61.191.00	\$ 122.382.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2.00	\$ 81.400.00	\$ 162.800.00
SUBTOTAL					\$ 1.868.787.00

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	12,82	\$ 56.549,00	\$ 725.184,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	35,76	\$ 77.170,00	\$ 2.759.260,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	31,62	\$ 11.464,00	\$ 362.492,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	\$ 415.419,00	\$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	\$ 99.772,00	\$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	\$ 444.059,00	\$ 444.059,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	65,81	\$ 13.253,00	\$ 872.206,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anolod y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,16	\$ 193.505,00	\$ 417.971,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,84	\$ 328.373,00	\$ 604.206,00
SUBTOTAL					\$ 6.700.569,00
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	31,59	\$ 4.391,00	\$ 138.704,15
47	DIAGNOSTICO (hasta 300)	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					
					\$ 12.313.846,15
				ADMINISTRACION	21,05%
					\$ 2.592.064,61
				IMPREVISTO	3,00%
					\$ 369.415,38
				UTILIDAD	5,00%
					\$ 615.692,31
				IVA (19%)	19,00%
					\$ 116.981,54
				TOTAL AIU	29,05%
					\$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO					\$ 16.008.000,00
<div> <div>CONTRATISTA</div> <div>INTERVENTORIA</div> <div>SUPERVISOR CONTRATO</div> </div> <div> <div></div> <div>Diego SANABRIA</div> <div>DIRECTOR DE OBRA</div> <div></div> <div>DANIELA GAVALO</div> <div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div> <div></div> <div>JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA</div> <div>SUPERVISOR TECNICO</div> </div>					

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73		
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	1	Trazado y localizacion			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	1.20	1.89		2.27
		SALA	1.00	3.87	2.74		10.60
		COCINA	1.00	2.00	2.83		5.66
		HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.87		8.04
		HABITACIÓN 2	1.00	2.90	2.88		8.35
TOTAL				34.92			

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	4	Demolición enchape baño (Incluye retiro)			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		PISO	1.00	1.20	1.89	
		TOTAL				2.27

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	10	Excavación manual (Incluye retiro)			Unidad	m3
#REF1	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		TUBERIA POZO SEPTICO	1.00	2.00	0.40	
		TOTAL				0.64

[Signature]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."						
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73				
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677				
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	11	Relleno compactado con material seleccionado			Unidad: m3			
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL		
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
		TUBERIA POZO SEPTICO	1.00	2.00	0.40		0.40	0.32
		TOTAL					0.32	

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73			
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm			Unidad: m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		PLACA BASE MUEBLE INFERIOR COCINA	1.00	1.84	0.60		1.10
		TOTAL					1.10

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73			
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	14	Mazón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90			Unidad: und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					1.00

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gavaldo

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ELIDA CISNERO ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	73			
CEDULA:	22785437	TELEFONO:	3015325677			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	17	Pañete liso muros 1:4			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 1	1.00	11.34		2.10	23.81
	VENTANAN HAB.1	-1.00	1.30		0.70	-0.91
	PUERTA HAB. 1	-1.00	0.80		2.00	-1.60
	HABITACIÓN 2	1.00	11.56		2.10	24.28
	CELOSIAS HAB.2	-24.00	0.20		0.20	-0.96
	PUERTA HAB. 2	-1.00	0.80		2.00	-1.60
	TOTAL					43.02

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ELIDA CISNERO ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	73			
CEDULA:	22785437	TELEFONO:	3015325677			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	18	Pañete Impermeabilizado mamposteria			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	6.18		2.10	12.98
	PUERTA BAÑO	-1.00	0.80		2.00	-1.60
	COCINA	1.00	4.83		2.10	10.14
	CELOSIAS COCINA	-8.00	0.20		0.20	-0.32
	TOTAL					21.20

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ELIDA CISNERO ZUÑIGA	CASA CONSECUTIVO:	73			
CEDULA:	22785437	TELEFONO:	3015325677			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	19	Mortero de Nivelación			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.02	1.89		1.93
	SALA	1.00	3.87	2.74		10.60
	COCINA	1.00	2.00	2.83		5.66
	HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.87		8.04
	HABITACIÓN 2	1.00	2.90	2.88		8.35
	PASILLO	1.00	1.20	0.98		1.18
	TOTAL					35.76

[Signature]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73				
CEDULA: 22785437		TELEFONO: 3015325677				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max			Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
		BAÑO	3.00			3.00
		COCINA	1.00			1.00
		TOTAL				4.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73				
CEDULA: 22785437		TELEFONO: 3015325677				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 21	Suministro e instalacion de tubería de PVC de presión de 1/2"			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
		BAÑO	1.00	4.00		4.00
		COCINA	1.00	4.00		4.00
		TOTAL				8.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73				
CEDULA: 22785437		TELEFONO: 3015325677				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 22	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 2"			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
		BAÑO	1.00	3.00		3.00
		COCINA	1.00	3.00		3.00
		TOTAL				6.00

[Signature]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA


[Signature]

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"				Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL				2.00	
 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"				Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00	3.00			3.00
		POZO SEPTICO	1.00	3.00			3.00
		TOTAL				6.00	
 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"				Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		TOTAL					1.00



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73		
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	TOTAL					1.00

		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73		
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12			Unidad m	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	3.00			3.00
	COCINA	1.00	4.00			4.00
	TOTAL					7.00

		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73		
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	28	Suministro e instalación salida de tomacorriente Doble GFCI			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00				1.00
	COCINA	1.00				1.00
	TOTAL					2.00



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

17

 		<p style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p style="text-align: center;">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."</p>					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor					Unidad
							und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

 		<p style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p style="text-align: center;">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."</p>					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion					Unidad
							und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

 		<p style="text-align: center;">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p style="text-align: center;">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS."</p>					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm mínima y cocina h=60cm mínima, incluye enchape para mesón).					Unidad
							m2
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1.00	6.18		1.80	11.12
		PUERTA BAÑO	-1.00	0.80		2.00	-1.60
		COCINA MURO SOBRE MESÓN	1.00	1.84		0.90	1.66
		COCINA MESÓN	1.00	1.84	0.60		1.10
		MURO LATERAL MESÓN			0.60	0.90	0.54
		TOTAL					12.82

[Signature]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)			Unidad und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO		
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)
		BAÑO	1.00		
		TOTAL			CANTIDAD TOTAL
					1.00
					1.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).			Unidad und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO		
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)
		BAÑO	1.00		
		TOTAL			CANTIDAD TOTAL
					1.00
					1.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	40	Suministro e instalación Puerta metálica en lámina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.			Unidad und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO		
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)
		BAÑO	1.00		
		TOTAL			CANTIDAD TOTAL
					1.00
					1.00




DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73			
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).			Unidad: m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1.00	1.02	1.89			1.93
	SALA	1.00	3.87	2.74			10.60
	COCINA	1.00	2.00	2.83			5.66
	HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.87			8.04
	HABITACIÓN 2	1.00	2.90	2.88			8.35
	PASILLO	1.00	1.20	0.98			1.18
TOTAL					35.76		

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 73			
CEDULA:		22785437		TELEFONO: 3015325677			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.			Unidad: ml		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	HABITACIÓN 1	1.00	11.34				11.34
	PUERTA HAB. 1	-1.00	0.80				-0.80
	HABITACIÓN 2	1.00	11.56				11.56
	PUERTA HAB. 2	-1.00	0.80				-0.80
	SALA	1.00	9.28				9.28
	PUERTAS SALA	-1.00	0.80				-0.80
PLACA BASE MESÓN COCINA					1.84		
TOTAL					31.62		



 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



 DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73			
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677			
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.			Unidad	m2		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION		MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	HABITACIÓN 1		1.00	11.34		2.10		23.81
	VENTANAN HAB.1		-1.00	1.30		0.70		-0.91
	PUERTA HAB. 1		-1.00	0.80		2.00		-1.60
	HABITACIÓN 2		1.00	11.56		2.10		24.28
	CELOSIAS HAB.2		-24.00	0.20		0.20		-0.96
	PUERTA HAB. 2		-1.00	0.80		2.00		-1.60
	SALA		1.00	9.28		2.10		19.49
	PUERTAS SALA		-1.00	0.80		2.00		-1.60
	VENTANAN SALA		-1.00	1.30		0.70		-0.91
	COCINA		1.00	2.00		2.10		4.20
	BAÑO		1.00	5.38		0.30		1.61
		TOTAL				65.81		

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	73		
CEDULA:		22785437		TELEFONO:	3015325677		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	44	Suministro e Instalacion División para baño en aluminio anodico y acrílico, incluye instalación a todo costo.			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION		MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO		1.00	1.20		1.80	
		TOTAL				2.16	


 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA


 DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.				Unidad	m
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1.00	1.84			1.84	
	TOTAL					1.84	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ELIDA CISNERO ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		73	
CEDULA:		22785437		TELEFONO:		3015325677	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	46	Limpieza superficie				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1.00	1.20	1.89		2.27	
	SALA	1.00	3.87	2.74		10.60	
	COCINA	1.00	2.00	2.83		5.66	
	HABITACIÓN 1	1.00	2.80	2.87		8.04	
	HABITACIÓN 2	1.00	2.20	2.28		5.02	
	TOTAL					31.59	



 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



 DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS			ACTIVIDADES												TOTAL (DÍAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA	
	TERRITORIO	NOMBRE	FECHA	APERTURA	LOCALIZACIÓN	DEMOLICIÓN	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PARETE DE MUROS	ESTUCCO O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SEPTICO			ASEO Y LIMPIEZA
# 73	ARROYO DE LAS CANOAS	ELIDA CISNERO ZUNIGA	31/10/2023	22785437	2	3	19	17	16	17	15	12	12	8	4	3	128	7/03/2024



CONTRATISTA
MAURICIO HENRÍQUEZ PACHÓN
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA




INTERVENTORIA
DANIELA GAVALDO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.27 M2
SALA	10.60 M2
COCINA	5.66 M2
HABITACION 1	8.04 M2
HABITACION 2	8.35 M2

LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1_50

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ T.P A1102018-1022420184	INTERVENIOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS DANIELA GAVALDO YANEZ A37372017-1143382727	CONTRATO NO.: LP-CV-003-2023 - LOTE 2 - 3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREIMIENTO DE ARROYO DE PEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS	CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	ESCALA: INDICADAS	PLANO: 1 DE 4
		BENEFICIARIO: 73. ELIDA CISNERO ZUÑIGA	FECHA: OCTUBRE/2023			



PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THIN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SAIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1_75

CONTRATISTA

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ

I.P. A1102018-1022520154

INTERVENIOR

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

Danielab


REVISADO Y APROBADO POR

DANIELA GAVILANO YANEZ

A373/2017-1143952727

CONTRATO NO: LP-QV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREJIMIENTOS DE BAYUNCA Y FONTEZUELA Y LOTE 3 CORREJIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE



PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1_75

CONTENIENE

PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA

PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:

LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:

73. ELIDA CISNERO ZUNIGA

ESCALA:





INDICADAS

PLANO:

3 DE 4

FECHA:


OCTUBRE/2023



PLANO RECORD

<p>CONTRATISTA</p> <p>CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>CARLOS JULIO SÁNCHEZ FLOREZ</p> <p>17-A1102016-1022507154</p>	<p>INTERVENTOR</p> <p>JULIO EDGAR PEÑEROZA VARGAS</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DANIELA GAVILANO YANEZ</p> <p>A0372017-11-4356727</p>	<p>CONTRATO NO:</p> <p>LP-CW-003-2023 - LOTE 2-3</p> <p>EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJOR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y FONTZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CAMANDAS Y ARROYO GRANDE</p>	<p>DEPARTAMENTO DE BOLIVAR</p> <p>CARTAGENA DE INDIAS</p> <p>VEREDA:</p> <p>LOTE 3 - ARROYO DE LAS CAMANDAS</p> <p>BENEFICIARIO:</p> <p>73. ELIDA CISNERO ZUÑIGA</p>	<p>CONTIENE:</p> <p>DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO</p> <p>LEVANTO:</p> <p>CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA</p>	<p>ESCALA:</p> <p>INDICADAS</p> <p>PLANO:</p> <p>4 DE 4</p> <p>FECHA:</p> <p>OCTUBRE/2023</p>
--	--	--	--	--	---

27

		FORMATO ACTA DE VECINDAD					
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos							
CONTRATO DE OBRA No. 1		LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3					
OBJETO:		EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE					
CONTRATANTE:		FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA					
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA					
INTERVENTOR:		JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS					
REGISTRO No.	FECHA	31	10	2023	ELABORÓ		
		CONTRATISTA		REVISÓ	INTERVENTORÍA		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA			2. DATOS DEL PREDIO				
			PROPIETARIO / POSEEDOR	Elvira Cisneros Zúñiga			
			DIRECCIÓN	CD 6 3-25			
			MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar	
			TELÉFONO	301756244	No. PISOS	2	
			FRENTE (Mts)	5,93mts	ESTRATO	4	
			SERVICIOS PÚBLICOS			OBSERVACIONES	
			AGUA	S/N	10 apto para consumo		
			ALCANTARILLADO	N			
			ENERGÍA	S			
			TELÉFONO	N			
GAS	S						
TELEVISIÓN - CABLE	N						
OTRO - ¿CUAL?							
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS							
RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO					
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS					
FINANCIERO		NO URBANIZABLE					
INDUSTRIAL		RURAL					
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		X			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?				
OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:							
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)							
<p>Fachada pintada con pañete, pisos salas y habitaciones pulidas bano piso de retazos de cerámica, paredes sin pañete Cocina sin mesón.</p>							

28



FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO





FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3				
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE				
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA				
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Elida Cisneros Zuñiga		
DIRECCIÓN	CR 6 3-25		
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar
TÉLEFONO	3017156244	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,73 mts	ESTRATO	3
SERVICIOS PÚBLICOS			
	S/N	OBSERVACIONES	
AGUA	S	No apto para consumo	
ALCANTARILLADO	N		
ENERGÍA	N		
TÉLEFONO	N		
GAS	N		
TELEVISIÓN - CABLE	N		
OTRO - ¿CUAL ?			
CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	☒
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?
OBSERVACIONES - DESCRIPCION:			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales se realizo intervenciones de acuerdo a planos y presupuestos aprobados

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO



 	FORMATO ACTA DE VECINDAD
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma: <u>Elida Cisneros</u> Nombre: <u>Elida Cisneros</u> C.C. / NIT <u>22.785.437</u>	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Humberto Henao Pachón</u> Cargo: <u>Presidente de obra</u> TP N°: <u>1610 37-6516532</u>	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Daniela Gavaldón</u> Cargo: <u>Residente de intervención</u> TP N°: <u>A37372017-1143362727</u>	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>[Firma]</u> TP N°: <u>[Firma]</u>
---	--	---	--

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD

Por medio de la presente se deja constancia de que el predio refrenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.

Observaciones:

PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma: <u>Elida Cisneros</u> Nombre: <u>Elida Cisneros</u> C.C. / NIT <u>22.785.437</u>	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Humberto Henao Pachón</u> Cargo: <u>Presidente de obra</u> TP N°: <u>1610 37-6516532</u>	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>Daniela Gavaldón</u> Cargo: <u>Residente de intervención</u> TP N°: <u>A37372017-1143362727</u>	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma: <u>[Firma]</u> Nombre: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>[Firma]</u> TP N°: <u>[Firma]</u>
---	--	---	--



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

Tipo Servicio

Tipo Servicio	B: Sistema completo y funcional			R: Sistema que requiere adecuaciones			M: Sistema en mal estado requiere cambio total		
	SI	NO		SI	NO				
Pisos	☒	☐		☒	☐				
Muros	☒	☐		☒	☐				
Estructura	☒	☐		☒	☐				
Acabados de Muros	☐	☐		☐	☐				
Cubiertas	☐	☐		☐	☐				
Ventanas	☐	☐		☐	☐				
Puertas	☐	☐		☐	☐				
Equipamiento	☐	☐		☐	☐				
Mesones	☐	☐		☐	☐				
Muebles	☐	☐		☐	☐				

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Otra. Cuál? (reparaciones localivas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTORIA:

SUPERVISOR:

POTENCIAL BENEFICIARIO:


Firma:
Tarjeta Profesional No. 16167-0516532
Nombre: **Barisio Henao Pichón**
Cargo: **Residente de obra**

Firma:
Tarjeta Profesional No. A3737-2017-114330277
Nombre: **Daniela Garibay**
Cargo: **Residente de Interventoria**

Firma:
Tarjeta Profesional No.
Nombre: **Felipe de la C**
Cargo: **Supervisor**

Firma: **Enica Eisner**
Nombre: **Clida Cisneros**
N° identificación: **22785437**

Huella



FECHA VISITA DOMICILIARIA

Definiciones:
Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario



CA - 16135051

34

INSPECCION RURAL

ARROYO DE PIEDRA

D.T.V.C

INSPECCION DE POLICIA RURAL

ARROYO DE PIEDRA

Ante este despacho, estando este en audiencia publica se hizo presente la señora ELIDA CISNERO ZUÑIGA identificada con la cedula de ciudadanía No 22.785.437 de arroyo grande e hizo la siguiente declaracion.

PRIMERO: soy poseedor de un lote de terreno e inmueble y que fue adquirido por herencia familiar y lo tengo por mas 20 años ubicado en el caserio de arroyo de las canas.

SEGUNDO, que la posesion ejercida en la actualidad en este lote es tambien en forma quieta y tranquila como tambien pacifica, esto les consta a los señores DAVID CISNERO RICARDO identificado con la cedula 73.156.156 y RUTH GARCIA ZUÑIGA identificada con la cedula 52.139.975 los cuales presento como testigo.

TERCERO, que el lote de terreno tiene las siguientes medidas por el frente mide 9 metros, por el fondo mide 9 metros por la derecha, mide 14 metros por la izquierda mide 14 metros.

CUARTO, la señora ELIDA CISNERO ZUÑIGA MANIFIESTA asi mismo que los señores que muestra como testigo es personas ampliamente conocida como personas honorables.

QUINTO, presente los testigos, en el despacho del inspector de policia de arroyo de piedra, previa insposicion del art 265 y 266 del c.p.p en concordancia con el art 442 del c.p.p, le recibio bajo la gravedad del juramento sus declaraciones en lo referente a la posesion del lote, es conocer a la señora ELIDA CISNERO ZUÑIGA como unico poseedor del lote de terreno por mas de 20 años, ubicado, en este corregimiento.

Para constancia se firma la presente, no sin antes ser leida a los asistentes, a los 12 dias del mes de abril del 2007

INSPECTOR DE POLICIA

LUIS CARLOS LOPEZ POSSO

Elida Cisnero Zuñiga

poseedor

ELIDA CISNERO ZUÑIGA

LEGIS
Todos los
derechos
Reservados

MINUTA DE POSESIÓN

Elida Cisnero Zuñiga, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 22785437 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 20 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo Canoas dirección CR 6 3-25 Identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Con calle y mide 9 mts

FONDO: Con predios del Sr. Robis Cisnero y mide 9 mts

DERECHA: Con predios del Sr. Jose Cisnero y mide 14 mts

IZQUIERDA: Con predios de la Sra. Ruth Garcia Zuñiga y mide 14 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Compra, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el **LOTE DE TERRENO** descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo Canoas a los 20 días del mes de Diciembre de 2023.

Elida Cisnero Zuñiga

Firma

C.C. No. 22785437

Estado Civil: Viuda

Tel: 3017156244

Correo: NO tiene



Huella

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **22.785.437**

CISNERO ZUÑIGA

APELLIDOS
ELIDA

NOMBRES
ELIDA CISNERO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-OCT-1965**

ARROYO GRANDE
CARTAGENA (BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1987 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SALGADO VACHA



A-0500150-01098984-F-0022785437-20190917 0067709093G 1 6025552686



afinia
Grupo-epm

Caribem de la Costa S.A.S.E.S.P. NIT. 901.346.945 - 1

Operador de Red: Caribem de la Costa S.A.S.E.S.P.

NIT. 16787481

Cell Center: 115 - 405350644

Dirección: Carrera 13B # 24-78 Piso 3 Ed. Chimbaco - Cartagena. Telefon

NIC:

6862831

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ARZUZA HERRERA EZEQUIEL

Usuario o suscriptor
ARZUZA HERRERA EZEQUIEL

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 6 3-25
ARROYO DE LAS CAÑOAS
CARTAGENA
ANT AL NIF 35034055
Dirección de Envío
CR 6 3-25
ARROYO DE LAS CAÑOAS
CARTAGENA
ARROYO DE LAS CAÑOAS



Total a pagar mes: \$ 93.410

Total documento por pagar: \$5.340.680

Fecha pago oportuna: 27/12/2022

Suspensión a partir de: 28/12/2022

No. Facturas vencidas: 62

Saldo anterior: \$ 5.247.270


Fecha emisión: 19/12/2022

Documento equivalente No.: 22102212074495

ID. de Cobros: 6862831204 - 41

Periodo facturado


18/11/2022 - 19/12/2022



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 6,86

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MHE y CREO, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Caribem AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cubierto al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MHE 44272/2020, Res. CREO 186/2020, Res. CREO 912/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREO 977/2008. (Res. CREO 910/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

Los Poloatierra

Que la luz de la **ENERGÍA LIMPIA** siga brillando en los hogares del Caribe colombiano. **Falta Nada** y **para el año 2023** les desea **Afinia y Los Poloatierra.**

AfiniaGrupoEPM @afiniagrupoepm Afinia Grupo EPM WWW.AFINIA.COM.CO

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 139

NIC (Referencia de Pago):

6862831

ID de Cobro: 6862831204 - 41 / Titular: ARZUZA HERRERA EZEQUIEL

Se hace presente que el presente documento es un recibo de pago de servicios públicos y no un documento de cobro. El pago de este documento no garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago de los servicios públicos. Este documento es emitido por el operador de red y no por la empresa de servicios públicos. El pago de este documento no garantiza el cumplimiento de las obligaciones de pago de los servicios públicos. Este documento es emitido por el operador de red y no por la empresa de servicios públicos.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no olvidar validar sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
63	\$ 5.340.680

Fecha de pago oportuna	Total a pagar mes
27/12/2022	\$ 93.410



Reservados todos los derechos

Javier Lastra Fuscaldó



(147) (147)





BITÁCORA DE OBRA

CASA No.73

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
31	10	2023	08:30am	Se inicia obra con autorización del propietario y en acompañamiento de la interventoría para el mejoramiento de vendeda de acuerdo a planos y presupuesto aprobado
				 Residente de obra.
				 Interventor
				• ELIDA CISNERO ZUNIGA
07	03	2024	3:00pm	Se realiza entrega a Satisfacción del propietario y personal de interventoría cumpliendo las actividades propuestas
				 Residente de obra
				 Interventor
				• ELIDA CISNERO ZUNIGA

DECLARACION JURAMENTADA

Elida Cisnero Zuñiga, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 22785437 expedida en Cartagena, domiciliado en Vereda Arroyo Las Canoas, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.


Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arroyo Canoas a los 20 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Elida Cisnero

Nombre Elida Cisnero Zuñiga

C.C. 22.785.437



Huella

ACTA 1



40

Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2023 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Elida Cisnero Zúñiga y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 43 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.

SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Elida Cisnero Zúñiga

BENEFICIARIO

INTERVENTORÍA



LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A):

ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR

NÚMERO DE VIVIENDA:

75

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-22
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		23
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		24
8	PLANO RECORD	X		25-27
9	ACTA DE VECINDAD	X		28-32
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		33-34
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		35-37
12	CÉDULA	X		39
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		40
14	BITÁCORA	X		41
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		42
16	OTROS	X		43

OBSERVACIONES:

 	PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
NIT:	901734592
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA
NIT:	91246862
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	33332104
NÚMERO DE CASA:	75
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE LAS CANOAS

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	75
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA

DATOS DEL CONTRATO

Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscovivienda01@gmail.com

DATOS DE INTERVENTORIA

Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE LAS CANOAS
Dirección de la Vivienda:	CR 6 CL 3-12
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR
Nº de Identificación:	33332104
Teléfonos:	30011152103

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga)						
Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO		Código: MI-GMCE-01
			Fecha: 24/07/2023
			Página: 2 de 5
			Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
3	Hacinamiento	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
		11	Instalación de ventanas y puertas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.
		12	Mantenimiento de fachadas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	EI ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico	\$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	\$ 16'008.000.

OBSERVACIONES GENERALES



CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO

Código: MI-GMCE-01

Fecha: 24/07/2023

Página: 3 de 5

Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía N° 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION – (ANTES)



HABITACION - (DESPUÉS)



	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 5 de 5
		Versión: 1

COCINA- SALA (ANTES)	COCINA-SALA (DESPUÉS)
	

BAÑO (ANTES)	BAÑO (DESPUÉS)
	

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta N°	135
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR con cedula de ciudadanía No.33332104, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	Marque con una (X)
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda \$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda \$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico \$ 390.000.
Valor Total \$16'008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR 33332104 Beneficiaria- ARROYO DE LAS CANOAS	

CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	

CONTRATISTA


NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	

 		PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO			
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	53.31	\$ 4.978.00	\$ 265.361.00
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	9.70	\$ 6.872.00	\$ 66.631.00
4	Demolición enchape baño (Incluye retiro)	m2	10.00	\$ 6.863.00	\$ 68.630.00
9	Desmonte puerta metalica (Incluye retiro)	und	1.00	\$ 18.941.00	\$ 18.941.00
SUBTOTAL					\$ 419.563.00
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS					
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	1.60	\$ 64.966.00	\$ 103.946.00
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0.80	\$ 110.287.00	\$ 88.230.00
SUBTOTAL					\$ 192.176.00
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA					
17	Pañete liso muros 1:4	m2	45.07	\$ 18.569.00	\$ 836.831.00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	18.90	\$ 30.861.00	\$ 583.273.00
19	Mortero de Nivelación	m2	18.94	\$ 34.176.00	\$ 647.194.00
SUBTOTAL					\$ 2.067.298.00
CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS					
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4.00	\$ 60.024.00	\$ 240.096.00
21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"	ml	9.00	\$ 29.812.00	\$ 268.308.00
22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"	ml	9.00	\$ 34.911.00	\$ 314.199.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	2.00	\$ 66.419.00	\$ 132.838.00
24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"	ml	10.00	\$ 41.266.00	\$ 412.660.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1.00	\$ 73.687.00	\$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1.00	\$ 78.389.00	\$ 78.389.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	12.00	\$ 18.291.00	\$ 219.492.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2.00	\$ 117.500.00	\$ 235.000.00
29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble	und	1.00	\$ 80.640.00	\$ 80.640.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	3.00	\$ 61.191.00	\$ 183.573.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	3.00	\$ 81.400.00	\$ 244.200.00
SUBTOTAL					\$ 2.483.082.00

10

CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					
35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	14,51	\$ 56.549,00	\$ 820.752,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	18,94	\$ 77.170,00	\$ 1.461.376,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	21,46	\$ 11.464,00	\$ 246.017,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	\$ 415.419,00	\$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	\$ 99.772,00	\$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	\$ 444.059,00	\$ 444.059,00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	55,30	\$ 17.365,00	\$ 960.319,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	74,23	\$ 13.253,00	\$ 983.757,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,16	\$ 193.505,00	\$ 417.971,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	2,38	\$ 328.373,00	\$ 781.528,00
SUBTOTAL					\$ 6.630.970,00
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	50,27	\$ 4.391,00	\$ 220.757,15
47	DIAGNOSTICO (hasta 300)	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.313.846,15
ADMINISTRACION				21,05%	\$ 2.592.064,61
IMPREVISTO				3,00%	\$ 369.415,38
UTILIDAD				5,00%	\$ 615.692,31
IVA (19%)				19,00%	\$ 116.981,54
TOTAL AIU				29,05%	\$ 3.577.172,30
TOTAL COSTO					\$ 16.008.000,00
CONTRATISTA	 DIEGO SANABRIA TOLE DIRECTOR DE OBRA				
INTERVENTORIA	 DANIELA GAVALDO RESIDENTE DE INTERVENTORIA				
SUPERVISOR CONTRATO	 JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA SUPERVISOR TECNICO				

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75			
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	1	Trazado y localizacion				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	COCINA	1.00	2.88	2.92		8.41	
	BAÑO	1.00	1.20	1.94		2.33	
	HABITACION 1	1.00	2.88	2.95		8.50	
	HABITACION 2	1.00	2.77	2.96		8.20	
	HABITACION 3	1.00	2.91	2.89		8.41	
	SALA	1.00	5.9	2.96		17.46	
TOTAL						53.31	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75			
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	COCINA	1.00	2.88	2.00		5.76	
		2.00	1.04	0.60	EN PLANTILLA	1.25	
		2.00	1.34	0.60	EN PLANTILLA	1.61	
		2.00	0.6		0.9	1.08	
TOTAL						9.70	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75			
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	4	Demolicion enchape baño (Incluye retiro)				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO	1.00	1.20	1.94		2.33	
		1.00	1.20		1.4	1.68	
		2.00	1.94		1.4	5.43	
		1.00	0.40		1.4	0.56	
TOTAL						10.00	



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75	
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	9	Desmante puerta metalica (Incluye retiro)			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1.00			
TOTAL						1.00

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75	
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	10	Excavación manual (Incluye retiro)			Unidad	m3
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		TUBERIA A POZO	1.00	5.00	0.4	
TOTAL						1.60

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75	
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	11	Relleno compactado con material seleccionado			Unidad	m3
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		TUBERIA A POZO	1.00	5.00	0.4	
TOTAL						0.80

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gavaló yáñez

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	17	Pañete liso muros 1x4			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 2	2.00	2.77		2.1	11.63
		1.00	2.96		2.1	6.22
		1.00	2.16		2.1	4.54
	HABITACIÓN 3	1.00	2.91		2.1	6.11
		2.00	2.89		2.1	12.14
		1.00	2.11		2.1	4.43
TOTAL					45.07	

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	18	Pañete impermeabilizado mampostería			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	2.00	1.94		2.1	8.15
		1.00	2.96		2.1	6.22
		1.00	2.16		2.1	4.54
TOTAL					18.90	

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	19	Mortero de Nivelación			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.20	1.94		2.33
	HABITACION 2	1.00	2.77	2.96		8.20
	HABITACION 3	1.00	2.91	2.89		8.41
TOTAL					18.94	



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

14

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max			Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	3				3
		COCINA	1				1
TOTAL					4		

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	21	Suministro e instalacion de tuberia de PVC de presión de 1/2"			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO		5			5
		COCINA		4			4
TOTAL					9		

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO		5			5
		COCINA		4			4
TOTAL					9		



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"			Unidad und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO		1		
	COCINA		1		
	TOTAL				2
	CANTIDAD TOTAL				

 		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	24	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"			Unidad ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO		5		
	TUBERIA A POZO		5		
	TOTAL				10
	CANTIDAD TOTAL				

 		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"			Unidad und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO		1		
	TOTAL				1
	CANTIDAD TOTAL				
	CANTIDAD TOTAL				



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso			und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1			
		TOTAL				1
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12			mi	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	4			
	COCINA	4				4
	HABITACIÓN 1	4				4
		TOTAL				12
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	28	Suministro e instalación salida de tomacorriente Doble GFCI			und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1			
	COCINA	1				1
		TOTAL				2



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

17

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 75		
CEDULA:		33332104		TELEFONO: 30011152103		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	29	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		HABITACIÓN 1	1			
		TOTAL				1

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 75		
CEDULA:		33332104		TELEFONO: 30011152103		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1			
	COCINA	1			1	
	HABITACIÓN 1	1			1	
		TOTAL				3

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 75		
CEDULA:		33332104		TELEFONO: 30011152103		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion			Unidad und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
		BAÑO	1			
	COCINA	1			1	
	HABITACIÓN 1	1			1	
		TOTAL				3


[Firma de Diego Sanabria Tole]

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

[Firma de Daniela Gavaldo yáñez]

DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75	
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm mínima y cocina h=60cm mínima, incluye enchape para mesón).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON COCINA	1.00	1.34		0.60	0.804
		1.00	1.04		0.60	0.624
		2.00	0.60		0.90	1.08
	MUROS COCINA	1.00	1.34		0.90	1.206
		1.00	1.04		0.90	0.936
		2.00	1.94		1.80	6.984
	BAÑO	1.00	1.2		1.80	2.16
		1.00	0.4		1.80	0.72
		TOTAL				14.51
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75	
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.20	1.94		2.33
	HABITACION 2	1.00	2.77	2.96		8.20
	HABITACION 3	1.00	2.91	2.89		8.41
	TOTAL				18.94	



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (Incluye accesorios)			Unidad und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO		
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)
		BAÑO	1		
		TOTAL			1
 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (Incluye soporte para jabon y toallero).			Unidad und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO		
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)
		BAÑO	1		
		TOTAL			1
 		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75
CEDULA:		33332104		TELEFONO:	30011152103
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	40	Suministro e instalación Puerta metálica en lámina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (Incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.			Unidad und
OBSERVACIONES		DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO		
			CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)
		BAÑO	1		
		TOTAL			1

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA


Daniela Gavaldo Gálvez

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

20

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 75				
CEDULA: 33332104		TELEFONO: 30011152103				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 37	Suministro e instalacion Guardaesoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACIÓN 2	1.0	2.96			2.96
		2.0	2.77			5.54
		1.0	2.16			2.16
	HABITACIÓN 3	2.00	2.89			5.78
		1.00	2.91			2.91
		1.00	2.11			2.11
	TOTAL					21.46

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO: 75				
CEDULA: 33332104		TELEFONO: 30011152103				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 41	Suministro y aplicación de estuco plastico			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	2.0	1.94		0.3	1.16
		1.0	0.40		0.3	0.12
		1.0	1.20		0.3	0.36
	COCINA	1.0	1.34		0.3	0.40
		2.0	1.04		0.3	0.62
		1.0	0.96		2.1	2.02
		1.0	1.54		2.1	3.23
		1.0	1.93		1.2	2.32
		1.0	2.96		2.1	6.22
	HABITACIÓN 2	2.0	2.77		2.1	11.63
		1.0	2.16		2.1	4.54
		2.00	2.89		2.1	12.14
	HABITACIÓN 3	1.00	2.91		2.1	6.11
		1.00	2.11		2.1	4.43
	TOTAL					55.30



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

21

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	2.0	1.94		0.3	1.16
		1.0	0.40		0.3	0.12
		1.0	1.20		0.3	0.36
	COCINA	1.0	1.34		0.3	0.40
		2.0	1.04		0.3	0.62
		1.0	0.96		2.1	2.02
		1.0	1.54		2.1	3.23
		1.0	1.93		1.2	2.32
		1.0	2.96		2.1	6.22
	HABITACIÓN 2	2.0	2.77		2.1	11.63
		1.0	2.16		2.1	4.54
		2.00	2.89		2.1	12.14
	HABITACIÓN 3	1.00	2.91		2.1	6.11
		1.00	2.11		2.1	4.43
		1.00	5.9		2.1	12.39
	SALA	1.00	2.01		2.1	4.22
		1.00	1.93		1.2	2.32
		TOTAL				

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anolox y acrílico, incluye instalación a todo costo.			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1	1.20		1.80	2.16
TOTAL						2.16




DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

22

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	MESON	1	2.38			2.38
TOTAL						2.38
 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR		CASA CONSECUTIVO:	75		
CEDULA:	33332104		TELEFONO:	30011152103		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	46	Limpieza superficie			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA	1.00	2.88	2.92		8.41
	HABITACION 1	1.00	2.88	2.95		8.50
	HABITACION 2	1.00	2.77	2.96		8.20
	HABITACION 3	1.00	2.71	2.89		7.82
	SALA	1.00	5.9	2.96		17.35
TOTAL						50.27



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS		FECHA	ASERTURA	LOCALIZACION	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PARETE DE PISO	ESTUQUE DE MUROS	ESTUQUE O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POCO SEPTICO	ASFO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA		
	TERRITORIO	NOMBRE																		
# 75	ARROYO DE LAS CANDELAS	ANA ELENA ZUNIGA ALCAZAR	33332104	15/11/2023	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	36	21/12/2023



CONTRATISTA
MAURICIO GUALO PACHON
181037-0516532
RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTORIA
DANIELA GAVALDO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.33 M2
SALA	17.46 M2
COCINA	8.41 M2
HABITACION 1	8.50 M2
HABITACION 2	8.20 M2
HABITACION 3	8.41 M2


LEVANTAMIENTO
PLANTA ARQUITECTONICA
ESC: 1_75

 <p>CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA</p>	 <p>CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ I.P. A1102018-1022-507184</p>	 <p>INTERVENTOR JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS</p>	<p>CONTRATO NO: LP-CW-003-2023 - LOTE 2-3 EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE</p>	<p>DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS</p>	<p>CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE</p>	<p>ESCALA: INDICADAS</p>	<p>PLANO: 1 DE 4</p>
				<p>VEREDA: LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS</p>	<p>LEVANTO: CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA</p>	<p>FECHA: NOVIEMBRE /2023</p>	<p>BENEFICIARIO: 75. ANA HELENA ZUÑIGA ALCAZAR</p>


3

CUADRO DE AREAS	
UNIDAD SANITARIA	2.33 M2
SALA	17.46 M2
COCINA	8.41 M2
HABITACION 1	8.50 M2
HABITACION 2	8.20 M2
HABITACION 3	8.41 M2


CONVENCIONES	
	PANETE LISO MUROS 1:4
	PANETE IMPERMEABILIZADO
	CERAMICA PISO NUEVO
	CERAMICA PARED NUEVA
	TERRENO EXISTENTE



PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCION
ESC: 1_100



P01
Suministro e instalación puerta y marco
Metalico en lamina cold rolled cal 18 de
0.80 x 2.0 mts.



CORTE A -A
ESC: 1_100

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVUENDA

CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P. A1102018-102200184

INTERVENIOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS


REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILLO YANEZ
A3732017-114382727

CONTRATO NO:
LP-2017-003-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE "VIVIENDA EN EL SECTOR
RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI
CASA, COMPROMISO DE TODOS LOS DISTritos DE
CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREIMIENTO DE
BAYUNCA Y PONTIUELA Y LOTE 3 CORREIMIENTO DE
ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO
GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS
VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS
BENEFICIARIO:
75. ANA HELENA ZUÑIGA ALCAZAR

CONTIENE: PLANTA ARQUITECTONICA
INTERVENCION
CORTE A - A
LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS
CORVUENDA

ESCALA:
INDICADAS
PLANO:
2 DE 4
FECHA:
NOVIEMBRE/2023



PLANO RECORD

CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No. 12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1_100

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMENDA


REVISADO Y APROBADO POR:
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
I.P. AT 1102016-1102400164

INTERVENITOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVALO YANEZ
AT 7372017-1143382727

CONTRATO NO:
LP-CV-103-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREIMIENTO DE BANCAL Y FONTANERIA Y LOTE 3 CORREIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE



CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1_100

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
75. ANA HELENA ZUÑIGA ALCAZAR


CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMENDA



ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
3 DE 4



FECHA:
NOVIEMBRE/2023




CONEXIONES HIDROSANITARIAS
TANQUE
SIN ESCALA



CONEXIONES HIDROSANITARIAS
LAVABOS CON ORIFERIA ESTANDAR
SIN ESCALA



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMENDA

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILANO YANEZ
AUT 372017-114382727

INTERVENIOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILANO YANEZ
AUT 372017-114382727

CONTRATO NO:
LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR
RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI
CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORRECCION DE
BAYUNCA Y PONTIUELA Y LOTE 3 CORRECCION DE
ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO
GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS
VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS
BENEFICIARIO:
75. ANA HELENA ZUÑIGA ALCÁZAR

CONTIENE:
DETALLES INSTALACION
HIDROSANITARIO
LE/ANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS
CORVIMENDA

ESCALA:
INDICADAS
PLANO:
4 DE 4
FECHA:
NOVIEMBRE/2023



FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3							
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE							
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA							
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA							
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS							
REGISTRO No.	FECHA	15	11	2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Ana Elena Zúñiga Alcazar		
DIRECCIÓN			
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	30014452103	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)		ESTRATO	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	agua no
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	gas propane
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUÁL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO
COMERCIAL	☐	URBANIZABLES NO URBANIZADOS
FINANCIERO	☐	NO URBANIZABLE
INDUSTRIAL	☐	RURAL
DOTACIONAL	☐	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN
DEPOSITO Y PARQUEADEROS	☐	OTRO
OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:		¿CUÁL?

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

fachada pintada con pañete y cerámica,



FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO



FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No.:	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3				
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE				
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA				
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Ana elena Zuriga Alcazar		
DIRECCIÓN			
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	30011152103	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	4

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL?		






CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO
COMERCIAL	☐	URBANIZABLES NO URBANIZADOS
FINANCIERO	☐	NO URBANIZABLE
INDUSTRIAL	☐	RURAL
DOTACIONAL	☐	RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN
DEPOSITO Y PARQUEADEROS	☐	OTRO
		¿CUAL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada en condiciones iniciales se realizo Intervenciones de acuerdo a plomos y presupuesto aprobado.

		FORMATO ACTA DE VECINDAD	
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma:  Nombre: Ana Elan Zuñiga C.C. / NIT: 3332104	Firma:  Nombre: Mauricio Henao Cargo: Residente de obra TP N°: 1610370516532	Firma:  Nombre: Daniela Gavaly Cargo: Residente de Interventoría TP N°: A37372017-1443282727	Firma:  Nombre: [Illegible] Carg: [Illegible] TP N°: [Illegible]
AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES			
En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.			
De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.			
CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD			
Por medio de la presente se deja constancia de que el predio referenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.			
Observaciones:			
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO	REPRESENTANTE CONTRATISTA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE SUPERVISOR
Firma:  Nombre: Ana Elan Zuñiga C.C. / NIT: 3332104	Firma:  Nombre: Mauricio Henao Cargo: Residente de obra TP N°: 1610370516532	Firma:  Nombre: Daniela Gavaly Cargo: Residente de Interventoría TP N°: A37372017-1443282727	Firma:  Nombre: [Illegible] Carg: [Illegible] TP N°: [Illegible]

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

Tipo Servicio

SI	NO	B	R	M
☒	☐	☒	☐	Enchape
☐	☒	☒	☐	Mampostería
☐	☒	☒	☐	Concreto
☒	☐	☒	☐	Enchape
☒	☐	☐	☐	Fibrocemento
☐	☐	☐	☐	Metálica
☐	☐	☐	☐	Metálica
☐	☐	☐	☐	Metálica
☐	☐	☐	☐	Combo Sanitario
☐	☐	☐	☐	Concreto
☐	☐	☐	☐	Metálicos

B	R	M
Plantilla		
B	R	M
Madera		
B	R	M
Madera		
B	R	M
Pañete		
	R	M
Zinc		
B	R	M
Madera		
B	R	M
Madera		
B	R	M
Ducha		
B	R	M
Madera		
B	R	M
Madera		

B	R	M
Tierra		
B	R	M
Bahareque		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Palma		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		

[illegible]

Cocina

Coque	B	R	M
Plantilla	B	R	M
Madera	B	R	M
Madera	B	R	M
Pañete	B	R	M
Zinc	B	R	M
Madera	B	R	M
Madera	B	R	M
Madera	B	R	M
Estufa	B	R	M
Madera	B	R	M
Madera	B	R	M

B	R	M
Tierra		
B	R	M
Bahareque		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Palma		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		
B	R	M
Otros		

R: Sistema que requiere adecuaciones

SI	NO
☒	☐

Alcoba[illegible]

B	R	M	
Tierra			
B	R	M	
Bahareque			
B	R	M	
Otros			
B	R	M	
Otros			
B	R	M	
Palma			
B	R	M	
Otros			
B	R	M	
Otros			
B	R	M	
Otros			
B	R	M	
Otros			
B	R	M	
Otros			

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria

Otra. Cuál?

(reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA



Firma _____

Angela Professional No. 1610370516532

Nombre: Howard Hymas

Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:

Firma *Daniela Curbay.*
Tajista Profesional No. *13.13.7.017.*
Nombre: *Daniela Curbay ynez*
Cargo: *Residente de Interventura*

INTERVENTORIA:

Firma: Daniela Garibay
Tarjeta Profesional No. A3737207
Nombre: 1143382779
Cargo: Daniela Garibay ynez
Residente de Interventora

SUPERVISOR/

Firma: [Firma]
 Tarjeta Profesional No: 123456789
 Nombre: Dr. C. A. Gómez
 Cargo: Medico

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma: chaa 2
Nombre: Ana Olim Juñiga
N° Identificación: 33.332164

Holtz



Definiciones:
enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vítreos y plásticos.
baño sanitario: lavamanos y sanitario

FECHA VISITA DOMICILIARIA

RESOLUCIÓN NUMERO 002930

03 DIC. 2007

Por la cual se adjudica un terreno baldío


INCODER
 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

 JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE TERRITORIAL No. 2 DEL INSTITUTO COLOMBIANO
 DE DESARROLLO RURAL - INCODER.

 en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el numeral 8° del artículo 21 de la
 Ley 1162 del 25 de julio de 2007 y el Decreto 3362 de 2007, y
CONSIDERANDO

Que EFRAIN CISNERO ALCAZAR Y ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR, en su condición de Solicitante (s) presento (aron) ante el Grupo Técnico Territorial Bolívar del INCODER, el día 5 DE FEBRERO DE 2007 solicitud de adjudicación de un terreno baldío denominado Lote de Vivienda, ubicado en el Corregimiento Arroyo las Canoas, jurisdicción del municipio de Cartagena, departamento de BOLIVAR, con un área de Cero Hectáreas con cuatrocientos trece metros cuadrados (0,0413), mediante auto de fecha veinte y dos días de Febrero de dos mil siete (22/02/2007), la Oficina de Enlace Territorial No.2, aceptó dicha solicitud y ordenó iniciar los procedimientos tendientes a la titulación de ese predio, para lo cual se conformó el expediente No.015.

Al efectuarse la revisión jurídica del expediente, se observa que se han surtido todas las etapas procedimentales previstas en los decretos reglamentarios 2684 de 1904, 0982 de 1996 y la Ley 1152 de 2007 relacionadas con el trámite de adjudicación de terrenos baldíos de la Nación, que el terreno solicitado es susceptible de ser adjudicado, y que el (la) solicitante acredita los requisitos para ser adjudicatario de estos terrenos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°.- Adjudicar a, EFRAIN CISNERO ALCAZAR Y ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR identificada con cédula de ciudadanía No. 894.293 y No. 33.332.104 el terreno baldío denominado Lote de Vivienda, ubicado en el Corregimiento Arroyo las Canoas, jurisdicción del municipio de Cartagena, departamento de Bolívar, cuya extensión ha sido calculada en Cero Hectáreas con cuatrocientos Trece metros cuadrados (0,0413), y se identifica por el plano número 2-3-00678 de Junio de 2007, radicado en INCODER y comprendido dentro de los siguientes linderos:

 NOROESTE: del detalle 13 al detalle 15 en línea recta con MANUEL SARABIA en 36.57 mts. *del*

 NORESTE: del detalle 15 al detalle 16 en línea recta con MANUEL SARABIA en 11.30 mts. *Fondo*

 SURESTE: del detalle 16 al detalle 14 en línea recta con ALFREDO CISNERO en 36.57 mts. *224*

 SUROESTE: del detalle 14 al detalle 13 en línea recta con Calle en 11.30 mts. Y encierra. *finca*

Parágrafo: La presente adjudicación se hace de conformidad a las excepciones contempladas en la norma general que determina la titulación de los terrenos baldíos de la Nación en Unidades Agrícolas Familiares, previstas en el Acuerdo 014 de 1995, aplicado para casos específicos.

Artículo 2°.- La presente resolución una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo respectivo, constituye título suficiente de dominio y prueba de la propiedad. El Registrador devolverá al INCODER el original y una copia de la Resolución con la correspondiente anotación de su registro.

Artículo 3°.- La presente resolución queda sujeta a las disposiciones que regulan la titulación de terrenos baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias para la adecuada explotación de los fondos adyacentes.

Artículo 4°.- La presente adjudicación queda amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo 6° de la Ley 97 de 1948, por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace más de cinco (5) años.

La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones incorporadas al régimen legal de Baldíos, así como a todas las normas de orden legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación y obligaciones a cargo del adjudicatario de tierras Baldías.

Artículo 5°.- La adjudicación que se hace mediante esta providencia no incluye los bienes de uso público, como fuentes de agua, bosques, fauna, etc. ni las zonas de carreteras nacionales de 30, 24 y 20 metros de ancho a que se refiere el Decreto 2770 de 1953 o las normas posteriores que lo modifiquen.

Artículo 6°.- El beneficiario de la presente adjudicación queda obligado a observar las disposiciones sobre conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, protección de bosques nativos, vegetación y reservas forestales y no podrá destinar al predio adjudicado al cultivo de plantas de las cuales extraerse sustancias que causen dependencia o que puedan utilizarse como cultivos ilícitos de conformidad con la Ley 30 de 1997. Jamás normas contrarias, ni a cultivos o explotaciones que para la clase de tierras que se adjudica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 incumplimiento de cualesquiera de estas obligaciones o prohibiciones, constituye causa del baldío adjudicado al dominio de la Nación, conforme con lo establecido por el Artículo 66.

PARAGRAFO: La presente adjudicación está condicionada al cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas por la autoridad ambiental competente.

Artículo 7°. - El adjudicatario de terrenos, en razón a que su área sea mayor de 50 hectáreas, deberá mantener como mínimo el 20% del área adjudicada en cobertura forestal, según lo establece el artículo 5° del decreto 1449 de 1977.

Artículo 8°. - El beneficiario no podrá enajenar el predio objeto de la presente adjudicación sin autorización previa del INCODER, cuando con el acto o contrato de tradición del dominio se esté fraccionando dicho predio en extensiones inferiores señaladas por el INCODER como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio salvo las excepciones previstas en la Ley 1152 de 2007 y las que determine el Consejo Directivo del INCODER mediante reglamentación.

Artículo 9°. - Sin perjuicio de su libre enajenación dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación, el inmueble sólo podrá ser gravado con hipoteca a favor de entidades financieras, como garantía de crédito agropecuario.

Artículo 10°. - Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no podrá obtener una nueva adjudicación. Art. 161 Inciso 7 Ley 1152 de 2007

Artículo 11°. - Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o desde la designación del edicto, según el caso, y la petición de revocación directa en los términos del artículo 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Las acciones Contencioso Administrativas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, sólo proceden dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de esta providencia, o desde su publicación en el diario oficial, según el caso, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 5° del Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, REGÍSTRESE Y CUMPLASE
Dada en Montería, a

03 DIC. 2007

PABLO EMIRO AGAMEZ AGAMEZ
Jefe Oficina Enlace Territorial No. 2

NOTIFICACIONES

En la fecha notifiqué personalmente la presente providencia al Señor Agente del Ministerio Público.

19 Dic. 2007

Cecilia Román
Agente Ministerio Público

[Firma]
Secretario

En la fecha notifiqué personalmente la presente providencia al (los) interesado(s) quien(es) enterado(s) firmó(n) manifestando:

El/los Notificado(s): 27 DIC. 2007

Epifanio Sainero
afna Elena Buitrago

[Firma]
Secretario

RESOLUCION
SUBANAL
SECRETARIA

14 ENE 2008



FORMULARIO DE CALIFICACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Impreso el 25 de Febrero de 2008 a las 08:16:07 am

Con el turno 2008-060-6-4083 se calificaron las siguientes matriculas:
060-234568

Nro Matricula: 060-234568

CIRCULO DE REGISTRO: 060 CARTAGENA No. Catastro:
MUNICIPIO: CARTAGENA DEPARTAMENTO: BOLIVAR VEREDA: CARTAGENA TIPO PREDIO: RURAL

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) LOTE EN EL CORREGIMIENTO ARROYO LA CANOAS

ANOTACION: Nro: 1 Fecha 22/2/2008 Radicación 2008-060-6-4083
DOC: RESOLUCION 2930 DEL: 3/12/2007 Instituto colombiano de desarrollo rural "incoder"
DE CARTAGENA VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0116 ADJUDICACION UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR-PROHIBICION PARA
ENAJENAR 5 AÑOS
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-INCODER
A: CISNEROS ALCAZAR EFRAIN CC# 894293 X
A: ZUÑIGA ALCAZAR ANA ELENA CC# 33332104 X

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

Fecha: | El registrador(a)
Día Mes Año | Firma

29 FEB 2008

Usuario que realizó la calificación: 50271

MINUTA DE POSESIÓN

Ana Elena Zuñiga Alcazar, mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 33.332104 expedida en Cartagena, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace 30 años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo Canoas dirección CR 6 C/ 3-12 identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: Con Calle y mide 11.30 mts

FONDO: Con predios del Sr. Manuel Sarría y mide 11.30 mts

DERECHA: Con predios del Sr. Manuel Sarría y mide 36.57 mts

IZQUIERDA: Con predios del Sr. Alfredo Cisneros y mide 36.57 mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Herencia, en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el **LOTE DE TERRENO** descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo de las Canoas a los 21 días del mes de Diciembre de 2023.

Ana Elena Zuñiga

Firma

C.C. No. 33332104

Estado Civil: Viuda

Tel: 316 930 7925

Correo: muno2tivisay56@gmail.com



Huella

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **33.332.104**
ZUÑIGA ALCAZAR
APELLIDOS
ANA ELENA
NOMBRES

Ana Elena Zuñiga
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **21-NOV-1953**
ARROYO GRANDE
CARTAGENA (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 **O+** **F**
ESTATURA G. S. RH SEXO
28-AGO-1985 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Alexander Vega
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA VELOZ



A-0590100-01261814-F-0033332104-20211025 0076802346A 2 9915725634

afinia
Grupo-epm

Caribbean de la Costa S.A.S. E.S.P. - NIT. 909.380.050-1

Operador de Red, Caribemar de la Costa S.A.S.
NIT: 17464462
Call Center: 116 - 8062900444
Dirección: Carrera 108 N 36-78 Piso 2 Ed. Chambré - Cartagena, Telfon

NIC: 1113546

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago

ZUNIGA ANA ELENA

Usuario o suscriptor

ZUNIGA ANA ELENA

Estrato/Clasificación

Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro

CR 6 CL 3-12

ARROYO DE LAS CANOAS

CARTAGENA

RUR-422003600006-CLLE LAS FLORES L.C

Dirección de Envío

CR 6 CL 3-12

ARROYO DE LAS CANOAS

CARTAGENA

ARROYO DE LAS CANOAS



Total a pagar mes: \$ 940.340
Total documento por pagar: \$24.210.633
Fecha pago oportuno: 28/12/2023
Suspensión a partir de: 29/12/2023
No. Facturas vencidas: 72
Saldo anterior: \$ 23.270.293
Fecha emisión: 19/12/2023
Documento equivalente No.: 22102312076150
ID. de Cobros: 1113546308 - 44

Resumen facturación mes

Periodo facturado

18/11/2023 - 19/12/2023

Energía

Otras Entidades



\$ 940.340



\$ 0



\$ 0



\$ 0




\$ 940.340

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kwh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 18,76

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% produce modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, Caribemar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 168/2020, Res. CREG 012/2020).

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 077/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

Somos la energía que te acompaña en todo momento e ilumina tu camino para que hagas posible tus sueños.

afinia
Grupo-epm

Con Afinia la buena energía va contigo en esta Navidad y año nuevo.

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago):

1113546

ID de Cobro: 1113546308 - 44 / Titular: ZUNIGA ANA ELENA

Señala grandes contribuciones según resolución No 003220 del 30 de diciembre de 2021. Señala acuerdo de retención de impuesto a los recursos, Sumas autorizadas del impuesto sobre la renta, según decreto 1201 de diciembre 30 de 2016, de manera de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merita al cliente, en el 30 de mayo de 2024. Para todos los efectos se presenta documento equivalente a la factura de servicios públicos de conformidad con la legislación en el día requerido 1421 de 2016 y guarda las mismas efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo 11 de la Ley 143 de 1994, resolución No 011230 del 26 de diciembre de 2021. Señala acuerdo de retención de impuesto a los recursos.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
73	\$ 24.210.633

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
28/12/2023	\$ 940.340



[418]7709998169074[8020]1113546308440[3900]0024210633196[2023]1228

Representante Legal
Javier Lastra Fuscado

[Signature]




[418]7709998169074[8020]1113546308440[3900]0000940340[96]20231228

00000000000012276 - 3210 - 0302 - 0100 - 000550
IMPRESO POR BUEN COLONIA S.A.



BITÁCORA DE OBRA

75

DIA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
15	11	2023	8:15am.	Se da inicio a obra con autorización del propietario en compañía de la interventoría de acuerdo a planos y presupuesto aprobado.
				 Residente de obra
				 UBO Interventor
				Ana Estelma Zuniga
01	03	2024	4:00pm	Se hace entrega a satisfacción de la vivienda en acompañamiento de la interventoría
				 Residente de obra
				 UBO Interventor
				Ana Estelma Zuniga

DECLARACION JURAMENTADA

Ara Elena Zuriga Alcazar, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 33.332104 expedida en Cartagena, domiciliado en Concejo Municipal Arozo Cano, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Arozo Cano a los 22 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Ara Elena Zuriga

Nombre Ara Elena Zuriga

C.C. 33332104



Huella

ACTA 1



Por medio de la presente consta que en fecha 21/12/2013 en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Ana elena Zuñiga Alcazar.
y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 75 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.



SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Ana Elena Zuñiga
BENEFICIARIO

Daniela Garibolón
INTERVENTORÍA



LISTA DE CHEQUEO EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO(A):

GLENIS CISNEROS ZUÑIGA

NÚMERO DE VIVIENDA:

79

ITEM	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CHEQUEO		No FOLIO
		SI	NO	
1	PORTADA	X		1
2	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE MEJORAMIENTO	X		2-6.
3	ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	X		7-8
4	PRESUPUESTO FINAL	X		9-10
5	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	X		11-22
6	CRONOGRAMA DE LA OBRA	X		23
7	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	X		24
8	PLANO RECORD	X		25-27
9	ACTA DE VECINDAD	X		28-32
10	ACTA DE CONCERTACIÓN	X		33-34
11	ESCRITURA PÚBLICA Y/O MINUTA	X		35-39
12	CÉDULA	X		40
13	COPIA DE RECIBO PÚBLICO	X		41
14	BITÁCORA	X		42
15	DECLARACIÓN JURAMENTADA	X		43
16	OTROS	X		44

OBSERVACIONES:

 		PORTADA Y DATOS DE VIVIENDA
EJECUCIÓN DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL		
NUMERO DE CONTRATO:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3	
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA	
NIT:	901734592	
INTERVENTORIA:	JULIO EDGAR PEDROZA	
NIT:	91246862	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA	
CÉDULA DEL BENEFICIARIO:	64526128	
NÚMERO DE CASA:	79	
CORREGIMIENTO:	ARROYO DE LAS CANOAS	

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 5
		Versión: 1

Código del Hogar:	79
Fecha de Expedición:	07/03/2024
Departamento	BOLIVAR
Municipio	CARTAGENA

DATOS DEL CONTRATO

Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
NIT:	901734592-7
Representante Legal	SERGIO ALEJANDRO PINTO TORRES
Nº de Identificación Rep. Legal:	1110554356
Correo Electrónico	Mejoramientoscovivienda01@gmail.com

DATOS DE INTERVENTORÍA

Identificación del contrato y/o convenio:	CM-CVV-01-2023
Contratista:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
NIT:	91246862
Representante Legal	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
Nº de Identificación Rep. Legal:	91246862
Correo Electrónico	interventoriajecar@gmail.com

DATOS DEL BENEFICIARIO

Corregimiento/Barrio:	ARROYO DE LAS CANOAS
Dirección de la Vivienda:	CR 6 CL 2-38
Cédula Catastral:	-
Nombre(s) y Apellidos:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA
Nº de Identificación:	64526128
Teléfonos:	3044352551

OBRAS DESARROLLAS Y ÁREAS INTERVENIDAS

Modificaciones (Suspensión, Reinicio, Aclaración, Adición o Prórroga)						
Prioridad	Condición por subsanar	Nº	Obras por desarrollar	¿Fue objeto de intervención?	¿Cumple?	OBSERVACIONES
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la intervención.
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor.

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO		Código: MI-GMCE-01
			Fecha: 24/07/2023
			Página: 2 de 5
			Versión: 1

		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
3	Hacinamiento	8	Instalación y mantenimiento de muros que no son estructurales.	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	SI	SI	Se verifica que se llevó a cabo este tipo de obra de acuerdo al diagnóstico previamente presentado por el ejecutor
		11	Instalación de ventanas y puertas	SI	SI	Este tipo de obra si hizo parte de la propuesta de mejoramiento solo puertas.
		12	Mantenimiento de fachadas	NO	SI	Este tipo de obra no hizo parte de la propuesta de mejoramiento

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
El ejecutor, el interventor y el jefe del hogar suscribieron el ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR y ésta guarda consistencia con los tipos de obras ejecutados según la verificación del mejoramiento, así como con el ACTA DE CONCERTACIÓN previamente suscrita por el jefe del hogar.	SI	El ACTA DE RECIBO DEL MEJORAMIENTO A SATISFACCIÓN DEL HOGAR fue suscrita el 07/03/2024

PRESUPUESTO EJECUTADO

	¿Cumple?	OBSERVACIONES
La interventoría recibió a satisfacción las obras objeto de esta intervención y suscribió el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA y ésta guarda consistencia con la propuesta técnica de mejoramiento	SI	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DEL MEJORAMIENTO POR VIVIENDA fue suscrita el 07/03/2024

VALOR DEL SUBSIDIO A DESEMBOLSAR

Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda	\$ 15'618.000.
Valor del Diagnóstico	\$ 390.000.
De acuerdo con el presupuesto de obra ejecutado y acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por el interventor, ejecutor y el hogar el valor del subsidio a desembolsar es	\$ 16'008.000.

OBSERVACIONES GENERALES

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 3 de 5
		Versión: 1

Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

FIRMA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA
FIRMA DEL SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA con Cédula de Ciudadanía N° 9140169 expedida en Magangué (Bolívar) y portador de la matrícula profesional No. 1320251177BLV en mi condición de SUPERVISOR DE SEGUIMIENTO POR CORVIVIENDA con sede en Cartagena certifico que el mejoramiento de vivienda se encuentra totalmente terminado según los requerimientos señalados en los términos de referencia de la convocatoria del EJECUTOR, y tiene concordancia con el diseño aprobado por el INTERVENTOR y con el acta de entrega del recibo final del mejoramiento suscrito por el EJECUTOR, el INTERVENTOR y EL HOGAR BENEFICIADO

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



FIRMA DEL EJECUTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MAURICIO HENAO PACHON con Cédula de Ciudadanía N° 1109496086 expedida en SALDAÑA 11/07/2016, con matrícula Profesional No. 161037-0516532, en mi condición de RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN según delegación o designación por parte de CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



5

	CERTIFICADO DE EXISTENCIA DEL MEJORAMIENTO	Código: MI-GMCE-01
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 4 de 5
		Versión: 1

FIRMA DEL INTERVENTOR DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS con Cédula de Ciudadanía N° 91246862 expedida en Bucaramanga, con matrícula Profesional No. 68202-50677 STD, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL Y/O INTERVENTOR según delegación o designación por parte de INTERVENTORIA.

Certifico que el proceso de mejoramiento de la Unidad de vivienda mencionada en el presente certificado de existencia se realizó de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas vigentes para la construcción de vivienda, con el alcance de la propuesta presentada, en cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria respectiva y de acuerdo con el diagnóstico efectuado

El presente certificado se firma a los 07 días del mes de marzo del año 2024



REGISTRO FOTOGRÁFICO

HABITACION - (ANTES)



HABITACION - (DESPUÉS)



COCINA- SALA (ANTES)



COCINA-SALA (DESPUÉS)



BAÑO (ANTES)



BAÑO (DESPUÉS)



7

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 1 de 2
		Versión: 1

Acta N°	136
DATOS DEL CONTRATO	
Identificación del contrato y/o convenio:	LP-CVV-003-2023-LOTE 2-3
Objeto del contrato:	"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS".
Proyecto:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON RECURSOS DISTRITALES.
Contratista:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS
Valor del contrato:	TRES MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
Fecha de Inicio:	17/08/2023
Fecha de Terminación:	31/12/2023
Supervisor:	JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA
Dependencia:	CORVIVIENDA

La presente acta hace constar que se reunieron, El Ejecutor: Señor(a) SERGIO ALEJANDRO PINTO; La interventoría: Señor(a) JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS; y El jefe de Hogar señor(a) GLENIS CISNEROS ZUÑIGA con cedula de ciudadanía No. 64526128, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DEL HOGAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. De este modo, el jefe del Hogar certifica que recibe a satisfacción de las obras desarrolladas en la vivienda que se presentan el apartado CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA de la presente acta. Así mismo, el Jefe del Hogar certifica que ha recibido el manual de funcionamiento y mantenimiento por parte del ejecutor.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE OBRA

PRIORIDADES				
Prioridad	Condición por subsanar	N°	Obras por desarrollar	Marque con una (X)
1	Acceso inadecuado a servicios públicos	1	Construcción y/o mantenimiento de redes hidráulicas y sanitarias.	X
		2	Construcción de placa de contrapiso que permita la instalación de acabados permanentes	X
		3	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para baños	X
		4	Habilitación o instalación de espacios con sus respectivos acabados para cocinas	X
		5	Adecuación y mantenimiento de redes eléctricas y de gas	X
2	Habitabilidad	6	Reparación de cubiertas	
		7	Pañetes con o sin elementos de amarre que den estabilidad y acabados a los muros	X
3	Hacinamiento	8	Reubicación, instalación y adecuaciones y mantenimiento de muros que no son estructurales.	X
4	Acabados	9	Habilitación o instalación de espacios para lavadero con sus respectivos aparatos	X
		10	Recubrimiento de pisos y muros con materiales que permitan la limpieza y mantenimiento.	X

2

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: MI-GVFO-02
		Fecha: 24/07/2023
		Página: 2 de 2
		Versión: 1

		11	Instalación de ventanas y puertas	X
		12	Mantenimiento de fachadas	


Valor de las Obras del presupuesto inicial de la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor de las Obras realmente ejecutadas en la vivienda \$ 15'618.000.
 Valor del Diagnóstico \$ 390.000.
 Valor Total \$16'008.000.

NOTA: Cuando el Beneficiario / Jefe de Hogar o cualquiera de las partes no suscriban el presente formulario, el Interventor deberá indicar expresamente esta situación, en las observaciones y los motivos por los cuales no es suscrito el formulario por parte que se rehúsa, aclarando si las obras se ajustan el proyecto y si a criterio propio son aptas para ser certificadas. De este modo, si el interventor aprueba las obras ejecutadas y estas tienen coincidencia con lo acordado en el Acta de concertación con el hogar, pero este se niega a firmar, el acta podrá ser suscrita por el Ente Territorial, el Ejecutor y el Interventor.

OBSERVACIONES
Se certifica la terminación de las obras, la concordancia con el alcance al acta de concertación, planos récord y con el acta de entrega de recibo a satisfacción, suscrita entre el interventor, ejecutor y el hogar.

ANEXOS
ACTA DE CONCERTACIÓN

JEFE DEL HOGAR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
GLENIS CISNEROS ZUÑIGA 64526128 Beneficiaria- ARROYO DE LAS CANOAS	


CORVIVIENDA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO HUMBERTO DEL CASTILLO TAPIA 9140169 Supervisor del contrato SUPERVISOR DIRECTOR TECNICO	


CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERGIO ALEJANDRO PINTO 1110554356 Representante Legal CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CORVIVIENDAS	

INTERVENTOR

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS 91246862 Representante Legal JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS	


		PRESUPUESTO POR BENEFICIARIO			
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.			
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CAPITULO 1: PRELIMINARES					
1	Trazado y localizacion	m2	44.90	\$ 4.978.00	\$ 223.532.00
3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)	m2	21.05	\$ 6.872.00	\$ 144.684.00
4	Demolicion enchape baño (incluye retiro)	m2	11.09	\$ 6.863.00	\$ 76.143.00
SUBTOTAL					\$ 444.359.00
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y RELLENOS					
10	Excavación manual (Incluye retiro)	m3	0.32	\$ 64.966.00	\$ 20.789.00
11	Relleno compactado con material seleccionado	m3	0.16	\$ 110.287.00	\$ 17.646.00
SUBTOTAL					\$ 38.435.00
CAPITULO 3: ESTRUCTURA EN CONCRETO					
12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm	m2	1.14	\$ 77.352.00	\$ 88.181.00
14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,6*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90	und	1.14	\$ 279.018.00	\$ 318.081.00
SUBTOTAL					\$ 406.262.00
CAPITULO 4: MAMPOSTERIA					
17	Pañete liso muros 1:4	m2	16.36	\$ 18.569.00	\$ 303.715.00
18	Pañete Impermeabilizado mamposteria	m2	8.17	\$ 30.861.00	\$ 252.258.00
19	Mortero de Nivelación	m2	32.28	\$ 34.176.00	\$ 1.103.365.00
SUBTOTAL					\$ 1.659.338.00
CAPITULO 5: INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS					
20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max	und	4.00	\$ 60.024.00	\$ 240.096.00
21	Suministro e instalacion de tubería de PVC de presión de 1/2"	ml	5.00	\$ 29.812.00	\$ 149.060.00
22	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 2"	ml	3.50	\$ 34.911.00	\$ 122.189.00
23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"	und	4.00	\$ 66.419.00	\$ 265.676.00
24	Suministro e instalacion de tubería PVC Sanitaria de 3"	ml	4.00	\$ 41.266.00	\$ 165.064.00
25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"	und	1.00	\$ 73.687.00	\$ 73.687.00
26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso	und	1.00	\$ 78.389.00	\$ 78.389.00
27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12	ml	4.00	\$ 18.291.00	\$ 73.164.00
28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI	und	2.00	\$ 117.500.00	\$ 235.000.00
30	Suministro e instalacion salida interruptor	und	2.00	\$ 61.191.00	\$ 122.382.00
31	Suministro e instalacion salida iluminacion	und	2.00	\$ 81.400.00	\$ 162.800.00
SUBTOTAL					\$ 1.687.507.00
CAPITULO 6: CUBIERTA, PISOS, ACABADOS Y CARPINTERIA METALICA					

35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).	m2	14,45	\$ 56.549,00	\$ 817.190,00
36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).	m2	32,28	\$ 77.170,00	\$ 2.491.418,00
37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.	ml	13,28	\$ 11.464,00	\$ 152.242,00
38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)	und	1,00	\$ 415.419,00	\$ 415.419,00
39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).	und	1,00	\$ 99.772,00	\$ 99.772,00
40	Suministro e instalacion Puerta metalica en lamina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.	und	1,00	\$ 444.059,00	\$ 444.059,00
41	Suministro y aplicación de estuco plastico	m2	70,03	\$ 17.365,00	\$ 1.216.036,00
42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.	m2	70,03	\$ 13.253,00	\$ 928.081,00
44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anoloc y acrílico, incluye instalación a todo costo.	m2	2,03	\$ 193.505,00	\$ 393.589,00
45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.	ml	1,90	\$ 328.373,00	\$ 623.909,00
SUBTOTAL					\$ 7.581.715,00
CAPITULO 7: ASEO GENERAL					
46	Limpieza superficie	m2	44,69	\$ 4.391,00	\$ 196.230,27
47	DIAGNOSTICO (hasta 300)	und	1,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 12.313.846,27
ADMINISTRACION				21,05%	\$ 2.592.064,64
IMPREVISTO				3,00%	\$ 369.415,39
UTILIDAD				5,00%	\$ 615.692,31
IVA (19%)				19,00%	\$ 116.981,54
TOTAL AIU				29,05%	\$ 3.577.172,34
TOTAL COSTO					\$ 16.008.000,00
CONTRATISTA		<div><div></div><div>DIEGO SANABRIA POLE</div><div>DIRECTOR DE OBRA</div></div>			
INTERVENTORIA		<div><div></div><div>DANIELA GAVAZO</div><div>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</div></div>			
SUPERVISOR CONTRATO		<div><div></div><div>JULIO H. DEL CASTILLO TAPIA</div><div>SUPERVISOR TECNICO</div></div>			

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		79	
CEDULA:		64526128		TELEFONO:		3044352551	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	1	Trazado y localizacion				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	SALA COCINA	1.00	4.51	2.81		12.67	
	PASILLO	1.00	1.37	0.9		1.23	
	BAÑO	1.00	1.13	1.79		2.02	
	HABITACION 1	1.00	2.75	2.9		7.98	
	HABITACION 2	1.00	2.89	2.9		8.38	
	HABITACION 3	1.00	2.21	2.9		6.41	
	ROPAS	1.00	2.21	2.81		6.21	
	TOTAL					44.90	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		79	
CEDULA:		64526128		TELEFONO:		3044352551	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	3	Demolicion enchape cocina (Incluye retiro)				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	PISO COCINA Y SALA	1.00	4.51	2.81		12.67	
	HABITACION 2	1.00	2.89	2.90		8.38	
	TOTAL					21.05	

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		79	
CEDULA:		64526128		TELEFONO:		3044352551	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	4	Demolición enchape baño (Incluye retiro)				Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO (ENCHAPE 4 PAREDES)	2.00		1.79	1.80	6.44	
		2.00	1.13		1.80	4.07	
	BAÑO PISO	1.00	1.13	1.79		2.02	
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		0.80	1.80	-1.44	
		TOTAL				11.09	




 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



 DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 10	Excavación manual (Incluye retiro)				Unidad: m3	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	EXCAVACION POZO	1.00	1.00	0.40	0.80	0.32
	TOTAL					0.32
		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 11	Relleno compactado con material seleccionado				Unidad: m3	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	RELLENO POZO	1.00	1.00	0.40	0.40	0.16
	TOTAL					0.16
		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 12	Plantilla de piso concreto de 3000 psi de 8 cm incluye malla electrosoldada de 4 mm				Unidad: m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	COCINA MESON PLANTILLA	1.00	1.90	0.60		1.14
	TOTAL					1.14



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	14	Mesón en concreto con lavaplatos de 0,8*0,40 (incluye acero de refuerzo de 3/8") de 0,60x1,90			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA MESON PLANTILLA	1.00	1.90	0.60		1.14
		TOTAL				1.14

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	17	Pañete liso muros 1:4			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	HABITACION 1	1.00	2.75	2.90		7.98
	HABITACION 2	1.00	2.89	2.90		8.38
		TOTAL				16.36

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	18	Pañete Impermeabilizado mamposteria			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO	1.00	1.13		1.80	2.03
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		1.79	1.80	3.22
	COCINA	1.00	0.60	0.80	2.00	-1.60
		1.00		1.80		1.08
		1.00		1.91	1.80	3.44
		TOTAL				8.17

D



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALLO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

14

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	19	Mortero de Nivelación			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	SALA COCINA	1.00	4.51	2.81		12.67
	PASILLO	1.00	1.37	0.9		1.23
	BAÑO	1.00	1.13	1.79		2.02
	HABITACION 1	1.00	2.75	2.9		7.98
	HABITACION 2	1.00	2.89	2.9		8.38
	TOTAL					32.28

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	20	Punto hidráulico de 1/2". (Incluye materiales, mano de obra incluye regata), L= 2.5m max			Unidad	und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO(LAVAMANOS, SANITARIO, DUCHA)	3.00				3.00
	COCINA (LAVAPLATOS)	1.00				1.00
	TOTAL					4.00

		MEMORIA DE CANTIDADES EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.				
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Item:	21	Suministro e instalacion de tubería de PVC de presión de 1/2"			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO(LAVAMANOS, SANITARIO, DUCHA)	3.00				3.00
	COCINA (LAVAPLATOS)	2.00				2.00
	TOTAL					5.00



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES						
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		79		
CEDULA:		64526128		TELEFONO:		3044352551		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	22	Suministro e instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 2"				Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL		
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
		BAÑO (LAVAMANOS)	1.50					1.50
		COCINA (LAVAPLATOS)	2.00					2.00
		TOTAL					3.50	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		79		
CEDULA:		64526128		TELEFONO:		3044352551		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	23	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 2"				Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL		
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
		BAÑO (LAVAMANOS)	2.00					2.00
		COCINA (LAVAPLATOS)	2.00					2.00
		TOTAL					4.00	
		MEMORIA DE CANTIDADES						
		EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES								
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:		79		
CEDULA:		64526128		TELEFONO:		3044352551		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas						
Item:	24	Suministro e Instalacion de tuberia PVC Sanitaria de 3"				Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL		
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
		BAÑO(SANITARIO, DUCHA)	3.00					3.00
		TUBERIA A POZO	1.00					1.00
		TOTAL					4.00	



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Ítem: 25	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3"			Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO(SANITARIO)	1.00				1.00
		TOTAL			1.00	
		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Ítem: 26	Punto salida sanitaria PVC Sanitaria de 3" sifon de piso			Unidad	und	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO (DUCHA)	1.00				1.00
		TOTAL			1.00	
		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Ítem: 27	Suministro e instalación tubo PVC 1/2" conduit, incluye cable de Cobre Aislado THHN No. 12			Unidad	ml	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	BAÑO TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR Y PUNTO ILUMINACION	2.00				2.00
	COCINA TOMACORRIENTE, INTERRUPTOR Y PUNTO ILUMINACION	2.00				2.00
		TOTAL			4.00	

Diego Sanabria Tole

DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA

Daniela Gavaldo Gaus

DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>					
<p align="center">DATOS GENERALES</p>							
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	28	Suministro e instalacion salida de tomacorriente Doble GFCI			Unidad und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>					
<p align="center">DATOS GENERALES</p>							
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	30	Suministro e instalacion salida interruptor			Unidad und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00

 		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES</p> <p align="center">EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.</p>					
<p align="center">DATOS GENERALES</p>							
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas					
Item:	31	Suministro e instalacion salida iluminacion			Unidad und		
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
		BAÑO	1.00				1.00
		COCINA	1.00				1.00
		TOTAL					2.00



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	35	Suministro e instalacion Enchape para muro de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco, beige y/o gris (baño, lavadero h=60cm minima y cocina h=60cm minima, incluye enchape para mesón).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	COCINA MESON	1.00	1.90	0.60		1.14
	MURO LATERAL MESON	1.00	0.60		0.90	0.54
	COCINA SALPICADERO	1.00	2.51		0.90	2.26
	BAÑO 4 PAREDES	2.00	1.13		1.80	4.07
		2.00		1.79	1.80	6.44
TOTAL						14.45

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	36	Suministro e instalacion Enchape para piso en ceramica antideslizante de 33,8x33,8cm hasta 55,2x55,2 cm, color blanco, beige y/o gris (para baño, cocina y areas requeridas).			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COCINA	1.00	4.51	2.81		12.67
	PASILLO	1.00	1.37	0.9		1.23
	BAÑO	1.00	1.13	1.79		2.02
	HABITACION 1	1.00	2.75	2.9		7.98
	HABITACION 2	1.00	2.89	2.9		8.38
TOTAL						32.28

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	37	Suministro e instalacion Guardaescoba en ceramica de 8cm, color blanco, beige y/o gris.			Unidad	ml
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	SALA COCINA		11.34			11.34
	PASILLO		1.94			1.94
TOTAL						13.28



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA



DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	38	Suministro e instalación de combo sanitario (incluye accesorios)			Unidad und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO SANITARIO	1.00			1.00
TOTAL					1.00
 		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	39	Suministro e instalación combo grifería ducha tipo económica, (incluye soporte para jabon y toallero).			Unidad und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO COMBO GRIFERIA	1.00			1.00
TOTAL					1.00
 		MEMORIA DE CANTIDADES			
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.					
DATOS GENERALES					
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas			
Item:	40	Suministro e instalación Puerta metálica en lámina cold rolled cal 18 de 0,80x2,0 mts (incluye marco y cerradura) para espacios requeridos.			Unidad und
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO			
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)
	BAÑO PUERTA	1.00			1.00
TOTAL					1.00




DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

20

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:		GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79	
CEDULA:		64526128		TELEFONO:	3044352551	
TERRITORIO:		Arroyo De Las Canoas				
Ítem:	41	Suministro y aplicación de estuco plastico			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO 4 PAREDES	2.00	1.13		0.30	0.68
		2.00		1.79	0.30	1.07
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		0.80	0.20	-0.16
	SALA COCINA	2.00	4.51		2.10	18.94
		2.00		2.01	2.10	8.44
	DESCUENTO VENTANA TIPO V1	-1.00		1.10	1.30	-1.43
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-3.00		0.80	2.00	-4.80
	DESCUENTO DE ANCHO PASILLO	-1.00		0.90	2.10	-1.89
	PASILLO	2.00	1.37		2.10	5.75
	HABITACION 1	2.00	2.75		2.10	11.55
		2.00		2.90	2.10	12.18
	DESCUENTO VENTANA TIPO V1	-1.00		1.10	1.30	-1.43
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		0.80	2.00	-1.60
	HABITACION 2	2.00	2.89		2.10	12.14
		2.00		2.90	2.10	12.18
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		0.80	2.00	-1.60
	TOTAL					70.03




DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

 		MEMORIA DE CANTIDADES					
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.							
DATOS GENERALES							
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79			
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551			
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas						
Item:	42	Suministro e aplicación de Pintura vinilo 3 manos, color blanco.			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL	
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)		
	BAÑO 4 PAREDES	2.00	1.13		0.30	0.68	
		2.00		1.79	0.30	1.07	
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		0.80	0.20	-0.16	
	SALA COCINA	2.00	4.51		2.10	18.94	
		2.00		2.01	2.10	8.44	
	DESCUENTO VENTANA TIPO V1	-1.00		1.10	1.30	-1.43	
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-3.00		0.80	2.00	-4.80	
	DESCUENTO DE ANCHO PASILLO	-1.00		0.90	2.10	-1.89	
	PASILLO	2.00	1.37		2.10	5.75	
	HABITACION 1	2.00	2.75		2.10	11.55	
		2.00		2.90	2.10	12.18	
	DESCUENTO VENTANA TIPO V1	-1.00		1.10	1.30	-1.43	
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		0.80	2.00	-1.60	
	HABITACION 2	2.00	2.89		2.10	12.14	
		2.00		2.90	2.10	12.18	
	DESCUENTO DE PUERTA TIPO P1	-1.00		0.80	2.00	-1.60	
	TOTAL						70.03

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO:	GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO:	79		
CEDULA:	64526128		TELEFONO:	3044352551		
TERRITORIO:	Arroyo De Las Canoas					
Item:	44	Suministro e instalacion División para baño en aluminio anodoc y acrílico, incluye instalación a todo costo.			Unidad	m2
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				CANTIDAD TOTAL
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	
	BAÑO DIVISION DE BAÑO	1.00	1.13		1.80	2.03
	TOTAL					



DIEGO SANABRIA TOLE
DIRECTOR DE OBRA




DANIELA GAVALDO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


22

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 45	Suministro e instalacion Gabinete inferior de cocina, color natural.			Unidad	m1	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	COCINA GABINETE INFERIOR	1.00	1.90			1.90
TOTAL						1.90

 		MEMORIA DE CANTIDADES				
EJECUCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TIPO SANEAMIENTO BASICO EN ZONA RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA" EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MEJORO MI CASA COMPROMISO DE TODOS.						
DATOS GENERALES						
NOMBRE BENEFICIARIO: GLENIS CISNEROS ZUÑIGA		CASA CONSECUTIVO: 79				
CEDULA: 64526128		TELEFONO: 3044352551				
TERRITORIO: Arroyo De Las Canoas						
Item: 46	Limpieza superficie			Unidad	m2	
OBSERVACIONES	DESCRIPCION	MEMORIA DE CALCULO				
		CANTIDAD	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD TOTAL
	SALA COCINA	1.00	4.51	2.81		12.67
	PASILLO	1.00	1.37	0.9		1.23
	BAÑO	1.00	1.13	1.79		2.02
	HABITACION 1	1.00	2.75	2.9		7.98
	HABITACION 2	1.00	2.89	2.9		8.38
	HABITACION 3	1.00	2.21	2.9		6.41
	ROPAS	1.00	2.21	2.712850274		6.00
TOTAL						44.69



 DIEGO SANABRIA TOLE
 DIRECTOR DE OBRA



 DANIELA GAVALO
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CRONOGRAMA DE OBRA


CONSECUTIVO	DATOS		FECHA	CEDULA	FECHA	APERTURA	LOCALIZACION	DEMOLICION	PLACA DE PISO	ENCHAPE DE PISO	PANELE DE MUROS	ESTUQUE O PINTURA	ENCHAPE DE PARED	INSTALACIONES HIDRAULICAS	INSTALACIONES SANITARIAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACION DE POZO SEPTICO	ASEO Y LIMPIEZA	TOTAL (DIAS)	FECHA DE ENTREGA DE VIVIENDA	
	TERRITORIO	NOMBRE																			
# 79	ARROYO DE LAS CANOAS	GLENIS CISNEROS	64526128	2/11/2023																	7/03/2024



CONTRATISTA
MAURICIO HENAO PACHON
161037-0516532
RESIDENTE DE OBRA



INTERVENTORIA
DANIELA GAVALDO
A37372017-1143382727
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



PLANO RECORD


CONVENCIONES
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" + THHN No.12
TOMA DOBLE
TOMA DOBLE GFCI
INTERRUPTOR SENCILLO
SALIDA ILUMINACION

PLANO ELECTRICO
ESC: 1_75

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMENDA
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P. A1102016-1022420184

INTERMOTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILLO YANEZ
A37372017-1143582727

CONTRATO NO:
LP-CW-003-2023 - LOTE 2 - 3
EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE



PLANO RECORD




CONVENCIONES
TUBERIA PVC SANITARIA
SIFON DE PISO
CODO SANITARIO
PUNTO PVC HIDRAULICO
TUBERIA PVC HIDRAULICA

PLANO HIDROSANITARIO
ESC: 1_75

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS
VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS
BENEFICIARIO:
79. GLENIS CISNEROS ZUNIGA

CONTIENE:
PLANO HIDROSANITARIO INTERVENCION NUEVA
PLANO ELECTRICO INTERVENCION NUEVA
LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIMENDA

ESCALA:
INDICADAS
PLANO:
3 DE 4
FECHA:
OCTUBRE/2023



PLANO RECORD

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

DIBUJO
CARLOS JULIO SANMIGUEL FLOREZ
T.P. A1102018-1022-00184

INTERVENTOR
JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS

Daniela C.
REVISADO Y APROBADO POR:
DANIELA GAVILLO YANEZ
A3/372017-114382727

CONTRATO NO:
LP-GV-003-2023 - LOTE 2 - 3

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAR MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORRECCIONES DE BAYUNA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORRECCIONES DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CARTAGENA DE INDIAS

VEREDA:
LOTE 3 - ARROYO DE LAS CANOAS

BENEFICIARIO:
79. GLENIS CISNEROS ZUÑIGA

CONTIENE:
DETALLES INSTALACION HIDROSANITARIO

LEVANTO:
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORUVIENDA

ESCALA:
INDICADAS

PLANO:
4 DE 4

FECHA:
OCTUBRE/2023



FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3				
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE				
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA				
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
REGISTRO No.	FECHA	02 11 2023	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ
					INTERVENTORÍA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Glenis Cisneros Zuniga		
DIRECCIÓN			
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolivar
TELÉFONO	3044352551	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,71 mts	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	NO apto para consumo.
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	☒
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada pintada Presenta humedad, pared de sala cocina en panele, habitaciones sin panele, baño con baldosa sin división



FORMATO ACTA DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO





FORMATO ACTA CIERRE DE VECINDAD

PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos

CONTRATO DE OBRA No. :	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3				
OBJETO:	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORA MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA Y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE				
CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL-CORVIVIENDA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA				
INTERVENTOR:	JULIO EDGAR PEDROZA VARGAS				
REGISTRO No.	FECHA	ELABORÓ	CONTRATISTA	REVISÓ	INTERVENTORÍA

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO / POSEEDOR	Gloria Cisneros Zúñiga			
DIRECCIÓN				
MUNICIPIO	Cartagena	DEPARTAMENTO	Bolívar	
TELÉFONO	3014352551	No. PISOS	1	
FRENTE (Mts)	5.71 mts	ESTRATO	1	

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	No apto para consumo
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	N	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	☒	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	☒
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

Fachada en condiciones iniciales se realizó intervenciones de acuerdo a planos y presupuestos aprobados.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PREDIO AL FINALIZAR EL PROYECTO



 		FORMATO ACTA DE VECINDAD			
PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos					
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma: <i>Glenis Cisneros</i> Nombre: Glenis Cisneros C.C. / NIT: 64.526.128	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Horacio Hergo padon Cargo: Residente de obra TP N°: 16 10370516532	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Daniela Gavalo yanes Cargo: Residente de interventoria TP N°: A37372017-114336 2327	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: <i>[Signature]</i> Carg: <i>[Signature]</i> TP N°: <i>[Signature]</i>		
AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES					
<p>En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo a ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para el acta de vecindad.</p> <p>De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTIDAD CORVIVIENDA - y CONTRATISTA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del (los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.</p>					
CIERRE DEL ACTA DE VECINDAD					
<p>Por medio de la presente se deja constancia de que el predio referenciado en el presente documento no presentó afectación alguna por las obras terminadas y trabajos ejecutados durante la construcción de la obra.</p> <p>Observaciones:</p>					
PROPIETARIO/POSEEDOR DEL PREDIO Firma: <i>Glenis Cisneros</i> Nombre: Glenis Cisneros C.C. / NIT: 64.526.128	REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Horacio Hergo padon Cargo: Residente de obra TP N°: 16 10370516532	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: Daniela Gavalo yanes Cargo: Residente de interventoria TP N°: A37372017-114336 2327	REPRESENTANTE SUPERVISOR Firma: <i>[Signature]</i> Nombre: <i>[Signature]</i> Carg: <i>[Signature]</i> TP N°: <i>[Signature]</i>		

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

N° DE CONTRATO	LPCW-003-2023 - LOTE 2 - 3	POTENCIAL BENEFICIARIO	Glenis Cisneros Zuniga	N° IDENTIFICACIÓN	64.526.128
EDAD	SO	GÉNERO	Femenina	TÉLEFONO	3044324054
MUNICIPIO:	Cartagena				
ZONA	CABECERA MUNICIPAL	☐	CENTRO POBLADO	☐	RURAL DISPERSO
LOCALIDAD	Calle Anayo Canoas				
COORDENADAS DE UBICACIÓN APROX. DE LA VIVIENDA:					
Latitud:	10.97654				
Longitud:	-75.64567				

DATOS DE LA VIVIENDA	
Vivienda se encuentra en zona de riesgo	Sí No
Inundación	X
Inestabilidad Terreno	X
Riesgos de Alta Tensión	X
Vientos Fuertes	X
Orden Público	X
Otros	

Espacios		Área (M ²)		N.A.
Baño 1		2.02 m ²		
Baño 2		12.67 m ²		
Cocina 1				
Cocina 2				
Habitación 1		7.98 m ²		
Habitación 2		8.38 m ²		
Habitación 3		8.41 m ²		
Habitación 4				
Cubierta				
Pisos				

Personas que habitan		N°	N.A.
0-5 años			
6-11 años			
12-17 años			
18-29 años		1	
30-59 años		2	
Mayor de 60		3	
Total			

N° Habitaciones	
	2

DIRECCIÓN		VEREDA	
DIRECCIÓN	Calle principal	VEREDA	Anayo de las Canoas

TIPO DE SERVICIO SANITARIO	
Inodoro conectado al alcantarillado	☒
Inodoro conectado a pozo séptico	
Inodoro sin conexión	
Letrina	
Bejamar	
No tiene serv. sanitario	
Otro:	

SERVICIO SANITARIO DENTRO DE LA VIVIENDA		SERVICIO SANITARIO FUERA DE LA VIVIENDA	

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

[illegible]

*Tipos de Discapacidad: Física, Sensorial, Cognitiva, Mental, Múltiple.

3. ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS

* Calidad del servicio; Incluye también la calidad del agua suministrada

[illegible]



FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA Y CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES

5. CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ESPACIO

Tipo Servicio

Pisos	SI	NO	R	M	B	R	M	Enchape	B	R	M	Plancha	B	R	M	Tierra	B	R	M
Muros								Mampostería				Madera				Bahareque			
Estructura								Concreto				Madera				Otros			
Acabados de Muros								Enchape				Pantalla				Otros			
Cubiertas								Fibrocemento				Zinc				Palma			
Ventanas								Metalica				Madera				Otros			
Puertas								Metalica				Madera				Otros			
Equipamiento								Combo Sanitario				Ducha				Otros			
Mesones								Concreto				Madera				Otros			
Muebles								Metalicos				Madera				Otros			

B: Sistema completo y funcional

SI	NO	R	M	B	R	M	Enchape	B	R	M	Plancha	B	R	M	Tierra	B	R	M
							Mampostería				Madera				Bahareque			
							Concreto				Madera				Otros			
							Enchape				Pantalla				Otros			
							Fibrocemento				Zinc				Palma			
							Metalica				Madera				Otros			
							Metalica				Madera				Otros			
							Lavaplatos				Estufa				Otros			
							Concreto				Madera				Otros			
							Metalicos				Madera				Otros			

R: Sistema que requiere adecuaciones

SI	NO	R	M	B	R	M	Enchape	B	R	M	Plancha	B	R	M	Tierra	B	R	M
							Mampostería				Madera				Bahareque			
							Concreto				Madera				Otros			
							Enchape				Pantalla				Otros			
							Fibrocemento				Zinc				Palma			
							Metalica				Madera				Otros			
							Metalica				Madera				Otros			
							Estufa				Estufa				Otros			
							Concreto				Madera				Otros			
							Metalicos				Madera				Otros			

M: Sistema en mal estado requiere cambio total

SI	NO	R	M	B	R	M	Enchape	B	R	M	Plancha	B	R	M	Tierra	B	R	M
							Mampostería				Madera				Bahareque			
							Concreto				Madera				Otros			
							Enchape				Pantalla				Otros			
							Fibrocemento				Zinc				Palma			
							Metalica				Madera				Otros			
							Metalica				Madera				Otros			
							Closet				Rapisa				Otros			
							Concreto				Madera				Otros			
							Metalicos				Madera				Otros			

6. PLANO LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA CONSTRUCCIÓN <Adjunte el levantamiento del plano>

7. MODALIDAD DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA:

Unidad Sanitaria

Pozo Séptico

Unidad de Cocina

Unidad Habitacional

Pisos

Cubiertas

Otra. Cuál?

(reparaciones locativas - sólo para territorios afectados por desastres naturales o calamidades públicas)

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

Firma:
Tarjeta Profesional No. 1610370516532
Nombre: Walter HERRERA
Cargo: Residente de obra

INTERVENTORIA:


Firma: Daniela Garbayo
Tarjeta Profesional No. 1373202-400212
Nombre: Daniela Garbayo
Cargo: Residente de Interventoria

SUPERVISOR:

Firma:
Tarjeta Profesional No. Fulopduc
Nombre: Fulopduc
Cargo:

POTENCIAL BENEFICIARIO:

Firma: Glenis Cisneros
Nombre: Glenis Cisneros
N° Identificación: 64526128



Definiciones:

Enchape: Recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes superficies. Se pueden construir en diferentes materiales como madera, piedras naturales y artificiales, materiales vitreos y plásticos.
Combo sanitario: lavamanos y sanitario

FECHA VISITA DOMICILIARIA

FECHA VISITA DOMICILIARIA

RESOLUCION NUMERO 002930

03 DIC. 2007

Por la cual se adjudica un terreno baldío



JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE TERRITORIAL No. 2 DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DESARROLLO RURAL - INCODER

en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el numeral 8° del artículo 21 de la Ley 1152 del 25 de julio de 2007 y el Decreto 3302 de 2007, y

CONSIDERANDO

Que EFRAIN CISNERO ALCAZAR Y ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR, en su condición de Solicitante (s) presento (aron) ante el Grupo Técnico Territorial Bolívar del INCODER, el día 5 DE FEBRERO DE 2007 solicitud de adjudicación de un terreno baldío denominado Lote de Vivienda, ubicado en el Corregimiento Arroyo las Canoas, jurisdicción del municipio de Cartagena, departamento de BOLIVAR, con un área de Cero Hectáreas con cuatrocientos trece metros cuadrados (0,0413), mediante auto de fecha veinte y dos días de Febrero de dos mil siete (22/02/2007), la Oficina de Enlace Territorial No.2, aceptó dicha solicitud y ordenó iniciar los procedimientos tendientes a la titulación de ese predio, para lo cual se conformó el expediente No.015.

Al efectuarse la revisión jurídica del expediente, se observa que se han surtido todas las etapas procedimentales previstas en los decretos reglamentarios 2084 de 1994, 0982 de 1990 y la Ley 1152 de 2007 relacionadas con el trámite de adjudicación de terrenos baldíos de la Nación, que el terreno solicitado es susceptible de ser adjudicado, y que el (la) solicitante acredita los requisitos para ser adjudicatario de estos terrenos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°.- Adjudicar a, EFRAIN CISNERO ALCAZAR Y ANA ELENA ZUÑIGA ALCAZAR identificada con cédula de ciudadanía No. 894.293 y No. 33.332.104 el terreno baldío denominado Lote de Vivienda, ubicado en el Corregimiento Arroyo las Canoas, jurisdicción del municipio de Cartagena, departamento de Bolívar, cuya extensión ha sido calculada en Cero Hectáreas con cuatrocientos Trece metros cuadrados (0,0413), y se identifica por el plano número 2-3-00878 de Junio de 2007, radicado en INCODER y comprendido dentro de los siguientes linderos:

NOROESTE: del detalle 13 al detalle 15 en línea recta con MANUEL SARABIA en 36.57 mts. *Ver*

NORESTE: del detalle 15 al detalle 16 en línea recta con MANUEL SARABIA en 11.30 mts. *Fondo*

SURESTE: del detalle 16 al detalle 14 en línea recta con ALFREDO CISNERO en 36.57 mts. *EL*

SUROESTE: del detalle 14 al detalle 13 en línea recta con Calle en 11.30 mts. Y encierra. *Finca*

Parágrafo: La presente adjudicación se hace de conformidad a las excepciones contempladas en la norma general que determina la titulación de los terrenos baldíos de la Nación en Unidades Agrícolas Familiares, previstas en el Acuerdo 014 de 1995, aplicado para casos específicos.

Artículo 2°.- La presente resolución una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del círculo respectivo, constituye título suficiente de dominio y prueba de la propiedad. El Registrador devolverá al INCODER el original y una copia de la Resolución con la correspondiente anotación de su registro.

Artículo 3°.- La presente resolución queda sujeta a las disposiciones que regulan la titulación de terrenos baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias para la adecuada explotación de los fondos adyacentes.

Artículo 4°.- La presente adjudicación queda amparada por la presunción de derecho establecida en el Artículo 6° de la Ley 97 de 1946, por cuanto se demostró que el adjudicatario viene explotando el predio desde hace más de cinco (5) años.

La presente adjudicación queda sujeta a las disposiciones incorporadas al régimen legal de Baldíos, así como a todas las normas de orden legal que establezcan derechos y excepciones a favor de la Nación y obligaciones a cargo del adjudicatario de tierras Baldías.

Artículo 5°.- La adjudicación que se hace mediante esta providencia no incluye los bienes de uso público, como fuentes de agua, bosques, fauna, etc. ni las zonas de carreteras nacionales de 30, 24 y 20 metros de ancho a que se refiere el Decreto 2770 de 1953 o las normas posteriores que lo modifiquen.

Artículo 6°.- El beneficiario de la presente adjudicación queda obligado a observar las disposiciones sobre conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, protección de bosques nativos, vegetación protectora y reservas forestales y no podrá destinar el predio adjudicado al cultivo de plantas de las cuales se extraen sustancias que causen dependencia o que puedan calificarse como cultivos ilícitos de conformidad con la Ley 30 de 1997. Jamás normas correspondientes, ni a cultivos o explotaciones que para la clase de tierras que se adjudica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, constituya causa de nulidad de cualquiera de estas obligaciones o prohibiciones, constituya causa de nulidad del título adjudicado al dominio de la Nación, conforme con lo establecido por el Artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

PARAGRAFO: La presente adjudicación está condicionada al cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones formuladas por la autoridad ambiental competente

Artículo 7°. - El adjudicatario de terrenos, en razón a que su área sea mayor de 50 hectáreas, deberá mantener como mínimo el 20% del área adjudicada en cobertura forestal, según lo establece el artículo 5° del decreto 1449 de 1977.

Artículo 8°. - El beneficiario no podrá enajenar el predio objeto de la presente adjudicación sin autorización previa del INCODER, cuando con el acto o contrato de tradición del dominio se esté fraccionando dicho predio en extensión inferior señalada por el INCODER como Unidad Agrícola Familiar para la respectiva zona o municipio salvo las excepciones previstas en la Ley 1152 de 2007 y las que determine el Consejo Directivo del INCODER mediante reglamentación.

Artículo 9°. - Sin perjuicio de su libre enajenación dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación, el inmueble sólo podrá ser gravado con hipoteca a favor de entidades financieras, como garantía de crédito agropecuario.

Artículo 10°. - Quien siendo adjudicatario de tierras baldías las hubiere enajenado, no podrá obtener una nueva adjudicación. Art. 161 inciso 7 Ley 1152 de 2007.

Artículo 11°. - Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o desde la designación del edicto, según el caso, y la petición de revocación directa en los términos del artículo 89 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Las acciones Contencioso Administrativas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, sólo proceden dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de esta providencia, o desde su publicación en el diario oficial, según el caso, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 5° del Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, REGÍSTRESE Y CUMPLASE

Dada en Montería, a

03 DIC. 2007

PABLO EMIRO AGAMEZ AGAMEZ
Jefe Oficina Enlace Territorial No. 2

NOTIFICACIONES

En la fecha notifiqué personalmente la presente providencia al Señor Agente del Ministerio Público.

19. Dic. 2007

Cecilia Román
Agente Ministerio Público

[Firma]
Secretario

En la fecha notifiqué personalmente la presente providencia al (los) interesado(s) quien(es) enterado(s) firma(n) manifestando:

El(los) notificado(s): 27 DIC. 2007

Epifanio S. S. Inero
Ana Elena Buitrago

[Firma]
Secretario

RECEPCION
SECRETARIA
14. ENR. 2008

INSTRUMENTOS
DE NOTARIADO
Y REGISTRO
FOLIO 1

FORMULARIO DE CALIFICACION
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Impreso el 25 de Febrero de 2008 a las 08:18:07 am

Con el turno 2008-060-8-4083 se calificaron las siguientes matriculas:
060-234568

Nro Matricula: 060-234568

CIRCULO DE REGISTRO: 060 CARTAGENA No. Catastro:
MUNICIPIO: CARTAGENA DEPARTAMENTO: BOLIVAR VEREDA: CARTAGENA TIPO PREDIO: RURAL

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) LOTE EN EL CORREGIMIENTO ARROYO LA CANOAS

ANOTACION: Nro: 1 Fecha 22/2/2008 Radicacion 2008-060-8-4083
DOC: RESOLUCION 2930 DEL: 3/12/2007 Instituto colombiano de desarrollo rural "Incoder"
DE CARTAGENA VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0116 ADJUDICACION UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR-PROHIBICION PARA
ENAJENAR 5 AÑOS
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-INCODER
A: CISNEROS ALCAZAR EFRAIN CC# 894293 X
A: ZUÑIGA ALCAZAR ANA ELENA CC# 33332104 X

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

Fecha: | El registrador(a)
Dia Mes Año Firma

29 FEB 2008

Usuario que realizo la calificacion: 50271

FECHA: 30/09/2023

CERTIFICACION DE VECINDAD

Que el (la) señor (a) **ANA CRISTINA ALCAZAR CISNERO** con la cedula de ciudadanía Número 1.002.190.243 de Cartagena con domicilio en la comunidad negra de arroyo de las canoas donde vive y reside, pacifica e interrumpida desde hace aproximadamente 20 años en el barrio, arroyo de las canoas del área rural del municipio de Cartagena Bolívar.

ATENTAMENTE:

INGRIS ALCAZAR TORRES
CEDULA: 1.143.366.473
PRESIDENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO

MINUTA DE POSESIÓN

Glenis Cisneros Zuniga mayor de edad e identificada/o con la cedula de ciudadanía número 64.526.128 expedida en San Onofre, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento declaro:

PRIMERO: Que desde hace _____ años, vengo en **POSESION MATERIAL PUBLICA, PACIFICA E ININTERRUMPIDA** sobre un lote de terreno, ubicado en Arroyo Canoas dirección Calle principal Identificado con las siguientes medidas y linderos:

FRENTE: con calle y mide 7mts

FONDO: con predios del Sr. Augusto Garizaga y mide 7mts

DERECHA: con predios del Sr. Pedro Manuel y mide 6mts

IZQUIERDA: con predios de la Sra. Florencia y mide 6mts

SEGUNDO: Que la ocupación que hoy ostento sobre el lote de terreno y la mejora construida descrito, la adquirí por Donación (Pable) en buen uso de todas sus facultades legales y mentales.

TERCERO: Que con el ánimo de señor/a y dueño/a sobre el LOTE DE TERRENO descrito, con mis propios recursos he construido para mi habitación y el de mi familia.

Para constancia se firma el presente documento en Arroyo Canoas a los 22 días del mes de Diciembre de 2023.

Glenis Cisneros Zuniga

Firma

C.C. No. 64.526.128

Estado Civil: Union libre

Tel: 3044324054

Correo: No tiene



Huella

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **64.526.128**

CISNEROS ZUÑIGA

APELLIDOS

GLENIS

NOMBRES

Glenis Cisnero Zuñiga

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1973**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-MAY-2003 SAN ONOFRE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA

INDICE DERECHO



A-0500150-00943884-F-0064526128-20171006 0057889303A 1 6024556054



BITÁCORA DE OBRA

79

DÍA	MES	AÑO	HORA	ASUNTO O NOTACIONES
2	11	2023	08:00am	Se inicia obra con autorización del propietario y acompañamiento de la interventoría.
				Residente de obra VoBo Interventoría
				glenis Cisnero Zuniga
07	08	2024	12:35pm	Se entrega a Satisfacción la Unidad con acompañamiento de la interventoría y Propietario
				glenis Cisnero Zuniga
				Residente de obra VoBo Interventoría

The first part of the report is a summary of the work done during the last year. It is a very short summary, but it gives a good idea of what has been done. The second part of the report is a list of the work done during the last year. It is a very long list, but it gives a good idea of what has been done. The third part of the report is a list of the work done during the last year. It is a very long list, but it gives a good idea of what has been done. The fourth part of the report is a list of the work done during the last year. It is a very long list, but it gives a good idea of what has been done. The fifth part of the report is a list of the work done during the last year. It is a very long list, but it gives a good idea of what has been done.

DECLARACION JURAMENTADA

Glenis Casaco Juñiga, mayor de edad e identificada/o con la cédula de ciudadanía No. 64.526.129 expedida en San Onofre, domiciliado en Vereda Miraya Casaco, en uso de mis facultades mentales y legales por medio del presente documento:

Declaro bajo gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA.

Declaro solemnemente y bajo juramento que la información proporcionada en este documento es completamente VERAZ y EXACTA. Atestiguo que cumplo plenamente con las condiciones y requisitos necesarios para ser beneficiario del subsidio de mejoramiento que otorga CORVIVIENDA, en el marco del programa "Mejoro mi Casa, Compromiso de Todos".

Asimismo, quiero hacer constar que, como declarante, no existen impedimentos legales ni morales que afecten mi capacidad para presentar esta Declaración Juramentada. Asumo plenamente la responsabilidad y consecuencias derivadas de la información proporcionada en este documento.

Reafirmo de manera categórica que en ningún momento, ni yo ni ningún miembro de mi hogar, ha sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda otorgado por cajas de compensación u otras entidades públicas.

Por otro lado, hago constar que no existe ningún proceso reivindicatorio, medida cautelar o limitación del derecho de dominio en curso sobre la propiedad en la cual he ejercido la posesión regular y que fue objeto del mejoramiento.

Entiendo que esta Declaración Juramentada es un testimonio legalmente vinculante y que su contenido es verídico según mi leal saber y entender.

Lo anterior lo suscribo en uso de mis facultades mentales y legales, en Ayaco Casaco a los 22 días del mes de Diciembre 2023

EL DECLARANTE,

Firma: Glenis Casaco

Nombre Glenis Casaco

C.C. 64.526.128



Huella

ACTA 1



44.

Por medio de la presente consta que en fecha _____ en el proyecto

"EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS"

a petición del beneficiario de la vivienda Glenis Cisneros Zúñiga
y por decisión propia manifiesta que se hace responsable del material RCD completamente; lo cual se generó por la ejecución de las actividades de obra civil, que se llevaron a cabo en dicho inmueble casa # 39 por ende, no va a ver recolección de residuos por parte de la empresa, debido a que el propietario a su vez se encargará de la disposición final del mismo para reutilizarlo como relleno en sus instalaciones.


SST CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

Glenis Cisneros Zúñiga
BENEFICIARIO


INTERVENTORÍA