

Anexo 2 - Cronograma -Licitación de obra pública de infraestructura social			
Código CCE-EICP-IDI-33		Versión	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	Numero del Proceso de Contratación
Publicación del aviso de convocatoria pública	06 de agosto de 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	LP-184-DISANEJC/CENACARMENIA-2024
Publicación de los estudios y documentos previos	06 de agosto de 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	06 de agosto de 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	22 de agosto de 2024	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	14 de agosto de 2024	SECOP II	L. 80/93 art. 30 num. 3	
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	26 de agosto de 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de participar en la convocatoria a Mipymes		SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	27 de Agosto de 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones	27 de Agosto de 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	29 de agosto 2024	SECOP II	L. 80/93 art. 30 num. 4	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	10 de septiembre 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las	11 de septiembre	SECOP II	Fecha definida	

observaciones al Pliego de Condiciones	2024		por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	11 de septiembre 2024	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	17 de septiembre 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
		SECOP II	
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	17 de septiembre de 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	19 de septiembre 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	26 de septiembre 2024	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	27 de septiembre 2024	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
		SECOP II	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	30 de septiembre 2024	CENAC ARMENIA	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	02 de octubre 2024	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	03 de octubre 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	08 de octubre 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	08 de octubre 2024	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como conssecuencia el rechazo de la oferta]