

 GOVERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG				Código : DAC-C055-P1110-F08	
					Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018	
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 5 Página de	

TIPO DE INFORME:	Parcial: <u> X </u>	Final: <u> </u>	No.: <u> 8 </u>	Fecha: 27/08/2024	
CONTRATO <u> X </u>	DE: PRESTACION DE SERVICIOS		Nº	1254	AÑO: 2021
CONVENIO	PROFESIONALES				
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA)				
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON			
	NIT O CC:	12,137,433			
	DIRECCIÓN	CARRERA 4A NRO 10-23	TEL:	3165308839	
	CIUDAD:	Neiva - Huila			
	REPRESENTANTE LEGAL:				
	CC:				
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO AL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INNOVACION DENOMINADO "INVESTIGACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL SUBSECTOR DEL CACAO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CÓDIGO BPIN 2018000100122				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	2022/07/19				
1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO					
VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: \$330.359.185				
	En Letras: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.				
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:		
	Nº 2	Valor:	Fecha:		
VALOR TOTAL (Acumulado)	\$ 330,359,185				
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA				
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:		
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:		
PLAZO TOTAL (Acumulado)	TREINTA (30) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO OBJETO DE INTERVENTORIA				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	2022/07/19				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:	Término	Fecha (dd/mm/aa)	
		Reiniciación:			
	Nº 2	Suspensión:			
		Reiniciación:			
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	2025/01/18				
GARANTIAS:					
Pólizas					
Nº	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NV-100056725	2022/01/25	Cumplimiento	\$ 66,071,837.00	2021/12/20	2024/12/20
NV-100056725	2022/01/25	Buen manejo y correcta inversión del Anticipo	\$ 66,071,837.00	2021/12/20	2024/12/20
NV-100056725	2022/01/25	Pago de Salarios, indemnizaciones y Prestaciones Sociales	\$ 33,035,918.50	2021/12/20	2027/06/20
NV-100056725	2022/01/25	Calidad de los bienes y servicio	\$ 66,071,837.00	2021/12/20	2025/06/20
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:					
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al sistema integral de seguridad social del mes de JULIO del 2024 , mediante comprobantes de pago de Planilla Asistida No.7929897451 de 8 de JULIO del 2024 así;					
PLANILLA Nº 7929897451	Salud: Nueva EPS	\$759,600			
	Fondo de pensión: Colpensiones	\$1,033,100			
	ARL: Sura	\$31,900			

 GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055- P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5 Página de

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2022/07/19	\$ 330,359,185.00	\$	\$ 330,359,185.00
VALOR ADICIONAL No.1				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	2025/01/18	\$ 330,359,185.00	\$	\$ 330,359,185.00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	2022/07/19	\$ 66,071,837.00		\$ 66,071,837.00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	2022/12/07	\$ 33,035,918.50	\$	\$ 297,323,266.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 1	2022/12/07		\$ 6,607,183.70	\$ 59,464,653.30
VALOR ACTA PARCIAL N°2	2023/02/24	\$ 33,035,918.50	\$	\$ 264,287,348.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 2	2023/02/24		\$ 6,607,183.70	\$ 52,857,469.60
VALOR ACTA PARCIAL N°3	2023/05/26	\$ 33,035,918.50		\$ 231,251,429.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 3	2023/05/26		\$ 6,607,183.70	\$ 46,250,285.90
VALOR ACTA PARCIAL N°4	2023/08/09	\$ 33,035,918.50		\$ 198,215,511.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 4	2023/08/09		\$ 6,607,183.70	\$ 39,643,102.20
VALOR ACTA PARCIAL N°5	2023/11/17	\$ 33,035,918.50		\$ 165,179,592.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 5	2023/11/17		\$ 6,607,183.70	\$ 33,035,918.50
VALOR ACTA PARCIAL N°6	2024/02/07	\$ 33,035,918.50		\$ 132,143,674.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 6	2024/02/07		\$ 6,607,183.70	\$ 26,428,734.80
VALOR ACTA PARCIAL N°7	2024/05/09	\$ 33,035,918.50		\$ 99,107,755.50
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No. 7	2024/05/09		\$ 6,607,183.70	\$ 19,821,551.10
VALOR ACTA PARCIAL No 8	2024/08/27	\$ 33,035,918.50		\$ 66,071,837.00
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA PARCIAL No 8	2024/08/27		\$ 6,607,183.70	\$ 13,214,367.40
VALOR FINAL EJECUTADO				\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$	\$
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$	\$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			\$	\$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE			\$	\$


3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se dio cumplimiento a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

1.Verificar el cumplimiento a satisfacción con la calidad requerida respecto a las obligaciones pactadas , conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto y el convenio

Que para julio detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS					
ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Caracterizar la variabilidad espaciotemporal de condiciones agroambientales asociadas al sistema productivo de Cacao en los municipios seleccionados.	0,79 de avance en el Documento de Investigación	79	Aplicación de encuestas socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras Análisis de la base de datos socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras Aplicación de encuestas de núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y AlgecirasAnálisis de la base de datos núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia,Campoalegre, Iquira, Rivera y AlgecirasEntrega de resultados de la segunda grilla en el municipio de Baraya Huila Aplicación de encuestas socio agronómica a roductores de los municipios de Baraya, Palermo,Colombia,mpoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras .Análisis de la base de datos socio agronómica a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras	13	Ver Anexos

 GOBERNACIÓN DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG				Código : DAC-C055- P1110-F08
					Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO				Version: 5 Pagina de
Realizar la selección y monitoreo ecofisiológico de sistemas productivos de cacao	0,79 de avance en el Documento de investigación	79	Código Python para la verificación de cargue del DATASET_BARAYA_V1 para inicio del EDA Informe de avances de las librerías de javascript. Etiquetas del dataset para su mejor uso en computo científico en el lenguaje de programación Python. Código Python para la verificación de cargue del DATASET_BARAYA_V1 para inicio del EDA Informe de avances de las librerías de javascript. Etiquetas del dataset para su mejor uso en computo científico en el lenguaje de programación Python. Informe de muestras de suelos de las unidades productivas evaluadas de primera grilla	13	Ver Anexos
Realizar la modelación AGRO-BIGDATA en la interpretación comprensiva de la relación ecofisiología y calidad de cacao	0,70 de avance en el Documento científico	70	Código Python para la verificación de cargue del DATASET_BARAYA_V1 para inicio del EDA Informe de avances de las librerías de javascript. Etiquetas del dataset para su mejor uso en computo científico en el lenguaje de programación Python. Dataset completo de los datos de campo recolectados en el municipio de Baraya. Documento compilatorio de la clusterización para segunda grilla del municipio de Colombia Manuscrito del artículo: "Mapping of photosynthetic photon flux density in the Department of Huila". Presentación de la iniciativa VC CACAO HUILA con enfoque para las ciencias de la comunicación con el propósito de participar en el evento COLOMBIA 4.0 de Mir Documento de descripción de la solución AGROTECH que se desarrolla con el proyecto VC CACAO HUILA, BRIEF TECH Mapas multiespectrales del municipio de Colombia Huila .	10	Ver Anexos
Definir el proceso de determinación de alternativas de generación de valor agregado en frutos de cacao con características especiales en el departamento del Huila	0,70 de avance en el Documento científico	70	Elaboracion de documento técnico	10	
Establecer estrategias de investigación acción participativa con las comunidades cacaoteras e instituciones afines al subsector de cacao en el Departamento del Huila	0,70 de avance en el Documento de investigación	70	Base de datos e Informe de análisis en archivo xls de encuestas socio agronómica a productores de los municipios Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras. Base de datos e Informe de análisis en archivo xls de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras, Informe de Entrega de resultados de la segunda grilla en el municipio de Baraya Huila. Base de datos e Informe de análisis en archivo xls de encuestas socio agronómica a productores de los municipios Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras, Base de datos e Informe de análisis en archivo xls de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras, Base de datos e Informe de análisis en archivo xls de encuestas núcleo familiar a productores de los municipios de Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras Base de datos e Informe de análisis en archivo xls de encuestas socio agronómica a productores de los municipios Baraya, Palermo, Colombia, Campoalegre, Iquira, Rivera y Algeciras.	10	
Que las actividades relacionadas se vienen cumpliendo y reciben a satisfacción.					
Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que la Contratista, viene ejecutando el objeto contractual y las obligaciones comprometidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y 31 de julio del 2024 con sujeción a su correspondiente reporte e informe de fecha 15 de agosto de 2024 en donde se detallan las diferentes actividades, acciones y resultados obtenidos en el periodo referido, razón por la cual se autoriza el pago parcial correspondiente.					
OBSERVACIONES: El contrato presenta una ejecución presupuestal del orden del 80% respecto del valor total.					
Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 27 de agosto de 2024.					
Firma:  Nombre: RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA Supervisor Designado					
(Firmas de control de calidad del Documento)		REVISÓ		APROBO	
NOMBRE Y FIRMA					
CARGO					