



INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS
NIT: 822.002.991-5

Villavicencio – Meta, octubre 25 de 2019

Señores
Subteniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
E. S. M.

Ref. SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo,

Por medio de la presente ponemos a su consideración una solicitud de prórroga de 30 días como consecuencia de las fuertes lluvias que se han venido presentando en la obra y lo que da como resultado atrasos en actividades como el retiro e instalación de nueva cubierta, ejecución de pinturas exteriores y pintura de cerramiento entre otras.

Así las cosas agradezco la atención a la presente y en espera de una pronta respuesta me suscribo ante usted.

Atentamente,

Firma: 

Nombre: **Floralba Maca**

C.C.: **30.711.140**

Representante legal ingenieros constructores F&R.