

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2-GRUAL

FECHA INFORME: Día 28 Mes 11 Año 2019

CONTRATO N° 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2019

CONTRATISTA: FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 9.999.570.00

FORMA DE PAGO: PAC JUNIO 2019
PAC AGOSTO 2019
PAC NOVIEMBRE 2019
PAC PRIMER BIMESTRE 2020 De acuerdo a facturación

FECHA FIRMA: 27 - MAR - 2019

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE FUMIGACION DE VECTORES E INSECTOS RASTREROS Y
VOLADORES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal,
Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

01 de Abril de 2019.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de Abril de 2019 hasta el 15 de Diciembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 90%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: PAC JUNIO 2019 por valor de \$ 2.499.892.50 de acuerdo a factura # 7320

Recursos Girados: PAC AGOSTO 2019 por valor de \$ 2.499.892.50 de acuerdo a factura # 7580

Recursos Girados: PAC NOVIEMBRE 2019 por valor de \$ 2.499.892.50 de acuerdo a factura # 7880

Porcentaje de pagos realizados: 75 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 25 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
---------------------	-------	---

R/Sep
nov. 29/019

KEVIN CAMILO ALFONSO MARTINEZ

Tecnico Fumigador

Manejo de plaguicidas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No ☒ Si ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ☐ Si ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas).

Durante el presente mes se llevó a cabo la cuarta y última jornada de fumigación.

Áreas a fumigar

Item	Zona	Area Aproximada (M2)
1	Residencial	35.000
2	Operativa	9.000
3	Defensa de bases	5.000
4	Administrativa y Archivo Histórico	2.500
5	Colegio y jardín	1.800
6	Casinos	2.500
7	Sanidad	4.000
8	Cárcel	6.400

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramitaron los documentos para efectuar pago CxP 2020, por valor de \$ 2.499.892.50.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Los 04 servicios de fumigación ya fueron ejecutados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: ☒ NO ☐ Se hizo seguimiento a los riesgos y no se materializo ninguno.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

TA21. MARIA DEL CARMEN TROCHEZ


FIRMA:

C.C. No.

40.370.276

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESINS



[REDACTED]

107

108

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]