

 ALCALDIA MAYOR DE SAN VICENTE Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL										FORMATO NO CONTROLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS				Nº Convenio/Contrato/Vigencia:		6559/2023		Nombre Unidad Operativa:		113561-CCLP-06-005-SAN VICENTE FERRER		Fecha de inicio convenio:		21/04/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:				Tunjuelito		Fecha final operación convenio:		20/12/2023		Fecha de elaboración:		29/04/2023		Nombre asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES										EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nº		COMPROMISO		ACTIVIDAD		MAYO																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programación mensual de actividades del mes de Mayo y se realizará la programación mensual de actividades de Junio definida para tal fin.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso durante cada semana del mes y reportarlo al profesional local	P															No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SUS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P															No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones dadas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.	P															No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SUS	P	P														No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES			MAYO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968						
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo	
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito.				P																												No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.				P																												No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS realizada el 24/05/2023. Jornada de Fortalecimiento Técnico gestion documental realizada el 10/05/2023 Jornada de Fortalecimiento Técnico escuela prevención de la violencia localidad tunjuelito realizada el 17/05/2023. Jornada de Fortalecimiento Técnico Agricultura Urbana Orgánica realizada el 19/05/2023.				P																													No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento Lectura de Realidades con el 100% de los participantes y sus hogares/familias del comedor comunitario.																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
FIRMAS																																								
DORA ALARCON VILLAMIL			YUDY NEFRIT SANCHEZ SALGADO				Ana Milena Beltrán Méndez																																	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO		FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO		NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL		FIRMA PROFESIONAL SOCIAL		NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO		FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO																														



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL			Nº Convenio/Contrato/Vigencia:		Nombre Unidad Operativa:		Fecha de inicio convenio:																																	
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS			6559/2023		113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FE		21/04/23																																	
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:			TUNJUELITO		Fecha final operación convenio:		20/12/23																																	
					Fecha de elaboración:		31/05/23																																	
					Nombre asociado:		ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLO																																	
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.368							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Projectado	Valor Total Projectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programación mensual de actividades del mes de Junio y se realizará la programación mensual de actividades de Julio																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito.	P																															No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P																															No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento Lectura de Realidades con el 100% de los participantes y sus hogares/familias del comedor comunitario.										P	P	P	P	P									P	P							No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.										P	P	P	P	P									P	P							No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El día 50 de operación del convenio de asociación, se enviará el reporte inicial del proceso de agricultura urbana orgánica y un reporte mensual de avance.							P																								P	15	8 kilos de tierra-sustrato: \$4.000 2 paquetes de semillas de hortalizas, aromáticas, frutales: \$7.000	\$ 15.000	\$ 225.000	\$ 165.000	\$ 737.368	
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 20 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el plan de transformación de imaginarios socioculturales del comedor comunitario	P																															No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social con los participantes.																								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlos en el Instrumento Lectura de Realidades -Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRE vigente.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigentes; registrar el seguimiento en la ficha SIRE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso durante cada semana del mes y reportarlo al profesional local	P																							No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso; registrar el seguimiento en la ficha SIRE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SJS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SJS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SJS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.																							P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
17	Actualizar la información diligenciada en la Ficha SIRE vigente cuando presente modificación en sus variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SJS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los núcleos de los participantes del servicio.																								P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social estará a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Tunjuelito.	P																							No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:																																
No.	CONTENIDO	ACTIVIDAD	JUNIO																						PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$962.968							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Cuarto Único Proyectado	Total Total Proyectado	Total Total Proyectado	Suave		
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SJS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social estará a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Tunjuelito.	P																							No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
2	Participar en la gestión y articulación institucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de todos los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, sociales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación interinstitucional, intersectorial e intercomunal.	P																							No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

3	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento Lectura de Realidades con el 100% de los participantes y sus hogares/familias del comedor comunitario.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL										FORMATO NO CONTROLADO																												
INFORMACION GENERAL																																								
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS				Nº Convenio/Contrato/Vigencia:		6559/2023		Nombre Unidad Operativa:		113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FE		Fecha de inicio convenio:		21/04/23																										
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:				TUNJUELITO		Fecha final operación convenio:		20/12/23		Fecha de elaboración:		30/06/23		Nombre asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLO																										
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES										EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																														
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo	
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programación mensual de actividades del mes de Julio y se realizará la programación mensual de actividades de Agosto																																P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito.										P																						No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.										P																						No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de activiades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de activiades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento Lectura de Realidades con el 100% de los participantes y sus hogares/familias del comedor comunitario.										P			P												P	P						No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.										P			P												P	P						No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	se enviará un reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica																																P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se Implementará el plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional.													P																				103	2 resmas de papel bond blanco:\$23.000. 3 cajas de esferos: \$ 13.000	\$ 850	\$ 87.550	-\$87.550	\$ 580.418
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social</div></div>			PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL																												FORMATO NO CONTROLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INFORMACION GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS										Nº Convenio/Contrato/Vigencia:				6559/2023		Nombre Unidad Operativa:				113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FE				Fecha de inicio convenio:			21/04/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:					TUNJUELITO					Fecha final operación convenio:				20/12/23		Fecha de elaboración:				31/07/23		Nombre asociado:		ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																					EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nº.	COMPROMISO				ACTIVIDAD				AGOSTO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:\$902.968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.				Se realizó la programación mensual de actividades del mes de Agosto y se realizará la programación mensual de actividades de Septiembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

<div><div><div><div><div><div></div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>Secretaría Integración Social</div></div></div><div><div>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</div><div>COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL</div><div>COMEDORES COMUNITARIOS</div><div>PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL</div></div></div></div></div>			FORMATO NO CONTROLADO																																								
INFORMACION GENERAL																																											
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS										Nº Convenio/Contrato/Vigencia:					6559/2023			Nombre Unidad Operativa:					113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FE					Fecha de inicio convenio:			21/04/23												
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:										TUNJUELITO					Fecha final operación convenio:					20/12/23			Fecha de elaboración:					31/07/23			Nombre asociado:			ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF									
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																									EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																		
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:\$902.968									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo				
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión socia con los participantes.																																			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.																																			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar y registrarlos en el instrumento Lectura de Realidades y en la Ficha SIRBE.				P							P					P										P								P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso durante cada semana del mes y reportarlo al profesional local				P							P							P								P								P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo día de ocurrencia.																																			P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.																P																			P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de Tunjuelito.				P																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																																											
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:\$902.968									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo				
1	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se Implementará el plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional.				M																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizará seguimiento a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar y registrarlos en el instrumento Lectura de Realidades y en la Ficha SIRBE.																	M																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	



**FORMATO
NO CONTROLADO**

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6559/2023	Nombre Unidad Operativa:	113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FE	Fecha de inicio convenio:	21/04/23
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	TUNUELITO	Fecha final operación convenio:	20/12/23	Fecha de elaboración:	31/07/23	Nombre asociado:	ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF



EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:\$902.968							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
3	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se socializa guía de AYO número 3.																															M		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento Lectura de Realidades con el 100% de los participantes y sus hogares/familias del comedor comunitario.				P												P															M		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.				P												P															M		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

DORA ALARCON VILLAMIL		YUDY NEFRIT SANCHEZ SALGADO		Andrea Higuera A.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL																													FORMATO NO CONTROLADO									
INFORMACION GENERAL																																								
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS			Nº Convenio/Contrato/Vigencia:			6559/2023			Nombre Unidad Operativa:			113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FERRE			Fecha de inicio convenio:			21/04/23																						
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:			TUNJUELITO			Fecha final operación convenio:			20/12/23			Fecha de elaboración:			31/08/23			Nombre asociado:			ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF																			
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																																								
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de octubre 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.																																						
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito.	P																																					
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P																																					
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																																						
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																						
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.					P													P		P		P																
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.					P													P		P		P																
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social desarrollará la Guía N°4: Seguimiento, control y resultados de la huerta urbana; y enviará el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica.																												P	P									
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social convocará a los participantes para participar en el proceso de transformación de alimentos, el cual incluirá formación en manipulación de alimentos y formación práctica en transformación de alimentos.	P					P								P																	P							
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizará con los participantes el producto final: Mural- Collage, resultante del Grupo "Caminando hacia la vejez libre de violencias".	P																														103	6 cajas de temporeras surtidas. 10 Tijeras punta Roma 6 cajas de Lápis negro 6 Unidades. 4 cajas de marcadores surtidos 8 paquetes por 20 hojas papel iris 3 Rollos de cinta grande 10 paquetes de cartulina de colores 1 resma de papel bond blanco	\$10,000 \$4,000 \$10,000 \$25,000 \$6,000 \$5,300 \$5,000 \$23,000	\$ 440,900	\$ 440,900	\$4.918		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL																												FORMATO NO CONTROLADO										
INFORMACIÓN GENERAL																																								
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS			N° Convenio/Contrato/Vigencia:			6559/2023			Nombre Unidad Operativa:			113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FERR			Fecha de inicio convenio:			21/04/23																						
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:			TUNJUELITO			Fecha final operación convenio:			20/12/23			Fecha de elaboración:			31/08/23			Nombre asociado			ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCA																			
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																														EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL										
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968																																								
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																p																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en la ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.			p					p								p						p										No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.			p					p								p								p								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																																p	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.																p																p	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS.																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968										
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	N° de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito.								M																								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A. Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL										FORMATO NO CONTROLADO																														
INFORMACIÓN GENERAL																																										
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:		6559/2023		Nombre Unidad Operativa:		113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FERR		Fecha de inicio convenio:		21/04/23																														
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:		TUNJUELITO		Fecha final operación convenio:		20/12/23		Fecha de elaboración:		31/08/23		Nombre asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCA																														
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES												EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																														
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo				
2	Participar en la gestión y articulación intrasistémica, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificadas, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrasistémica, interinstitucional e intersectorial.	P						M																											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social convocará a los participantes para participar en el proceso de transformación de alimentos, el cual incluirá formación en manipulación de alimentos y formación práctica en transformación de alimentos.	P				P							P			M	M			P	M													No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en Jornada de Fortalecimiento Técnico Componente de Inclusión Social.													M																					No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
5	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar; al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlos en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en la Ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.				M	M		P				M																P								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizará con los participantes el producto final: Mural- Collage, resultado del Grupo "Caminando hacia la vejez libre de violencias".	P																			M														No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
7	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato Social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.					P	M				M																								No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
8	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciacines a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.						P	M												P	P	P												No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
FIRMAS																																										
DORA ALARCON VILLAMIL			LUZ AIDA LEÓN RONCANCIO																				DIANA PATRICIA ISAZA-VUT																			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO		FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL										FIRMA PROFESIONAL SOCIAL										NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO					FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO														

 GOBIERNO DE BOGOTÁ SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL																												FORMATO NO CONTROLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS			Nº Convenio/Contrato/Vigencia					6559/2023					Nombre Unidad Operativa					113561-CC-CP-05-005-SAN VICENTE					Fecha de inicio convenio					21/04/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:			TUNJUELITO					Fecha final operación convenio:					20/12/23					Fecha de elaboración					30/09/23					Nombre entidad:					ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.			COMPROMISO			ACTIVIDAD			OCTUBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902.968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participante	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Propuestado	Valor Total Propuestado	Valor Total Efectuado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio			Se realizará una actividad de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social con los participantes que denotan bajo proceso de corresponsabilidad con las actividades propuestas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

 GOBIERNO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL																											FORMATO NO CONTROLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia										6559/2023					Nombre Unidad Operativa					113561-CCCP 05-005 SAN VICENTE					Fecha de inicio convenio			21/04/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:		TUNJUELITO										Fecha final operación convenio					20/12/23					Fecha de elaboración					30/09/23					Nombre asociado			ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.		COMPROMISO		ACTIVIDAD		OCTUBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO \$992 968																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participante	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Propuesto	Valor Total Propuesto	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.		COMPROMISO		ACTIVIDAD		OCTUBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participante	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Propuesto	Valor Total Propuesto	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.		La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL			FORMATO NO CONTROLADO																																						
INFORMACIÓN GENERAL																																									
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6559/2023	Nombre Unidad Operativa:	113561-COOP 06-005-SAN VICENTE	Fecha de inicio convenio:	21/04/23																																		
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:		TUNJUELITO	Fecha final operación convenio:	20/12/23	Fecha de elaboración:	30/05/23	Nombre asociado:	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUC																																	
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES					EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																				
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902 968							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participante	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Propuestado	Valor Total Propuestado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
7	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrado en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el Instrumento y en la Ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.																																	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	Se desarrolla actividad de formación a 15 beneficiarios del proceso de Agricultura Urbana en el tema de elaboración de Pomeadas, dirigido por el Ingeniero Hugo Chiguasque del Jardín Botánico.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social no requirió generar referenciacines a los participantes, de acuerdo a la necesidades identificadas en el Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.																																	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
FIRMAS																																									
DORA ALARCON VILLAMIL			LUZ AIDA LEÓN RONCANCIO				DIANA PATRICIA URU																																		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO		FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL		FIRMA PROFESIONAL SOCIAL		NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO		FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO																																

**PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL**

NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL	
1	Nombre del participante
2	Apellido
3	Edad
4	Sexo
5	Ocupación
6	Nivel de escolaridad
7	Estado civil
8	Religión
9	Idioma hablado
10	País de origen
11	País de nacimiento
12	País de residencia
13	País de nacimiento de los padres
14	País de nacimiento de la madre
15	País de nacimiento de los hermanos
16	País de nacimiento de la hermana
17	País de nacimiento de los hijos
18	País de nacimiento de la hija
19	País de nacimiento de los nietos
20	País de nacimiento de la nieta
21	País de nacimiento de los nietos
22	País de nacimiento de la nieta
23	País de nacimiento de los nietos
24	País de nacimiento de la nieta
25	País de nacimiento de los nietos
26	País de nacimiento de la nieta
27	País de nacimiento de los nietos
28	País de nacimiento de la nieta
29	País de nacimiento de los nietos
30	País de nacimiento de la nieta
31	País de nacimiento de los nietos
32	País de nacimiento de la nieta
33	País de nacimiento de los nietos
34	País de nacimiento de la nieta
35	País de nacimiento de los nietos
36	País de nacimiento de la nieta
37	País de nacimiento de los nietos
38	País de nacimiento de la nieta
39	País de nacimiento de los nietos
40	País de nacimiento de la nieta
41	País de nacimiento de los nietos
42	País de nacimiento de la nieta
43	País de nacimiento de los nietos
44	País de nacimiento de la nieta
45	País de nacimiento de los nietos
46	País de nacimiento de la nieta
47	País de nacimiento de los nietos
48	País de nacimiento de la nieta
49	País de nacimiento de los nietos
50	País de nacimiento de la nieta
51	País de nacimiento de los nietos
52	País de nacimiento de la nieta
53	País de nacimiento de los nietos
54	País de nacimiento de la nieta
55	País de nacimiento de los nietos
56	País de nacimiento de la nieta
57	País de nacimiento de los nietos
58	País de nacimiento de la nieta
59	País de nacimiento de los nietos
60	País de nacimiento de la nieta
61	País de nacimiento de los nietos
62	País de nacimiento de la nieta
63	País de nacimiento de los nietos
64	País de nacimiento de la nieta
65	País de nacimiento de los nietos
66	País de nacimiento de la nieta
67	País de nacimiento de los nietos
68	País de nacimiento de la nieta
69	País de nacimiento de los nietos
70	País de nacimiento de la nieta
71	País de nacimiento de los nietos
72	País de nacimiento de la nieta
73	País de nacimiento de los nietos
74	País de nacimiento de la nieta
75	País de nacimiento de los nietos
76	País de nacimiento de la nieta
77	País de nacimiento de los nietos
78	País de nacimiento de la nieta
79	País de nacimiento de los nietos
80	País de nacimiento de la nieta
81	País de nacimiento de los nietos
82	País de nacimiento de la nieta
83	País de nacimiento de los nietos
84	País de nacimiento de la nieta
85	País de nacimiento de los nietos
86	País de nacimiento de la nieta
87	País de nacimiento de los nietos
88	País de nacimiento de la nieta
89	País de nacimiento de los nietos
90	País de nacimiento de la nieta
91	País de nacimiento de los nietos
92	País de nacimiento de la nieta
93	País de nacimiento de los nietos
94	País de nacimiento de la nieta
95	País de nacimiento de los nietos
96	País de nacimiento de la nieta
97	País de nacimiento de los nietos
98	País de nacimiento de la nieta
99	País de nacimiento de los nietos
100	País de nacimiento de la nieta

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

Nº Convenio/Contrato/Vigencia

6559/2023

Nombre Unidad Operativa:

113561 CCCD OF DOE SAN VICENTE E

Fecha de inicio convenio:

21/04/23

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL S.L.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Fecha final operación convenio:

20/12/23

Fecha de elaboración	
----------------------	--

31/10/23

Nombre asociado:

ASOCIACIÓN MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RURAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Nº	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902 MIL							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Recursos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Estimado	Saldo		
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Diciembre 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.																															P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.		P																														No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificadas, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.		P																														No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
4	Desarrollar un (2) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se ejecutó en el mes de mayo 2023.																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SIUS.							P														P											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciacines a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.							P														P											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social elaborará el reporte mensual de avance de la implementación del proceso de agricultura urbana orgánica, el último día hábil del mes.																																P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social diseñará el video que recopile las actividades y acciones propuestas en la estrategia Cocinando en Familia, con la familia Castillo Leguizamón participante del proceso.																					P											No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

<div><div><div><div><div><div></div><div>ALCALDIA MAYOR</div><div>DE BOGOTÁ D.C.</div><div>Secretaría</div><div>Integración Social</div></div></div><div></div></div></div></div>		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL																				FORMATO NO CONTROLADO																				
INFORMACION GENERAL																																										
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS										Nº Convenio/Contrato/Vigencia:				6559/2023		Nombre Unidad Operativa:				113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FERRER				Fecha de inicio convenio:		21/04/23																
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:										TUNJUELITO				Fecha final operación convenio:				8/02/24		Fecha de elaboración:				30/11/23		Nombre asociado:		ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF														
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																									
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$902,968								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo			
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Enero 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.																																	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.																																	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.																																	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se ejecutó en el mes de mayo 2023.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la Identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a las necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social elaborará el reporte final del proceso de agricultura urbana orgánica.																																		P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de Inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad de sensibilización para la participación en las acciones de Inclusión social con los participantes que denotan bajo proceso de corresponsabilidad con las actividades propuestas.	P													No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se programa Encuentro Local Diálogo de saberes intercultural e intergeneracional concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	P													No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.				P										No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P				P						P		P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P				P						P		P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.									P					No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito.	P													No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																																		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:							
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																															Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.	P						M																										No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P						M																										No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados de: 1.Jornada Distrital Los Comedores saben a Inclusión: 02/12/2023 2. Mesa de Inclusión: 07/12/2023 3. Mesa Distrital de inclusión social 20/12/2023. 4. Jornada de Fortalecimiento Técnico adición y proroga convenios asociación: 27/12/2023.	P	M					M													M								M						No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes Intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	El día 15/12/2023 en las instalaciones de la SUS de Tunjuelito se lleva acabo el diálogo de saberes Intercultural e Intergeneracional denominado (URAMBA)	P																		M														No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
5	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SUS.								P											M														No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
6	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.								P											M														No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
7	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo se realiza ajuste al plan de transformación de Imaginarios para implementación de actividades en el mes de Enero.																																	M	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
FIRMAS																																									
DORA ALARCON VILLAMIL																															LUZ AIDA LEÓN RONCANCIO				ADRIANA CARRILLO						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO		FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO																													NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL		FIRMA PROFESIONAL SOCIAL		NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO		FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO				

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1,083,562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	<p>“Se implementará plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional con 30 participantes del comedor, , con los cuales se abordaran los siguientes temas:</p> <p>1.Regulación Emocional en situaciones de crisis.</p> <p>2.Salud Mental en las personas mayores, factores de riesgo y factores de protección</p> <p>3. Actividad Física y salud mental, fortalecimiento de redes de apoyo social.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1,083,562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	NP de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	NP de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																														EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO 2024																													PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.392.076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	"Se implementará plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional con 30 participantes del comedor, , con los cuales se abordaran los siguientes temas: 1.¿Qué es? y cuáles son los elementos más importantes en el proyecto de vida. 2. Cuidando a los Cuidadores. Dimensión afectiva emocional.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

 ALCALDIA MAYOR DE SAN CARLOS Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL COMEDORES COMUNITARIOS PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL										FORMATO NO CONTROLADO																													
INFORMACION GENERAL																																									
SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS				Nº Convenio/Contrato/Vigencia:		6559/2023		Nombre Unidad Operativa:		113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FERRER		Fecha de inicio convenio:		21/04/2023																											
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:				TUNJUELITO		Fecha final operación convenio:		30/04/2024		Fecha de elaboración:		29/02/2024		Nombre asociado: ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF																											
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES										EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																															
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.392.076							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de Abril 2024, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.																																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.				P																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.				P																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período No se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se ejecutó en el mes de mayo 2023.																																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.				P																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.				P																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			MARZO 2024																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.392.076					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo se realiza fortalecimiento técnico a los beneficiarios participantes de AUO, acorde a los lineamientos brindados.																					P											16	30 Fotocopias \$ 200 C/U	\$375 por participante	\$6.000	\$6.000	\$121.296
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se implementará plan de transformación de imaginarios socioculturales por grupo poblacional con 30 participantes del comedor , con los cuales se abordaran los siguientes temas: 1.Decálogo del Proyecto de Vida. 2,Desarrollo producto final.						P																				P						30	8 paquetes de cartulina de colores:\$5.000. C/U 1 unidad Colbon 225 Gr: \$ 15.296 C/U. 4 paquetes por 20 hojas iris \$ 6.000 C/U 3 caja de temperas surtida \$ 10,000 C/U 60 Fotocopias \$ 200 C/U	\$4,043 por cada participante	\$121.296	\$121.296	\$0
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social con los participantes que denotan bajo proceso de corresponsabilidad con las actividades propuestas.																										P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.								P																P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.		P							P														P					P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			MARZO 2024																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.392.076						
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo	
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																																	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.																																	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social asistirá a : Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Tunjuelito el día 01/03/2024	--	P																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																																								
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO 2024																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.392.076						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo	
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.				P								M																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.				P								M																				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			MARZO 2024																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.375.076						Ejecución rubro componente inclusión social					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo						
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social asistirá a : - Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito el día 08/03/2024. - Jornada de Fortalecimiento Técnico VIRTUAL, relacionada con las orientaciones técnicas para el desarrollo de la acción de Inclusión Social No. 6, Agricultura Urbana Orgánica AUCO 12/03/2024. -Jornada de Fortalecimiento Técnico, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente. 22/03/2024																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica						
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica						
5	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica						
			FIRMAS																																										
DORA ALARCON VILLAMIL			LUZ ÁIDA LEÓN RONCANCIO																														Angie Paola Carreño B												
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO		FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL																			FIRMA PROFESIONAL SOCIAL											NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO			FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO									



PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

**FORMATO
NO CONTROLADO**

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6559/2023	Nombre Unidad Operativa:	113561-CCCP 06-005-SAN VICENTE FERRER	Fecha de inicio convenio:	21/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	TUNJUELITO	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS-ASOMUCAF

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL																																				
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.392.076						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo	
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente periodo No se realiza hoja de Ruta debido a finalización Contrato 6559/2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.				P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.				P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo No se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se ejecutó en el mes de mayo 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.								P																P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.								P																P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo No se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES																																	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL							
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024																														PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.392.076							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo		
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social con los participantes que ingresan nuevos al servicio del comedor comunitario.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.							P	P	P	P	P	P									P											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.					P						P									P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																					P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	«Se reporta Actualización de información diligenciada en Fichas SIRBE vigente del día 30 de marzo 2024, en el mes de abril de 2024 dado que este día no hay prestación de servicio por anexo técnico».	P													P																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social asistirá a : Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de Tunjuelito el día 05/04/2024.	--						P																									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			ABRIL 2024																							EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL								
Nº.	COMPROMISO	ACTIVIDAD																									PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: \$1.212.070							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Disputado	Saldo		
MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES			ABRIL 2024																															
Nº.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Disputado	Saldo		
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades -- Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades -- Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	M	M	M	M	M																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección local de Integración Local de Tunjuelito.				M	M																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.				M	M																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La Profesional Social asistirá a : Comité Local de Víctimas convocado por la referente Local de subdirección local de Tunjuelito el día 04/04/2024. - Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de Tunjuelito el día 04/04/2024. 05/04/2024 Jornada Fortalecimiento Técnico componente Inclusión Social relacionada con la acción para la Inclusión Social 12; acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar. 15/04/2024: Convocatoria JFT virtual: Orientación técnica informe final Inclusión Social				M	M																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Para el presente periodo se programará actividad de sensibilización con los beneficiarios nuevos que ingresan en el mes de abril al comedor comunitario San Vicente Ferrer.																																
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	No se realiza proceso de Lectura de Realidades en la fecha proyectada por finalización de convenio 6559-2023.																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades -- Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	No se realiza proceso de referenciación en la fecha proyectada por finalización de convenio 6559-2023.																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FIRMAS																																		
DORA ALARCON VELLAMIL			LUZ AIDA LEÓN BONCACIO			Luz Aida León B.			Angie Paola Carreno B			Angie Carreno B																						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO		FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL			FIRMA PROFESIONAL SOCIAL			NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO			FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO																						