

<div></div>		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-MN1-IN-8-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA					
												1 de 5					
												FECHA 10/03/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS				DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA				ACTA No. 3		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 86.686.502		PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024			
												ACTA FINAL ☐					
No. de Orden	Cantidad	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 04/01/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA				
		CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																	
1	1	Director de Interventoría	\$ 7.470.000,00		3,00	\$ 22.410.000,00			6,40	\$ 47.808.000,00	1,00	\$ 7.470.000,00	1,33	\$ 9.935.100,00			
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 5.860.000,00		4,00	\$ 23.440.000,00			6,40	\$ 37.504.000,00	1,00	\$ 5.860.000,00	1,33	\$ 7.793.800,00			
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 5.860.000,00		4,00	\$ 23.440.000,00			6,40	\$ 37.504.000,00	-	\$ -	1,00	\$ 5.860.000,00			
4	1	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	\$ 3.770.000,00		4,00	\$ 15.080.000,00			5,50	\$ 20.735.000,00	1,00	\$ 3.770.000,00	1,10	\$ 4.147.000,00			
5	1	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	\$ 3.770.000,00		4,00	\$ 15.080.000,00			5,50	\$ 20.735.000,00		\$ -	0,00	\$ -			
6	1	Profesional Social	\$ 4.200.000,00		4,00	\$ 16.800.000,00			5,77	\$ 24.234.000,00	1,00	\$ 4.200.000,00	1,43	\$ 6.006.000,00			
7	1	Profesional Ambiental	\$ 4.200.000,00		4,00	\$ 16.800.000,00			5,77	\$ 24.234.000,00	1,00	\$ 4.200.000,00	1,30	\$ 5.460.000,00			
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa de especialistas de Amarillo)															
8	1	Especialista en Estructuras	\$ 6.800.000,00		2,00	\$ 13.600.000,00			2,00	\$ 13.600.000,00		\$ -	0,00	\$ -			
9	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	\$ 6.800.000,00		2,00	\$ 13.600.000,00			2,00	\$ 13.600.000,00		\$ -	0,00	\$ -			
10	1	Especialista en Diseño Geométrico	\$ 6.800.000,00		1,02	\$ 6.954.681,00			5,00	\$ 34.000.000,00		\$ -	0,00	\$ -			
11	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	\$ 6.800.000,00		2,00	\$ 13.600.000,00			2,00	\$ 13.600.000,00	0,38	\$ 2.584.000,00	0,38	\$ 2.584.000,00			
12	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 6.800.000,00		1,00	\$ 6.800.000,00			1,00	\$ 6.800.000,00		\$ -	0,00	\$ -			
13	1	Especialista Ambiental	\$ 6.800.000,00		1,00	\$ 6.800.000,00			1,00	\$ 6.800.000,00		\$ -	0,00	\$ -			
PERSONAL TÉCNICO																	
14	1	Inspector SST	\$ 2.230.000,00		4,00	\$ 8.920.000,00			6,00	\$ 13.380.000,00	0,73	\$ 1.627.900,00	0,73	\$ 1.627.900,00			
15	1	Laboratorista Inspector	\$ 2.310.000,00		4,00	\$ 9.240.000,00			1,00	\$ 2.310.000,00	-	\$ -	0,00	\$ -			
16	1	Inspector	\$ 2.200.000,00		4,00	\$ 8.800.000,00			6,00	\$ 13.200.000,00	0,77	\$ 1.694.000,00	0,77	\$ 1.694.000,00			
PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
17	1	Auxiliar Administrativa - Conductor	\$ 1.180.000,00		4,00	\$ 4.720.000,00			6,40	\$ 7.552.000,00	1,00	\$ 1.180.000,00	1,16	\$ 1.368.800,00			
18	1	Conductor	\$ 1.240.000,00		4,00	\$ 4.960.000,00			6,40	\$ 7.936.000,00	0,77	\$ 954.800,00	0,77	\$ 954.800,00			
19	1	Conductor	\$ 1.240.000,00		4,00	\$ 4.960.000,00			5,00	\$ 6.200.000,00	-	\$ -	0,00	\$ -			
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 236.004.681,00			-	\$ 351.732.000,00		\$ 33.540.700,00		\$ 47.431.400,00			
OTROS COSTOS DE PERSONAL																	
	1	Provisión jornadas 7X24				\$ 11.800.234,00				\$ 10.000.000,00							
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 247.804.915,00				\$ 361.732.000,00		\$ 33.540.700,00		\$ 47.431.400,00			
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36			
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 584.819.599,00				\$ 853.687.520,00		\$ 79.156.052,00		\$ 111.938.104,00			

WML67

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEP-MN1-IN-8-FR-1		
												VERSION	1	
												PÁGINA	2 de 5	
												FECHA	10/03/2024 (Día / Mes / Año)	
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 04/01/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
24	1	Especialista, Director y Residentes (**)	\$ 215.000,00	DIA	16,00	\$ 3.440.000,00			16,00	\$ 3.440.000,00	-	\$ -	0,00	\$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA														
25	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	\$ 4.830.000,00	MES	8,00	\$ 38.640.000,00			11,40	\$ 55.062.000,00	1,00	\$ 4.830.000,00	2,33	\$ 11.253.900,00
82A	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	\$ 6.340.000,00	Según comprobante por mes	4,00	\$ 25.360.000,00			4,00	\$ 25.360.000,00		\$ -	0,00	\$ -
82B	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	\$ 580.000,00	Según comprobante por mes	4,00	\$ 2.320.000,00			5,50	\$ 3.190.000,00	-	\$ -	0,00	\$ -
26	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).	\$ 1.500.000,00	Según comprobante por mes	4,00	\$ 6.000.000,00			6,00	\$ 9.000.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	2,00	\$ 3.000.000,00
OTROS COSTOS														
119A	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	\$ 2.034.990,00	Según comprobante por mes	4,00	\$ 8.139.960,00			1,00	\$ 2.034.990,00		\$ -	0,10	\$ 203.499,00
120B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	\$ 755.000,00	Según comprobante por mes	4,00	\$ 3.020.000,00			7,00	\$ 5.285.000,00	1,00	\$ 755.000,00	2,48	\$ 1.872.400,00
1	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).	\$ 755.000,00	Según comprobante por mes	4,00	\$ 3.020.000,00			5,88	\$ 4.439.400,00	0,59	\$ 445.450,00	1,01	\$ 762.550,00
120A	1	Veeduría comunitaria	\$ 250.000,00	Según comprobante por mes	4,00	\$ 1.000.000,00			4,00	\$ 1.000.000,00	-	\$ -	0,00	\$ -
Ajuste por Acta de modificación:														
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)														
* Subtotal costos básicos (C) = (A) + (B)														
* Provisión para ajustes y/o frente adicional (D)														
* Subtotal Costos (E) = (C)+(D)														
* IVA (F) = (E) * (19% IVA)														
* Costo Total = (E) + (F)														
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.														
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO														
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.														
VALOR BÁSICO PRESENTE MES														
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)														
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)														
SUBTOTAL COSTOS														
VALOR TOTAL PRESENTE MES														
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:														
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:														
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:														
VALOR EN LETRAS:														
OBSERVACIONES														
NOTAS:														
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe														
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.														
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.														
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.														
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.														
7. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.														
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,														
Firma:														
Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ														
Director de Interventoría														
Interventoría - CONSORCIO ETSA - SIGA														
Matrícula Profesional No.: 17202-194508 CLD														
Firma:														
Nombre: ELKIN MEJÍA CÁRCAMO														
Supervisor de Contrato de Interventoría														
Matrícula Profesional No.: 06202-56229 ATL														
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).														
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
											VERSIÓN	1	
											PÁGINA		
											FECHA	10/03/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS											DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4107 DE 2023											INTERVENTOR: CONSORCIO E.T.S.A. - SIGA		
MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024											PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES		
CONTRATO DE OBRA No: 4161 DE 2023											CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES SAS		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA													
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2023	124545923	C-2401-0600-75-0-2401023-02			20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2023		\$ 664.687.507	\$ 664.687.507 Rubro 1			
2023	124545923	C-2401-0600-75-0-2401024-02			20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2024		\$ 121.273.819	\$ 121.273.819 Rubro 2			
2023	124545923	C-2401-0600-112-0-2401023-02			20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL - 4107 DE 2025		\$ 514.038.627	\$ 514.038.627 Rubro 3			
TOTAL									\$ 1.299.999.953	\$ 1.299.999.953			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.299.999.953													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-75-0- 2401023-02	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-75-0- 2401024-02	Saldo Registro Presupuestal No. 124545923 / C-2401-0600-112-0- 2401023-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIA	Observaciones
							\$ -						La Interventoria renunció al anticipo
								\$ 664.687.507,00	\$ 121.273.819,00	\$ 514.038.627,00	\$ 1.299.999.953,00		REGISTRO No. 124545923
1	dic-23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 664.687.507,00	\$ 121.273.819,00	\$ 514.038.627,00	\$ 1.299.999.953,00		
2	ene-24	\$ 42.343.951	\$ 8.045.351	\$ 50.389.301,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 614.298.205,31	\$ 121.273.819,00	\$ 514.038.627,00	\$ 1.249.610.651,31		Acta de costos 2, con cargo al rubro 1 (\$64 millones)
3	feb-24	\$ 86.686.502	\$ 16.470.435	\$ 103.156.937,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 511.141.267,93	\$ 121.273.819,00	\$ 514.038.627,00	\$ 1.146.453.713,93		Acta de costos 2, con cargo al rubro 1 (\$64 millones)
4													
TOTALES		\$ 129.030.453,00	\$ 24.515.786,07	\$ 153.546.239,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 511.141.267,93	\$ 121.273.819,00	\$ 514.038.627,00	\$ 1.146.453.713,93		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.													
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO													
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)		\$ 111.938.104		\$ 21.268.240		\$ 133.206.344							
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)		\$ 17.092.349		\$ 3.247.547		\$ 20.339.896							
SUBTOTAL COSTOS		\$ 129.030.453		\$ 24.515.787		\$ 153.546.240							
VALOR TOTAL		\$ 129.030.453		\$ 24.515.787		\$ 153.546.240							
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.													
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.													
<div><div>Firma Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ Director de Interventoría Interventoría - CONSORCIO E.T.S.A. - SIGA Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div><div>Firma Nombre: ELKIN MEJÍA CÁRCAMO Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL</div></div>													



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1


CONTRATO N°: 4107 DE 2023


	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORÍA	☒	Tres (03) DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-75-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ 103.156.937,38
No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-75-0-2401024-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO:	1245923	RUBRO No.	C-2401-0600-112-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO:		RUBRO No.			VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO:		RUBRO No.			VALOR AFECTADO	\$ -
					TOTAL ACTA	\$ 103.156.937,38


Supervisor Contrato de Interventoría
ELKIN MEJÍA CARCAMO



<p> VERSIÓN </p>	
-------------------------	--

PÁGINA	
--------	--

FECHA	9/03/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4107

INTERVENTOR: CONSORCIO ETSA-SIGA

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO APIA-VITERBO-ASIA, RUTA 5003

CONTRATO DE OBRA No.: 4161

CONTRATISTA: ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE ARL: POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: FAMILIAR DE CALDAS

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacunaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Deducción en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administrado ra de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	
1	JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	75,107,971	Director de Interventoría	\$ 7.470.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 7.470.000	\$ 553.600	V	Santas EPS	75032061	\$ 318.200	Porvenir	75032061	\$ 1.272.500	\$ 318.200	\$ -	\$ -			
2	ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	79,255,130	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 5.860.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 5.860.000	\$ 407.900	V	Salud Total	75032061	\$ 234.400	Protección	75032061	\$ 937.600	\$ 234.400	\$ -	\$ -			
3	EDUARDO OROZCO LOPEZ	1,053,770,212	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	\$ 3.770.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 3.770.000	\$ 262.400	V	SURA	75032061	\$ 150.800	Porvenir	75032061	\$ 603.200	\$ 150.800	\$ -	\$ -			
4	JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	1,054,559,701	Profesional Social	\$ 4.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 4.200.000	\$ 292.400	V	Nueva EPS	75032061	\$ 168.000	Protección	75032061	\$ 672.000	\$ 168.000	\$ -	\$ -			
5	MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	1,086,299,296	Profesional Ambiental	\$ 4.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 4.200.000	\$ 292.400	V	Santas EPS	75032061	\$ 168.000	Porvenir	75032061	\$ 672.000	\$ 168.000	\$ -	\$ -			
6	ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	1,004,739,222	Inspector SST	\$ 1.627.900								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 1.610.000	\$ 113.900	V	Nueva EPS	75032061	\$ 65.500	Protección	75032061	\$ 261.700	\$ 65.500	\$ -	\$ -			
7	JENNY CAROLINA LENIS MARULANDA	1,087,989,255	Inspector	\$ 1.694.000							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 1.686.667	\$ 117.400	V	Asmet Salud	75032061	\$ 67.500	Porvenir	75032061	\$ 269.900	\$ 67.500	\$ -	\$ -	PLANILLA 75032061, con IBC \$ 1.686.667, DEBE COMPLETARSE EL PAGO		
8	ANA MARIA ALVAREZ GIL	1,061,372,602	Auxiliar Administrativa	\$ 1.180.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 1.300.000	\$ 6.800	V	Salud Total	75032061	\$ 52.200	Colpensiones	75032061	\$ 208.000	\$ 52.200	\$ -	\$ -			
9	ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL	1,054,916,885	Conductor	\$ 954.800						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	Consortio ETSA-SIGA	\$ 996.666	\$ 69.400	V	Nueva EPS	75032061	\$ 39.900	Protección	75032061	\$ 159.500	\$ 39.900	\$ -	\$ -			
10	“CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA	13955540	Especialista en geología	\$ 2.584.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA	\$ 2.600.000	\$ 63.400	III	Santas EPS	29115904	\$ 325.000	Colpensiones	29115904	\$ 416.000	\$ 52.000	\$ -	\$ -	Planilla No 29115904 mes de febrero, con un IBC de \$2.600.000. Se debe complementar el pago de ICBF (24.75% mesg 3) y la caja básica del 2%)		

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTA 1: EL CONTRATISTA ESTA EXONERADO DE PAGO DE SENA (2%) , ICBF (3%) y SALUD DEL 8,5%

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal que no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato al personal que labora en las visitas realizadas y los documentos soporte de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legal y Seguridad Social del personal que labora en el contrato.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas de prestación de servicios y el monto correspondiente al pago de los aportes de seguridad social.
10. El Interventor debe señalar con un "X" la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

F.M CONTRACTUAL	2.36
F.M AJUSTADO	2.35495

EN ACTA 3

Firma
Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202 - 184508 CLD

Firma
Nombre: ELKIN MELIACÁN
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-59229 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CONSORCIO ETSA -SIGA
NIT.901.053.528-2

Con base en los soportes de contabilidad de la Compañía certifico que el CONSORCIO ETSA SIGA, a la fecha de esta certificación, cumplió con el pago de los aportes a favor de sus trabajadores, al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, durante el tiempo de ejecución y desarrollo del contrato en el mes de febrero 2024.

Lo anterior cumplido con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de ley 1150 de 2007

Dada en Bogota D.C a los 15 días del mes de Marzo de 2024.

Cordialmente,



MARTHA ISABEL VARGAS

Contadora Pública

Tarjeta Profesional N. 231968-T

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **JOHN DEYBER QUICENO LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **75107973** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD	TARIFA ABL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas							X	X							0		30	\$7.953.000	\$318.200	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
230301	Porvenir							X	X							0		30	\$7.953.000	\$1.272.500	\$39.800	\$39.800	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS							X	X							0		30	\$7.953.000	\$553.600	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000
EPS005	Sanitas EPS							X	X							0		30	\$7.953.000	\$318.200	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS**, identificado(a) con **CC** número **79255131** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD	TARIFA AEL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$5.860.000	\$234.400	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS															0		30	\$5.860.000	\$407.900	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	\$5.860.000	\$937.600	\$29.300	\$29.300	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
EPS002	Salud Total EPS															0		30	\$5.860.000	\$234.400	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO**, identificado(a) con **CC** número **1004739222** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD	TARIFA AEL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	X														0		22	\$1.635.333	\$65.500	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	X														0		22	\$1.635.333	\$65.500	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	X														0		22	\$1.635.333	\$113.900	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X														0		22	\$1.635.333	\$261.700	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **EDUARDO OROZCO LOPEZ**, identificado(a) con **CC** número **1053770212** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD	TARIFA AEL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas								X							0		30	\$3.770.000	\$150.800	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
EPS010	EPS Sura								X							0		30	\$3.770.000	\$150.800	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
230301	Porvenir								X							0		30	\$3.770.000	\$603.200	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS								X							0		30	\$3.770.000	\$262.400	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL**, identificado(a) con **CC** número **1054916885** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD	TARIFA AEL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	X														0		23	\$996.667	\$39.900	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	X														0		23	\$996.667	\$39.900	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	X														0		23	\$996.667	\$69.400	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	X														0		23	\$996.667	\$159.500	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR**, identificado(a) con **CC** número **1054559701** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARA FISCALES Y SALUD	TARIFA ARL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$168.000	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS															0		30	\$168.000	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS															0		30	\$292.400	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000
230201	Proteccion (ING + Proteccion)															0		30	\$672.000	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 8 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **ANA MARIA ALVAREZ GIL**, identificado(a) con **CC** número **1061372602** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VGT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD	TARIFA AEL
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones								X							0		30	\$1.300.000	\$208.000	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas								X							0		30	\$1.300.000	\$52.000	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS								X							0		30	\$1.300.000	\$6.800	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0052200
EPS002	Salud Total EPS								X							0		30	\$1.300.000	\$52.000	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **MAURA XIMENA CHACUA CUARAN**, identificado(a) con **CC** número **1086299296** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCAR Y SALUD	TARIFA AEL
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas															0		30	\$4.200.000	\$168.000	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
230301	Porvenir															0		30	\$4.200.000	\$672.000	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS															0		30	\$4.200.000	\$292.400	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$4.200.000	\$168.000	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

El aportante **CONSORCIO ETSA SIGA**, identificado con **NI** número **901053528**, aportó en nombre de **JENNY CAROLINA LENIS MARULANDA**, identificado(a) con **CC** número **1087989256** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **1 - Dependiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-02** y salud **2024-03** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD	TARIFA ABL
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	X														0		23	\$1.686.667	\$67.500	\$0	\$0	Marzo - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	X														0		23	\$1.686.667	\$67.500	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
230301	Porvenir	X														0		23	\$1.686.667	\$269.900	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	X														0		23	\$1.686.667	\$117.400	\$0	\$0	Febrero - 2024	75032061	04/03/2024	S	0,0696000

El presente certificado se expide a los 12 días del mes Marzo de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



DATOS GENERALES																		
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR			
CC	13955540	CESAR AUGUSTO PALOMINO SAAVEDRA			ÚNICO	0	0	2024-02	2024-02	29115904		PRIVADA	I	14-23	86			
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO			
CALLE 54 N 10 46		BOGOTÁ	1	BOGOTÁ D.C	11	3123611407	0	INGENIERIA.PALOMINO@GMAIL.COM		7490		2600000	1	2024-02-26	2024-03-11			
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	325000	0	0	0	0	0	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0	325000	1
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS								
25-14	900336004	416000	0	0	0	0	0	0	416000	1								
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES																		
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR					
14-23	860011153	63400	0	0	0	63400	0	0	63400	0	0	0	63400					
TOTAL APORTES A ESAP																		
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR												
0		0		0		0												
TOTAL APORTES A MINISTERIO																		
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR												
0		0		0		0												
TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA																		
CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS												
CCF24	860066942	52000	0	0	52000	1												
TOTAL APORTES A ICBF Y SENA																		
		ICBF																
VALOR	DÍAS MORA	INTERESE S	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADO S														
0	0	0	0	0														
		SENA																
VALOR	DÍAS MORA	INTERESE S	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADO S														
0	0	0	0	0														
NÚMERO ADMINISTRADORAS																		
PENSIONES																1		
SALUD																1		
RIESGOS LABORALES																1		
CAJAS COMPENSACIÓN																1		
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA																		
PENSIONES																416000		
SALUD																325000		
RIESGOS LABORALES																63400		
CAJAS COMPENSACIÓN																52000		
SENA																0		
ICBF																0		
ESAP																0		
MINISTERIO																0		
GRAN TOTAL																856400		

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4107 de 2023, CUYO OBJETO ES: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.”

CERTIFICA:

Que revisadas y constatadas las fotocopias de los soportes de los contratos del personal y de Afiliación por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentada por el contratista: CONSORCIO ETSA-SIGA, (INTEGRADO POR SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT. 900.269.775- 1, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 51%; ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. CON NIT. 860.008.018-9, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 49%)., identificado con NIT No 901.053.528 – 2, ha cumplido de **forma parcial** con los lineamientos, correspondientes al Contrato No. 4107 de 2023, **durante el periodo del 01 al 29 de febrero de 2024, para el acta de costos 03.**

Se expide en Pereira, a los 10 días del mes de abril de 2024.



ELKIN MEJIA CARCAMO
Supervisor Territorial Risaralda- INVIAS
Resolución No 4111 de 16 de noviembre 2023. Dirección de Ejecución y Operación INVIAS

Nota: Esta certificación es parcial para el pago, y posteriormente la Entidad, antes del acta final, realizara un chequeo, para establecer los montos realmente pagados, conforme al artículo 50 de la Ley 789/2002: “...Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.”

Nota 2: EN próximas ACTAS, DE COSTOS, SE REALIZARÁ EL DESCUENTO DE (\$ 169.490,06) QUE CORRESPONDE AL AJUSTE DEL F.M. DEL ACTA 3



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIlapardo LUIS ARIEL PARDO OTALORA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-01-1:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	641224	Fecha Registro:	2024-04-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1245923
Valor Inicial:	103.156.937,38	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	103.156.937,38	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.263.795,00	Valor Neto:				98.893.142,38	Valor IVA:	16.470.435,38	Nro. Cdp:	107023	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	20032	
TERCERO											
Identificacion:	901053528	Razon Social:	CONSORCIO ETSA-SIGA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	000283960	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	678324	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		CETS-110	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-04-16		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE						
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2401-0600-75-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
						Total:	103.156.937,38	0,00	103.156.937,38	0,00	

Objeto: CON 4107/2023 ACTA COSTOS 3 - FEBRERO 2024 RADICADO 3016

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-30	OrdenadaPago	103.156.937,38

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.470.435,00	15,000 %	2.470.565,00	0,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	44.210.116,00	2,000 %	884.202,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800090833	MUNICIPIO DE VITERBO	14.424.941,00	0,700 %	100.975,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	31.086.204,00	0,500 %	155.431,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	86.686.502,00	0,500 %	433.433,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890801150	MUNICIPIO DE SUPIA	10.232.146,00	0,400 %	40.929,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891480022	MUNICIPIO DE APIA	13.458.610,00	0,700 %	94.210,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891480025	MUNICIPIO DE GUATICA	4.047.882,00	0,600 %	24.287,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890801138	MUNICIPIO DE RIOSUCIO	6.577.808,00	0,700 %	46.045,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891480032	MUNICIPIO DE QUINCHIA	6.858.911,00	0,200 %	13.718,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO		AFINCO-FR-13	
			VERSION		1	
			PÁGINA		1	DE

Contrato N° 4107 de 2023

Interventoría: CONSORCIO ETSA - SIGA

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N° 3 Valor básico \$ 86.686.502,00 Período: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Valor Incluido Iva: \$ 103.156.937,38

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente -Túnel)	Valor Interventoría Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor Incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Subtotal
1	5003	APIA - VITERBO - ASIA (PR 58+590 - PR 78+500)	\$ 33.181.426,51			\$ 33.181.426,51
2	2507	REMOLINOS CAUYA (PR 38+000 - 55+500)	\$ 29.164.990,65		\$ -	\$ 29.164.990,65
3	2508	CAUYA - LA FELISA (PR 0+000 - 61+000)	\$ 40.810.520,22		\$ -	\$ 40.810.520,22
						\$ -
						\$ -
		TOTALES	\$ 103.156.937,38	\$ -	\$ -	\$ 103.156.937,38

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	CALDAS SECTOR 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.090.833-5	MUNICIPIO 1	VITERBO (68+200 - 78+500) RUTA 5003	\$ 17.165.680,21	\$ 14.424.941,00
890.801.139-1	MUNICIPIO 2	ANSERMA (37+0180 al 55+500) RUTA 2507	\$ 29.164.990,65	\$ 24.508.396,00
				\$ -
				\$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECTOR 1	\$ 46.330.670,86	\$ 38.933.337,00

NIT	RISARALDA SECTOR 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.480.022-3	MUNICIPIO 1	APIA - RISARALDA (58+500 - 68+200) RUTA 5003	\$ 16.015.746,29	\$ 13.458.610,00
			\$ -	\$ -
				\$ -
				\$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 2 SECTOR 1	\$ 16.015.746,29	\$ 13.458.610,00

NIT	CALDAS SECTOR 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.801.139-1	MUNICIPIO 1	ANSERMA (PR 0+000 al 11+700) RUTA 2508	\$ 7.827.591,58	\$ 6.577.808,00
890.801.138-4	MUNICIPIO 2	RIOSUCIO (PR 31+100 al PR 42+800) RUTA 2508	\$ 7.827.591,58	\$ 6.577.808,00
890.801.150-3	MUNICIPIO 3	SUPIA (PR 42+0800 al PR 61+000) RUTA 2508	\$ 12.176.253,57	\$ 10.232.146,00
			\$ -	\$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECTOR 2	\$ 27.831.436,74	\$ 23.387.762,00

NIT	RISARALDA SECTOR 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891491.105-5	MUNICIPIO 1	GUATICA (PR 11+700 al PR 18+900) RUTA 2508	\$ 4.816.979,44	\$ 4.047.882,00
891.480.032-7	MUNICIPIO 2	QUINCHIA (PR 18+900 al PR 31+100) RUTA 2508	\$ 8.162.104,04	\$ 6.858.911,00
				\$ -
				\$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 2 SECTOR 2	\$ 12.979.083,48	\$ 10.906.793,00

TOTALES \$ 103.156.937,38 \$ 86.686.502,00


Nombre: ELKIN MEJÍA CÁRCAMO
Supervisor contrato de Interventoría
INVIAS


Nombre: JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-184508 CLD

Numeración Autorizada
Resolución DIAN N° 31000001784 de fecha 2012/05/25
Facturación del No 01/0001 al 01/10000
Agente Retenedor del IVA
IVA - RÉGIMEN COMÚN

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
NIT: 800215807-2
DIRECCION: Calle 25G No. 73B-90
TELEFONO: 601-3770600
ATENCION:
CIUDAD: BOGOTA DC-COLOMBIA

PREFACTURA DE VENTA N° 01/XXXXXX

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION
BOGOTÁ D.C.

NUESTRA REFERENCIA		FECHA DE VENCIMIENTO	CIUDAD DE COBRO
ORDEN N°	C. COSTO	DESPUES DE ESTA FECHA CAUSA INTERESES POR MORA AL PORCENTAJE MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. Art 664 del Código de Comercio	Bogotá
5143058INV	5143058INV		

SU REFERENCIA	CERTIFICADO (S) N°
CONTRATO No 4107 DE 2023	FECHA (S)

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	UND	ACTA DE PAGO PARCIAL 2		
		CONTRATO No 4107 DE 2023 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.	\$ 86.686.502,00	\$ 86.686.502,00
		PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024		
		SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE. (\$86.686.502)		
		SUPERVISOR: ING ELKIN MEJIA CARCAMO		
		CONSORCIO ETSA-SIGA - NIT 901.053.528 – 2		
		CONSORCIADOS: ESTUDIOS TECNICOS SAS NIT 860.008.018-9 PORCENTAJE PARTICIPACION 49% IVA Régimen Común - ICA Actividad Servicios 7112 - Somos Grandes Contribuyentes - Res 7714 de DIC 1996 - Retenedores de IVA e ICA - Autorretenedores de renta - Resolución 001248 de 2014 SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT. 900.269.775- 1, PORCENTAJE DE PARTICIPACION 51% - IVA Régimen Común - ICA Actividad Servicios 7112		
FIRMA DE CARTERA ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S Los servicios SGS son prestados de conformidad con las Condiciones Generales del Servicio de SGS aplicables en http://www.sgs.com/trems_and_conditions.htm .				

Haga su pago en: Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 007-25171-3, mediante transferencia electrónica o consignación en formato Sistema Nacional de Recaudo, relacionando Nombre, NIT y Numero de Facturas Pagadas.	SUBTOTAL	\$	86.686.502,00	COP
	IVA	\$	16.470.435,38	COP
	TOTAL	\$	103.156.937,38	COP

La presente es una factura de venta y es un título de valor Ley 1231/08. Si no se reclama en contra de su contenido dentro de los 10 días calendarios siguientes a su recepción se considera irrevocable y se da por aceptada por el comprador o solicitante del servicio. A esta factura de venta le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio Art 5 ley 1231/08

ESTUDIOS TECNICOS S.A.S Nit: 860.008.018-9 Calle 60A No 5 - 51 BOGOTÁ DC PBX: (54-1) 310 0811/ 346 1200 Fax: (57-1) 211 7409 A.A 7205 www.e-etsa.com - www.co.sgs.com		NOMBRE:	
		CC:	
		FECHA:	
		FIRMA Y SELLO:	RECIBIMOS A ENTERA SATISFACCION ACEPTADA

Bogotá (D.C), febrero 20 de 2024

CONCEPTO GEOTECNICO 01_ VIA APIA _FEB/2024

Señores
CONSORCIO ETSA SIGA
Atn.: Ing. Jhon Deyber Quiceno López
Director de Interventoría
Bogotá (D.C)

REF: Respuesta informe de estudio de suelos para el muro localizado en el K63+250 vía Apia-Viterbo-Asia.

1 INTRODUCCIÓN

Se recibe informe de estudio de suelos de la empresa Suelos y Geotecnia SAS con el diseño de un muro localizado en el K63+250 de la empresa Suelos y Geotecnia, firmado por los Profesionales Julián André Galvis F., Fabian Andrés Gelvis M., Erika Paola Ortega V.

2 OBSERVACIONES

Observación (1): El muro diseñado debe localizarse con topografía detallada. Examinando la ladera, presenta alta pendiente que genera espacio restringido para la localización del muro. Ver imagen tomada del estudio de suelos recibido:

Fotografía 1. Estado actual del sitio de estudio, deslizamiento.



Fuente: Elaboración propia.

Observación (2): Verificar si el talud inferior de la vía se encuentra en estado de DESLIZAMIENTO ACTIVO, situación que restringiría el apoyo de la cimentación del muro proyectado.

Observación (3): Verificar la profundidad de los pilotes teniendo en cuenta que la longitud recomendada es de 2m. Lo anterior considerando que en la exploración del subsuelo realizada los estratos competentes están a profundidades mayores (según ensayo de SPT).

Observación (4): No hay análisis sísmicos para el muro.

Observación (5): No hay análisis de sobrecargas que puedan incidir en la estabilidad del muro.

Observación (6): No hay recomendaciones ni especificaciones de los suelos de relleno. Se deben incluir y relacionar con la normatividad vigente.

Observación (7): No hay recomendaciones geotécnicas de proceso constructivo.

Observación (8): Se menciona del departamento de Santander sin embargo el muro no está localizado en este departamento.

Observación (9): Dos de los tres sondeos realizados no alcanzaron la profundidad de 7m. El sondeo 2 llegó a 5,45m y el sondeo 3 llegó a 3,90m. Se recomienda revisar y verificar.

Observación (10): La clasificación del perfil del suelo se debe revisar se indican dos clasificaciones E y D, geotécnicamente esta clasificación no es correcta y se debe revisar.

Observación (11): El análisis de capacidad portante presentado en el capítulo 6 del informe no es claro. Se indica texto tomado del informe:


6.3.1. Cálculo de la capacidad portante para muro de contención

Se realiza el cálculo de la capacidad tomando como referencia el sondeo 1, 2 y 3, según los resultados de campo y laboratorio, se recomienda implantar la cimentación a una profundidad mínima de 6.80 metros, donde se encuentra estratos de arenas limosas, suelo competente a dicha profundidad, presentando un valor del N de campo alrededor de 30 a 50 golpes/pie, los anchos del cimiento cuadrado que se evalúan van desde 1.0 metro hasta 4.0 metros, con el fin de proporcionar varias opciones de cimentación, valores propuestos por el ingeniero geotecnista.

En el texto se habla de profundidad mínima de cimentación de 6,80m, sin referencias de cotas ajustadas a una topografía de detalle. No es claro a partir de que nivel se esta tomando la profundidad indicada.

Observación (12): No es clara lo indicado acerca de los anchos de cimiento “que se evalúan desde 1.0m hasta 4.0m, con el fin de proporcionar varias opciones de cimentación, valores propuestos por el ingeniero geotecnista”. Se solicita verificación.

Observación (13): No hay un dimensionamiento del muro ajustado a la topografía real (secciones longitudinales de la ladera). Solamente se incluye una sección de dimensionamiento de un muro de 5,5m de altura y base de 4,3m de ancho. Es muy importante ver si constructivamente es posible esta sección, especialmente determinar la magnitud de las excavaciones necesarias para el muro y las labores de construcción. Ver figura tomada del informe recibido:



Observación (14): Se deben revisar los cálculos de empujes y diseño de cimentaciones ajustados a la normatividad vigente.

Observación (15): Se recomiendan pilotes de 1,2m de diámetro sin recomendaciones de proceso constructivo. No están ajustados a la topografía del terreno actual.

Bogotá, febrero de 2024.



Ing. César A. Palomino S.
Especialista en Geotecnia, MSc



Remite: INVIAS Eje Cafetero <inviasejecafetero@gmail.com>

Fecha: 2024-03-18 16:58:42

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: 5143058INV OV 074 2024 INFORME MENSUAL DE
INTERVENTORIA No. 03 FEB 2024 CTTO 4107 DE 2023

Adjuntos: 01

Radicado: 2024E-VUVRAZ-024957

Fecha Radicación: 2024-03-19 08:40:16

Cc: Romero, Dolly (BOGOTA D.C.) <dolly.romero@sgs.com>, Nelson
Eduardo Roza Bogota <nerozo@invias.gov.co>





Inf_Men_INTERV 4107_FEB 29_2024 V1

[consolidado.pdf](#)

Buenos días,

Adjunto, oficio 5143058INV-OV-074-2024 - INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03, correspondiente al periodo de febrero de 2024 del Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS- CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."

Cordialmente,

--

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Director de Interventoría

CONSORCIO ETSA-SIGA

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

5143058INV-OV-074-2024

Viterbo Caldas, 18 de marzo de 2024

Ingeniero:

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Directora Territorial INVIAS - Risaralda

ELKIN MEJÍA CÁRCAMO

SUPERVISOR CONTRATO 4107 DE 2023

Referencia: Contrato de Interventoría No. 4107 de 2023, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS- CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES."


Asunto: ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03 – FEBRERO DE 2023.

Cordial saludo,

Cumpliendo con las obligaciones contractuales, hacemos entrega del INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 03 – FEBRERO DE 2023, del contrato de la referencia.

Quedamos atento a sus recomendaciones.

Cordialmente,



JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO ETSA – SIGA

Elaboró: JDQL

Revisó: JDQL

RV: SGI - ACTA COSTOS 3 CONT 4107-2023 CONSORCIO ETSA-SIGA CON NIT. 901.053.528-2 - RP 1245923;20; 103156937,38

Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Mar 23/04/2024 10:34

Para:Alvaro Eduardo Ruiz Morales <aeruiz@invias.gov.co>

CC:Nelson Eduardo Rozo Bogota <nerozo@invias.gov.co>

 12 archivos adjuntos (6 MB)

Acta Costos No 03 - 4107 de 2023 FEB2024_vr1_by emca_10.4.24_.pdf; AFINCO FR-13.pdf; aportes a SSocial acta 3_.pdf; certificación parafisc ELKIN Cto 4107 acta 3.pdf; FACTURACION INT ETSA-SIGA VIAS EJE CAFETERO - FEBRERO 2024.pdf; inf de esp. geotecnia_acta 3.pdf; PDF-901053528-CETS110.pdf; Rad_2024E_VUVRAZ_024957_19.03.2024_inf 3_4107.pdf; SEGUIMIENTO PAGOS MENSUALES PROFESIONALES INTER CTO 4107-2023.xlsx; SEPRO ACTA 3 - FEB - 2024 CTO 4107-2023.pdf; soportes acta 3_vr1.pdf; solo ruta acta 3_4107_10.04.24_by mcoa.pdf;

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamento al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con número **3016** el **23/04/2024** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamento con el Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:** 1129

Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Alvaro Eduardo Ruiz Morales <aeruiz@invias.gov.co>

Enviado: martes, 23 de abril de 2024 9:43 a. m.

Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Cc: Nelson Eduardo Rozo Bogota <nerozo@invias.gov.co>

Asunto: SGI - ACTA COSTOS 3 CONT 4107-2023 CONSORCIO ETSA-SIGA CON NIT. 901.053.528-2 - RP 1245923;20; 103156937,38

Buen día,

Me permito adjuntar documentos de la factura No. CETS-110 correspondiente al contrato 4107-2023 para solicitar amablemente su radicación.

Por favor una vez radicada copiar correo al gestor: nerozo@invias.gov.co

Cordialmente,



ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales

Email: aeruiz@invias.gov.co

Calle 25G No. 73D-90

www.invias.gov.co

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co



Avance

Total

Vigencia

Rango

Fechas

Selección de Objetos

Objeto

INTERVENTOR CONSTR PUNTE PEATONAL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA SECTOR PUNTE DE BOYACÁ, RU
CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
INTERVENTORIA CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, RUTA 40MTA, DEPARTAMENTO DEL META.
M Y M ARAUCA- CASANARE : YOPAL- PAZ DE ARIPORO; DEP- CASANARE - PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN
M Y M ARAUCA- CASANARE : LA CABUYA - SARAVERENA; DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TI
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVERENA Y TAME
M Y M ARAUCA- CASANARE: TAME - ARAUCA DEP ARAUCA, PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORI
INTERV. M Y M CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE :YOPAL- PAZ DE ARIPORO , LA CABUYA- SARAVERENA Y TAME
MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMO
M y M VÍAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, DPTO CALDAS
INTERVENTORIA PARA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - A
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: CAUYA-LA FELISA, RUTA
Pasos Pasivos Exiables - Vigencias Expiradas CONTRATO 1350 DEL 2020 POR VALOR DE \$9.449.719.00
< >

Supervisor

NELSON EDUARDO ROZO BOGOTÁ

Código BPIN

2018011000510

Imputación

2401-0600-0075

Departamento

RISARALDA

Sector

.

Contrato

No hay Contrato

Total Ejecutado

153.546.239,00

Comentarios

Ver/Agregar Comentario

Alerta

Selección vigencia...

12/04/2024

Programado

12/04/2024

Ejecutado

Programado

ejecutado

Alertas

Control Reserva

Recursos po	Actividad	Fecha Fin Eje	Presupuesto	Antic Amortiz	Comentarios	CONTRATO	INFORMES
2023	Acta No. 1 Dic-23	11/04/2024				1,00	1,00
2023	Acta No. 2 Ene-24	11/04/2024	50.389.302,00				1,00
2023	Acta No. 3 Feb-24	12/04/2024	103.156.937,00				1,00

Agregar

Eliminar

Editar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																							
			VERSIÓN 1																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA 10/03/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA																																																								
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 86.686.502		PERIODO MES: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>22-mar-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ELKIN MEJIA CARCAMO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOHN DEYBER QUICENO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ELKIN MEJIA CARCAMO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>10-abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ELKIN MEJIA CARCAMO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>10-abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MARIA CELENY OCAMPO ARIAS</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td>10-abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JOHN DEYBER QUICENO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>12-Abr-24</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>NELSON EDUARDO ROZO BOGOTÁ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Álvaro Eduardo Ruiz Morales</td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELKIN MEJIA CARCAMO		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN DEYBER QUICENO		FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELKIN MEJIA CARCAMO		FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10-abr-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELKIN MEJIA CARCAMO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	10-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN DEYBER QUICENO		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-Abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NELSON EDUARDO ROZO BOGOTÁ		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Álvaro Eduardo Ruiz Morales	
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22-mar-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELKIN MEJIA CARCAMO																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN DEYBER QUICENO																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELKIN MEJIA CARCAMO																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10-abr-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELKIN MEJIA CARCAMO																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10-abr-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	10-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN DEYBER QUICENO																																																							
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-Abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NELSON EDUARDO ROZO BOGOTÁ																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Álvaro Eduardo Ruiz Morales																																																							
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																										
ORDEN DE PAGO																																																										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4107 DE 2023																																																										
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASÍA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES																																																										
INTERVENTOR: CONSORCIO ETSA - SIGA		NIT. 901.053.028-2																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,		Álvaro Eduardo Ruiz Morales	AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ETSA - SIGA																																																							
		(Indicar el ordenador del pago)																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 103.156.937,38		VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ML CTE																																																								
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																										
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3		DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																								
(Indicar No. del Acta de Costos)		(Indicar el periodo del Acta)																																																								
Firma	Firma	Firma	Firma																																																							
Nombre: Elkin Mejía Cárcamo	Nombre: Maria Celeny Ocampo Arias	Nombre: NELSON EDUARDO ROZO BOGOTÁ	Nombre: Álvaro Eduardo Ruiz Morales																																																							
Matrícula profesional No.: 0820259229 ATL	Matrícula profesional No.: 63202 - 13458 QND	Matrícula profesional No.: 25202 - 146800 CND	Matrícula Profesional No.: 25202 - 212088 CND																																																							
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO																																																							
Fecha firma: 10/04/2024	Fecha firma: 10/04/2024	Fecha firma: 12/04/2023	Fecha de Firma:																																																							
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)																																																								
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).																																																										
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																										

Bogotá DC, 4 de marzo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA

$$901.053.528 - 2$$

LA SUMA DE: \$ 4,830,000.00

POR CONCEPTO DE: Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.

Utilizados durante el periodo comprendido entre el 1/02/2024 y el 29/02/2024

Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS
CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y
RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ML

Cordialmente,


JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
2024 | 2 | 23

VIGENCIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL
2024 | 2 | 25

HASTA LAS 24 HORAS DEL
2025 | 2 | 24



Aseguradora Solidaria
de Colombia
¡Siempre junto a ti!

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4300004843	GUU784	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1998	2020
PASAJEROS	MARCA	RENAULT		CARROCERIA	
5	LINEA VEHICULO	DUSTER OROCH		DOBLE CABINA	
No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.		
F4RE410C234557	93Y9SR5B3LJ163541	93Y9SR5B3LJ163541	0,68		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.		3118124358	NIT	860008018	BOGOTÁ, D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDIDORA	
1502	430	9456	AT1502 4300004843	PEREIRA	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
221	\$ 677.800,00	\$ 352.400,00	\$ 2.100,00	A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ¹ 701,68 ²
TOTAL A PAGAR: \$ 1.032.300,00				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
FIRMA AUTORIZADA				UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o iOS.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral / exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales

Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesarias, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se le haya otorgado a las aseguradoras o se los otorgue en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguro así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información.

Topes de cobertura gastos médicos:

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

Decreto 2644 de 2022.

²Para las demás tarifas no citadas en (1).



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 171262901

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS SAS

NIT: 900966370

**No. de Certificado de
Acreditación:** 17-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2024/01/23

Fecha de vencimiento: 2025/01/23

DATOS VEHÍCULO

PLACA: GUU784

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2020

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: F4RE410C234557

NRO. CHASIS: 93Y9SR5B3LJ163541

VIN: 93Y9SR5B3LJ163541

LÍNEA: DUSTER OROCH

COLOR: BLANCO GLACIAL (V)

NOMBRE PROPIETARIO: ESTUDIOS TECNICOS S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

		REPÚBLICA DE COLOMBIA			
		MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10027365248			
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO		
GUU784	RENAULT	DUSTER OROCH	2020		
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO			
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PARTICULAR			
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROGERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ		
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5		
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN			
F4RE410C234557	N	93Y9SR5B3LJ163541			
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG		
*****	N	93Y9SR5B3LJ163541	N		
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)			IDENTIFICACIÓN		
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S			NIT 860008018		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP		
	*****	143		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.		PUERTAS
482019000904036	I	25/11/2019		4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD				

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO		
25/02/2020	03/10/2022	*****		
ORGANISMO DE TRÁNSITO				
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA				
				
LT07002025133				

COPIA COLOR 07-22

Cuenta de cobro No. 1

Bogotá, 4 de marzo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA

$$901.053.528 - 2$$

LA SUMA DE: \$ 1,500,000.00

POR CONCEPTO DE: Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos).

Utilizada durante el periodo comprendido entre el 1/02/2024 y el 29/02/2024

Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003;
REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ML CTE

Cordialmente,

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Representante Legal

CONSORCIO ETSA - SIGA

Marzo 2.024

Risaralda, Pereira

CUENTA DE COBRO N° 005

CONSORCIO ETSA-SIGA 5143058INV

NIT 901.053.528-22

DEBE A:

MARIA ALIRIA CATAÑO

CC N° 24.545.681

La suma de \$ 1.363.000 (**UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE**) por concepto de canon de arrendamiento del 22 de febrero al 21 de marzo de 2.024. y excedente del servicio de energía.

TOTAL

\$ 1.363.000

Cordialmente,



JULIANA OLAYA QUINTERO
Contadora Pública 277598-T
C.C 1.004.679.158 Pereira



**CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL
N° CONSORCIO ETSA SIGA- ANI- 5143058INV-764-2024**

(1) ARRENDATARIO	CONSORCIO ETSA SIGA - NIT : 901053528-2
(2) ARRENDADOR	MARIA ALIRIA CATAÑO 24545681
(3) OBJETO	Arrendamiento del INMUEBLE descrito a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Local Comercial _ Oficina x Bodega - Dirección: Kra 9 # 8-27 Ciudad Viterbo (Cds.) Descrito en la Escritura Pública N° 232 del 22-10-2008 de la Notaria NOTARIA UNICA DE VITERBO del Circulo de 103-ANSERMA Matrícula Inmobiliaria: 103-3149 Área Privada: 384 m2
(4) DURACIÓN O PLAZO	6 meses
(5) FECHA DE ENTREGA DEL INMUEBLE	21/07/2024
(6) CANON	El canon Diario No Semanal No Mensual Si corresponde a la suma de \$ 1'347.151 (sin IVA) - Valor total del contrato \$ 8.082.906 (sin IVA)
(7) FORMA DE PAGO	Dentro de los 5 primeros días calendario del mes de arrendamiento correspondiente. En el primer pago se incluye deposito reembolsable por \$500.000 destinado para posibles eventualidades, cuyo uso será determinado con mutuo acuerdo.
(8) CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	Estará a cargo del N.A. _____
(9) SERVICIOS PUBLICOS	Se encuentran incluidos en el canon mensual y se realizaran pagos variables de cada mes por valor correspondiente a cualquier excedente en el cobro de energía por encima de \$754.643, esto por el uso de aires acondicionados instalados por el proyecto., Este pago se realizará si o si contando con el soporte de la copia del recibo de energía del mes inmediatamente anterior.

Entre los suscritos **ARRENDATARIO** y **ARRENDADOR**, en conjunto denominados como las "Partes", hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL** (en lo sucesivo el "Contrato" y/o el "Arrendamiento")



que se registrará por las leyes colombianas que le sean aplicables, y en especial, por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO. El ARRENDADOR se obliga para con el ARRENDATARIO a conceder el uso y el goce del INMUEBLE descrito en el encabezado de este Contrato (en adelante el "INMUEBLE").

PARÁGRAFO: El ARRENDATARIO se obliga a utilizar el INMUEBLE para el funcionamiento y cumplimiento de su objeto social, actual y futuro. Así mismo, se abstendrá de desarrollar en él, actividades ilícitas y/o contrarias al orden público.

SEGUNDA: DURACIÓN. El presente Contrato tendrá la duración indicada en el encabezado de este Contrato, la cual se contará a partir de la fecha de entrega del INMUEBLE. Si antes de 10 días calendario de la fecha de terminación del contrato ninguna de las partes ha manifestado su intención de finalizar el presente Contrato, este se entenderá prorrogado por 1 mes más manteniendo las demás condiciones inicialmente pactadas. Transcurrido este mes el Arrendamiento terminará definitivamente.

PARÁGRAFO: En caso de que el ARRENDATARIO desee terminar el contrato anticipadamente al término inicialmente establecido o durante cualquiera de sus prórrogas, dará un preaviso no inferior a 20 días calendario al ARRENDADOR

TERCERA: CANON. El valor por concepto del canon de arrendamiento objeto de este Contrato es la suma indicada en el encabezado de este Contrato. **FORMA DE PAGO.** El ARRENDATARIO pagará al ARRENDADOR dentro del plazo indicado en el encabezado de este Contrato, para lo cual el ARRENDADOR emitirá la factura respectiva o cuenta de cobro, según aplique. La factura deberá contener todos los requisitos legales definidos por la DIAN. En caso de cánones mensuales, se pagará, cuando aplique, el valor proporcional del arrendamiento considerando que el canon mensual se compone de treinta (30) días. En caso que el canon se pacte en moneda extranjera, el pago se realizará en pesos colombianos a la TRM del dólar de los Estados Unidos de América del día de realización del pago.

PARÁGRAFO: El valor del canon se aumentará al siguiente año de la firma del Contrato en un porcentaje igual al I.P.C. establecido por el Gobierno Nacional para el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que debe efectuarse el reajuste.

CUARTA: ESTADO DEL INMUEBLE: El ARRENDADOR debe entregar el INMUEBLE en la fecha indicada en este contrato completamente terminado y a su entera satisfacción, con los servicios de agua, gas y luz. El ARRENDADOR se obliga a efectuar a su costa las reparaciones necesarias que fueren necesarias en el INMUEBLE arrendado para que este pueda ser utilizado en correcta forma por el ARRENDATARIO.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de las reparaciones indispensables no locativas, que son los trabajos orientados a la corrección de daños graves producidos en el inmueble arrendado, los cuales por su magnitud colocan en peligro y riesgo la estabilidad e infraestructura del bien como una unidad física constructiva, deberá realizarlas el ARRENDADOR en un término no superior a cinco días hábiles, so pena de ser descontadas



de manera periódica hasta en un 30% del canon mensual, hasta completar el costo total en que haya incurrido por dichas reparaciones. En el evento en que los descuentos periódicos efectuados de conformidad con lo previsto en este artículo, no cubran el costo total de las reparaciones indispensables no locativas, el arrendatario podría ejercer el derecho de retención en los términos del artículo anterior, hasta tanto el saldo insoluto no sea satisfecho íntegramente por el arrendador. **PARÁGRAFO SEGUNDO: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** El ARRENDADOR será obligado a las reparaciones locativas, si los deterioros que las han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada; en consecuencia, el ARRENDATARIO desde ya queda exento de cualquier daño que sufra el inmueble ocasionado por casos de Fuerza mayor o caso fortuito como: Fenómenos naturales, Guerra, Hechos de terceros, Incendios, huelgas y asonadas.

QUINTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR. El ARRENDADOR se obliga para con el ARRENDATARIO a:


- 1) Conceder el uso y goce del Inmueble objeto de este Contrato al ARRENDATARIO en la fecha y condiciones convenidas, en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales convenidos.
- 2) Mantener en el Inmueble los servicios, cosas o usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el fin convenido.
- 3) Efectuar las mejoras necesarias en el Inmueble a efectos de mantenerlo en buen estado.
- 4) Efectuar las reparaciones locativas derivadas de los deterioros que sufra el Inmueble.
- 5) Las demás obligaciones consagradas en los códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes.
- 6) Entregar al ARRENDATARIO una copia del reglamento de propiedad horizontal, si el predio arrendado hace parte de una.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO. El ARRENDATARIO se obliga para con el ARRENDADOR a:

- 1) Pagar el canon por el valor y en la fecha establecida en este Contrato.
- 2) No subarrendar parcial, ni totalmente el Inmueble, ni ceder a terceros su posición contractual, sin autorización, previa, expresa y por escrito del ARRENDADOR.
- 3) Restituir el Inmueble al ARRENDADOR al terminar el Contrato, o sus prorrogas.
- 4) Solicitar autorización al ARRENDADOR, para realizar mejoras al Inmueble, salvo las que sean obligación del ARRENDADOR.
- 5) Las demás obligaciones consagradas en los códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes.

SÉPTIMA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Además de las causales previstas en la ley, el presente Contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: A) Por mutuo acuerdo entre las Partes, el cual deberá constar por escrito; B) Por vencimiento del plazo de duración pactado, sin perjuicio de lo contemplado en el Código de Comercio para tales efectos; C) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las Partes.

OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula anterior, en caso de incumplimiento de una de las Partes de cualquier obligación contenida en el presente Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la parte cumplida a título de indemnización anticipada de



PARÁGRAFO. Para la aplicación de la presente cláusula, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento: Una vez sea advertido por alguna de las partes el incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones que corresponden a la otra parte, esta deberá dar aviso por escrito de la situación a la parte que presuntamente ha incumplido. La parte que ha sido notificada deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes contados desde la fecha de la notificación, adoptar las acciones correctivas a que haya lugar con miras a cumplir con su obligación, o allegar a la otra parte las explicaciones de los hechos que imposibilitan el cumplimiento. En caso de que no se adopten las medidas correctivas en el término previsto o no se allegue prueba suficiente de la situación que imposibilita el cumplimiento, procederá la aplicación de la presente cláusula, en los términos aquí previstos.

NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia relativa a este Contrato se resolverá mediante arreglo directo entre las Partes en un término de treinta (30) Días Calendario contados a partir de la fecha en que una de las Partes notifique a la otra, por escrito, sobre la existencia de la controversia. Si persistiere la controversia, las Partes quedarán en libertad para acudir a la jurisdicción ordinaria.

SARLAFT.- EL ARRENDADOR certifica al ARRENDATARIO que sus recursos y el inmueble objeto de este Contrato no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de activos, provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. EL ARRENDADOR se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus accionistas, socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados, provengan de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT). De la misma forma, EL ARRENDADOR declara que los recursos y el inmueble que incorpora para la ejecución del Contrato, proceden de actividades completamente lícitas. El ARRENDATARIO, en su calidad de sujeto responsable de contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), podrá cruzar en cualquier momento la información de sus proveedores con las listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del LA/FT (en adelante las Listas). En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato, EL ARRENDADOR, llegare a ser: (i) Vinculado por parte de las autoridades nacionales e internacionales a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el LA/FT y/o cualquier delito colateral o subyacente a los mencionados (en adelante Delitos de LA/FT); (ii) Incluido en las Listas; (iii) Condenado por parte de las autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los Delitos de LA/FT; y/o (iv) Señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional (Prensa, Radio, televisión, etc.), como investigado por Delitos de LA/FT, EL ARRENDATARIO tiene el derecho de terminar unilateralmente el Contrato de forma inmediata, sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio al



ARRENDADOR. El ARRENDADOR, se obliga expresamente a entregar al ARRENDATARIO, la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de LA/FT y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad de los soportes que EL ARRENDATARIO requiera. En el evento en que no se cumpla con la obligación consagrada en la presente cláusula, EL ARRENDATARIO tendrá la facultad de dar por terminada la relación jurídica surgida e incluso eliminarlo de su base de datos de proveedores.

DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las notificaciones que deban realizarse con ocasión del presente Contrato, se entenderán recibidas el día que conste como fecha de radicación en la respectiva comunicación o a los tres días calendario del envío por correo certificado o servicio postal de mensajería expresa. Las Partes también autorizan las notificaciones vía correo electrónico, las cuales se entenderán recibidas en la fecha y hora que conste en los registros de la parte notificada. Las Partes notificarán cualquier modificación en la dirección y/o e-mail para notificaciones indicada al pie de la firma.

Para todos los efectos legales el domicilio contractual es la ciudad de Bogotá. En constancia, se firma el Contrato en dos (2) ejemplares del mismo tenor a los **22** días del mes de **Enero** del año **2024**

Por el **ARRENDATARIO**,

Nombre: ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Documento: 43839377
Cargo: Representante Legal
Email: dolly.romero@sgs.com
Dirección: Cra. 100 N° 25C-11 Bdg. 3
(Bogotá)

Dolly Romero Moyano
Coordinadora de Proyectos
Industrial & Environmental

Por el **ARRENDADOR**,

Nombre: MARIA ALIRIA CATAÑO
Documento: 24545681
Cargo: Representante Legal
Email: materoca1962@icloud.com
Dirección: Mz 38 Casa 8 B/Samaria Pereira

Claudia Liliana Ramirez Gaitán
Industrial
Directora de Operaciones de Infraestructura

Certificado de firmas electrónicas:
E2CEFB962-9BD1-40F6-A6E0-931556514200



Firmado por		Firma electrónica
Claudia Liliana Ramirez Gaitan		GMT-05:00 Jueves, 29 Febrero, 2024 10:20:52
COL <u>52263288</u>		Identificador único de firma:
claudia.ramirez@sgs.com		<u>1A3932C5-8A6B-40DE-B2A5-9DB4B3B50DB5</u>
Dolly Romero Moyano		GMT-05:00 Jueves, 29 Febrero, 2024 08:45:34
COL <u>52396465</u>		Identificador único de firma:
dolly.romero@sgs.com		<u>A2F64DC4-3B34-4DF9-B727-58679CD09813</u>

Certificado de firmas electrónicas:
EFBFE7A61-51F1-469F-8F69-D8FA0199199D



Firmado por

Firma electrónica

MARIA ALIRIA CATAÑO
COL 24545681
jbermudez323@gmail.com

GMT-05:00 Viernes, 01 Marzo, 2024 17:12:17
Identificador único de firma:
AEBE9CBD-263A-4B81-83A9-0A6855CDE782

Certificado de firmas electrónicas:
EDC21C7C4-7527-4E15-ABB5-8EF5BF32301E



Firmado por

Firma electrónica

Erika Liliana Acosta Alzate
COL 43839377
erika.acosta@sgs.com

GMT-05:00 Martes, 05 Marzo, 2024 09:22:35
Identificador único de firma:
E7DC784B-7AAD-4B30-BEBC-FEDE102C2811

Bogotá, 4 de marzo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: \$ 200,000.00


POR CONCEPTO DE: Dotación de mobiliario Oficina campamento

Utilizada durante el periodo comprendido entre el 1/02/2024 y el 29/02/2024
Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

SON: DOSCIENTOS MIL PESOS ML CTE

Cordialmente,


JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

Bogotá, 4 de marzo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: \$ 755,000.00

POR CONCEPTO DE: Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.

Utilizados durante el periodo comprendido entre el 1/02/2024 y el 29/02/2024


Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA
2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE
PUENTES

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ML CTE

Cordialmente,



JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ

Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

RELACION DE COMPRA DE PAPELERIA MES DE FEBRERO DE 2024

FECHA	CONCEPTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NIT. O CEDULA DEL BENEFICIARIO	VALOR
21/02/2024	COMPRA DE CUATRO RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	CACHARRERIA AMIGA - BARBARA MERCEDEZ MONTOYA	25246655-0	\$ 60,000
25/02/2024	PASTA ANILLADO CARTA X5 PARES AZUL	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.S	830037946-2	\$ 11,400
10/03/2024	Impresiones Informe Mensual y varios	MISCELANEA Y PAPELERIA EL MIRADOR	1.225.092.822-9	\$ 743,000
TOTAL:				\$ 814,400

Cacharrería AMIGA
CADA MERCEDES MONTOYA MARIN

BARBARA MERCEDES MONTOYA MARIN
Nit. 25.246.655-1

NO RESPONSABLE DEL IVA

Carrera 7 No.7-43

Tel. 8694545

Viterbo - Caldas

FACTURA DE VENTA

N° 413

Fecha: 22. febrero 2024

Señor: Consorcio EISA-SIGA C.C. o Nit.

901053528

Dirección: _____ Tel: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Pesmas Carta 75 grs	20.000	60.000 =
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.		TOTAL \$	60.000 =

Diseño y Publicidad Martha Beatriz Loaiza NIT 25.248.011-8 Cel. 310 3922373 Viterbo

Vendedor: C.C.

Comprador: C.C.

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DE 26 DIC 2022
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DD1023769 NOV/21

RANGO: 33E-150001 A 33E-275000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURA ELECTRONICA No. 18764059857594
DEL 14/11/2023 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-33 PEREIRA
CALLE 15 No. 13-110 CC PERIRA PLAZA L. 1

TEL.: 3258100
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRD. 33E - 210634
FECHA : 2024-02-26 17:07:57

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
150675	PASTA ANILLADO CARTA X5 PARES AZUL MA	19%	2	11,400
	Unit.		5,700	
	ITEMS COMPRADOS:		2	

SUB-TOTAL..... 11,400
TOTAL 11,400

EFFECTIVO 20,000
CAMBIO 8,600

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	9,580	1,820

CLIENTE: CRISTHIAN CAMILO NIETO T
CED 1088032153

ATENDIO: ELVIRA TOVAR ALVAREZ
CAJA : 3
EMPACADOR: ELVIRA TOVAR ALVAREZ

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 9:00 a.m a 8:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

**VISADO
SEGURIDAD**
12 123

MISCELANEA Y PAPELERIA EL MIRADOR
Nit 1.225.092-822-9
NO OBLIGADOS

DIRECCIÓN: MZ 6 LOCAL 1 MIRADOR DE PANORAMA 2			FACTURA DE VENTA N° 016		
CIUDAD: PEREIRA			FECHA 10 DE MARZO DEL 2024		
TELÉFONO: 3133849927					
EMAIL: crisgava69@gmail.com					
VENDEDOR: Cristina Garcia			CLIENTE CONSORCIO ETSA-SIGA		
TIPO PAGO [Condiciones de Pago]			RAZÓN SOCIAL 901053528-2		
FORMA DE PAGO efectivo			DIRECCIÓN:		
			CIUDAD:		
			TELÉFONO:		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO	% DCT	SUB TOTAL
9,00	AZ	2	\$ 26.000,00		\$ 52.000,00
30,00	PAQ POLICOVERT	1	\$ 8.000,00		\$ 8.000,00
1,00	IMPRESIONES B/N	1.028	\$ 300,00		\$ 308.400,00
2,00	IMPRESIÓN COLOR	322	\$ 500,00		\$ 161.000,00
	IMPRESION FULL COLOR	178	\$ 1.200,00		\$ 213.600,00

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

SUBTOTAL \$ 743.000,00
DESCUENTOS
TOTAL \$ 743.000,00

Bogotá, 4 de marzo de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
- INVIAS -
800.215.807-2

Debe a:

CONSORCIO ETSA - SIGA
901.053.528 – 2

LA SUMA DE: \$ 445,450.00

POR CONCEPTO DE: Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.).

Utilizados durante el periodo comprendido entre el 1/02/2024 y el 29/02/2024


Con relación a la ejecución del contrato de Interventoría: 4107 de 2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA
2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE
PUENTES

SON: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO PESOS M/CTE


Cordialmente,



JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ
Representante Legal
CONSORCIO ETSA - SIGA

RELACION DE SERVIO DE CONECTIVIDAD - FACTURA MOVIL- FEBRERO DE 2024

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ANTES DE IVA	IVA	VALOR PLAN MOVIL
FACTURA DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE INTERVENTORIA - VITERBO			\$ 129,143.00	\$ 22,961.00	\$ 152,104.00
JOHN DEYBER QUINCENO LOPEZ	75,107,971	Director de Interventoría	\$ 64,714.43	\$ 12,735.56	\$ 77,449.99
ARLES ALBERTO SOTO CALLEJAS	79,255,130	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 57,618.00	\$ 10,922.00	\$ 68,540.00
EDUARDO OROZCO LOPEZ	1,053,770,212	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	\$ 46,694.00	\$ 8,846.00	\$ 55,540.00
JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR	1,054,559,701	Profesional Social	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 32,000.00
MAURA XIMENA CHACUA CUARUAN	1,086,299,296	Profesional Ambiental	\$ 31,063.52	\$ 5,086.49	\$ 36,150.01
ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO	1,004,739,222	Inspector SST	\$ 35,884.68	\$ 6,232.22	\$ 42,116.90
JENNY CAROLINA LENIS MARULANDA	1,087,989,255	Inspector	\$ 31,667.46	\$ 6,232.22	\$ 37,899.68
ANA MARIA ALVAREZ GIL	1,061,372,602	Auxiliar Administrativa - Conductor	\$ 25,111.48	\$ 4,916.70	\$ 30,028.18
ANDRES MAURICIO ORTIZ CARVAJAL	1,054,916,885	Conductor	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 453,896.57	\$ 77,932.19	\$ 531,828.76



REC - VIT - nCiv3528



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO:

Mar 22/24

REFERENCIA DE PAGO:

95322208

TOTAL A PAGAR:

\$ 152.104

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:



**50% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO
MENSUAL CLARO EXPERT**



INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR						
	Descripción				Valor	
	Total factura mes anterior				\$ 192.145	
	Pagos efectuados				\$ -192.145	
					\$ 0	
INTERNET						
	Descripción		Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
	INTERNET 400 MB		01-Mar-24	31-Mar-24	31	\$ 120.840
	IVA					\$ 22.961
					\$ 143.801	
OTROS SERVICIOS						
	Descripción				Valor	
	OTROS COBROS POR IVA.				\$ 8.303	
					\$8.303	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses
Código único factura electrónica: 7aa4dbbddd1c5147dab4505933e6e979cd18622b03c44cf6eda31d7f0b3c4bdfb6747f6d1748377ec05b5e0bf95159c27e

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 152.104


Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

952 SGS COLOMBIA SAS



(415)7709998002319(8020)1054617590000095322208(3900)00152104(96)20240322



Escanea el código QR para pagar tu factura


FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
 Cód. del Banco Cheque No.

REFERENCIA DE PAGO:	95322208
Nº DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860049921
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1054617590
FECHA DE FACTURA:	Mar 02/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 01/24 - Mar 31/24

PAGAR ANTES DE: Mar 22/24

TOTAL A PAGAR: \$ 152.104

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5778831431



CÓDIGO INTERNO: 1.01336908

20-Feb-2024

1013369081

\$77,449.99

Claro!
música

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono



\$77,591.13
\$-77,591.13



\$53,712.81	
\$11,001.42	\$77,449.99
\$12,735.76	



Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

\$0.00

Impuestos IVA:12,295.70 Consumo:440.06 * La tasa de interés moratorio es del 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE FACTURACIÓN: 07-Feb-2024

\$77,449.99

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ **Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura**

(415)7707175320010(8020)1013369081(3902)07744999

Valor total a pagar de su factura	77,449.99
-----------------------------------	-----------

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N° 

Paga aquí

TOTAL A PAGAR: \$77,449.99

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910. SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.




ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS

Servicio Móvil - No. Línea: **3112639807**
KR 46 CL 144-51 TORBAPT 504 PRADO PINZON - SUBA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 79255131
Factura electrónica de venta: BEC361003416



QR DIAN

Período facturado: 02/Mar/2024 al 01/Abr/2024



Saldo mes anterior	\$ 0
Total Factura Mes Anterior	\$ 0

Servicio mes actual	\$ 68,540
Servicios Mes Actual IVA Induido	\$ 68,540

Total a pagar servicio	\$ 68,540
------------------------	-----------

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 57,485.00	\$ 10,922.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 3,334.00	\$ 133.00

Total a Pagar

\$ 68,540

Fecha de vencimiento y pago: **10/Mar/2024**

Fecha de suspensión: **11/Mar/2024**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60678158641

¿Qué Necesitas Saber?




Planeta Movistar
Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y la sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas para lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recursos naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Ciente ARLES ELBERTO SOTO CALLEJAS



(415)77071 769601 78(8020)0000060678158641(3900)0000000068540(96)20240310

Numero para Pagos

60678158641

\$



Total a pagar



TV



Internet



Voz



Móvil

**EDUARDO OROZCO**Servicio Móvil - No. Línea: **3146966558**

KR 25 CL 54-32 belen LA PAZ-MANIZALES

MANIZALES - CALDAS

Nit o CC.: 1053770212

Factura electrónica de venta: BEC - 354000061




QR DIAN

Total a Pagar

\$ 55,540Fecha de vencimiento y pago: **10/Feb/2024**Fecha de suspensión: **12/Feb/2024****Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
60246914101**¿Qué Necesitas Saber?**


¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales! Paga a través de la página web www.movistar.co, Botón: Pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, App Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla: el recaudador cobrará por su servicio \$420 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu siguiente factura.

Período facturado: 02/Feb/2024 al 01/Mar/2024

**Saldo mes anterior** **\$ 0**Total Factura Mes Anterior **\$ 51,869**Pagos Realizados **- \$ 51,869****Cargos de reconexión e intereses de mora** **\$ 50**Interés de Mora Mes Anterior **\$ 50****Servicio mes actual** **\$ 55,490**Servicios Mes Actual IVA Induido **\$ 55,490****Total a pagar servicio** **\$ 55,540****IMPUESTOS MES SERVICIO**

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 46,561.00	\$ 8,846.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 3,335.00	\$ 133.00

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	468
Feb	456
Ene	564
Dic	345
Nov	517
Oct	358
Sep	570

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	30.60
Feb	33.23
Ene	41.23
Dic	33.96
Nov	29.28
Oct	12.89
Sep	32.98

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente **EDUARDO OROZCO**

(415)77071 769601 78(8020)0000060246914101(3900)0000000055540(96)20240210

Numero para Pagos

60246914101

\$



Total a pagar



NIT: 900.420.122 - 7

VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S

BOGOTÁ CARRERA 14 #97-63 CHICÓ NORTE ALTO - PISO 6

TEL: (57 1) 736 6720

Gran Contribuyente (RES. DIAN 012635 del 14 de Dic. de 2018.) Responsables de IVA.

Agentes retenedores de IVA e ICA, Actividad Económica 6120.

No somos autorretenedores por ventas ni servicios.

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764044892815 DEL 23 DE 02 DE 2023

AUTORIZA DEL FVM 10000000 AL FVM 19999999



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. :FVM 11172228

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 13/03/2024 4:15 pm

Total items: 1

55d4ccdda9a2ae9ad7e3ac9684deabf6c2b3f65dfe840cdbf76663965afc8183f8fce6dac285a49fb963debc48a1fe64

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	CÓDIGO CLIENTE
13/03/2024 04:12:37			Contado	3192948794

FACTURADO A:

Cliente: JULIETH MARLEN CAMPOS ESCOBAR
Identificación: 1054559701
E-Mail: JULIETH.CAMPOS.ESCOBAR13@GMAIL.COM

Teléfono: 1054559701
Ciudad: PEREIRA
Dirección: LA IDALIA 1 MZ A CS 6

CÓDIGO	ARTÍCULO	REFERENCIA	CANT.	PRECIO UN.	%DTO	%IVA	TOTAL
101147	ANTIPLAN DE \$32.000	ANTIPLAN DE	1.0	32,000.00			32,000.00
Observaciones FECHA: 22/02/2024 HORA: 04:59:57							SUB-TOTAL 32,000.00
Medio de Pago:							DESCUENTO 0.00
							TOTAL SIN IVA 0
							IVA
							RTE. FTE.
							TOTAL 32,000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 774 del Código de Comercio, con esta el comprador declara haber recibido satisfacción real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título valor. El no oportuno pago de la presente, causará intereses de mora a la máxima tasa autorizada y certificada por la Superintendencia Bancaria.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

MAURA XIMENA CHACUA CUARAN

CIUDAD: PUERRES/NARIÑO

DIRECCIÓN: SAN FERNANDO

CÓDIGO POSTAL:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5781256949



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.01170625

FECHA LÍMITE DE PAGO:

01-Mar-2024

REFERENCIA DE PAGO:

5011706256

TOTAL A PAGAR:

\$117,057.00

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE
\$36,150

MINUTOS
Ilimitados



DATOS
45 GB



SMS
Ilimitados Todo Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Valor

Valor

Cargos anteriores
Pagos recibidos

\$117,057.00
\$-117,057.00

\$0.00

CARGOS FIJOS



Descripción

Fecha inicial Fecha final

Valor

Valor

Servicio datos
Cargo fijo mensual
Impuestos

15-Feb-2024 14-Mar-2024
15-Feb-2024 14-Mar-2024

\$25,213.87
\$4,996.34
\$5,939.80

\$36,150.01

EQUIPO A CRÉDITO



Descripción

Valor

Valor

Total equipos financiados
Impuestos

\$75,820.50
\$5,086.49

\$80,906.99

OTROS SERVICIOS



Descripción

Valor

Valor

Claro video
Claro club
Claro drive

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

\$0.00

Impuestos IVA:5,739.95 Consumo:199.85 * La tasa de interés moratorio es del 34.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 15-Feb-2024

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 15-Ene-2024 a 14-Feb-2024

FECHA DE FACTURACIÓN: 15-Feb-2024

TOTAL A PAGAR

\$117,057.00

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura (servicio, servicios suplementarios y equipo)



(415)7707175320010(8020)5011706256(3902)11705700

Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 117,057.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

MAURA XIMENA CHACUA CUARAN

REFERENCIA DE PAGO: 5011706256

NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1086299296

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5781256949

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 15-Ene-2024 a 14-Feb-2024

NÚMERO CELULAR: 3147371805

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 03-Mar-2024

TOTAL A PAGAR: \$117,057.00

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764005140956 DE 07-Feb-2024 PREFECTO INTERVALO No. 5778523001 AL 582852000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUPE=10421735086958101768033962140825879243304715139644316831453163104810339647010660812186



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO

CIUDAD: PEREIRA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CL. 37 NRO.13 - 108 NIZA I
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5786252315



SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.55782284

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11-Mar-2024

REFERENCIA DE PAGO:

5557822844

TOTAL A PAGAR:

\$42,116.90

TU PLAN INCLUYE:

CARGO FIJO DE

\$37,899



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
55 GB



SMS
Ilimitados Todo
Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor

\$40,116.95
\$-40,117.00

Valor

\$-0.05

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio datos
Cargo fijo mensual
Impuestos

Fecha inicial Fecha final

27-Feb-2024 26-Mar-2024
27-Feb-2024 26-Mar-2024

Valor

\$26,284.24
\$5,383.52
\$6,232.22

Valor

\$37,899.98

OTROS CONCEPTOS



Descripción

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
25240 nba airg
27789 minime x3 airg
Impuestos

Valor

\$1,680.67
\$1,863.00
\$673.30

Valor

\$4,216.97

OTROS SERVICIOS



Descripción

Claro video
Claro club
Claro drive

Valor

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor

\$0.00



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura



(415)7707175320010(8020)5557822844(3902)04211690

Valor total a pagar de su factura 42,116.90

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco Cheque N°



Paga aquí

ANGIE CAMILA MONCADA OSORIO

REFERENCIA DE PAGO: 5557822844
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 1004739222
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5786252315
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 27-Ene-2024 a 26-Feb-2024
NÚMERO CELULAR: 3225980866

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13-Mar-2024

TOTAL A PAGAR: \$42,116.90

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764605140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO: INTERVALO No. 577823001 AL 58282000, VIGENCIA DE 18 MESES
CÓDIGO: 36174041E3477707175320010(8020)5557822844(3902)04211690



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JENNY CAROLINA LENIS MARULANDA

CIUDAD:DOSQUEBRADAS/RISARALDA
DIRECCIÓN:MZ 9 CS 33 BOSQUE DE LA CU
CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5778615183



SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.52547554

FECHA LÍMITE DE PAGO:

20-Feb-2024

REFERENCIA DE PAGO

5525475547

TOTAL A PAGAR:

\$37,899.68

TU PLAN INCLUYE

CARGO FIJO DE
\$37,899



MINUTOS
Ilimitados



DATOS
55 GB



SMS
Ilimitados Todo Destino



familia
&
amigos

APPS INCLUIDAS



BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Cargos anteriores
Pagos recibidos

Valor

\$37,899.70
\$-37,900.00

Valor

\$-0.30

CARGOS FIJOS



Descripción

Servicio datos
Cargo fijo mensual
Impuestos

Fecha inicial

07-feb-2024
07-feb-2024

Fecha final

06-mar-2024
06-mar-2024

Valor

\$26,284.24
\$5,383.52
\$6,232.22

Valor

\$37,899.98

OTROS SERVICIOS



Descripción

Claro video
Claro club
Claro drive

Valor

Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional
Incluido sin costo adicional

Valor

\$0.00

Impuestos IVA:6,016.88 Consumo:215.34 * La tasa de interés moratorio es del 34.98% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos:

07-Feb-2024

Período de Facturación:

07-Ene-2024 - a 06-Feb-2024

Fecha de Facturación:

07-Feb-2024

TOTAL A PAGAR


\$37,899.68



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular.

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura



(415)7707175320010(8020)5525475547(3902)03789968

Valor total a pagar de su factura \$37,899.68

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco Cheque Nº



Paga aquí

JENNY CAROLINA LENIS MARULANDA

Referencia de Pago Total: 5525475547

No. de Identificación: CC.: 1087989256

Factura Electrónica de Venta: E 5778615183

Período de Facturación: 07-Ene-2024 - a 06-Feb-2024

Número Celular: 3195390382

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 22-Feb-2024

TOTAL A PAGAR: \$37,899.68

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Bogotá (D.C), febrero 20 de 2024

CONCEPTO GEOTECNICO 01_ VIA APIA _FEB/2024

Señores
CONSORCIO ETSA SIGA
Atn.: Ing. Jhon Deyber Quiceno López
Director de Interventoría
Bogotá (D.C)

REF: Respuesta informe de estudio de suelos para el muro localizado en el K63+250 vía Apia-Viterbo-Asia.

1 INTRODUCCIÓN

Se recibe informe de estudio de suelos de la empresa Suelos y Geotecnia SAS con el diseño de un muro localizado en el K63+250 de la empresa Suelos y Geotecnia, firmado por los Profesionales Julián André Galvis F., Fabian Andrés Gelvis M., Erika Paola Ortega V.

2 OBSERVACIONES

Observación (1): El muro diseñado debe localizarse con topografía detallada. Examinando la ladera, presenta alta pendiente que genera espacio restringido para la localización del muro. Ver imagen tomada del estudio de suelos recibido:

Fotografía 1. Estado actual del sitio de estudio, deslizamiento.



Fuente: Elaboración propia.

Observación (2): Verificar si el talud inferior de la vía se encuentra en estado de DESLIZAMIENTO ACTIVO, situación que restringiría el apoyo de la cimentación del muro proyectado.

Observación (3): Verificar la profundidad de los pilotes teniendo en cuenta que la longitud recomendada es de 2m. Lo anterior considerando que en la exploración del subsuelo realizada los estratos competentes están a profundidades mayores (según ensayo de SPT).

Observación (4): No hay análisis sísmicos para el muro.

Observación (5): No hay análisis de sobrecargas que puedan incidir en la estabilidad del muro.

Observación (6): No hay recomendaciones ni especificaciones de los suelos de relleno. Se deben incluir y relacionar con la normatividad vigente.

Observación (7): No hay recomendaciones geotécnicas de proceso constructivo.

Observación (8): Se menciona del departamento de Santander sin embargo el muro no está localizado en este departamento.

Observación (9): Dos de los tres sondeos realizados no alcanzaron la profundidad de 7m. El sondeo 2 llegó a 5,45m y el sondeo 3 llegó a 3,90m. Se recomienda revisar y verificar.

Observación (10): La clasificación del perfil del suelo se debe revisar se indican dos clasificaciones E y D, geotécnicamente esta clasificación no es correcta y se debe revisar.

Observación (11): El análisis de capacidad portante presentado en el capítulo 6 del informe no es claro. Se indica texto tomado del informe:


6.3.1. Cálculo de la capacidad portante para muro de contención

Se realiza el cálculo de la capacidad tomando como referencia el sondeo 1, 2 y 3, según los resultados de campo y laboratorio, se recomienda implantar la cimentación a una profundidad mínima de 6.80 metros, donde se encuentra estratos de arenas limosas, suelo competente a dicha profundidad, presentando un valor del N de campo alrededor de 30 a 50 golpes/pie, los anchos del cimiento cuadrado que se evalúan van desde 1.0 metro hasta 4.0 metros, con el fin de proporcionar varias opciones de cimentación, valores propuestos por el ingeniero geotecnista.

En el texto se habla de profundidad mínima de cimentación de 6,80m, sin referencias de cotas ajustadas a una topografía de detalle. No es claro a partir de que nivel se esta tomando la profundidad indicada.

Observación (12): No es clara lo indicado acerca de los anchos de cimiento “que se evalúan desde 1.0m hasta 4.0m, con el fin de proporcionar varias opciones de cimentación, valores propuestos por el ingeniero geotecnista”. Se solicita verificación.

Observación (13): No hay un dimensionamiento del muro ajustado a la topografía real (secciones longitudinales de la ladera). Solamente se incluye una sección de dimensionamiento de un muro de 5,5m de altura y base de 4,3m de ancho. Es muy importante ver si constructivamente es posible esta sección, especialmente determinar la magnitud de las excavaciones necesarias para el muro y las labores de construcción. Ver figura tomada del informe recibido:



Observación (14): Se deben revisar los cálculos de empujes y diseño de cimentaciones ajustados a la normatividad vigente.

Observación (15): Se recomiendan pilotes de 1,2m de diámetro sin recomendaciones de proceso constructivo. No están ajustados a la topografía del terreno actual.

Bogotá, febrero de 2024.



Ing. César A. Palomino S.
Especialista en Geotecnia, MSc