

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-1587- 2023

Fecha: 3 de septiembre de 2024

Nombre contratista: SOLUCIONES JR&S CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S.

Objeto: Alquiler mensual a todo costo de báscula camionera con capacidad de 40,000 kg instalada en la sede de almacenamiento temporal de material fresado del IDU, ubicada en Bogotá

Fecha inicio: 10 de agosto de 2023

Fecha final: 9 de septiembre de 2024

Plazo ejecución contrato: 12 meses

Valor inicial del contrato: \$61.724.769

Adición: 0

Valor total de contrato: \$ 61.724.769

Fecha	CRP No.	VALOR
10-agosto-2023	2954	\$ 61.724.769,00
TOTAL		\$ 61.724.769,00

Factura No: FE 9

Periodo facturado: Del 1 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024

Valor factura: \$ 13,349,560.00

Total facturado: \$ 45.037.754.00

Saldo del contrato: \$ 16.687.015.00

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-1587- 2023

Ejecución

El contratista desarrollo las siguientes actividades:

- Garantizar que la báscula este permanentemente calibrada


El contratista ha venido prestando el servicio y ejecutando las actividades, conforme a las necesidades y disposición de los tiempos de la entidad.

El contrato a la fecha, registra una ejecución presupuestal igual a \$45.037.754, equivalente al 72.97% del total de contrato, quedando un saldo de \$ 16.687.015 equivalente a 27.03%.


El contratista cumple con la normatividad vigente en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, política ambiental, y la normatividad vigente.

A la fecha el sistema de la báscula funciona en condiciones normales sin ninguna novedad.

El presente informe se firma a los tres (3) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

A handwritten signature in black ink, reading "Margarita Villamizar López".

Elaboro y reviso
Margarita Villamizar López
Contratista

A handwritten signature in black ink, reading "Patricia Pinzón Durán".

Aprobó
Patricia Pinzón Durán
Subdirectora Técnica de Recursos Físicos

FORMATO																																																																																																																																																																																																								
Cuadro de control financiero																																																																																																																																																																																																								
CÓDIGO		PROCESO										VERSION																																																																																																																																																																																												
FO-CI-39		Conservación de Infraestructura										4																																																																																																																																																																																												
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA																																																																																																																																																																																																								
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					DE RECURSOS FÍSICOS																																																																																																																																																																																									
CONTRATO No. IDU-1587										DE 2023																																																																																																																																																																																														
(Número de Contrato o convenio)										(Año de suscripción)																																																																																																																																																																																														
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 3										FECHA 3/09/2024																																																																																																																																																																																														
A. DATOS BÁSICOS																																																																																																																																																																																																								
OBJETO																																																																																																																																																																																																								
Alquiler mensual a todo costo de báscula camionera con capacidad de 40,000 kg instalada en la sede de almacenamiento temporal de material fresado del IDU, ubicada en Bogotá.																																																																																																																																																																																																								
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)																																																																																																																																																																																																								
CONTRATISTA SOLUCIONES JR&S CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S																																																																																																																																																																																																								
(Escriba el nombre o razón social del contratista)																																																																																																																																																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.A. DE																																																																																																																																																																																																								
(Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) (Año de suscripción)																																																																																																																																																																																																								
INTERVENTORÍA																																																																																																																																																																																																								
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)																																																																																																																																																																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO N.A.																																																																																																																																																																																																								
(Escriba el nombre del Supervisor IDU)																																																																																																																																																																																																								
B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTA</th> <th colspan="2">RECIBO PARCIAL</th> <th colspan="5">VALOR</th> <th colspan="2">AJUSTE</th> <th colspan="2">GARANTÍA ADICIONAL</th> <th colspan="2">ANTICIPO</th> <th rowspan="2">VALOR NETO A PAGAR</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Periodo DESDE dd/mm/aa HASTA dd/mm/aa</th> <th>Fecha Rad. dd/mm/aa</th> <th>No. Rad.</th> <th>Ejecutado (Valor Bruto)</th> <th>ACUMULADO</th> <th>Gestión Ambiental, SST, Forestal</th> <th>Gestión Social</th> <th>Plan de Manejo de Tráfico</th> <th>Redes de Servicios Públicos</th> <th>Cuenta (Valor Bruto)</th> <th>Acumulado</th> <th>Retenido</th> <th>Acumulado</th> <th>Amortización</th> <th>Saldo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>															ACTA			RECIBO PARCIAL		VALOR					AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR	No.	Periodo DESDE dd/mm/aa HASTA dd/mm/aa	Fecha Rad. dd/mm/aa	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.																																																																																																																																								
ACTA			RECIBO PARCIAL		VALOR					AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR																																																																																																																																																																																								
No.	Periodo DESDE dd/mm/aa HASTA dd/mm/aa	Fecha Rad. dd/mm/aa	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo																																																																																																																																																																																									
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.																																																																																																																																																																																								
C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE RESERVA</th> <th colspan="3">RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES</th> <th colspan="3">RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS</th> <th colspan="2">PASIVO EXIGIBLE</th> </tr> <tr> <th>FECHA RESERVA</th> <th>No. RESERVA</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA RESERVA</th> <th>No. RESERVA</th> <th>VALOR</th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INICIAL</td> <td>28-jun.-23</td> <td>2954</td> <td>61.724.769,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AJUSTE DE PRECIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RECONOCIMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAYORES CANTIDADES DE OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR ACTUAL CONTRATO</td> <td></td> <td></td> <td>61.724.769,00</td> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE		FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO	INICIAL	28-jun.-23	2954	61.724.769,00						ADICIÓN 1									ADICIÓN 2									AJUSTE DE PRECIOS									RECONOCIMIENTO									MAYORES CANTIDADES DE OBRA									MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA									VALOR ACTUAL CONTRATO			61.724.769,00	TOTAL		-																																																																																																			
TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE																																																																																																																																																																																																	
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO																																																																																																																																																																																																
INICIAL	28-jun.-23	2954	61.724.769,00																																																																																																																																																																																																					
ADICIÓN 1																																																																																																																																																																																																								
ADICIÓN 2																																																																																																																																																																																																								
AJUSTE DE PRECIOS																																																																																																																																																																																																								
RECONOCIMIENTO																																																																																																																																																																																																								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																																																																																																								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA																																																																																																																																																																																																								
VALOR ACTUAL CONTRATO			61.724.769,00	TOTAL		-																																																																																																																																																																																																		
D. RELACIÓN DE PAGOS																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Factura</th> <th rowspan="2">CRP No.</th> <th colspan="2">PASIVO EXIGIBLE</th> <th rowspan="2">VALOR A PAGAR</th> <th rowspan="2">SALDO CONTRATO</th> </tr> <tr> <th>RESOLUCIÓN No.</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE 1</td> <td>2954</td> <td></td> <td></td> <td>21.676.024,00</td> <td>40.048.745,00</td> </tr> <tr> <td>FE 7</td> <td>2954</td> <td></td> <td></td> <td>10.012.170,00</td> <td>30.036.575,00</td> </tr> <tr> <td>FE 9</td> <td>2954</td> <td></td> <td></td> <td>13.349.560,00</td> <td>16.687.015,00</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>45.037.754,00</td> <td>16.687.015,00</td> </tr> </tbody> </table>															Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO	RESOLUCIÓN No.	FECHA	FE 1	2954			21.676.024,00	40.048.745,00	FE 7	2954			10.012.170,00	30.036.575,00	FE 9	2954			13.349.560,00	16.687.015,00																																											TOTAL				45.037.754,00	16.687.015,00																																																																																																																
Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO																																																																																																																																																																																																			
		RESOLUCIÓN No.	FECHA																																																																																																																																																																																																					
FE 1	2954			21.676.024,00	40.048.745,00																																																																																																																																																																																																			
FE 7	2954			10.012.170,00	30.036.575,00																																																																																																																																																																																																			
FE 9	2954			13.349.560,00	16.687.015,00																																																																																																																																																																																																			
TOTAL				45.037.754,00	16.687.015,00																																																																																																																																																																																																			
E. VALOR DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DEL CONTRATO</td> <td>61.724.769,00</td> </tr> </tbody> </table>															VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)		VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)		VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)		VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)		IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)		VALOR DEL CONTRATO	61.724.769,00																																																																																																																																																																														
VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)																																																																																																																																																																																																								
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)																																																																																																																																																																																																								
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)																																																																																																																																																																																																								
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)																																																																																																																																																																																																								
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)																																																																																																																																																																																																								
VALOR DEL CONTRATO	61.724.769,00																																																																																																																																																																																																							
<p>Notas:</p> <p>♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.</p> <p>♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.</p>																																																																																																																																																																																																								
<p>(Firma) N.A.</p> <p>Nombre del Representante Legal</p> <p>Nombre de la Firma Interventora</p> <p>INTERVENTORÍA</p>																																																																																																																																																																																																								
<p>(Firma)</p> <p>SUPERVISOR</p>																																																																																																																																																																																																								
<p>(Firma) MARGARITA VILLAMIZAR LOPEZ</p> <p>PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO</p> <p>(Firma) PATRICIA PINZON DURAN</p> <p>SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECURSOS FÍSICOS</p>																																																																																																																																																																																																								

**GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN**



SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA _____ ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA _____
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____ DE RECURSOS FÍSICOS

Alquiler mensual a todo costo de báscula camionera con capacidad de 40,000 kg instalada en la sede de almacenamiento temporal de material fresado del IDU, ubicada en Bogotá.

Correspondiente al periodo del 1/12/2023 al 31/03/2024

En Bogotá, a los TRES 3 días del mes de septiembre de 2024

PATRICIA PINZON DURAN


Supervisora del Contrato No. IDU 1587 de 2023

Valor a pagar \$ **13.349.560,00**

Número del registro presupuestal 2954 del 2023

Certifica que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(firma) 
PATRICIA PINZON DURAN
Supervisor