



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFOME DE SUPERVISIÓN PARCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 30/08/2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional Caquetá, Centro Tecnológico de la Amazonía
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	OLGA MARCELA SOTO GUTIERREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 5908390
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para impartir acciones de Formación Profesional integral en el área de Elaboración de complementos en bisutería con técnica de ensartado , bajo el enfoque por competencias laborales en los programas de formación complementaria asignados que oferte el Centro Tecnológico de la Amazonia en los diferentes municipios del departamento del Caquetá, en el marco del programa de Atención a Población Vulnerable víctima de la violencia.
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$37.975.490).
CONTRATISTA:	Katerine Cecilia Ramirez Gonzalez
NIT:	57.441.658
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipios Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania, Curillo, Solita, Valparaíso, La Montañita, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente del Caguan, Milan, Solano y Cartagena del Chaira; Departamento Caquetá.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	8 de febrero de 2024
FECHA DE INICIO:	16 de Febrero de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	300 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 37.975.490
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$16.962.386



PRÓRROGA No. x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$37.975.490). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero (2) de 2024 por valor de DOS MILLONES VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$2.025.359), b) Nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo (03) a noviembre (11) de 2024, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$3.797.549) cada uno y un último pago correspondiente al mes de diciembre (12) de 2024 por un valor de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. (\$1.772.190).

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTO/ EVIDENCIAS		
1. Ejecutar las acciones de formación profesional integral bajo el desarrollo de competencias laborales.	Durante los meses de febrero a agosto de 2024 la instructora ejecuto 17 programas de formacion complementaria de los cuales 16 terminados, en cada uno de ellos cumplió con los diferentes documentos que hacen parte del portafolio, como es: Estructura curricular,planeación, Guías de aprendizaje, actas de planeación de actividades, actas de concertacion, actas de cierre, listados de asistencia, juicios evaluativos.	Informe de ejecucion meses de febrero de 2024 a julio de 2024, se encuentra en SECOP II		
	Los programas de formacion en P04 de febrero a agosto de 2024.	Los portafolios en el DRIVE organizado para los instructores PV.		
	<table><tr><td>FICHA</td><td>FORMACION</td></tr></table>	FICHA	FORMACION	
	FICHA	FORMACION		
	<table><tr><td>2917297</td><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL</td></tr></table>	2917297	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL	
2917297	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL			
<table><tr><td>2936863</td><td>ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES</td></tr></table>	2936863	ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES		
2936863	ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES			
<table><tr><td>2940669</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr></table>	2940669	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO		
2940669	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO			



	2956911	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	2957888	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL	
	2959053	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	2983406	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL	
	2985226	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	3010902	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	3013287	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	3013380	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	3025020	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET	
	3026045	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR	
	3028506	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	3043979	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	3048374	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	3049246	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
	Fuente: SOFIA PLUS P04 agosto de 2024		
Asegurar el reporte de información con	La instructora aseguro el reporte de la información en SOFIA PLUS de los programas de formacion complementaria ejecutados de febrero a agosto de 2024, realizando las	Reporte P04 SOFIA PLUS a	



claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA entre ellos Sofia Plus para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato y al Enlace Regional de víctimas de la regional Caquetá del programa de atención a víctima Vulnerable del Centro de Formación o quien cumpla sus funciones.	<p>siguientes actividades: Creación de ruta de aprendizaje, asocio aprendices y emitió los juicios evaluativos a los programas de formacion terminados de Febrero a agosto de 2024.</p> <p>16 programas de formación finalizaron en febrero a agosto de 2024 y 1 pasa para septiembre de 2024.</p> <p>Ellas son:</p> <p>Fuente P04 SOFIA PLUS agosto 2024</p> <p>Entrego de manera oportuna los informes de ejecucion de los meses de Febrero a julio de 2024, ubicando en cada uno de ellos las evidencias de cada obligación en la ejecucion de la formacion profesional integral.</p> <p>El informe de ejecucion contractual del mes de agosto de 2024 se recibe el 1 de septiembre de 2024, ya cerrado en SOFIA PLUS mes de agosto de 2024.</p> <table><tr><th>FICHA</th><th>ESTADO</th><th>FORMACION</th></tr><tr><td>2917297</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL</td></tr><tr><td>2936863</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES</td></tr><tr><td>2940669</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>2956911</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>2957888</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL</td></tr><tr><td>2959053</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>2983406</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL</td></tr><tr><td>2985226</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr></table>	FICHA	ESTADO	FORMACION	2917297	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL	2936863	Terminada	ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES	2940669	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	2956911	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	2957888	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL	2959053	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	2983406	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL	2985226	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	<p>31 de julio de 2024.</p> <p>Informe de ejecucion meses de febrero a julio de 2024 Se encuentra en SECOP II</p>
FICHA	ESTADO	FORMACION																											
2917297	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL																											
2936863	Terminada	ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES																											
2940669	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
2956911	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
2957888	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL																											
2959053	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
2983406	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL																											
2985226	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											



	<table><tr><td>3010902</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3013287</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3013380</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3025020</td><td>Terminada</td><td>ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET</td></tr><tr><td>3026045</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR</td></tr><tr><td>3028506</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3043979</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3048374</td><td>En ejecucion</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3049246</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr></table>	3010902	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3013287	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3013380	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3025020	Terminada	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET	3026045	Terminada	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR	3028506	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3043979	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3048374	En ejecucion	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3049246	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	
3010902	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
3013287	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
3013380	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
3025020	Terminada	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET																											
3026045	Terminada	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR																											
3028506	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
3043979	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
3048374	En ejecucion	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
3049246	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																											
3. Comunicar al coordinador académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información.	<p>La instructora no reporto novedades durante la ejecucion de la formacion de Febrero a agosto de 2024 la cual corresponde a 17 formaciones complementarias de Febrero a agosto de 2024, evidenciadas en P04 a agosto de 2024 17</p> <table><tr><td>PROGRAMA FORMACION</td></tr><tr><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET</td></tr><tr><td>ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR</td></tr><tr><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL</td></tr></table>	PROGRAMA FORMACION	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL	No hay evidencias																						
PROGRAMA FORMACION																													
ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																													
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET																													
ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR																													
ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL																													
4. Participar de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de	<p>En los meses de Febrero a agosto de 2024, la instructora participo en actividades SIGA.</p> <p>Realizo de manera virtual la capacitación de inducción de seguridad y salud en el trabajo.</p>	Certificados ubicados en los informes de ejecucion																											



Calidad que adelanta la entidad.	<p>Realizo de manera virtual la capacitación de protocolos de bioseguridad.</p> <p>Participo de la jornada de inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo y Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial, dirigida por el equipo de SST.</p>	contractual del mes de febrero de 2024 y subido a SECOP II.																																							
5. Evaluar los resultados de aprendizaje en un plazo no mayor a ocho días hábiles luego de finalizada la formación.	<p>La instructora emitió los juicios evaluativos de todos los 17 programas de formación terminados de febrero a agosto de 2024 se puede evidenciar en cada una de las fichas como TERMINADAS en SOFIA PLUS P04.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FICHA</th><th>ESTADO</th><th>FORMACION</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2917297</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL</td></tr> <tr> <td>2936863</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES</td></tr> <tr> <td>2940669</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr> <tr> <td>2956911</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr> <tr> <td>2957888</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL</td></tr> <tr> <td>2959053</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr> <tr> <td>2983406</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL</td></tr> <tr> <td>2985226</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr> <tr> <td>3010902</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr> <tr> <td>3013287</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr> <tr> <td>3013380</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr> <tr> <td>3025020</td><td>Terminada</td><td>ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET</td></tr> </tbody> </table>	FICHA	ESTADO	FORMACION	2917297	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL	2936863	Terminada	ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES	2940669	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	2956911	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	2957888	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL	2959053	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	2983406	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL	2985226	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3010902	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3013287	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3013380	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3025020	Terminada	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET	El pantallazo de los juicios evaluativos se encuentran ubicados en los informes de ejecución cada uno de los meses de febrero a julio de 2024 y en los portafolios este se encuentra subido al DRIVE.
FICHA	ESTADO	FORMACION																																							
2917297	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL																																							
2936863	Terminada	ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES																																							
2940669	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																																							
2956911	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																																							
2957888	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA CON IDENTIDAD REGIONAL																																							
2959053	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																																							
2983406	Terminada	ELABORACION DE ACCESORIOS EN BISUTERIA COGN IDENTIDAD REGIONAL																																							
2985226	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																																							
3010902	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																																							
3013287	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																																							
3013380	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO																																							
3025020	Terminada	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET																																							



	<table><tr><td>3026045</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR</td></tr><tr><td>3028506</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3043979</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3049246</td><td>Terminada</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr></table> <p>Fuente P04 a agosto de 2024</p> <p>El pantallazo de los juicios evaluativos generados en cada ficha hacen parte de los informes de ejecución de los meses de febrero a julio de 2024 y se encuentran en cada portafolio, los cuales estan ubicados en el DRIVE.</p> <p>Las FPI terminadas en agosto de 2024, se evidencian con juicios emitidos y serán ubicados en el informe de ejecución del mes de agosto de 2024 el cual lo presentan el 1 de sep. de 2024, fecha en que ya esta cerrado SOFIA PLUS y podemos bajar P04.</p>	3026045	Terminada	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR	3028506	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3043979	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3049246	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO			
3026045	Terminada	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR														
3028506	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO														
3043979	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO														
3049246	Terminada	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO														
6. Programar y solicitar con la debida oportunidad los materiales de formación y elementos requeridos y necesarios para el desarrollo de la formación; lo cual debe constar en acta de recibo y entrega, así	<p>La instructora requirió materiales de formación en el mes de agosto de 2024, en los siguientes programas de formación:</p> <table><tr><th>FICHA</th><th>FORMACION</th></tr><tr><td>3013380</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3025020</td><td>ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET</td></tr><tr><td>3026045</td><td>ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR</td></tr><tr><td>3028506</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3043979</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr><tr><td>3048374</td><td>ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO</td></tr></table>	FICHA	FORMACION	3013380	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3025020	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET	3026045	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR	3028506	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3043979	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	3048374	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO	Actas de recibo de materiales, entrega de materiales a los aprendices y el Acta de Uso de losmateriales de formación. Estas las presenta la instructora
FICHA	FORMACION															
3013380	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO															
3025020	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES EN CROCHET															
3026045	ELABORACION DE PRODUCTOS TEJIDOS CON MOSTACILLA SOBRE TELAR															
3028506	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO															
3043979	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO															
3048374	ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO															



como la identificación, la fecha, características y condiciones de los mismos.	<p>En los programas de formación trabajo las Actas de recibo de materiales, entrega de materiales a los aprendices y el Acta de Uso de los materiales de formación.</p> <p>Estas actas son presentados en el informe de ejecución del mes de Junio, Julio de 2024, ya subidos a SECOPP II.</p> <p>El de Agosto de 2024., se presenta el 1 de sep. De 2024.</p>	en el informe de ejecución contractual de junio, julio y agosto de 2024, el cual lo realiza el 1 de sep. De 2024.
7. Participar en las actividades de implementación y fomentos de un servicio de calidad y de buenas prácticas ambientales del SST.	<p>Realizo la capacitación de manera virtual – Modulo-1- Generalidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Realizo la capacitación de manera virtual – Modulo- 2 – Riegos en el Puesto de Trabajo y Medidas de Prevención en la Entidad.</p> <p>Participo de la jornada de Inducción de Seguridad y Salud en el trabajo y Aplicación de batería de riesgo psicosocial.</p> <p>Lugar: Ambiente Centro Tecnológico de la Amazonia, el día 18 de marzo 2024</p> <p>Realizo de manera virtual la Evaluación de Eficacia de la Transferencia de Conocimiento INDUCCION SIGA 2024</p>	<p>Certificados ubicados en el informe de ejecución contractual del mes de febrero y marzo de 2024</p> <p>Subidos a SECOPP II</p>
8. Cumplir con los formatos y procedimientos establecidos en la plataforma Compromiso.	<p>La instructora cumplió con los formatos -Acta de Planeación, concertacion y actas de cierre de cada uno de los programas de formacion ejecutados de febrero a agosto de 2024 y aplico el procedimiento de la ejecucion de la formacion profesional.</p> <p>Tambien cumplio con los formatos de actas en el tema de materiales de formación de los meses de Junio, Julio y agosto de 2024, Actas de recibo de materiales, entrega de materiales a los aprendices y el Acta de Uso de los materiales de formación, estas se evidencian en el informe de ejecución del mes de agosto de 2024, el cual lo presenta el 1 de sep. De 2024.</p>	Los pantallazos de las actas se encuentran ubicados en los informes de ejecución de los meses de febrero a julio de 2024 y subidos a SECOPP II.



		También se encuentran en los portafolios.
9. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor del contrato y presentar mensualmente los informes de ejecución del contrato.	<p>Atendí requerimientos que hacen parte de mi objeto contractual y realicé en SI CONTRATISTA las capacitaciones de los módulos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Inducción en seguridad y salud en el trabajo. 2.Capacitacion Modulo 1- generalidades en SST. 3.Capacitacion Modulo 2- Riegos en el Puesto de Trabajo y Medidas de Prevención en la Entidad. 4.Capacitacion de protocolos de bioseguridad. <p>El Manual de discapacidad y su política en el SENA, no lo realice por problemas de internet, lo ejecutare en el mes de marzo 2024</p> <p>Estos documentos se anexan en el informe Gestión Financiera y Gestión contractual.</p> <p>Participo de las reuniones de instructores programada de febrero a agosto de 2024.</p> <p>Participo de la reunión donde se trabajó el tema de GENERO organizado por GIZ.</p> <p>Anexo en el informe de Gestión Financiera los siguientes documentos:</p> <p>Pago de seguridad social Certificados de Inducción en seguridad y salud en el trabajo. 2.Capacitacion Modulo 1- generalidades en SST. 3.Capacitacion Modulo 2- Riegos en el Puesto de Trabajo y Medidas de Prevención en la Entidad. 4.Capacitacion de protocolos de bioseguridad.</p> <p>Certificado de afiliación a la EPS, Pensión, RUT, Exámenes laborales, Afiliación ARL, Certificado Bancario, póliza con</p>	Portafolios ubicados en el DRIVE y reportados en el informe de ejecución meses de Febrero a Julio de 2024- Subidos al SECOP II.



	<p>recibo de cajaParticipo de las reuniones de instrutores de los meses de febrero a agosto de 2024.</p> <p>Participo en la actividad de Reinducción de instructores, la evidencia la ubica en el informe del mes de agosto de 2024, el cual se presenta el 1 de sep.2024..</p> <p>Realizò la afiliación ante la administradora de riesgos laborales profesionales POSITIVA, convenio SENA bajo la clase de riesgo II.</p> <p>En el mes de febrero de 2024, presento la evidencia y esta fue subida al SECOP II.</p>	
10. Realizar el pago de estampilla PRO-UNIVERSIDAD de la Amazonia por la normatividad al valor del contrato..	Realizo de manera oportuna el pago correspondiente al valor de la estampilla PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA la cual corresponde al 1.5 del valor del contrato.	Certificado anexo en el informe de ejecución y Financiero del mes de febrero de 2024.

FECHA	No. CUENTA DE COBRO	VALOR PAGADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Febrero	001	\$ 2.025.359	\$ 16.962.386	55%
Marzo	002	\$ 3.797.549,		
Abril	003	\$ 3.797.549,		
Mayo	004	\$ 3.797.549		
Junio	005	\$ 3.797.549		
Julio	006	\$ 3.797.549		



OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato, el instructora **Katerine Cecilia Ramirez Gonzalez** del área **Elaboración de complementos en bisutería con técnica de ensartado**, bajo el enfoque por competencias laborales en los, esta desarrollando el objeto contractual, cumplió con sus obligaciones contractuales de forma parcial, las formaciones complementarias fueron ejecutadas desarrollando su planeación, utilizando las guías de aprendizaje a través de las estrategias pedagógicas para trabajarlas con los aprendices; entrego de manera oportuna los informes y sus respectivas evidencias (portafolios ubicados en el DRIVE). es una persona receptiva, responsable y muy colaborador.

Es necesario hacer OTRO SI al contrato No. CO1.PCCNTR. 5908390 de la instructora KATERINE CECILIA RAMIREZ GONZALEZ para modificar algunos municipios de ejecución de su contrato teniendo en cuenta que estos son de difícil acceso transporte fluvial, terrestre el cual es muy costoso al igual que sus gastos de estadía. Ellos son Milan y Solano.

Elaboró: Luz Mila Ome Córdoba, enlace Regional Programa de atención a población víctima

Revisó: Olga Marcela Soto Gutierrez. Coordinadora Académica y supervisora contractual