

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          |                       |                   |                            |                  |                            |               |                                                   |                  |                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|--|--|
| <div><div><div>A</div></div><div>AERONÁUTICA CIVIL</div><div>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACTA PARCIAL No 1                                                                                         |          |                       |                   | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |                  |                            |               | julio 22 de 2024                                  |                  |                               |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO |          |                       |                   | CONTRATISTA:               |                  |                            |               | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES |                  |                               |  |  |  |
| CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          | VALOR                 |                   | \$ 143,658,933.00          |                  |                            |               | SUPERVISOR                                        |                  | ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          | FECHA DE INICIO       |                   | 20 de junio de 2024        |                  |                            |               | 22/07/2024                                        |                  |                               |  |  |  |
| ÍTEM                                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD                                                                                                    | CANTIDAD | CONDICIONES INICIALES |                   | ACTA PARCIAL 1             |                  | ACUMULADO ACTAS ANTERIORES |               | TOTAL ACUMULADO                                   |                  |                               |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          | VALOR UNITARIO        | VALOR PARCIAL     | CANTIDAD                   | VALOR PARCIAL    | CANTIDAD                   | VALOR PARCIAL | CANTIDAD ACUMULADA                                | VALOR PARCIAL    |                               |  |  |  |
|                                                                                                         | LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |          |                       |                   |                            |                  |                            |               |                                                   |                  |                               |  |  |  |
| 1                                                                                                       | Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.                                                                                                                                                      | Ha                                                                                                        | 38.80    | 715,100.00            | \$ 27,745,880.00  | 9.70                       | \$ 6,936,470.00  | 0.00                       | \$ -          | 9.70                                              | \$ 6,936,470.00  |                               |  |  |  |
| 2                                                                                                       | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.                                                                                                   | MI                                                                                                        | 3,590.00 | 6,258.00              | \$ 22,466,220.00  | 1795.00                    | \$ 11,233,110.00 | 0.00                       | \$ -          | 1795.00                                           | \$ 11,233,110.00 |                               |  |  |  |
| 3                                                                                                       | Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado                                                              | MI                                                                                                        | 4,520.00 | 4,802.00              | \$ 21,705,040.00  | 2260.00                    | \$ 10,852,520.00 | 0.00                       | \$ -          | 2260.00                                           | \$ 10,852,520.00 |                               |  |  |  |
| 4                                                                                                       | Aplicación de matamatalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ha                                                                                                        | 29.10    | 208,213.00            | \$ 6,058,998.00   | 7.28                       | \$ 1,514,749.00  | 0.00                       | \$ -          | 7.28                                              | \$ 1,514,750.00  |                               |  |  |  |
| 5                                                                                                       | Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.                                                                                                                                                  | ML                                                                                                        | 4,400.00 | 4,227.00              | \$ 18,598,800.00  | 2200.00                    | \$ 9,299,400.00  | 0.00                       | \$ -          | 2200.00                                           | \$ 9,299,400.00  |                               |  |  |  |
| 6                                                                                                       | Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raíces. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda. | Ha                                                                                                        | 12.00    | 1,358,190.00          | \$ 16,298,280.00  | 0.00                       | \$ -             | 0.00                       | \$ -          | 0.00                                              | \$ -             |                               |  |  |  |
| COSTOS TOTALES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          |                       | \$ 112,873,218.00 |                            | \$ 39,836,249.00 |                            | \$ -          |                                                   | \$ 39,836,250.00 |                               |  |  |  |
| SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          |                       | \$ 851,028.00     |                            | \$ 300,353.00    |                            | \$ -          |                                                   | \$ 300,353.00    |                               |  |  |  |
| VALOR TOTAL                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |          |                       | \$ 113,724,246.00 |                            | \$ 40,136,602.00 |                            | \$ -          |                                                   | \$ 40,136,603.00 |                               |  |  |  |

El día 22 de JULIO de 2024, en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia se reunieron Alfonso Antonio Perea Hurtado como representante legal de EAT Obras Los Aspirantes y Alvaro Hernán Restrepo Guzmán como Supervisor Delegado en representación de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil, con el objeto de realizar el acta de pago parcial N° 1 del contrato de obra No.24000681 H4 03 de 2024.

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |                               |
| ALFONSO ANTONIO PEREA                                                               | ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN |
| REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES               | SUPERVISOR                    |