

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600017297
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24/07/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15714
OBJETO: Recertificación y/o inspección de puntos de anclaje y mantenimiento en muros y columnas de fachada del Centro Administrativo Departamental José María Córdova y el edificio de la Asamblea Departamental de Antioquia.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	
CONTRATISTA	NOMBRE:		MULTIOBRAS M&M S.A.S
	NIT		901.368.855-9
VALOR [\$]:		SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$63.308.932) INCLUIDO AU del 19.16%.	
PLAZO:		Un mes (01) contado a partir de la suscripción del acta de iniciodel contrato.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	RPC NUMERO:		4500063269
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		23/07/2024
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			31/07/2024
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR	NOMBRE IDENTIFICACIÓN (CC)	WILLIAM VEGA ARANGO - 71626450
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A).

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO


De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600017297 se fijan:

- 3.1. Fecha de inicio: 12/08/2024
- 3.2. Fecha de terminación: 12/09/2024

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,



WILLIAM VEGA ARANGO
 Ingeniero Civil Servicios Generales
 Secretaria de Suministros y Servicios
 SUPERVISOR



MARINO DUARTE SILVA
 Representante legal
 MULTIOBRAS M&M
 CONTRATISTA