

[illegible]

ABRIL	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ALCALÁ	21/3/25	18/4/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	0	24	24	
ABRIL	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ALCALÁ	23/3/25	20/4/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	0	24	24
ABRIL	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ARGELIA	24/3/25	21/4/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	0	24	24
ABRIL	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ARGELIA	25/3/25	22/4/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	0	24	24
MAYO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	16/5/25	13/6/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	24	24	24
MAYO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	18/5/25	15/6/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	24	24	24
MAYO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	19/5/25	16/6/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
MAYO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	20/5/25	17/6/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	24	24	24
JUNIO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	16/5/25	13/6/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	24	24	24
JUNIO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	18/5/25	15/6/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	24	24	24
JUNIO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	19/5/25	16/6/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
JUNIO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	20/5/25	17/6/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	24	24	24
JUNIO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	21/6/25	19/7/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	24	24	24
JUNIO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	23/6/25	21/7/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	24	24	24
JUNIO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	24/6/25	22/7/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
JUNIO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	25/6/25	23/7/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	24	24	24
JULIO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	21/6/25	19/7/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	24	24	24
JULIO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	23/6/25	21/7/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	24	24	24
JULIO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	24/6/25	22/7/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
JULIO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	25/6/25	23/7/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	24	24	24
AGOSTO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	27/7/25	24/8/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	24	24	24
AGOSTO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	29/7/25	26/8/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	24	24	24
AGOSTO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	30/7/25	27/8/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
AGOSTO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	31/7/25	28/8/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	24	24	24
SEPTIEMBRE	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	27/7/25	24/8/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	24	24	24
SEPTIEMBRE	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	29/7/25	26/8/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	24	24	24
SEPTIEMBRE	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	30/7/25	27/8/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
SEPTIEMBRE	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	31/7/25	28/8/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	24	24	24