

MES	Cupo	CODIGO DE FICHA	Nombre del programa de formación	ESTADO	Municipio de la formación	Fecha inicio de la formación	Fecha fin de la formación	Días de la semana que se brindará la formación	Hora inicio de la formación	Hora fin de la formación	Nombre del instructor 2	NO. HORAS PROGRAMA DIAS	NUMERO DE HORAS PROGRAMA DIAS A LA SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL HORAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL HORAS	
AGOSTO	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ALCALÁ	6/8/24	24/9/24	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-							24						24													0
AGOSTO	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ALCALÁ	8/8/24	26/9/24	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-						24							24													0
AGOSTO	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ARGELIA	9/8/24	27/9/24	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-						24							24													0
AGOSTO	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ARGELIA	10/8/24	28/9/24	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-						24							24													0
SEPTIEMBRE	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ALCALÁ	6/8/24	24/9/24	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-							24						24													0
SEPTIEMBRE	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ALCALÁ	8/8/24	26/9/24	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-						24							24													0
SEPTIEMBRE	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ARGELIA	9/8/24	27/9/24	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-						24							24													0
SEPTIEMBRE	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1	CONCERTADO	ARGELIA	10/8/24	28/9/24	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-						24							24													0
OCTUBRE	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ALCALÁ	1/10/24	26/11/24	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-							24						24													0
OCTUBRE	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ALCALÁ	3/10/24	28/9/24	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-						24							24													0
OCTUBRE	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ARGELIA	4/10/24	29/9/24	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-						24							24													0
OCTUBRE	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ARGELIA	5/10/24	30/9/24	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-						24							24													0
NOVIEMBRE	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ALCALÁ	1/10/24	26/11/24	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-							24						24													0
NOVIEMBRE	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ALCALÁ	3/10/24	28/9/24	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-						24							24													0
NOVIEMBRE	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ARGELIA	4/10/24	29/9/24	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-						24							24													0
NOVIEMBRE	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 2	POR CONCERTAR	ARGELIA	5/10/24	30/9/24	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-						24							24													0
DICIEMBRE	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ALCALÁ	3/12/24	13/12/24	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-							24						24													0
DICIEMBRE	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ALCALÁ	5/12/24	13/12/24	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-						24							24													0
DICIEMBRE	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ARGELIA	6/12/24	13/12/24	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-						24							24													0
DICIEMBRE	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ARGELIA	7/12/24	13/12/24	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-						24							24													0
DICIEMBRE	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ALCALÁ	3/12/24	13/12/24	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-							24						24													0
DICIEMBRE	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ALCALÁ	5/12/24	13/12/24	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-						24							24													0
DICIEMBRE	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ARGELIA	6/12/24	13/12/24	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-						24							24													0
DICIEMBRE	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3	POR CONCERTAR	ARGELIA	7/12/24	13/12/24	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-						24							24													0
ENERO	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ALCALÁ	24/1/25	21/2/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-												0	24												24	
ENERO	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ALCALÁ	26/1/25	23/2/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-													0	24												24
ENERO	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ARGELIA	27/1/25	24/2/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-													0	24												24
ENERO	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ARGELIA	28/1/25	25/2/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-													0	24												24
FEBRERO	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ALCALÁ	24/1/25	21/2/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-												0		24											24	
FEBRERO	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ALCALÁ	26/1/25	23/2/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-													0	24												24
FEBRERO	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ARGELIA	27/1/25	24/2/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-													0	24												24
FEBRERO	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 4	POR CONCERTAR	ARGELIA	28/1/25	25/2/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-													0	24												24
MARZO	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ALCALÁ	21/3/25	18/4/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-												0		24												24
MARZO	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ALCALÁ	23/3/25	20/4/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-													0		24											24
MARZO	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ARGELIA	24/3/25	21/4/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-													0		24											24
MARZO	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ARGELIA	25/3/25	22/4/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	-	-													0		24											24
ABRIL	16		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ALCALÁ	21/3/25	18/4/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	-												0			24											24
ABRIL	17		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ALCALÁ	23/3/25	20/4/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-													0			24										24
ABRIL	11		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ARGELIA	24/3/25	21/4/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	-													0			24										24
ABRIL	19		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 5	POR CONCERTAR	ARGELIA	25/3/25	22/4/25	sabado	08:00	14:00</																																					

MAYO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALA	16/5/25	13/6/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	14:00 - 20:00	-	-	-	-	-	24	24	24
MAYO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	18/5/25	15/6/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
MAYO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	19/5/25	16/6/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	24	24	24
MAYO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	20/5/25	17/6/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	24	24	24
JUNIO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	16/5/25	13/6/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	24	24	24
JUNIO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	18/5/25	15/6/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
JUNIO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	19/5/25	16/6/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	24	24	24
JUNIO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	20/5/25	17/6/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	24	24	24
JUNIO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	21/6/25	19/7/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	24	24	24
JUNIO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	23/6/25	21/7/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
JUNIO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	24/6/25	22/7/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	24	24	24
JUNIO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	25/6/25	23/7/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	ARGELIA	25/6/25	-	-	-	8:00 - 14:00	24	24	24
JULIO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	21/6/25	19/7/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	24	24	24
JULIO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ALCALÁ	23/6/25	21/7/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
JULIO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	24/6/25	22/7/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	24	24	24
JULIO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6	POR CONCERTAR	ARGELIA	25/6/25	23/7/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	24	24	24
AGOSTO	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	27/7/25	24/8/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	24	24	24
AGOSTO	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	29/7/25	26/8/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
AGOSTO	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	30/7/25	27/8/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	24	24	24
AGOSTO	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	31/7/25	28/8/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	24	24	24
SEPTIEMBRE	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	27/7/25	24/8/25	martes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	14:00 - 20:00	-	-	-	-	24	24	24
SEPTIEMBRE	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ALCALÁ	29/7/25	26/8/25	jueves	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	14:00 - 20:00	-	-	24	24	24
SEPTIEMBRE	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	30/7/25	27/8/25	viernes	14:00	20:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	14:00 - 20:00	-	24	24	24
SEPTIEMBRE	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 7	POR CONCERTAR	ARGELIA	31/7/25	28/8/25	sabado	08:00	14:00	DARIO BOHORQUEZ	6	6	-	-	-	-	-	8:00 - 14:00	24	24	24